# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## No. 1028

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

| CODIGO RUBRO CCPET | NOMBRE RUBRO CCPET |
|---|---|
| 42120202007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING |

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 4212020200701 | ARRENDAMIENTOS | $ 50.000.000,00 |
| | **TOTAL DISPONIBILIDAD** | **$ 50.000.000,00** |

**OBJETO CDP :** CTO 5802-2022 ADICION 6 PRORROGA 8 PRESTAR EL SERVICIO A DEMANDA DE ALQUILER CON EL SOPORTE TÉCNICO - ASISTENCIAL DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGUN ACUERDO No. 076-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023

Se expide a solicitud de MONTEALEGRE RODRIGUEZ SANDRA YANETH ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 27/04/2023

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Elaboró: 79693459

Usuario: 51914032

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | Versión: | 4 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/04/2023 | |
| | | Código: | 11-01-FO-0001 | |

2. Bogotá D.C., Abril de 2023

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

| | |
|---|---|
| **4. OBJETO** | Se solicita Adición No. 6 y Prórroga No. 8, para el contrato 5802-2022, suscrito con LA INSTRUMENDADORA S.A.,S. Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E **El cual fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 076-2023 del 27 de Abril de 2023.** |
| **5. VALOR SOLICITADO** | $ 50.000.000 |
| **6. VALOR EN LETRAS** | **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE.** |

Cordialmente,

**SANDRA YANETH MONTEALEGRE RODRÍGUEZ**
Subgerente Corporativo

| CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| APROBADO POR: Directora de Contratación | Ingrit Lineth Vasquez Cely | |
| REVISADO POR: Directora de Contratación | Ingrit Lineth Vasquez Cely | |
| ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II | Leidy Maritza Combita Bautista | |
| DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA | | |

COP 1028

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 1/10/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0010 | |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., ABRIL DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

| 4. | ADICIÓN | X | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | | |
|---|---|---|
| 5. No. ORDEN/ CONTRATO | 5802 DE 2022 | |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | LA INSTRUMENTADORA S.A.S | |
| 7. NIT/CEDULA | 860.503.565-9 | |
| 8. OBJETO | Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E | |
| 9. VALOR A ADICIONAR | $ 50.000.000 | CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCT. |
| 10. PLAZO A PRORROGAR | 31 DIAS | |
| 11. JUSTIFICACIÓN | Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. como Kennedy, Fontibon y Bosa, mediante el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico en las diferentes especialidades con el suministro de dicho material, de acuerdo a lo anterior se hace necesario realizar una Adicion y prorroga al contrato 5802-2022. Por medio de acuerdo No 076 de 2023, del 27 de Abril de 2023, se autorizó a la Gerencia adicionar el contrato de suministro No. 5802 de 2022 suscrito con LA INSTRUMENTADORA S.A.S en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000), valor que alcanzaría para cubrir las necesidades del servicio y asi garantizar la continuidad de la prestacion de servicios de nuestros usuarios.Teniendo en cuenta lo anterior y que mediante comunicado oficial No SGG-120-2023,emitido por la EGAT, se informa a la subred el día 2 de marzo del año en curso que la suscripcion de los acuerdos comerciales se llevara a cabo finalizando el mes de mayo, todo lo cual implica que la contratacion actual que soporta dichas necesidades tenga continuidad hasta el 31 de mayo de año 2023, comunicación que se manifestó a las diferentes Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud entre ellas ésta. Este proceso ya se encuentra en trámite por parte de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT, y mientras se surte el proceso de selección, se hace necesario e imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato y así garantizar la prestación del servicio a los pacientes que asisten a los diferentes servicios de la Subred Sur Occidente. La ejecucion del contrato es de un 90% con un valor ejecutado de 200.812.004 millones de pesos y vence el 30 de ABRIL de 2023, con un valor inicial de 43.391.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 30.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $ 22.751.996 millones de pesos y una facturación pendiente por certificar de $12.000.000 millones de pesos. | |

Cordialmente,

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1014496970

BEATRIZ ELENA VERDUGO
**12. Nombre del Supervisor**
Cargo : Técnico Área Salud

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
**14. VoBo. Director Financiero**

V° B° Subgerencia Asistencial Dra. Sandra Rozo.

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
**13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios**
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un ( 1 ) folio.

Arrendamientos $ 86.177.576

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

| | |
|---|---|
| Versión: | 1 |
| Fecha de aprobación: | 29/06/2017 |
| Código: | 15-02-FO-0014 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| CERTIFICACION: ____ | INFORME PARCIAL: x | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 5802 DE 2022 | FECHA DEL INFORME : | 27 DE ABRIL DE 2023 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | LA INSTRUMENTADORA S.A.S | NIT O C.C | 860.503.565-9 | Valor Inicial: | $43.391.000 | | 11/04/2022 | 10/07/2022 |
| Representante Legal: | CIRO ANTONIO VEGA JOYA | Cedula Representante | 3.228.700 | Adición 1: | $43.391.000 | | 11/07/2022 | 10/09/2022 |
| Objeto del Contrato u orden: | Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E | | | Adición 2: | $30.000.000 | | 11/09/2022 | 10/10/2022 |
| Duración Inicial | TRES MESES | | | Adición 3: | $13.391.000 | Prórroga 3: | 11/10/2022 | 30/11/2022 |
| Disponibilidades Números | N°0196 del 17 de enero de 2022 | Registros Presupuestales | | Adición 4: | $43.391.000 | Prórroga 4: | 1/12/2022 | 31/01/2023 |
| | | | | Adición 5: | $50.000.000 | Prórroga 5: | 1/02/2023 | 28/02/2023 |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | 1/03/2023 | 15/03/2023 |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | 16/03/2023 | 30/04/2023 |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| Rubro presupuestal | ARRENDAMIENTOS | | CODIGO | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | | | | | Prórroga 11: | | |
| | | | 3120101 | Valor Total: | $223.564.000 | Fecha Terminación actual: | | 30/04/2023 |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO SI | CUMPLIO NO | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES DE LA SUBRED QUE REQUIEREN EL USO DE LOS EQUIPOS DESCRITOS EN SU TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. | KE10CO4 | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: x N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: x | NO: |
| | | | x | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: x | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: x N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261527 | 20/04/2022 | ABRIL | 22/04/2022 | $ 2.913.834 | $ 2.913.834 | 220.650.166 | 1% | |
| 2 | 261708 | 22/04/2022 | ABRIL | 25/04/2022 | $ 1.666.000 | $ 4.579.834 | 218.984.166 | 2% | |
| 3 | 262140 | 5/05/2022 | MAYO | 9/05/2022 | $ 2.913.834 | $ 7.493.668 | 216.070.332 | 3% | |
| 4 | 262550 | 16/05/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | $ 2.618.000 | $ 10.111.668 | 213.452.332 | 5% | |
| 5 | 264276 | 5/07/2022 | 8/06/2022 | 5/07/2022 | $ 2.618.000 | $ 12.729.668 | 210.834.332 | 6% | |
| 6 | 264277 | 5/07/2022 | 29/06/2022 | 5/07/2022 | $ 2.618.000 | $ 15.347.668 | 208.216.332 | 7% | |
| 7 | 264288 | 5/07/2022 | 8/06/2022 | 6/07/2022 | $ 6.783.000 | $ 22.130.668 | 201.433.332 | 10% | |
| 8 | 264326 | 5/07/2022 | 29/06/2022 | 6/07/2022 | $ 6.783.000 | $ 28.913.668 | 194.650.332 | 13% | |
| 9 | 264417 | 7/07/2022 | 21/06/2022 | 8/07/2022 | $ 2.618.000 | $ 31.531.668 | 192.032.332 | 14% | |
| 10 | 265539 | 5/08/2022 | 26/07/2022 | 8/08/2022 | $ 7.818.000 | $ 39.349.668 | 184.214.332 | 18% | |
| 11 | 266612 | 6/09/2022 | 1/09/2022 | 7/09/2022 | $ 2.913.834 | $ 42.263.502 | 181.300.498 | 19% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 266615 | 6/09/2022 | 2/09/2022 | 7/09/2022 | $ 6.902.000 | $ 49.165.502 | 174.398.498 | 22% | |
| 13 | 266714 | 8/09/2022 | 25/07/2022 | 9/09/2022 | $ 4.165.000 | $ 53.330.502 | 170.233.498 | 24% | |
| 14 | 266716 | 8/09/2022 | 17/08/2022 | 9/09/2022 | $ 7.818.000 | $ 61.148.502 | 162.415.498 | 27% | |
| 15 | 266717 | 8/09/2022 | 22/08/2022 | 9/09/2022 | $ 2.618.000 | $ 63.766.502 | 159.797.498 | 29% | |
| 16 | 266887 | 13/09/2022 | 12/09/2022 | 14/09/2022 | $ 4.165.000 | $ 67.931.502 | 155.632.498 | 30% | |
| 17 | 267790 | 6/10/2022 | 27/09/2022 | 26/10/2022 | $ 2.618.000 | $ 70.549.502 | 153.014.498 | 32% | |
| 18 | 267807 | 6/10/2022 | 5/10/2022 | 26/10/2022 | $ 4.165.000 | $ 74.714.502 | 148.849.498 | 33% | |
| 19 | 268423 | 25/10/2022 | 19/10/2022 | 26/10/2022 | $ 2.618.000 | $ 77.332.502 | 146.231.498 | 35% | |
| 20 | 268424 | 25/10/2022 | 24/10/2022 | 26/10/2022 | $ 2.618.000 | $ 79.950.502 | 143.613.498 | 36% | |
| 21 | 268425 | 25/10/2022 | 24/10/2022 | 26/10/2022 | $ 5.950.000 | $ 85.900.502 | 137.663.498 | 38% | |
| 22 | 268441 | 25/10/2022 | 19/10/2022 | 26/10/2022 | $ 8.568.000 | $ 94.468.502 | 129.095.498 | 42% | |
| 23 | 269088 | 16/11/2022 | 10/11/2022 | 25/11/2022 | $ 7.818.000 | $ 102.286.502 | 121.277.498 | 46% | |
| 24 | 269195 | 18/11/2022 | 15/11/2022 | 25/11/2022 | $ 11.150.000 | $ 113.436.502 | 110.127.498 | 51% | |
| 25 | 269432 | 23/11/2022 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | $ 4.165.000 | $ 117.601.502 | 105.962.498 | 53% | |
| 26 | 269433 | 23/11/2022 | 8/08/2022 | 25/11/2022 | $ 4.165.000 | $ 121.766.502 | 101.797.498 | 54% | |
| 27 | 269505 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | $ 5.950.000 | $ 127.716.502 | 95.847.498 | 57% | |
| 28 | 271865 | 9/02/2023 | 26/11/2022 | 10/02/2023 | $ 2.913.834 | $ 130.630.336 | 92.933.664 | 58% | |
| 29 | 271756 | 6/02/2023 | 1/02/2023 | 16/02/2023 | $ 2.618.000 | $ 133.248.336 | 90.315.664 | 60% | |
| 30 | 271971 | 10/02/2023 | 8/02/2023 | 16/02/2023 | $ 9.484.000 | $ 142.732.336 | 80.831.664 | 64% | |
| 31 | 272574 | 1/03/2023 | 27/02/2023 | 6/03/2023 | $ 2.913.834 | $ 145.646.170 | 77.917.830 | 65% | |
| 32 | 272648 | 3/03/2023 | 23/02/2023 | 6/03/2023 | $ 7.818.000 | $ 153.464.170 | 70.099.830 | 69% | |
| 33 | 272649 | 3/03/2023 | 20/02/2023 | 6/03/2023 | $ 4.165.000 | $ 157.629.170 | 65.934.830 | 71% | |
| 34 | 272650 | 3/03/2023 | 27/02/2023 | 6/03/2023 | $ 2.499.000 | $ 160.128.170 | 63.435.830 | 72% | |
| 35 | 272743 | 7/03/2023 | 6/03/2023 | 7/03/2023 | $ 2.913.834 | $ 163.042.004 | 60.521.996 | 73% | |
| 36 | 273056 | 16/03/2023 | 13/03/2023 | 29/03/2023 | $ 4.165.000 | $ 167.207.004 | 56.356.996 | 75% | |
| 37 | 273326 | 23/03/2023 | 16/03/2023 | 29/03/2023 | $ 5.200.000 | $ 172.407.004 | 51.156.996 | 77% | |
| 38 | 273328 | 23/03/2023 | 15/03/2023 | 29/03/2023 | $ 9.484.000 | $ 181.891.004 | 41.672.996 | 81% | |
| 39 | 273660 | 4/04/2023 | 31/03/2023 | 13/04/2023 | $ 6.902.000 | $ 188.793.004 | 34.770.996 | 84% | |
| 40 | 273772 | 11/04/2023 | 31/03/2023 | 13/04/2023 | $ 2.618.000 | $ 191.411.004 | 32.152.996 | 86% | |
| 41 | 273832 | 12/04/2023 | 3/04/2023 | 13/04/2023 | $ 2.618.000 | $ 194.029.004 | 29.534.996 | 87% | |
| **42** | **274410** | **26-04-23** | **17/04/2023** | **27/04/2023** | **$ 4.165.000** | $ 198.194.004 | 25.369.996 | 89% | |
| **43** | **274412** | **26-04-23** | **17/04/2023** | **27/04/2023** | **$ 2.618.000** | $ 200.812.004 | 22.751.996 | 90% | |
| | | **TOTAL** | | | **200.812.004** | **200.812.004** | **22.751.996** | **90%** | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATRO PESOS M/C | $ 200.812.004 |
| Saldo por ejecutar | VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C | $ 22.751.996 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| 274410* *274412* * | ABRIL DE 2023 |
| VALOR A PAGAR | $ 6.783.000 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: | |
| ANEXOS: | |

Beatriz Elena Vertugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | BEATRIZ ELENA VERTUGO GINNING |
| C.C. No. | 1024496970 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA |
| AREA DE UBICACIÓN | UNIDAD DE KENNEDY |

Bogotá, D.C., abril de 2023

Señores
**HONORABLE JUNTA DIRECTIVA**
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

**ASUNTO:** Justificación técnica para solicitar adición ante la Junta Directiva al contrato 5802 de 2022 suscrito con la firma LA INSTRUMENTADORA S.A.S.

Respetados Señores:

Con el fin de garantizar la prestación del servicio público esencial de salud, en el marco de la integralidad de la atención, se requiere continuar con el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

En ejercicio de la función misional, se justifica la solicitud de adición al contrato No.5708-2022, en virtud de que revisada la ejecución presupuestal a la fecha ha tenido un comportamiento que refleja un mayor compromiso de recursos, teniendo en cuenta el aumento en lo concerniente a una nueva Unidad de Prestación de Servicios, aumento en las necesidades quirúrgicas dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos y la dinámica en requerimientos frente al cumplimiento en apertura de agendas adicionales garantizando la atención a la población asignada. Estas situaciones obligan a la administración a realizar los trámites tendientes a adicionar dicho contrato, entre tanto se realice la adjudicación del nuevo proceso contractual de alquiler de equipos biomédicos que se encuentra en la EGAT, quien de acuerdo con los artículos 98 y99 del Acuerdo 761 de 2020 "(…) *será el ente responsable de la contratación de bienes y servicios para el sector de la salud en el Distrito capital, y su objeto principal será desarrollar e impulsar herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en procesos de compras y contratación de bienes y servicios del sector salud , con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del estado, enmarcado siempre en los principios de la contratación pública (…)*".

A partir de lo anterior, mediante acta de reunión realizada el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT manifestó a las diferentes Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de Marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato a partir del 15 de marzo de 2023, pero mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informa a la Subred el día 2 de



Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal: 111611

USS Pablo VI Bosa
USS Fontibón

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

marzo del año en curso que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevara a cabo finalizando el mes de marzo, todo lo cual implicó que la contratación que soporta dichas necesidades tuviese una continuidad hasta el 30 de abril de 2023. Posteriormente mediante reunión realizada el día 10 de abril de 2023 con la EGAT y los Gerentes de las Cuatro Subredes con los Directores de Contratación de las mismas, se informó por la EGAT que el proceso de selección para el alquiler de equipos biomédicos mediante la suscripción de acuerdo comercial fue declarado fallido y en ese sentido, deberá iniciarse un nuevo proceso de selección; por tal motivo, las Subredes deben realizar las acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, esencial y fundamental a la salud.

Como quiera que este proceso se encuentra en trámite por parte de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica EGAT, y mientras se surte el proceso de selección, se hace necesario e imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato y así garantizar la prestación del servicio a los pacientes que asisten a los diferentes servicios de la Subred Sur Occidente.

El contrato 5802 de 2022 se ha ejecutado de la siguiente forma:

| No. CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | TIPO DE CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5802-2022 | LA INSTRUMENTADORA S.A.S. | Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | INICIAL | 11-abr-22 | 10-jul-22 | $43.391.000 |
| | | | PRÓRROGA 1 | 11-jul-22 | 10-sep-22 | |
| | | | PRÓRROGA 2 ADICIÓN 1 | 11-sep-22 | 10-oct-22 | $43.391.000 |
| | | | PRÓRROGA 3 ADICIÓN 2 | 11-oct-22 | 30-nov-22 | $30.000.000 |
| | | | PRÓRROGA 4 ADICIÓN 3 | 01-dic-22 | 31-ene-23 | $13.391.000 |
| | | | PRÓRROGA 5 ADICIÓN 4 | 01-feb-23 | 28-feb-23 | $43.391.000 |
| | | | PRÓRROGA 6 | 01-mar-23 | 15-mar-23 | |
| | | | PRÓRROGA 7 ADICIÓN 5 | 16-mar-23 | 30-abr-23 | $50.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | **$223.564.000** |

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Administración solicita a la Honorable Junta Directiva autorizar adición por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE.**, al contrato No. 5802 de 2022, suscrito con la firma LA INSTRUMENTADORA S.A.S., para



Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal: 111611

USS Pablo VI Bosa
USS Fontibón
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

garantizar la prestación del servicio hasta el 31 de mayo de 2023, y así dar continuidad a la prestación del servicio a nuestros usuarios.

Por lo anterior, me permito presentar la justificación soporte de la solicitud de autorización ante la Honorable Junta Directiva para adicionar el contrato 5802 de 2022, suscrito con la firma LA INSTRUMENTADORA S.A.S.

Cordial Saludo,

**LINA MARÍA OLIVEROS HERNÁNDEZ.**
Supervisora Contrato 5802 de 2022

| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma. | | | |
|---|---|---|---|
| Cargo funcionario / Contratista | Nombre | Cargo | Firma |
| Aprobado por: | Lina María Oliveros Hernández | Directora de Servicios Hospitalarios | |
| Elaborado por: | Lizeth patricia Lara Yanes | Instrumentador Quirúrgico | |



Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal: 111611

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.