DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 48-003-2023	Fecha de Suscripción: 27 de enero 2023
Contratista: LUIS FERNANDO ECHEVERRY HOYOS	NIT: 16.136.700
OBJETO: Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena	
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2023	Fecha de Iniciación: 2 de febrero 2023
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2022	Valor: $80.000.000
Periodo evaluado: marzo 2023	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
Durante el mes de marzo el contratista presto los servicios a la Dian por concepto de mantenimientos preventivos y correctivos, lavados de vehículos oficiales que componen el parque automotor de las Direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena por un valor total de $ 7.437.425,03 esta factura se pagó en el mes de abril.

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
En estos momentos el contrato tiene un avance de ejecución del 49,51 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Ninguna

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Ninguna

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Gestión administrativa, verificación de trabajos realizados a los vehículos, solicitar la factura con sus respectivos soportes constancia de paz y salvo por concepto de seguridad social, elaborar la certificación de bienes y servicios recibidos y darle el respectivo trámite ante contabilidad para el pago de ella, elaborar el informe periódico de supervisión, adelantar oportunamente el trámite requerido para la solicitud del presupuesto.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Acta de inicio

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
SI, publicación de certificado parafiscales en SECOP II junto con la factura del mes.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
Del monitoreo de los riesgos, ninguno se ha materializado en la fecha de elaboración del presente informe.

El presente informe se firma en Cartagena de Indias D. T. y C., a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2023

Atentamente,

Cristian Cafroni

CRISTIAN CAFRONI HANNA
Supervisor