1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	Tercero (03)
FECHA:	02 de mayo de 2023
CONTRATO Nº	035 de 2023
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, EN EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE SURTAN EN ESTE DESPACHO.
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional del Atlántico
CONTRATISTA:	Sheryl Mejía Salas
CUANTIA:	$30.400.000
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	29
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	106 del 27 de enero de 2023
FECHA DEL CONTRATO:	26 de enero de 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	Ocho (08) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	30 de enero de 2023
PERIODO:	De 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023
INTERVENTOR:	Pedro Cepeda Anaya
DEPENDENCIA:	Secretaria General

1.1 Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	Apoyar en la atención de los derechos de petición que le sean asignados a la secretaria general	38%	Se apoyó en dar respuesta a los requerimientos realizados mediante el radicado No. 35322 de 2023.
	Apoyar en el seguimiento de las respuestas de los derechos de petición asignados a los abogados que prestan sus servicios a la secretaria general	38%	Se poyo en hacer seguimiento al radicado No. 35322 de 2023.
	Apoyar en la elaboración de documentos del proceso precontractual y contractual que le sean asignados	38%	Se apoyó en la elaboración del acta de liquidación del contrato No.320 de 2022 suscrito con Lan Security Networks SAS.


Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
			Se apoyó en la elaboración del acta de liquidación del contrato No. 178 de 2022 cuyo objeto es “Prestar los servicios profesionales de un medio de comunicación masiva para apoyar en procesos de comunicación y divulgación de mensajes institucionales de la C.R.A.”
	Apoyar en la consolidación de la información correspondiente a la gestión de las acciones estratégicas correspondientes a las líneas del plan de acción 2020-2023 que le sean **asig**nados.	38%	Se apoyó en la elaboración de invitaciones a la audiencia pública de rendición de cuentas a miembros del Consejo Directivo, miembros de asamblea corporativa y entes de control. Se apoyó en la realización de convocatoria a la sesión No. 3 de consejo directivo Se apoyó en la consolidación de inscritos a participar e intervenir en la audiencia pública de rendición de cuentas Se resolvió auto por medio del cual se hace seguimiento y control ambiental a la planta ALUTIONS de la empresa TECNOGLASS S.A.S, ubicada en la avenida circunvalar a 100 metros de la vía 40 las flores Barranquilla – Atlántico Se resolvió Resolución por medio de la cual se niega una solicitud de un permiso de concesión de aguas subterráneas y permiso de vertimientos a la estación de servicios MILAGROSA S.A.S. – EDS MILAGROSA S.A.S, con Nit. 901.069.509-2, en jurisdicción del municipio de Sabanagrande Atlántico. Se resolvió Auto por medio de la cual se realizan unos requerimientos alusivos al plan de contingencias para el manejo de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, presentado por la sociedad COESCO COLOMBIA S.A.S., - EDS COESCO SAN BENITO, identificada con Nit No. 901.300.741-5”

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
			Se resolvió Auto por medio de la cual se realizan unos requerimientos alusivos al plan de contingencias para el transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, presentado por la sociedad CHAMPIONX DE COLOMBIA LTDA., identificada con Nit no. 860.030.808-2”
	Rendir un informe mensual ante el supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el correspondiente periodo	38%	Se presenta ante el supervisor del presente contrato tercer informe.

2. PORCENTAJE DE EJECUCION

Actualmente el contrato se encuentra en un 25% de ejecución.

OBSERVACIONES



SHERYL MEJIA SALAS
Contratista