
I. INFORMACIÓN REUNIÓN			
DIRECCIÓN	FECHA	CONTRATO	HORA INICIO
Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 No. 37 - 35	16/03/2023	2023 – 1356	08:30
TEMA GENERAL	Comité revisión cronograma Plan de Calidad	ACTA No.	HORA FINAL
		02	09:30

II. ASISTENTES				
	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1.	Adriana Rodríguez Fonseca	SDM	Supervisora del contrato de Interventoría 2021-2454	
2.	Alfredo Ardila Ariza	TPD Ingeniería	Director Contratista TPD	
3.	Adriana Castellanos	TPD Ingeniería	Profesional de Calidad Contratista TPD	
4.	Oscar Rodríguez	TPD Ingeniería	Residente Contratista TPD	
5.	Jairo Fernando Henao	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Coordinador Técnico Interventoría 2021 - 2454	
6.	Wilmer Rozo Garzón	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Coordinador Tránsito e Infraestructura Interventoría 2021 - 2454	
7.	Viviana Urrego Niño	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Residente Postes Interventoría 2021 - 2454	
8.	Natalia Gutiérrez	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Auxiliar de Coordinación Interventoría 2021 - 2454	

III. TEMAS TRATADOS

1.	Socialización cronograma de calidad.

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inicia las 8:30 am en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad en la Calle 13 No. 37 - 35 y se adelanta en el siguiente orden:

1. Socialización cronograma de calidad

- La SDM señala teniendo en cuenta lo indicado en la Cláusula 10 numeral 12, del contrato 2023-1356:

"12. En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro del primer mes de ejecución del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría"

y lo establecido en la cláusula 12, numeral 2, del contrato 2023-1356:

"2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato."

La SDM solicita la presentación del cronograma del Plan de Calidad

- La SDM expresa que es importante que la interventoría del 2021 – 2454 apruebe el plan de calidad, por lo tanto, hay que tener en cuenta que el contrato de esta interventoría termina el 31/03/2023
- El contratista señala que teniendo en cuenta estos tiempos se entregaría la versión inicial el 22/03/2023
- La interventoría indica que las segundas revisiones dependen de la subsanación de las observaciones
- El contratista expresa que sería importante realizar mesa de trabajo el 24/03/2023
- La interventoría señala que si se subsanan las observaciones que surjan se podría llegar a aprobación
- El contratista se compromete a entregar versión ajustada el 27/03/2023 para que la interventoría pueda revisar
- La SDM indica que el Plan de Calidad debe incluir la relación de las actividades y procedimientos propios del objeto contractual, así como la presentación de los formatos, mediante los cuales se registrarán las actividades diarias realizadas en el contrato
- La interventoría señala que se acoge a la recomendación de la SDM, además, se señala que el Plan de Calidad debe estar adecuado con respecto a la norma ICONTEC NTC 9001:2015 y NTC 10005:2018.

Se recomienda por parte de la interventoría que dentro del Plan de Calidad se incluyan las auditorías requeridas

- El contratista expresa que remitirá formatos para la revisión de parte de la interventoría en una versión 0, dado que el contrato está en ejecución y estos formatos se actualizarán de acuerdo con el Plan de Calidad

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHAS
1. Entrega formatos	Contratista	16/03/2023
2. Entrega inicial Plan de Calidad	Contratista	22/03/2023
3. Mesa de trabajo revisión Plan de Calidad	Contratista e Interventoría	24/03/2023
4. Entrega de Plan de Calidad versión ajustada	Contratista	27/03/2023