GOBERNACIÒN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÒN INTEGRADO	Código: DAC-P1110-F09
	FORMATO: ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación:24 de Abril de 2014
		Versión: 4
		Página 1 de 4

ACTA PARCIAL Nº. 1

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 01				
X CONTRATO DE: / ___ CONVENIO DE:	OBRA	Nº:	1093	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		
	NIT O CC:	12.110.283-3		
	DIRECCIÒN:	Carrera 5 # 6-28 Torre B Ofic. 805	TEL:	8711692
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS		
	CC:	12.110.283 de Neiva		
OBJETO:	"ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA."			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2,316 FECHA: 08 de Abril del 2022			
VALOR INICIAL:	$ 247.465.475			
	Valor en Letras: Doscientos Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 0,oo		
	Nº2	-		
	Nº3	-		
VALOR FINAL:	$ 247.465.473			
PLAZO INICIAL:	1 Mes			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	0 Meses		
	Nº2	-		

495

	Nº3	-	
FECHA DE INICIO:	10 de Junio del 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÒN	24 de Junio del 2022
		REINICIACIÒN	05 de Diciembre de 2022
	Nº2	SUSPENSIÒN	-
		REINICIACIÒN	-
	Nº3	SUSPENSIÒN	-
		REINICIACIÒN	-
	Nº4	SUSPENSIÒN	-
		REINICIACIÒN	-
FECHA DE TERMINACIÒN:	19 de Diciembre de 2022		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	16 de Diciembre de 2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 10 de Junio de 2022 al 16 de Diciembre de 2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	MILENA OLIVEROS CRESPO	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. ANTICIPO	15/Jul./2022	$ 74.239.642,50	$ 247.465.475,00	$ 247.465.475,00
2. RECIBO PARCIAL Nº. 1	16/Dic./2022	$ 222.660.854,00	$ 247.465.473,00	$ 24.804.619,00
TOTAL		$ 222.660.854,00	$ 247.465.473,00	$ 24.804.619,00

2. CUMPLIMIENTO

Que **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, caja de compensación, pensión y ARL, según Planilla No. **23792217** del mes de **Junio** de **2022**, respectivamente con los siguientes valores:

PLANILLA 23792217 MES JUNIO DE 2022

VALOR TOTAL PAGADO	Tipo de Aportes		Valor
$ 989.100	Salud	4 %	$ 127.800
	Pensión	16 %	$ 511.000
	ARL	6,96 %	$ 222.500
	Caja	4 %	$ 127.800

PLANILLA 23481837 MES JUNIO DE 2022

VALOR TOTAL PAGADO	Tipo de Aportes		Valor
$ 6.547.200	Salud	4 %	$ 2.500.000
	Pensión	16 %	$ 3.560.000
	ARL	6,96 %	$ 487.200

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:

Fecha de elaboración: 16 de Diciembre de 2022

Quien suscribe: _____

ANDRY LORENA POLO MENDEZ

T.P. No 185716-T

3. RECIBO A SATISFACCIÒN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: Acta de Recibo Parcial Nº. 1 por valor de Doscientos Veintidós Millones Seiscientos Sesenta Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos MCTE. $ 222.660.854,oo, de los cuales se debe amortizar el anticipo del 30%.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta de Recibo Parcial Nº. 1.

497

MILENA OLIVEROS CRESPO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
CONTRATISTA

VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
INTERVENTOR