Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Villagarzón, 15 de marzo de 2023

Al responder cite:
702-436

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
ATN. ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Director territorial Putumayo
atencionciudadano@invias.gov.co; jburbano@invias.gov.co
Cra. 7 No 17B-50 Urbanización Los Ángeles
Mocoa-Putumayo

REFERENCIA: CONTRATO 988 DE 2022 "*INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".*

ASUNTO: ***CONTRATO 985 DE 2022*** *" MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN – SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". Ruta 6501* – ENVIO ACTA PARCIAL DE OBRA No 8 correspondiente a febrero 2023.

Cordial saludo.

En cumplimiento a las obligaciones contractuales esta Interventoría a cargo del CONSORCIO VIAL JAC 2022, se permite enviar la siguiente documentación:

ACTA DE OBRA No. 08
PERIODO: FEBRERO DE 2022

Oficio de entrega de documentos por parte del contratista.
0. Hoja de Ruta y Orden de Pago MEPI-MN1-IN-4-FR-2.
1. Factura Proforma.
2. Acta de Recibo Parcial MEPI-MN1-IN-4-FR-1.
3. Afectación Presupuestal AFINCO-FR-12.
4. Identificación de la Distribución AFINCO-FR-13.
6. Certificado pago Parafiscales y Seguridad RPLG.
7. Copia RUT Contratistas e Integrantes.
8. Informe Financiero y Presupuestal MEPI-MN1-IN-15-FR-8.
9. Acta de modificación de cantidades de obra. Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1.
10. Plan de Inversión Aprobado MEPI-MN1-IN-6-FR-1
11. Seguimiento al Plan de Inversión MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

12. Pre-acta de obra.
12.1 Memoria de Calculo.
14. Pre-acta Ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-3
15. Pre-acta Social MASPS-MN1-IN-3-FR-6
16. Pre-acta Predial MASPS-MN1-IN-5-FR-11
17. Pre-acta Sostenibilidad MASPS-MN-IN1-6-FR-4
18. Certificado Pago Parafiscales y seguridad Social
19. Anexo-1 (Certificación bancaria).
20. Anexo-2 (Compromiso Presupuestal de Gasto).

Los documentos antes mencionados son verificados y firmados en cumplimiento a lo establecido en el manual de interventoría y se anexan al presente.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ GUAGLIANONI
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO VIAL JAC 2022

Con copia: Supervisor Interventoría, Unidad ejecutora INVIAS, CVC055
Anexos: Lo mencionado
Preparó: Ing. Paola Mosquera
Revisó/ Aprobó: Ing. Raúl Antonio Pérez G.

067-23-CLI-CVC055-DIR

Villagarzón, Putumayo, 01 de marzo de 2023.

SEÑORES
CONSORCIO VÍAL JAC 2022
ATT: ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ GUAGLIANONI
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Ciudad

Referencia: **Contrato de Obra Pública n° 985 de 2022**. "Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Villagarzón - San José de Fragua y puente sobre el río Caquetá en los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá en marco de la reactivación económica, mediante el programa de las vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2,0"

Asunto: Entrega de acta parcial de Obra No. 8 correspondiente al período comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2023.

Respetados señores;

De conformidad con el Instructivo Único de Facturación del INVIAS y el Manual de Interventoría, nos permitimos entregar el Acta parcial de Obra No. 8 correspondiente al período comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2023, junto con los documentos que se relacionan a continuación los que se podrán descargar del enlace adjunto al final de este comunicado:

0. Hoja de Ruta y Orden de Pago MEPI-MN1-IN-4-FR-2.
1. Factura Proforma.
2. Acta de Recibo Parcial MEPI-MN1-IN-4-FR-1.
3. Afectación Presupuestal AFINCO-FR-12.
4. Identificación de la Distribución AFINCO-FR-13.
6. Certificado pago Parafiscales y Seguridad RPLG.
7. Copia RUT Contratistas e Integrantes.
8. Informe Financiero y Presupuestal MEPI-MN1-IN-15-FR-8.
9. Acta de modificación de cantidades de obra. Formato MINFRA-MN-IN-7-FR-1.
11. Seguimiento Programa Inversión MEPI-MN1-IN-6-FR-2.
12. Pre-acta de obra.
12.1 Memoria de Calculo.
14. Pre-acta Ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-3.
15. Pre-acta Social MSOAMB-MN-IN-1-FR-7.
16. Pre-acta Predial MASPS-MN1-IN-5-FR-11.
16.1Pre-acta predial MASPS-MN1-IN-5-FR-8.
16.2Pre-acta predial MASPS-MN1-IN-5-FR-9.
16.3Pre-acta predial MASPS-MN1-IN-5-FR-10.
17. Pre-acta Sostenibilidad MASPS-MN-IN1-6-FR-4.
18. Anexo-1 (Certificación bancaria).

20. Anexo-2 (Compromiso Presupuestal de Gasto).
21. Check list.

Cordialmente,

RUBÉN DARÍO FUENTES PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

Anexos: https://hidalgoehidalgo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/correspondenciacvc055_hehcol_com/Ejqg5etORjpLvMwi7T3mxDgB_cStBOAmhoTa6-P4aLwTwg?e=DwcQZs
C.C. Roberth Guillermo Mora Córdoba – Gestor Técnico Proyecto - INVÍAS (rmora@invias.gov.co)
Ricardo Báez García – Gerente de grandes proyectos (e) - INVIAS (rbaezg@invias.gov.co)
Juan Andrés Castillo - INVÍAS (jacastillo@invias.gov.co)
José Ricardo Burbano Bárcenas – Supervisor Técnico - INVÍAS (jburbano@invias.gov.co)
Paola Mosquera – Residente de Interventoría (paola.mosquera@jasb.com.co)
Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 01/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO PERIODO MES: 1 al 28 de febrero de 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **8** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 537.260.607,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1-mar-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAÚL ANTONIO PÉREZ G.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15-mar-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16-mar-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17-mar-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	21-03-2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BAEZ GARCÍA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 985 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055 **NIT.** 901.584.893-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E.) (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 541.186.742,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 al 28 de febrero de 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional No. : 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA
Matricula profesional No.: 19202-220384 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Matrícula Profesional No.: 25202-086579
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 21-03-2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

PERIODO: 1 al 28 de Febrero-2023 **CVC 055 Acta de Obra 8, Correspondiente a Obra Basica Ejecutada** **Contrato:** 985 DE 2022				**PROFORMA No. CVC055 -014**
TOTAL ACTA DE OBRA No. 8	**$ 541,186,742.00**			
Valor Basico de Obra			$ 413,277,390.00	413,277,390.00
Administracion	20.00%		$ 82,655,477.00	82,655,477.00
Imprevistos	5.00%		$ 20,663,870.00	20,663,870.00
Utilidad	5.00%		$ 20,663,870.00	20,663,870.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)	19.00%		$ 3,926,135.00	
SUBTOTAL BASICO			$ 537,260,607.00	
SUBTOTAL IVA			$ 3,926,135.00	
AMORTIZACION ANTICIPO			$ -	-
NETO A PAGAR			$ 541,186,742.00	
#$24-02-00;985-2022;rbaezg@invias.gov.co#$				
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055 ESTA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3) HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)				

SON:	**SUBTOTAL**	$ 537,260,607.00
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS Mcte	**IVA**	$ 3,926,135.00
	TOTAL	**$ 541,186,742.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-4-FR-1
	VERSION	1
	PÁGINA	1
	FECHA	28/02/2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 537.260.607,00 **MES** 1 al 28 de febrero de 2023

ACTA FINAL

CONTRATO No : 065 de 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN – SAN JOSE DEL PALMAR – PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
(Indique si la ruta y tramo del alcance del contrato según corresponde a ello)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 066 de 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022

PLAZO INICIAL: 97 MESES PLAZO ACUMULADO: 97 MESES
(En meses según los prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/01/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2031

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la correspondiente mes comprendido entre el inicio y el vencimiento del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 319.366.761.001,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 319.366.761.001,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA Última Acta de Modificación No._1_ de fecha _3/11/2022_ PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
EXPLANACIONES															
1	11601	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16,00	$ 1.083.131,00	$ 17.330.096,00	16,00	$ 17.330.096,00		$ -		$ -
2	11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	132,00	$ 107.114,00	$ 14.139.048,00	132,00	$ 14.139.048,00	20,00	$ 2.142.280,00	61,00	$ 6.533.954,00
3	11601	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	150.000,00	$ 12.300,00	$ 1.845.000.000,00	150.000,00	$ 1.845.000.000,00		$ -		$ -
4	11601	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	24.314,00	$ 10.685,00	$ 259.795.090,00	24.314,00	$ 259.795.090,00		$ -	12238,10	$ 130.742.729,00
5	11602	220.1	220-13		Terraplenes	m3	150.000,00	$ 12.800,00	$ 1.920.000.000,00	150.000,00	$ 1.920.000.000,00		$ -		$ -
6	11606	223.2	223-13		Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 o similar	m2	297.712,00	$ 11.100,00	$ 3.304.603.200,00	297.712,00	$ 3.304.603.200,00		$ -		$ -
7	11602	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de subrasante mezclado con material aluvial - cruce de río y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (incluye transporte)	m3	86.400,00	$ 92.500,00	$ 7.992.000.000,00	86.400,00	$ 7.992.000.000,00	11,7	$ 1.082.250,00	12083,60	$ 1.117.733.000,00
Subtotal									**$ 15.352.867.434,00**		**$ 15.352.867.434,00**		**$ 3.224.530,00**		**$ 1.255.009.683,00**
SUBBASES Y AFIRMADOS															
8	11602	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	350.000,00	$ 925,00	$ 323.750.000,00	350.000,00	$ 323.750.000,00	14.888,00	$ 13.771.400,00	241398,80	$ 223.293.892,00
9	11602	311.1	311-13		Afirmado	m3	73.000,00	$ 90.000,00	$ 6.570.000.000,00	73.000,00	$ 6.570.000.000,00		$ -	5382,20	$ 484.398.000,00
10	11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	105.120,00	$ 127.410,00	$ 13.393.339.200,00	105.120,00	$ 13.393.339.200,00	3.941,50	$ 502.186.515,00	25830,00	$ 3.291.000.300,00
Subtotal									**$ 20.287.089.200,00**		**$ 20.287.089.200,00**		**$ 515.957.915,00**		**$ 3.998.692.192,00**
BASES															
11	11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	101.972,00	$ 139.500,00	$ 14.225.094.000,00	101.972,00	$ 14.225.094.000,00		$ -		$ -
12	11602	330.4			Base granular para bacheo clase A	m3	14.000,00	$ 143.000,00	$ 2.002.000.000,00	14.000,00	$ 2.002.000.000,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 16.227.094.000,00**		**$ 16.227.094.000,00**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
13	11603	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525.600,00	$ 2.921,00	$ 1.535.277.600,00	525.600,00	$ 1.535.277.600,00		$ -		$ -
14	11603	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	525.600,00	$ 1.852,00	$ 973.411.200,00	525.600,00	$ 973.411.200,00		$ -		$ -
15	11603	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	36.792,00	$ 807.000,00	$ 29.691.144.000,00	36.792,00	$ 29.691.144.000,00		$ -		$ -
16	11603	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	33.752,00	$ 811.000,00	$ 27.372.872.000,00	33.752,00	$ 27.372.872.000,00		$ -		$ -
17	11603	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7.000,00	$ 825.000,00	$ 5.775.000.000,00	7.000,00	$ 5.775.000.000,00		$ -		$ -
18	11603	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m2	3.500,00	$ 65.590,00	$ 229.565.000,00	3.500,00	$ 229.565.000,00		$ -		$ -
19	11603	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	7.000,00	$ 71.686,00	$ 501.802.000,00	7.000,00	$ 501.802.000,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 66.079.071.800,00**		**$ 66.079.071.800,00**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
20	11604	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	10.390,00	$ 25.170,00	$ 261.516.300,00	10.390,00	$ 261.516.300,00	209,80	$ 5.280.666,00	416,70	$ 10.488.339,00
21	11601	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1.039,00	$ 59.856,00	$ 61.982.584,00	1.039,00	$ 61.982.584,00		$ -		$ -
22	11604	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2.078,00	$ 38.696,00	$ 80.410.288,00	2.078,00	$ 80.410.288,00		$ -		$ -
23	11604	610.2	610-13		Rellenos para Estructuras con recebo	m3	52.672,00	$ 102.000,00	$ 5.372.544.000,00	52.672,00	$ 5.372.544.000,00		$ -		$ -
24	11604	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3	3.117,00	$ 165.162,00	$ 514.809.954,00	3.117,00	$ 514.809.954,00		$ -		$ -
25	14103	621.1.4P		621.1.4P	Pilote en concreto de 35 Mpa de diametro D=2.50 m. Incluye excavación con pilotaderos tipo Kelly, camisa no recuperable en acero de D=250 cm y e = 3/8"(9,5mm). No incluye acero de refuerzo.	m	1.334,00	$ 7.250.000,00	$ 9.671.500.000,00	1.334,00	$ 9.671.500.000,00		$ -		$ -
26	14103	630.1.P		630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para viga cajon voladizos de puentes	m3	2.014,00	$ 2.000.000,00	$ 4.028.000.000,00	2.014,00	$ 4.028.000.000,00		$ -		$ -
27	14103	630.2.P		630.2.P	Concreto clase 42 MPA, para vigas preesforzadas tarraolas de puentes	m3	8.054,00	$ 1.900.000,00	$ 15.302.600.000,00	8.054,00	$ 15.302.600.000,00		$ -		$ -
28	14103	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1.882,00	$ 1.300.000,00	$ 2.446.600.000,00	1.882,00	$ 2.446.600.000,00		$ -		$ -
29	14103	630.1.2P		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	14.354,00	$ 1.320.000,00	$ 18.947.280.000,00	14.354,00	$ 18.947.280.000,00		$ -		$ -
30	14103	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, diafos y placas	m3	10.120,00	$ 1.100.000,00	$ 11.132.000.000,00	10.120,00	$ 11.132.000.000,00		$ -		$ -
31	14103	630.2.4P		630.2.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero y anden	m3	936,00	$ 1.254.269,00	$ 1.174.023.864,00	936,00	$ 1.174.023.864,00		$ -		$ -
32	14103	630.3.5P		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, diafos y placas	m3	254,00	$ 1.032.000,00	$ 256.540.000,00	254,00	$ 256.540.000,00		$ -		$ -
33	11604	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	847,00	$ 720.000,00	$ 609.840.000,00	847,00	$ 609.840.000,00		$ -		$ -
34	11604	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	169,00	$ 509.329,00	$ 86.076.601,00	169,00	$ 86.076.601,00		$ -		$ -
35	16.5-106	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	3.041,00	$ 665.000,00	$ 2.022.265.000,00	3.041,00	$ 2.022.265.000,00		$ -		$ -
36	16.5-106	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	7.427.664,00	$ 6.752,00	$ 50.151.587.328,00	7.427.664,00	$ 50.151.587.328,00		$ -		$ -
37	16.5-106	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	T+m	4.228.628,00	$ 2.426,00	$ 10.258.651.528,00	4.228.628,00	$ 10.258.651.528,00		$ -		$ -
38	14103	642.1	642-13		Apoyo elastomérico de neopreno, dureza 60 (60x60x5cm con 2 platinas)	u	64,00	$ 723.081,00	$ 46.277.184,00	64,00	$ 46.277.184,00		$ -		$ -
39	14103	642.2	642-13		Sello para juntas para puentes (Suministro e instalacion de junta de dilatación Tallere-Estribo A=5cm, en angulo 4"x4"x3/8". Incluye lleno de junta en Sikaflex y banda SIKA ANFOCOR autoadhesiva)	m	120,00	$ 372.145,00	$ 44.657.400,00	120,00	$ 44.657.400,00		$ -		$ -
40	11604	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.724,00	$ 670.000,00	$ 1.155.080.000,00	1.724,00	$ 1.155.080.000,00	14,70	$ 9.849.000,00	216,50	$ 145.055.000,00
41	11604	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	6.250,00	$ 560.000,00	$ 3.500.000.000,00	6.250,00	$ 3.500.000.000,00		$ -		$ -
42	11604	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	126,00	$ 7.777,00	$ 979.902,00	126,00	$ 979.902,00		$ -	126,00	$ 979.902,00
43	11604	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	1.230,00	$ 122.801,00	$ 151.045.230,00	1.230,00	$ 151.045.230,00	10,00	$ 1.228.010,00	159,00	$ 19.525.359,00
44	11604	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	560,00	$ 172.304,00	$ 96.490.240,00	560,00	$ 96.490.240,00		$ -		$ -
45	11606	683.4P		683.4P	Muro en suelo mecanicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsión, alambre con recubrimiento 902+10Al revestido. Rellenos y conformación realizados mecanicamente y armados manualmente. Incluye transporte.	m2	12.184,00	$ 440.000,00	$ 5.360.960.000,00	12.184,00	$ 5.360.960.000,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 142.733.717.403,00**		**$ 142.733.717.403,00**		**$ 16.357.676,00**		**$ 176.048.600,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
46	11607	1P		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	218.321,00	$ 1.989,00	$ 434.240.469,00	218.321,00	$ 434.240.469,00		$ -		$ -
47	11607	2P		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	1.160,00	$ 24.008,00	$ 27.953.680,00	1.160,00	$ 27.953.680,00		$ -		$ -
48	11607	4P		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	44.212,00	$ 8.377,00	$ 370.363.924,00	44.212,00	$ 370.363.924,00		$ -		$ -
49	11607	5P		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	244,00	$ 399.456,00	$ 97.467.264,00	244,00	$ 97.467.264,00		$ -	16,00	$ 6.391.296,00
50	16.5-106	730.1	730-13		Defensa metalica	m	3.214,00	$ 233.492,00	$ 750.443.288,00	3.214,00	$ 750.443.288,00		$ -		$ -
51	16.5-106	730.2	730-13		Sección final	u	84,00	$ 103.783,00	$ 8.717.772,00	84,00	$ 8.717.772,00		$ -		$ -
52	11607	740.1	740-13		Captafaros	u	7.498,00	$ 22.154,00	$ 166.110.692,00	7.498,00	$ 166.110.692,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 1.855.297.089,00**		**$ 1.855.297.089,00**		**$ -**		**$ 6.391.296,00**
OBRAS VARIAS															
53	11606	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de oisped	m2	144.000,00	$ 17.993	$ 2.577.600.000,00	144.000,00	$ 2.577.600.000,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 2.577.600.000,00**		**$ 2.577.600.000,00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES															
54	11608	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7.144,729,00	$ 1,060	$ 7.573.412.740,00	7.144,729,00	$ 7.573.412.740,00	1.623,10	$ 1.720.486,00	4780,40	$ 5.067.224,00
Subtotal									**$ 7.573.412.740,00**		**$ 7.573.412.740,00**		**$ 1.720.486,00**		**$ 5.067.224,00**
ITEMS NO PREVISTOS															
Subtotal															

	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 272.686.149.666,00	$ 272.686.149.666,00	$ 5.441.268.995,00
+	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31.859.511.698,00	$ -	$ 182.454.549,00
+	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 300.000.000,00	$ -	$ -
=	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 304.845.661.364,00	$ 537.260.607,00	$ 5.624.663.584,00
+	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	$ 1.992.706.478,00	$ 3.926.135,00	$ 39.752.682,00
+	VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTE) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)	$ 232.819.509,00	$ -	$ 1.184.476,00
+	VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)	$ 2.192.308,00	$ -	$ -
=	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)**	**$ 307.073.379.659,00**	**$ 541.186.742,00**	**$ 5.645.820.742,00**
+	REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. (I)	$ 3.340.000.000,00	$ -	$ 2.315.650.835,00
+	IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. J= (* 19%)	$ 634.600.000,00	$ -	$ 439.973.659,00
=	**TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. K=(I+J)**	**$ 3.974.600.000,00**	**$ -**	**$ 2.755.624.494,00**
+	**TOTAL GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%) (L)**	**$ 7.814.781.342,00**	**$ -**	**$ -**
+	VALOR BASICO PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)	$ 501.675.164,00	$ -	$ -
+	VALOR IVA (PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19)= (O)	$ 2.324.836,00	$ -	$ -
+	**TOTAL PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) P = (M+O)**	**$ 504.000.000,00**	**$ -**	**$ -**
=	TOTAL BASICO ACTA, Q = (D+I+M)	$ 316.500.117.870,00	$ 537.260.607,00	$ 7.920.314.419,00
+	TOTAL IVA ACTA: R = (E+F+G+J+O)	$ 2.864.643.131,00	$ 3.926.135,00	$ 480.930.817,00
=	**VALOR TOTAL. S = (H+K+L+P)**	**$ 319.366.761.001,00**	**$ 541.186.742,00**	**$ 8.401.245.236,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU
Utilidad ---- %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 537.260.607,00	$ 3.926.135,00	$ 541.186.742,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 537.260.607,00	$ 3.926.135,00	$ 541.186.742,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 3.224.530,00	$ 1.255.009.683,00
SB	$ 515.957.915,00	$ 3.998.692.192,00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ 16.357.676,00	$ 176.048.600,00
SCT	$ -	$ 6.391.296,00
OV	$ -	$ -
T	$ 1.720.486,00	$ 5.067.224,00
TOTAL	$ 537.260.607,00	$ 5.441.208.995,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601. Preliminares y explanacion	$ 2.142.280,00	$ 137.276.683,00
11602. Afirmados, subbases y bases	$ 517.040.165,00	$ 5.116.425.192,00
11603. Pavimentos asfalticos / Concreto	$ -	$ -
11604. Estructuras hidraulicas y drenajes	$ 16.357.676,00	$ 176.048.600,00
11606. Obras geotecnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -
11607. Señalización y control de transito	$ -	$ 6.391.296,00
11608. Transporte y sobre acarreos	$ 1.720.486,00	$ 5.067.224,00
14103. Estructura, subestructura, superestructura, y anderes	$ -	$ -
16.5-106. Acero corrugado	$ -	$ -
(N) Items no sujetos a ajuste	$ -	$ 2.479.105.424,00
TOTAL	$ 537.260.607,00	$ 7.920.314.419,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 537.260.607,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 537.260.607,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 541.186.742,00 **VALOR EN LETRAS:** QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad o gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las inversiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre : JORGE EDUARDO GOMEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ

Firma:
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
Matrícula profesional No.: 25202-103084 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 985 de 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]		ACTA DE OBRA	[X]	No. 8	1 al 28 de febrero de 2023
PAGO ANTICIPADO	[ ]		ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]		
			ACTA DE AJUSTE	[ ]		
DESEMBOLSO	[ ]		PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]		
			OTRO	[ ]		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **159623** RUBRO No. **C-2401-0600-132-0-2401008-02** RECURSO No.**11**

VALOR AFECTADO $ 541,186,742.00

TOTAL ACTA **$ 541,186,742.00**

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional No. : 52202-46096 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° 985 de 2022 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Acta N° **8** Valor basico $ **$ 537,260,607.00** Período: 1 al 28 de febrero de 2023

Valor Incluido Iva $ **$ 541,186,742.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	65-01	CARRETERA	$ 527,314,705		$ 13,872,037.00	$ 541,186,742.00
2	65-01	PUENTE				$ -
3	65-01	ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -
						$ -
						$ -
		TOTALES	**$ 527,314,705**	**$ -**	**$ 13,872,037.00**	**$ 541,186,742.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO (PUTUMAYO)		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800054249-0	VILLAGARZON	MEJORAMIENTO DE VIA	$ 527,314,705.00	$ 523,489,207.00
800054249-0	VILLAGARZON	MANTENIMIENTO DE VIA	$ 13,872,037.00	$ 13,771,400.00
	TOTAL DEPARTAMENTO (PUTUMAYO)		**$ 541,186,742.00**	**$ 537,260,607.00**

NIT	DEPARTAMENTO (CAUCA)		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
817000992-5	PIAMONTE		$ -	$ -
				$ -
				$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO (CAUCA)		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO (CAQUETA)		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095728-0	SAN JOSE DEL FRAGUA		$ -	$ -
				$ -
				$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO (CAQUETA)		**$ -**	**$ -**

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal
CONTRATISTA.: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 065
cc. 1015396432

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal
INTERVENTOR.: CONSORCIO JAC VIAL 2022
cc. 79.785.874

CERTIFICACIÓN

Yo, **JORGE EDUARDO DUARTE RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.015.396.432** de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055**, NIT 901.584.893-4, certifico que, para el periodo del 1 al 28 de febrero de 2023, el precitado ente económico ha dado cumplimiento a lo previsto en el ordenamiento legal colombiano en lo que tiene que ver con el pago de los aportes a seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y parafiscales (ICBF, SENA y CCF), encontrándose al día y/o a paz y salvo. La presente certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Se expide en la ciudad de Bogotá el día veintiocho (28) del mes de febrero de 2023.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
C.C. n°. 1.015.396.432 de Bogotá
D.C. Representante Legal

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14885504154

(415)7707212489984(8020) 000001488550415 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9015848934	4	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@hehcol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6017450912	3132492116

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4210	2022-01-04							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	14	48	52	55																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 29 / 09 : 36: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885504154

(415)7707212489984(8020) **000001488550415 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 4 0 4	
81. Hasta	2 0 3 1 1 2 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885504154

(415)7707212489984(8020) **000001488550415 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 4 5 1 7 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUISA	VELANDIA	CARLOS	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885504154

(415)7707212489984(8020) **000001488550415 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 5	2 0 2 2 0 1 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 2 0 1 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885504154

(415)7707212489984(8020) **000001488550415 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 8 6 3 4 5 7		2 0 0 0 4 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	RICO	ALDEMAR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 1 2 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14886397343

(415)7707212489984(8020) 000001488639734 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@hehcol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 0 9 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 0 4 2 9	3 9 0 0	2 0 1 0 0 4 2 9	4 2 9 0	0 8 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 04 / 15 : 20: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886397343

(415)7707212489984(8020) **000001488639734 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 2
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 1 7 0 8 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 2 9	2 0 1 7 0 8 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 8 6 9 6 2	0 1 9 8 6 9 6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 1 7 0 8 0 2
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: HIFDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886397343

(415)7707212489984(8020) **000001488639734 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 4 5 1 7 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUISA	VELANDIA	CARLOS	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14886397343

(415)7707212489984(8020) **000001488639734 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 5 9 7 2 4		9 8 8 4 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ		NORMA	LILIAM

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 6 1 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 4 8 6 4		5 0 1 8 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PARDO	RODRIGUEZ	JOSE	RAMIRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 6 1 3

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 4 7 2 7 3		1 4 4 0 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTAÑEDA	CARLOS	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14884935221

(415)7707212489984(8020) 000001488493522 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@hehcol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 0 9 1 2	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0-1 1-2 5	3 9 0 0	2 0 1 7-1 0-1 7		0 8 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1	1	
		58. CPC	5 4	9 7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 26 / 14 : 31: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884935221

(415)7707212489984(8020) 000001488493522 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	4 7 0 2	
73. Fecha	2 0 1 0 0 8 0 2	
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 2 9 8 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 8 0 2	
81. Hasta	2 0 3 1 0 3 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
1790059111001	ECUADOR 2 3 9		

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884935221

(415)7707212489984(8020) 000001488493522 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 4 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	6 5 9 3 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARAUJO	GRIJALVA	MARIA	DEL CARMEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884935221

(415)7707212489984(8020) 000001488493522 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 5 9 7 2 4		9 8 8 4 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ		NORMA	LILIAM

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 2 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 4 8 6 4		5 0 1 8 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PARDO	RODRIGUEZ	JOSE	RAMIRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 2 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 0 4 7 2 7 3		1 4 4 0 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTAÑEDA	CARLOS	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	31/01/2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de enero de 2023 **PROYECTO:** Troncal Villagarzon - Saravena, Ruta 65 - Tramo 01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 988 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JAC 2022

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	585822	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	Nación	985 de 2022	$ 7,387,965,642.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	Nación	985 de 2022	$ 79,593,413.00	$ -
2023	159623	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	Nación	985 de 2022	$ 4,918,364,716.00	$ 4,079,213,418.00
		C-2401-0600-132-0-2401017-02	11	Nación	985 de 2022	$ 5,021,987,798.00	$ 5,021,987,798.00
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	Nación	985 de 2022	$ 84,276,679.00	$ -
				TOTAL		$ 17,492,188,248.00	$ 9,101,201,216.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 319,366,761,001.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									585822 de 2022-05-20	$ 7,467,559,055.00	$ 319,366,761,001.00				
1	obra	**jul-22**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 7,467,559,055.00	$ 319,366,761,001.00	PCC2 de 11/23/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023-02 Recurso:11
2	obra	**ago-22**	$ 34,627,838.00	$ 253,050.00	$ 34,880,888.00	$ -	$ 34,880,888.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 7,432,678,167.00	$ 319,331,880,113.00	PCC2 de 11/23/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023-02 Recurso:11
3	obra	**sep-22**	$ 429,513,922.00	$ 55,910,399.00	$ 485,424,321.00	$ -	$ 485,424,321.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,947,253,846.00	$ 318,846,455,792.00	PCC3 de 11/23/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023-02, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
4	obra	**oct-22**	$ 194,738,517.00	$ 16,515,989.00	$ 211,254,506.00	$ -	$ 211,254,506.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,735,999,340.00	$ 318,635,201,286.00	PCC4 de 12/07/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
1D	ajuste	**jul-22**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,735,999,340.00	$ 318,635,201,286.00	PCC8 de 12/19/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
2D	ajuste	**ago-22**	$ 907,942.00	$ 6,635.00	$ 914,577.00	$ -	$ 914,577.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,735,084,763.00	$ 318,634,286,709.00	PCC8 de 12/19/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
3D	ajuste	**sep-22**	$ 3,942,661.00	$ 28,812.00	$ 3,971,473.00	$ -	$ 3,971,473.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,731,113,290.00	$ 318,630,315,236.00	PCC9 de 12/19/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
4D	ajuste	**oct-22**	$ 4,189,281.00	$ 30,614.00	$ 4,219,895.00	$ -	$ 4,219,895.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,726,893,395.00	$ 318,626,095,341.00	PCC10 de 12/20/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
5	obra	**nov-22**	$ 2,101,797,305.00	$ 113,503,348.00	$ 2,215,300,653.00	$ -	$ 2,215,300,653.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 4,511,592,742.00	$ 316,410,794,688.00	PCC5 de 12/17/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
5P	ajuste	**nov-22**	$ 55,299,951.00	$ 404,115.00	$ 55,704,066.00	$ -	$ 55,704,066.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 4,455,888,676.00	$ 316,355,090,622.00	PCC11 de 12/20/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
6	obra	**dic-22**	$ 3,969,824,318.00	$ 286,053,247.00	$ 4,255,877,565.00	$ -	$ 4,255,877,565.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 200,011,111.00	$ 312,099,213,057.00	PCC6 de 12/17/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
6P	ajuste	**dic-22**	$ 88,930,970.00	$ 649,880.00	$ 89,580,850.00	$ -	$ 89,580,850.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 110,430,261.00	$ 312,009,632,207.00	PCC12 de 12/20/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
									159623 de 2023-02-17	$ 10,024,629,193.00					
7	obra	**ene-23**	$ 489,097,323.00	$ 3,574,173.00	$ 492,671,496.00	$ -	$ 492,671,496	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 9,642,387,958.00	$ 311,516,960,711.00				Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11. Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023. Recurso:11. Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
8	obra	**feb-23**	$ 537,260,607.00	$ 3,926,135.00	$ 541,186,742.00		$ 541,186,742	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 9,101,201,216.00	$ 310,975,773,969.00				Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
TOTALES			**$ 7,910,130,635.00**	**$ 480,856,397.00**	**$ 8,390,987,032.00**	**$ -**	**$ 8,390,987,032.00**	**$ -**		**$ 9,101,201,216.00**	**$ 310,975,773,969.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 5,441,208,995.00	$ 39,762,682.00	**$ 5,480,971,677.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 153,270,805.00	$ 1,120,056.00	**$ 154,390,861.00**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2,315,650,835.00	$ 439,973,659.00	**$ 2,755,624,494.00**
GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	$ -	$ -	**$ -**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 7,910,130,635.00**	**$ 480,856,397.00**	**$ 8,390,987,032.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RUBEN DARIO FUENTES PEÑA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-62814 CND

Firma
NOMBRE: RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-39452 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	03/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: **AJUSTES**

\+

POR CONTRATO ADICIONAL — No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 085 de 2022 (Indicar número y año) — **PLAZO INICIAL:** 07 MESES (En meses según contrato principal) — **PLAZO ACUMULADO:** 07 MESES (En meses incluidas las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/07/2022 (Indique día/mes/año) — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — **FECHA DE REANUDACIÓN:** N.A. (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 319,366,761,001.00 (Según contrato principal) — **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 086 de 2022 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JAC 2022

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 319,366,761,001.00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	GRUPO DE AJUSTE ICCP	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES — CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES — PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 de 3/11/2022 EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
						EXPLANACIONES													
1.0	200.2	11601		200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,083,131.00	$ 17,330,096.00	16.00	$ 17,330,096.00			$ -			16.00	$ 17,330,096.00
2.0	201.7	11601		201-13		Demolición de Estructuras	m3	132.00	$ 107,114.00	$ 14,139,048.00	132.00	$ 14,139,048.00			$ -	41.00	$ 4,391,674.00	132.00	$ 14,139,048.00
3.0	201.15	11601		210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	150,000.00	$ 12,300.00	$ 1,845,000,000.00	150,000.00	$ 1,845,000,000.00			$ -			150,000.00	$ 1,845,000,000.00
4.0	210.2.1	11601		210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	24,314.00	$ 10,685.00	$ 259,795,090.00	24,314.00	$ 259,795,090.00			$ -			24,314.00	$ 259,795,090.00
5.0	210.2.2	11602		220-13		Terraplenes	m3	150,000.00	$ 12,800.00	$ 1,920,000,000.00	150,000.00	$ 1,920,000,000.00			$ -			150,000.00	$ 1,920,000,000.00
6.0	211.1	11606		223-13		Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 o similar	m2	297,712.00	$ 11,100.00	$ 3,304,603,200.00	297,712.00	$ 3,304,603,200.00			$ -			297,712.00	$ 3,304,603,200.00
7.0	230.1P	11602			230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material aluvial - crudo de río y/o material de cantera tipo seleccionado (compactó / incluye transporte)	m3	86,400.00	$ 92,500.00	$ 7,992,000,000.00	86,400.00	$ 7,992,000,000.00			$ -			86,400.00	$ 7,992,000,000.00
						SUBBASES Y AFIRMADOS													
8.0	310.1	11602		310-13		Conformación de la calzada existente	m2	350,000.00	$ 925.00	$ 323,750,000.00	350,000.00	$ 323,750,000.00			$ -	135734.30	$ 125,554,229.00	350,000.00	$ 323,750,000.00
9.0	311.1	11602		311-13		Afirmado	m3	73,000.00	$ 90,000.00	$ 6,570,000,000.00	73,000.00	$ 6,570,000,000.00			$ -	1678.60	$ 151,074,000.00	73,000.00	$ 6,570,000,000.00
10.0	320.1	11602		320-13		Subbase Granular clase A	m3	105,120.00	$ 127,410.00	$ 13,393,339,200.00	105,120.00	$ 13,393,339,200.00			$ -			105,120.00	$ 13,393,339,200.00
						BASES													
11.0	330.1	11602		330-13		Base granular clase A	m3	101,972.00	$ 139,500.00	$ 14,225,094,000.00	101,972.00	$ 14,225,094,000.00			$ -			101,972.00	$ 14,225,094,000.00
12.0	330.4	11602		330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	14,000.00	$ 143,000.00	$ 2,002,000,000.00	14,000.00	$ 2,002,000,000.00			$ -			14,000.00	$ 2,002,000,000.00
						PAVIMENTOS ASFALTICOS													
13.0	420.2	11603		420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525,600.00	2,921.00	$ 1,535,277,600.00	525,600.00	$ 1,535,277,600.00			$ -			525,600.00	$ 1,535,277,600.00
14.0	421.1	11603		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	525,600.00	1,852.00	$ 973,411,200.00	525,600.00	$ 973,411,200.00			$ -			525,600.00	$ 973,411,200.00
15.0	450.1P	11603			450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	36,792.00	807,000.00	$ 29,691,144,000.00	36,792.00	$ 29,691,144,000.00			$ -			36,792.00	$ 29,691,144,000.00
16.0	450.2P	11603			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	33,752.00	811,600.00	$ 27,372,872,000.00	33,752.00	$ 27,372,872,000.00			$ -			33,752.00	$ 27,372,872,000.00
17.0	450.9P	11603			450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	825,000.00	$ 5,775,000,000.00	7,000.00	$ 5,775,000,000.00			$ -			7,000.00	$ 5,775,000,000.00
18.0	460.1P	11603			460.1P	Fresado de pavimento asfalico	m3	3,500.00	65,590.00	$ 229,565,000.00	3,500.00	$ 229,565,000.00			$ -			3,500.00	$ 229,565,000.00
19.0	465.1	11603		465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	7,000.00	71,686.00	$ 501,802,000.00	7,000.00	$ 501,802,000.00			$ -			7,000.00	$ 501,802,000.00
						ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
20.0	600.1.1	11604		600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	10,390.00	$ 25,170.00	$ 261,516,300.00	10,390.00	$ 261,516,300.00			$ -			10,390.00	$ 261,516,300.00
21.0	600.2.4	11601		600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1,039.00	$ 59,656.00	$ 61,982,584.00	1,039.00	$ 61,982,584.00			$ -			1,039.00	$ 61,982,584.00
22.0	610.1	11604		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,078.00	$ 38,696.00	$ 80,410,288.00	2,078.00	$ 80,410,288.00			$ -			2,078.00	$ 80,410,288.00
23.0	610.2	11604		610-13		Rellenos para Estructuras con recebo	m3	52,672.00	$ 102,000.00	$ 5,372,544,000.00	52,672.00	$ 5,372,544,000.00			$ -			52,672.00	$ 5,372,544,000.00
24.0	610.3	11604		610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	3,117.00	$ 165,162.00	$ 514,809,954.00	3,117.00	$ 514,809,954.00			$ -			3,117.00	$ 514,809,954.00
25.0	621.1.4P	14103			621.1.4P	Pilote en concreto de 35 Mpa de diametro D=2.50 m. Incluye excavación con piloteadora tipo Kelly, camisa no recuperable en acero de D=250 cm y e = 3/8"(9,5mm). No incluye acero de refuerzo.	m	1,334.00	$ 7,250,000.00	$ 9,671,500,000.00	1,334.00	$ 9,671,500,000.00			$ -			1,334.00	$ 9,671,500,000.00
26.0	630.1.P	14103			630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para viga caion voladizos de puentes	m3	2,014.00	$ 2,000,000.00	$ 4,028,000,000.00	2,014.00	$ 4,028,000,000.00			$ -			2,014.00	$ 4,028,000,000.00
27.0	630.2.P	14103			630.2.P	Concreto clase 42 MPA, para vigas preesforzadas lanzadas de puentes	m3	8,054.00	$ 1,900,000.00	$ 15,302,600,000.00	8,054.00	$ 15,302,600,000.00			$ -			8,054.00	$ 15,302,600,000.00
28.0	630.1.1P	14103			630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1,882.00	$ 1,300,000.00	$ 2,446,600,000.00	1,882.00	$ 2,446,600,000.00			$ -			1,882.00	$ 2,446,600,000.00
29.0	630.1.2P	14103			630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	14,354.00	$ 1,320,000.00	$ 18,947,280,000.00	14,354.00	$ 18,947,280,000.00			$ -			14,354.00	$ 18,947,280,000.00
30.0	630.3.1P	14103			630.3.1P	Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	10,120.00	$ 1,100,000.00	$ 11,132,000,000.00	10,120.00	$ 11,132,000,000.00			$ -			10,120.00	$ 11,132,000,000.00
31.0	630.3.4P	14103			630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero y anden	m3	936.00	$ 1,254,296.00	$ 1,174,023,864.00	936.00	$ 1,174,023,864.00			$ -			936.00	$ 1,174,023,864.00
32.0	630.3.5P	14103			630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	254.00	$ 1,010,000.00	$ 256,540,000.00	254.00	$ 256,540,000.00			$ -			254.00	$ 256,540,000.00
33.0	630.4	11604		630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	847.00	$ 720,000.00	$ 609,840,000.00	847.00	$ 609,840,000.00			$ -			847.00	$ 609,840,000.00
34.0	630.6	11604		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	169.00	$ 509,329.00	$ 86,076,601.00	169.00	$ 86,076,601.00			$ -			169.00	$ 86,076,601.00
35.0	632.1P	16.5-106			632.1P	Baranda Metalica	m	3,041.00	$ 665,000.00	$ 2,022,265,000.00	3,041.00	$ 2,022,265,000.00			$ -			3,041.00	$ 2,022,265,000.00
36.0	640.1	16.5-106		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	7,427,664.00	$ 6,752.00	$ 50,151,587,328.00	7,427,664.00	$ 50,151,587,328.00			$ -			7,427,664.00	$ 50,151,587,328.00
37.0	641.1	16.5-106		641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	4,228,628.00	$ 2,426.00	$ 10,258,651,528.00	4,228,628.00	$ 10,258,651,528.00			$ -			4,228,628.00	$ 10,258,651,528.00
38.0	642.1	14103		642-13		Asisvo electrométrico de neoprieno. duniza 60 /60x60x5cm con 2 platinas0	u	64.00	$ 723,081.00	$ 46,277,184.00	64.00	$ 46,277,184.00			$ -			64.00	$ 46,277,184.00
39.0	642.2	14103		642-13		Sello para juntas para puentes (Sumintero e instalación de junta de dilatación Tablero-Estribo A=5cm, en ángulo 4"x4"x3/8". Incluye lleno de junta en Sikaflex y banda SIKA OVC O-22 o equivalente)	m	120.00	$ 372,145.00	$ 44,657,400.00	120.00	$ 44,657,400.00			$ -			120.00	$ 44,657,400.00
40.0	661.1	11604		661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,724.00	$ 670,000.00	$ 1,155,080,000.00	1,724.00	$ 1,155,080,000.00			$ -			1,724.00	$ 1,155,080,000.00
41.0	671.1	11604		671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	6,250.00	$ 560,000.00	$ 3,500,000,000.00	6,250.00	$ 3,500,000,000.00			$ -			6,250.00	$ 3,500,000,000.00
42.0	673.1	11604		673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	126.00	$ 7,777.00	$ 979,902.00	126.00	$ 979,902.00			$ -			126.00	$ 979,902.00
43.0	673.2	11604		673-13		Material granular dranante	m3	1,230.00	$ 122,801.00	$ 151,045,230.00	1,230.00	$ 151,045,230.00			$ -			1,230.00	$ 151,045,230.00
44.0	673.3	11604		673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	560.00	$ 172,304.00	$ 96,490,240.00	560.00	$ 96,490,240.00			$ -			560.00	$ 96,490,240.00
45.0	683.4P	11606			683.4P	Muro en suelo mecánicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsión, alambre con recubrimiento 90/10/4/ reversible . Rellenos y conformación realizados mecanicamente y armados manualmente. Incluye transporte.	m2	12,184.00	$ 440,000.00	$ 5,360,960,000.00	12,184.00	$ 5,360,960,000.00			$ -			12,184.00	$ 5,360,960,000.00
						SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													
46.0	1P	11607			MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimento	m	218,321.00	$ 1,989.00	$ 434,240,469.00	218,321.00	$ 434,240,469.00			$ -			218,321.00	$ 434,240,469.00
47.0	2P	11607			MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	1,160.00	$ 24,098.00	$ 27,953,680.00	1,160.00	$ 27,953,680.00			$ -			1,160.00	$ 27,953,680.00
48.0	4P	11607			MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	44,212.00	$ 8,377.00	$ 370,363,924.00	44,212.00	$ 370,363,924.00			$ -			44,212.00	$ 370,363,924.00
49.0	5P	11607			MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y sl (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	244.00	$ 399,456.00	$ 97,467,264.00	244.00	$ 97,467,264.00			$ -	16.00	$ 6,391,296.00	244.00	$ 97,467,264.00
50.0	730.1	16.5-106		730-13		Defensa metalica	m	3,214.00	$ 233,492.00	$ 750,443,288.00	3,214.00	$ 750,443,288.00			$ -			3,214.00	$ 750,443,288.00
51.0	730.2	16.5-106		730-13		Sección final	u	84.00	$ 103,783.00	$ 8,717,772.00	84.00	$ 8,717,772.00			$ -			84.00	$ 8,717,772.00
52.0	740.1	11607		740-13		Captafaros	u	7,498.00	$ 22,154.00	$ 166,110,692.00	7,498.00	$ 166,110,692.00			$ -			7,498.00	$ 166,110,692.00
																		0.00	$ -
						OBRAS VARIAS												0.00	$ -
53.0	810.1	11606		810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	144,000.00	$ 17,900.00	$ 2,577,600,000.00	144,000.00	$ 2,577,600,000.00			$ -			144,000.00	$ 2,577,600,000.00
						TRANSPORTES													
54.0	900.2	11608		900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).	m3-km	7,144,729.00	$ 1,060.00	$ 7,573,412,740.00	7,144,729.00	$ 7,573,412,740.00			$ -			7,144,729.00	$ 7,573,412,740.00
						ACTIVIDADES NO PREVISTAS													
						Ajuste al peso													

*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 272,688,149,666.00	$ 272,688,149,666.00	$ -	$ 287,411,199.00	$ 272,688,149,666.00
*	PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511,698.00	$ 31,859,511,698.00	$ -	$ -	$ 31,859,511,698.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00	$ -	$ -	$ 300,000,000.00
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 304,845,661,364.00	$ 304,845,661,364.00	$ -	$ 287,411,199.00	$ 304,845,661,364.00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	$ 1,992,706,478.00	$ 1,992,706,478.00	$ -	$ 2,100,313.00	$ 1,992,706,478.00
*	VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTES) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)	$ 232,819,509.00	$ 232,819,509.00	$ -	$ -	$ 232,819,509.00
*	VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)	$ 2,102,338.00	$ 2,102,338.00	$ -	$ -	$ 2,102,338.00
*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)**	**$ 307,073,379,659.00**	**$ 307,073,379,659.00**	**$ -**	**$ 289,511,512.00**	**$ 307,073,379,659.00**
*	REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. (I)	$ 3,340,000,000.00	$ 3,340,000,000.00	$ -	$ 371,469,078.00	$ 3,340,000,000.00
*	IVA - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. J = (I * 19%)	$ 634,600,000.00	$ 634,600,000.00	$ -	$ 70,579,125.00	$ 634,600,000.00
*	**TOTAL REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. K =(I+J)**	**$ 3,974,600,000.00**	**$ 3,974,600,000.00**	**$ -**	**$ 442,048,203.00**	**$ 3,974,600,000.00**
*	**TOTAL GESTION SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (incluye EIA,PAGA e IVA19%) (L)**	**$ 7,814,781,342.00**	**$ 7,814,781,342.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,814,781,342.00**
*	VALOR BASICO PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)	$ 501,675,164.00	$ 501,675,164.00	$ -	$ -	$ 501,675,164.00
*	VALOR IVA (PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19)= (O)	$ 2,324,836.00	$ 2,324,836.00	$ -	$ -	$ 2,324,836.00
*	**TOTAL PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) P = (M+O)**	**$ 504,000,000.00**	**$ 504,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 504,000,000.00**
*	TOTAL BASICO ACTA: Q = (D+I+M)	$ 316,502,117,870.00	$ 316,502,117,870.00	$ -	$ -	$ 316,502,117,870.00
*	TOTAL IVA ACTA: R = (E+F+G+J+O)	$ 2,864,643,131.00	$ 2,864,643,131.00	$ -	$ -	$ 2,864,643,131.00
*	**VALOR TOTAL. S = (H+K+L+P)**	**$ 319,366,761,001.00**	**$ 319,366,761,001.00**	**$ -**	**$ 731,559,715.00**	**$ 319,366,761,001.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). La presente modificación es motivada por la reclasificación solicitada en el procedimiento espuesto en "cartilla de actualización de ajustes ICOCIV", adoptada mediante la resolución No. 2845 de 3 de agosto de 2022, motivada por lo expuesto en el Manual de interventoria de obra pública vigente, y por la resolución No. 320 de 26 de enero de 2022; documentos en donde se incorpora los índices ICOCIV a los procedimientos de la entidad a causa de la suspensión en la publicación del índice ICCP con el cual se efectuaban los ajustes de los contratos de obra suscriptibles a este procedimiento.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
NOMBRE: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula profesional No. : 215422 CSJ

Firma:
NOMBRE: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula profesional No. : 25202-105584 CND

Firma: Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCIA
NOMBRE: RICARDO BAEZ GARCÍA
Titular Gerencia: Gerencia Grandes Proyectos y Tuneles (E.)
Matrícula profesional No. : 25202-098579 CND

Firma: Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCIA
NOMBRE: RICARDO BAEZ GARCÍA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula profesional No. : 25202-098579 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — **NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS** — Matrícula profesional No. : 52202 -46096 NRS — Firma: Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — **NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS** — Matrícula profesional No. : 52202 -46096 NRS — Firma: (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — **NOMBRE: ROBERTH GUILLERMO MORA COROBA** — Matrícula profesional No. : 16202-220384 CAU — Firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMA DE INVERSIONES: ☐

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ______ (Se debe tomar las firmas consecutivas la numeración)

CONTRATO No: 985 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 988 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JAC 2022

PLAZO INICIAL: 97 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/07/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 319,366,761,001.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C)=(A+B)**: $ 319,366,761,001.00

PLAZO ACUMULADO: 97 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Items 1, 4, 5, 6, 7)	15,352,887.43	5.63%	0.00%
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 8, 9, 10)	20,287,089.20	7.44%	0.00%
BASES (Items 11, 12)	16,227,094.00	5.95%	0.00%
PAVIMENTOS (Items 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)	66,079,071.80	24.23%	0.00%
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	142,733,717.40	52.34%	0.00%
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	1,855,297.09	0.68%	0.00%
OBRAS VARIAS (Items 53)	2,577,600.00	0.95%	0.00%
TRANSPORTES (Items 54)	7,573,412.74	2.78%	0.00%
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**272,686,149.666**	100.00%	0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	-	-	-

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - -	——

Mes	Fecha	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES VALOR (Miles de Pesos)	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA VALOR (Miles de Pesos)	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES VALOR (Miles de Pesos)	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR (Miles de Pesos)
1	jul-22	0.00%	$0.0	0.00%	$0.0				
2	ago-22	0.01%	$34,600.0	0.01%	$34,600.0				
3	sep-22	0.05%	$140,000.0	0.06%	$174,600.0				
4	oct-22	0.06%	$162,413.7	0.12%	$337,013.7				
5	nov-22	0.97%	$2,653,063.7	1.10%	$2,990,077.5				
6	dic-22	0.57%	$1,567,249.7	1.67%	$4,557,327.1				
7	ene-23	0.62%	$1,700,541.3	2.29%	$6,257,868.4				
8	feb-23	0.36%	$993,863.4	2.66%	$7,251,731.8				
9	mar-23	0.18%	$488,254.4	2.84%	$7,739,986.3				
10	abr-23	0.18%	$488,254.4	3.02%	$8,228,240.7				
11	may-23	0.18%	$488,254.4	3.20%	$8,716,495.1				
12	jun-23	0.18%	$488,254.4	3.38%	$9,204,749.6				
13	jul-23	0.18%	$488,254.4	3.55%	$9,693,004.0				
14	ago-23	0.18%	$493,039.8	3.74%	$10,186,043.8				
15	sep-23	0.18%	$495,039.8	3.92%	$10,683,083.6				
16	oct-23	0.15%	$419,482.7	4.07%	$11,102,566.3				
17	nov-23	0.07%	$198,132.2	4.14%	$11,300,698.5				
18	dic-23	0.04%	$100,406.5	4.18%	$11,401,105.0				
19	ene-24	0.25%	$677,456.1	4.43%	$12,078,561.2				
20	feb-24	0.38%	$1,036,165.0	4.81%	$13,114,726.2				
21	mar-24	0.63%	$1,713,887.7	5.44%	$14,828,613.9				
22	abr-24	1.12%	$3,050,330.2	6.56%	$17,878,944.1				
23	may-24	0.78%	$2,125,944.9	7.34%	$20,004,889.0				
24	jun-24	0.74%	$2,020,411.0	8.08%	$22,025,300.0				
25	jul-24	0.87%	$2,363,533.3	8.94%	$24,388,833.3				
26	ago-24	1.00%	$2,723,919.7	9.94%	$27,112,753.0				
27	sep-24	1.55%	$4,228,039.7	11.49%	$31,340,792.7				
28	oct-24	1.32%	$3,602,135.6	12.81%	$34,942,928.4				
29	nov-24	0.58%	$1,591,145.2	13.40%	$36,534,073.6				
30	dic-24	0.56%	$1,514,609.7	13.95%	$38,048,683.2				
31	ene-25	0.18%	$479,362.2	14.13%	$38,528,045.4				
32	feb-25	0.87%	$2,385,013.8	15.00%	$40,913,059.2				
33	mar-25	1.13%	$3,071,606.6	16.13%	$43,984,665.8				
34	abr-25	1.32%	$3,588,926.3	17.45%	$47,573,592.0				
35	may-25	1.53%	$4,167,246.7	18.97%	$51,740,838.7				
36	jun-25	2.09%	$5,693,509.2	21.06%	$57,434,347.9				
37	jul-25	1.84%	$5,024,641.5	22.91%	$62,458,989.4				
38	ago-25	2.83%	$7,705,149.6	25.73%	$70,164,138.9				
39	sep-25	1.97%	$5,382,491.3	27.70%	$75,546,630.3				
40	oct-25	2.04%	$5,561,622.0	29.74%	$81,108,252.2				
41	nov-25	1.95%	$5,330,321.5	31.70%	$86,438,573.8				
42	dic-25	1.21%	$3,297,657.0	32.91%	$89,736,230.7				
43	ene-26	0.66%	$1,793,855.5	33.57%	$91,530,086.2				
44	feb-26	0.91%	$2,490,694.7	34.48%	$94,020,780.9				
45	mar-26	0.90%	$2,444,844.8	35.38%	$96,465,625.7				
46	abr-26	1.12%	$3,058,359.1	36.50%	$99,523,984.8				
47	may-26	1.40%	$3,820,449.4	37.90%	$103,344,434.2				
48	jun-26	0.89%	$2,425,666.3	38.79%	$105,770,100.5				
49	jul-26	0.74%	$2,030,752.8	39.53%	$107,800,853.3				
50	ago-26	0.84%	$2,299,498.8	40.38%	$110,100,352.1				
51	sep-26	0.64%	$1,740,490.8	41.01%	$111,840,842.9				
52	oct-26	0.73%	$1,981,251.9	41.74%	$113,822,094.7				
53	nov-26	0.82%	$2,247,347.0	42.57%	$116,069,441.6				
54	dic-26	0.63%	$1,729,214.2	43.20%	$117,798,655.9				
55	ene-27	0.21%	$564,407.7	43.41%	$118,363,063.6				
56	feb-27	0.27%	$742,609.2	43.68%	$119,105,672.9				
57	mar-27	0.69%	$1,891,203.7	44.37%	$120,996,876.6				
58	abr-27	0.82%	$2,247,033.1	45.20%	$123,243,909.6				
59	may-27	1.26%	$3,431,412.8	46.45%	$126,675,322.5				
60	jun-27	1.20%	$3,275,004.5	47.66%	$129,950,327.0				
61	jul-27	1.26%	$3,448,461.6	48.92%	$133,398,788.5				
62	ago-27	0.84%	$2,281,020.7	49.76%	$135,679,809.2				
63	sep-27	1.10%	$3,007,673.2	50.86%	$138,687,482.4				
64	oct-27	1.12%	$3,054,718.6	51.98%	$141,742,201.0				
65	nov-27	1.37%	$3,736,275.5	53.35%	$145,478,476.5				
66	dic-27	0.43%	$1,178,071.1	53.78%	$146,656,547.6				
67	ene-28	0.55%	$1,489,698.1	54.33%	$148,146,245.7				
68	feb-28	0.81%	$2,217,175.1	55.14%	$150,363,420.7				
69	mar-28	0.92%	$2,505,787.1	56.06%	$152,869,207.8				
70	abr-28	1.54%	$4,203,436.3	57.60%	$157,072,644.2				
71	may-28	1.59%	$4,338,102.4	59.19%	$161,410,746.5				
72	jun-28	1.52%	$4,134,327.7	60.71%	$165,545,074.3				
73	jul-28	1.58%	$4,299,060.9	62.29%	$169,844,135.1				
74	ago-28	1.47%	$4,005,770.1	63.75%	$173,849,925.2				
75	sep-28	1.65%	$4,495,486.9	65.40%	$178,345,412.1				
76	oct-28	1.09%	$2,979,323.9	66.50%	$181,324,736.0				
77	nov-28	1.30%	$3,541,594.1	67.79%	$184,866,330.1				
78	dic-28	0.65%	$1,782,012.8	68.45%	$186,648,342.9				
79	ene-29	0.38%	$1,027,017.9	68.82%	$187,675,360.7				
80	feb-29	0.95%	$2,598,027.9	69.78%	$190,273,388.6				
81	mar-29	1.56%	$4,245,675.1	71.33%	$194,519,063.7				
82	abr-29	1.30%	$3,535,671.2	72.63%	$198,054,734.9				
83	may-29	1.86%	$5,059,934.6	74.49%	$203,114,669.5				
84	jun-29	1.50%	$4,096,652.3	75.99%	$207,211,321.9				
85	jul-29	1.74%	$4,755,289.4	77.73%	$211,966,611.3				
86	ago-29	1.29%	$3,520,241.5	79.02%	$215,486,852.8				
87	sep-29	1.42%	$3,877,771.9	80.45%	$219,364,624.7				
88	oct-29	1.05%	$2,864,456.7	81.50%	$222,229,081.4				
89	nov-29	1.34%	$3,644,712.2	82.83%	$225,873,793.7				
90	dic-29	0.99%	$2,706,566.7	83.83%	$228,580,360.3				
91	ene-30	0.35%	$962,913.7	84.18%	$229,543,274.0				
92	feb-30	2.48%	$6,754,145.5	86.66%	$236,297,419.5				
93	mar-30	3.64%	$9,918,893.7	90.29%	$246,216,313.3				
94	abr-30	4.28%	$11,677,264.9	94.58%	$257,893,578.2				
95	may-30	4.80%	$13,099,444.4	99.38%	$270,993,022.6				
96	jun-30	0.29%	$790,911.5	99.67%	$271,783,934.0				
97	jul-30	0.33%	$902,215.6	100.00%	$272,686,149.7				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511.698 / $ -	$ -	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000.000 / $ -	$ -	
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 2,227,718.295 / $ -	$ -	
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3,340,000.000 / $ -	$ -	
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 634,600.000 / $ -	$ -	
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EA PAGA e INASPA) (J)	$ 7,814,781.342 / $ -	$ -	
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 504,000.000 / $ -	$ -	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ 46,680,611.335 / $ -	$ -	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) / VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 319,366,761,001.000 / $ -	$ -	

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser coincidente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programado".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobada una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba: Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista (S)
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

Aprueba: Firma:
Nombre: JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-100584 CND
CONSORCIO VIAL JAC 2022

Revisó: Firma: Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCIA
Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Titular Gerencia: GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES
Matrícula Profesional No.: 25202-088579

Aprueba: Firma: Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCIA
Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-088579

Revisó: Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46095 NRÑ

Revisó: Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 52202-46095 NRÑ

Revisó: Firma:
Nombre: ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 19202-235384 CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO: GEJTI-GRG-IN-5-FO-21
VERSIÓN: 5
PÁGINA: 1

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

FECHA: 2025-08-31

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 — DE: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (día, mes y año de corte) — VALOR RECIBO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.200.000.000

DESCUENTO No. 0

(Los descuentos hacen referencia a anticipos y amortizaciones de anticipo, más no a retenciones legales de ley)

CONTRATO No: 000 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL PINGUA Y PUERTO ASÍS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 000 de 2022 — INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 2022

PLAZO INICIAL: 47 MESES (días, meses, años y fecha de terminación según contrato inicial)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2022-12-22 (según acta de inicio)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (relacionar la suspensión que esté impactando este corte de obra)
VALOR INICIAL (incluido IVA) [A]: $ 330,996,795,859.00
(Según contrato inicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ÍC(A+AB): $ 330,996,795,859.00

PLAZO ACUMULADO: 47 MESES (días, meses, años y fecha de terminación según contrato inicial + prórrogas + adiciones en tiempo + suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2026-12-22 (fecha de terminación según contrato inicial + prórrogas + adiciones en tiempo + suspensiones)
FECHA DE REVISIÓN/CORTE: (FECHA CORTE ACTA)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) [B]: $ -

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	% PONDERACIÓN
		(Incluido IVA)	
1	PRELIMINARES	$ 10,162,997.37	0.00%
2	ESTABILIDAD TALUDES Y PROTECCIÓN DE LADERAS	$ 1,350,029,008.00	0.41%
3	CALZADAS Y ANDENES	$ 25,297,599.20	0.01%
4	BASES	$ 31,237,294.00	0.01%
5	PAVIMENTOS	$ 46,429,670.40	0.01%
6	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	$ 140,730,737.97	0.04%
7	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO	$ 1,991,247.00	0.00%
8	OBRAS VARIAS	$ 2,777,000.00	0.00%
9	TRANSPORTES	$ 7,370,222.70	0.00%
	TOTAL OTROS ITEMS	$ 5,467.00	0.00%
	VALOR BASICO DE OBRA: (A)	$ 330,996,795,859.00	100.00%
	VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A + B)	$ 330,996,795,859.00	100.00%

VALOR OBRA [A]	$ 330,996,795,859.00
ANTICIPO	$ 0.00
AMORT.	$ -

NOTAS ESCLARECEDORAS No. PRIMERA: OFICIO/RECIBO:
1. Indicar los ítems de pago agrupados con cada OPT.
2. Si el contrato es de precios unitarios, indicar el ítem en la Propuesta de Obra aprobada.
3. Si el contrato es de precios fijos, cada OPT es un único elemento en el cual la relación entre el valor de la OPT y el Valor básico de obra programado.
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (con todos sus componentes).
5. Para los contratos con los cuales, la ejecución considerada dentro de ella pues de la ocurrencia agregar una OPT, un valor alfanumérico al número con los ítems de obra.

NOTA:
La información corresponde a el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y refleja la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Elaboró: [illegible]
Nombre: [illegible]
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Dirección Territorial Putumayo
Fecha: 08/09/2025

Revisó y aprobó:
Nombre: [illegible]
Cargo: Coordinador Grupo Gestión Contractual
Dependencia: Dirección Territorial Putumayo
Fecha: 08/09/2025

CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO N° 985 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

PREACTA PARCIAL DE OBRA No. 008 - CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ÍTEM	ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VR. UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR	FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		ACUMULADO FINAL	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					EXPLANACIONES				**$ 15,352,867,434.00**			**$ 1,251,785,153.00**		**$ 3,224,530.00**		**$ 1,255,009,683.00**
200.2	1	200.2	200-13		Desmonte v limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1,083,131.00	16.00	$ 17,330,096.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
201.7	2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 107,114.00	132.00	14,139,048.00	1	41.00	$ 4,391,674.00	20.00	$ 2,142,280.00	61.00	$ 6,533,954.00
210.1.2	3	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 12,300.00	150,000.00	1,845,000,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
210.2.2	4	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 10,685.00	24,314.00	259,795,090.00	1	12236.10	$ 130,742,729.00		$ -	12,236.10	$ 130,742,729.00
220.1	5	220.1	220-13		Terraplenes	m3	$ 12,800.00	150,000.00	1,920,000,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
223.2	6	223.2	223-13		Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 o similar	m2	$ 11,100.00	297,712.00	3,304,603,200.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
230.1P	7	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (incluye transporte)	m3	$ 92,500.00	86,400.00	7,992,000,000.00	1	12071.90	$ 1,116,650,750.00	11.70	$ 1,082,250.00	12,083.60	$ 1,117,733,000.00
					BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 36,514,183,200.00**			**$ 3,482,734,277.00**		**$ 515,957,915.00**		**$ 3,998,692,192.00**
310.1	8	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	$ 925.00	350,000.00	323,750,000.00	1	226510.80	$ 209,522,492.00	14,888.00	$ 13,771,400.00	241,398.80	$ 223,293,892.00
311.1	9	311.1	311-13		Afirmado	m3	$ 90,000.00	73,000.00	6,570,000,000.00	1	5382.20	$ 484,398,000.00		$ -	5,382.20	$ 484,398,000.00
320.1	10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 127,410.00	105,120.00	13,393,339,200.00	1	21888.50	$ 2,788,813,785.00	3,941.50	$ 502,186,515.00	25,830.00	$ 3,291,000,300.00
330.1	11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 139,500.00	101,972.00	14,225,094,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
330.4	12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	$ 143,000.00	14,000.00	2,002,000,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
					PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 66,079,071,800.00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
420.2	13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2,921.00	525,600.00	1,535,277,600.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
421.1	14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1,852.00	525,600.00	973,411,200.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
450.1P	15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	$ 807,000.00	36,792.00	29,691,144,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
450.2P	16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 811,000.00	33,752.00	27,372,872,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
450.9P	17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	$ 825,000.00	7,000.00	5,775,000,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
460.1P	18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 65,590.00	3,500.00	229,565,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
465.1	19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 71,686.00	7,000.00	501,802,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
					ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE				**$ 142,733,717,403.00**			**$ 159,690,924.00**		**$ 16,357,676.00**		**$ 176,048,600.00**
600.1.1	20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 25,170.00	10,390.00	261,516,300.00	1	206.90	$ 5,207,673.00	209.80	$ 5,280,666.00	416.70	$ 10,488,339.00
600.2.4	21	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 59,656.00	1,039.00	61,982,584.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
610.1	22	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 38,696.00	2,078.00	80,410,288.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
610.2	23	610.2	610-13		Rellenos para Estructuras con recebo	m3	$ 102,000.00	52,672.00	5,372,544,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
610.3	24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 165,162.00	3,117.00	514,809,954.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
621.1.4P	25	621.1.4P		621.1.4P	Pilote en concreto de 35 Mpa de diametro D=2,50 m. Incluye excavación con piloteadora tipo Kelly, camisa no recuperable en acero de D=250 cm v e = 3/8"(9.5mm). No incluve acero de refuerzo.	m	$ 7,250,000.00	1,334.00	9,671,500,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
630.1.P	26	630.1.P		630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para viga cajon voladizos de puentes	m3	$ 2,000,000.00	2,014.00	4,028,000,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
630.2.P	27	630.2.P		630.2.P	Concreto clase 42 MPA, para vigas preesforzadas lanzadas de puentes	m3	$ 1,900,000.00	8,054.00	15,302,600,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
630.1.1P	28	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1,300,000.00	1,882.00	2,446,600,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
630.1.2P	29	630.1.2P		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1,320,000.00	14,354.00	18,947,280,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
630.3.1P	30	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 35 MPA, para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	$ 1,100,000.00	10,120.00	11,132,000,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
630.3.4P	31	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero y anden	m3	$ 1,254,299.00	936.00	1,174,023,864.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
630.3.5P	32	630.3.5P		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	$ 1,010,000.00	254.00	256,540,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
630.4	33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 720,000.00	847.00	609,840,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
630.6	34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 509,329.00	169.00	86,076,601.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
632.1P	35	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 665,000.00	3,041.00	2,022,265,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
640.1	36	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 6,752.00	7,427,664.00	50,151,587,328.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
641.1	37	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2,426.00	4,228,628.00	10,258,651,528.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
642.1	38	642.1	642-13		Apoyo elastomérico de neoproeno, dureza 60 (60x60x5cm con 2 platinas)	u	$ 723,081.00	64.00	46,277,184.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
642.2	39	642.2	642-13		Sello para juntas para puentes (Suministro e instalación de junta de dilatación Tablero-Estribo A=5cm, en ángulo 4"x4"x3/8". Incluye lleno de junta en Sikaflex y banda SIKA OVC O-22 o equivalentes)	m	$ 372,145.00	120.00	44,657,400.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
661.1	40	661.1	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 670,000.00	1,724.00	1,155,080,000.00	1	201.80	$ 135,206,000.00	14.70	$ 9,849,000.00	216.50	$ 145,055,000.00
671.1	41	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluve la conformacion de la superficie de apoyo	m3	$ 560,000.00	6,250.00	3,500,000,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
673.1	42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7,777.00	126.00	979,902.00	1	126.00	$ 979,902.00		$ -	126.00	$ 979,902.00
673.2	43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 122,801.00	1,230.00	151,045,230.00	1	149.00	$ 18,297,349.00	10.00	$ 1,228,010.00	159.00	$ 19,525,359.00
673.3	44	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	$ 172,304.00	560.00	96,490,240.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
683.4P	45	683.4P		683.4P	Muro en suelo mecánicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsión, alambre con recubrimiento 902n10Al revestido . Rellenos y conformación realizados mecanicamente y armados manualmente. Incluye transporte.	m2	$ 440,000.00	12,184.00	5,360,960,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
					SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				**$ 1,855,297,089.00**			**$ 6,391,296.00**		**$ -**		**$ 6,391,296.00**
1P	46	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1,989.00	218,321.00	434,240,469.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
2P	47	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	$ 24,098.00	1,160.00	27,953,680.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4P	48	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8,377.00	44,212.00	370,363,924.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5P	49	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 399,456.00	244.00	97,467,264.00	1	16.00	$ 6,391,296.00		$ -	16.00	$ 6,391,296.00
730.1	50	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 233,492.00	3,214.00	750,443,288.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
730.2	51	730.2	730-13		Sección final	u	$ 103,783.00	84.00	8,717,772.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
740.1	52	740.1	740-13		Captafaros	u	$ 22,154.00	7,498.00	166,110,692.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
					OBRAS VARIAS				**$ 2,577,600,000.00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
810.1	53	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 17,900	144,000.00	2,577,600,000.00	1	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
					TRANSPORTES				**$ 7,573,412,740.00**			**$ 3,346,738.00**		**$ 1,720,486.00**	0.00	**$ 5,067,224.00**
900.2	54	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1,060	7,144,729.00	7,573,412,740.00	1	3157.30	$ 3,346,738.00	1,623.10	$ 1,720,486.00	4,780.40	5,067,224.0000000
					NO PREVISTOS											
								TOTALES	$ 272,686,149,666.00		$	$ 4,903,948,388.00	$	$ 537,260,607.00	$	$ 5,441,208,995.0

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 272,686,149,666.00	$ 4,903,948,388.00	$ 537,260,607.00	$ 5,441,208,995.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES EN EL PRIMER AÑO POR OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511,698.00	$ 163,454,589.00	$ -	$ 163,454,589.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000,000.00	$ -	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 304,845,661,364.00	$ 5,067,402,977.00	$ 537,260,607.00	$ 5,604,663,584.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	$ 1,992,706,478.00	$ 35,836,547.00	$ 3,926,135.00	$ 39,762,682.00
VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTE) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)	$ 232,819,509.00	$ 1,194,476.00	$ -	$ 1,194,476.00
VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)	$ 2,192,308.00	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)	**$ 307,073,379,659.00**	**$ 5,104,434,000.00**	**$ 541,186,742.00**	**$ 5,645,620,742.00**
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE	$ 3,340,000,000.00	$ 2,315,650,835.00		$ 2,315,650,835.00
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. J = (I * 19%)	$ 634,600,000.00	$ 439,973,659.00	$ -	$ 439,973,659.00
TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A	**$ 3,974,600,000.00**	**$ 2,755,624,494.00**	**$ -**	**$ 2,755,624,494.00**
TOTAL GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%) (L)	**$ 7,814,781,342.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
VALOR BASICO PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)	$ 501,675,164.00	$ -		$ -
VALOR IVA (PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19)= (O)	$ 2,324,836.00	$ -	$ -	$ -
TOTAL PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) P = (M+O)	**$ 504,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL BASICO ACTA. Q = (D+I+M)	$ 316,502,117,870.00	$ 7,383,053,812.00	$ 537,260,607.00	$ 7,920,314,419.00
TOTAL IVA ACTA. R = (E+F+G+J+O)	$ 2,864,643,131.00	$ 477,004,682.00	$ 3,926,135.00	$ 480,930,817.00
VALOR TOTAL. S = (H+K+L+P)	**$ 319,366,761,001.00**	**$ 7,860,058,494.00**	**$ 541,186,742.00**	**$ 8,401,245,236.00**

VALOR TOTAL		**$ 7,860,058,494.00**	**$ 541,186,742.00**	**$ 8,401,245,236.00**
VALOR TOTAL A FACTURAR		**$ 541,186,742.00**		

Firma:

Nombre: William Rivera Lozano
Residente de Obra
Matrícula No. : 63202-186747 QND

Nombre: Paola Andrea Mosquera Carvajal
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 68202133488 STD

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055


MEMORIA DE CALCULO ITEM 201.7 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUE

PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO 2023
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL ZAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.

ML TOTAL 20.00

ALCANTARILLAS



UBICACIÓN	ESTRUCTURA	ELEMENTO	ANCHO (A) (mts)	ESPESOR (B) (mts)	LONGITUD (L) (mts)	VOLUMEN (V=A*B*C) (m3)	DIAMETRO EXTERNO TUBERIA (D) (in)	AREA TUBO (E=((D*0.0254)^2)/4)*Pi()) (m2)	PROFUNDIDA TUBO (F) (mts)	VOLUMEN TUBERIA (G=E*F) (m3)	CANTIDAD (und)	TOTAL	TOTAL (Redondeo)
PR4+734.00	CIRCULAR SIMPLE	DADO	1.4	1	2.1	2.94	26	0.342534256	2.1	0.719321937	2	4.44	4.00
		CABEZAL	1.4	1.2	0.24	0.4032	28	0.397258664	0.24	0.095342079	2	0.62	2.00
PR4+770.00	CIRCULAR SIMPLE	ALETA	1	1.2	0.23	0.276	28	0.397258664	0	0	4	1.10	
		ATRAQUE	0.2	1	0.4	1.88	28	0.397258664	4.7	1.867115719	1	0.01	
PR5+234.00	CIRCULAR SIMPLE	CABEZAL	1.35	1.3	0.27	0.47385	24	0.291863508	0.27	0.078803147	2	0.79	2.00
		ALETA	0.8	1.3	0.27	0.2808	24	0.291863508	0	0	4	1.12	
PR5+366.00	CIRCULAR SIMPLE	CABEZAL ENC	1.4	1.25	0.25	0.4375	24	0.291863508	0.25	0.072965877	1	0.36	2.00
		ALETA ENC	1.075	1.65	0.25	0.4434375	24	0.291863508	0	0	2	0.89	
		CABEZAL DESC	2.45	1.4	0.25	0.8575	24	0.291863508	0.25	0.072965877	1	0.78	
PR5+477.00	CIRCULAR SIMPLE	CABEZAL ENC	1.4	1.2	0.25	0.42	24	0.291863508	0.25	0.072965877	1	0.35	2.00
		ALETA ENC	0.65	1.4	0.25	0.2275	24	0.291863508	0	0	2	0.46	
		CABEZAL DESC	1.8	1.4	0.22	0.5544	24	0.291863508	0	0	1	0.55	
		VIGA	3.14	0.4	0.4	0.5024	24	0.291863508	0	0	1	0.50	
PR5+551.00	CIRCULAR SIMPLE	CABEZAL	1.4	1	0.2	0.28	24	0.291863508	0.2	0.058372702	2	0.44	1.00
		ALETA	0.8	1.1	0.2	0.176	24	0.291863508	0	0	4	0.70	
PR5+649.00	CIRCULAR SIMPLE	CABEZAL DESC	1.8	1.1	0.26	0.5148	24	0.291863508	0.26	0.075894512	1	0.44	1.00
		CABEZAL ENC	1.4	0.9	0.27	0.3402	24	0.291863508	0.27	0.078803147	1	0.26	
		ALETA ENC	0.75	1.4	0.27	0.2835	24	0.291863508	0	0	2	0.57	
PR5+712.00	CIRCULAR SIMPLE	CABEZAL DESC	2.42	0.8	0.31	0.60016	24	0.291863508	0.31	0.090477687	1	0.51	2.00
		CABEZAL ENC	1.4	1	0.35	0.49	24	0.291863508	0.35	0.102152228	1	0.39	
		ALETA ENC	0.75	1.35	0.65	0.658125	24	0.291863508	0	0	2	1.32	
PR5+862.00	CIRCULAR SIMPLE	CABEZAL DESC	2.35	0.87	0.3	0.61335	24	0.291863508	0.3	0.087559052	1	0.53	1.00
		CABEZAL ENC	1.35	1	0.25	0.3375	24	0.291863508	0.25	0.072965877	1	0.26	
		ALETA ENC	0.8	1.3	0.25	0.26	24	0.291863508	0	0	2	0.52	
PR5+148.00	CIRCULAR SIMPLE	DADO	1.43	1.25	0.25	0.446875	24	0.291863508	0.25	0.072965877	2	0.75	3.00
		ALETAS	1.125	1.35	0.375	0.5695125	24	0.291863508	0	0	4	2.28	
		GUARDA RUEDA	1.43	0.25	0.15	0.053625	24	0.291863508	0	0	2	0.11	
		DADO INFERIOR	1.43	0.2	0.25	0.0715	24	0.291863508	0	0	2	0.14	





Observaciones:

Se presenta el esquema de la estructura existente y la longitud respectiva según medidas tomadas en obra
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 2- Explanaciones Art. 201. Demolicion de estructuras. Numeral 201.6 Medida "La unidad de medida de la demolicion será el metro cubico (m3), aproximado al entero"

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Ing. William Rivera Lozano	Residente de Obra	
Revisión y Aceptación Interventoría	Ing. Paola Andrea Mosquera Carvajal	Residente Interventoría	


OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 230.1P MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	01 AL 31 DE ENERO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBÉN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL 11.7



UBICACIÓN	Ancho	Altura	Profundidad	Volumen	TOTAL
PR5+148.00	1.70	0.50	13.72	11.66	11.70





Observaciones: Se presenta perfil de las capas presentes en la instalacion de tubería de concreto.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 2- Explanaciones Art. 230 Mejoramiento de la subrasante. Numeral 230.6 Medida Materiales de cobertura será el métro cúbico (m3), aproximado a la decima (0,1), de material suministrado y colocado en obra"

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Ing. William Rivera Lozano	Residente de Obra	
Revisión y Aceptación Interventoría	Ing. Paola Andrea Mosquera Carvajal	Residente Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0


Consorcio Vías Colombia 055


MEMORIA DE CALCULO ITEM 310.1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	01 AL 31 DE ENERO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M2 TOTAL 14,888.00

MANTENIMIENTO DE VIA





ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA(M2)	TOTAL
PR3+350.00	PR3+500.00	150.00	8.20	1,230.00	1,230.00
PR3+500.00	PR4+000.00	500.00	8.20	4,100.00	4,100.00
PR6+070.00	PR6+550.00	480.00	8.10	3,888.00	3,888.00
PR6+550.00	PR7+250.00	700.00	8.10	5,670.00	5,670.00





Observaciones:

Se presenta archivo dwg, mostrando el área ejecutada. Dibujo realizado mediante un levantamiento topografico. Se realiza un abscisado por la via existente para tener mayor claridad de los tramos realizados.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 3- Afirmados, subbases y bases Art. 310 Conformación de la calzada existente Numeral 310.6 Medida "La unidad de medida para la conformación de la calzada será el metro cuadrado (m2), aproximado al decimo (0,1), de trabajo realizado".

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	William Rivera Lozano	Residente de Obra	
Revisión y Aceptación Interventoría	Paola Andrea Mosquera Carvajal	Residente Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055


MEMORIA DE CALCULO ITEM 320.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	01 AL 31 DE ENERO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBÉN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL 9.8

ALCANTARILLAS

PR 5+148



Elemento	Ancho	Altura	Profundidad	Volumen
Material Subbase granular clase A	1.7	0.7	13.72	16.3268

Elemento	Diametro	Area 1/2 Tubo	Profundidad	Volumen
Tuberia	1.1	0.475	13.72	6.52

Total	9.81

9.80





Observaciones: Se presenta perfil de las capas presentes en la instalacion de tubería de concreto.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 3- Afirmados, Subbases y Bases Art. 320 Subbase granular clase A. Numeral 320.6 Medida Materiales de cobertura será el métro cúbico (m3), aproximado a la decima (0,1), de material suministrado y colocado en obra"

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Ing. William Rivera Lozano	Residente de Obra	
Revisión y Aceptación Interventoría	Ing. Paola Andrea Mosquera Carvajal	Residente Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 0.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 320.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A

CONTRATO N°: CONTRATO 965 DE 2021 — PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO 2023
CONTRATISTA: "CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055" — INTERVENTORÍA: "CONSORCIO INTEGRAL VIAL SAS - 2022"
DIRECTOR DE OBRA: ING. ROBIN DAVID YUSTRES PEDR — DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. RAUL ANTONIO PEREZ G
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA
UNIDAD DE MEDIDA: M3 — TOTAL: 3931.70

CONSTRUCCIÓN DE VÍA PR 4+100 - PR 4+300
PRIMERA CAPA e=0,2

Abscisa	Longitud	Ancho P	Ancho Superior	Ancho Promedio	Espesor (m)(a)	Area (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)
PR4+000.00	10							
PR4+100.00	10	15.122	14.522	14.822	0.2	2.9644	14.822	14.8
PR4+110.00	10	16.477	15.877	16.177	0.2	3.2354	30.999	30.8
PR4+120.00	10	16.892	16.292	16.467	0.2	3.2934	32.746	63.7
PR4+130.00	10	16.208	15.708	16.008	0.2	3.2016	32.475	96.3
PR4+140.00	10	16.715	16.115	16.415	0.2	3.2832	32.424	128.7
PR4+150.00	10	15.272	15.172	15.472	0.2	3.0944	31.888	160.6
PR4+160.00	10	13.949	13.999	13.249	0.2	2.6498	28.714	189.3
PR4+170.00	10	15.237	14.537	14.837	0.2	2.9674	30.081	219.4
PR4+180.00	10	13.62	14.2	14.6	0.2	2.92	28.437	250.9
PR4+190.00	10	15.37	14.77	15.07	0.2	3.014	29.67	280.5
PR4+200.00	10	13.913	14.463	14.763	0.2	2.9526	29.833	310.4
PR4+210.00	10	15.767	15.167	15.467	0.2	3.0674	30.15	340.5
PR4+220.00	10	15.774	16.174	15.474	0.2	3.2948	31.861	372.4
PR4+230.00	10	17.15	16.55	16.85	0.2	3.37	33.124	405.5
PR4+240.00	10	17.215	16.515	16.853	0.2	3.3706	33.703	439.6
PR4+250.00	10	17.819	17.219	17.519	0.2	3.5038	34.372	474.0
PR4+260.00	10	16.346	15.746	16.046	0.2	3.2092	33.567	507.5
PR4+270.00	10	15.995	15.395	15.695	0.2	3.139	31.743	539.3
PR4+280.00	10	15.693	15.893	15.793	0.2	3.072	31.06	570.3
PR4+290.00	10	15.271	14.771	15.071	0.2	3.0142	30.436	600.8
PR4+300.00	10	14.953	14.353	14.653	0.2	2.9306	29.644	630.4
							TOTAL	630.4

CONSTRUCCIÓN DE VÍA PR 5+620 - PR 5+817
SEGUNDA CAPA e=0,2

Abscisa	Longitud	Ancho P	Ancho Superior	Ancho Promedio	Espesor (m)(a)	Area (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)
PR5+620.00								0.0
PR5+630.00	10	13.894	12.894	13.394	0.2	2.6788	13.394	13.4
PR5+640.00	10	13.494	12.894	13.194	0.2	2.6388	26.388	39.8
PR5+650.00	10	13.494	12.894	13.194	0.2	2.6388	26.388	52.8
PR5+660.00	10	12.855	11.495	11.765	0.2	2.357	24.979	77.8
PR5+670.00	10	12.855	11.495	11.765	0.2	2.357	23.57	101.3
PR5+680.00	10	12.855	11.495	11.765	0.2	2.357	23.57	124.9
PR5+690.00	10	12.855	11.495	11.765	0.2	2.357	23.57	148.5
PR5+700.00	10	12.855	11.495	11.765	0.2	2.357	23.57	172.0
PR5+710.00	10	12.278	11.678	11.978	0.2	2.3956	23.763	195.8
PR5+720.00	10	12.278	11.678	11.978	0.2	2.3956	23.956	219.8
PR5+730.00	10	12.278	11.678	11.978	0.2	2.3956	23.956	243.7
PR5+740.00	10	12.278	11.678	11.978	0.2	2.3956	23.956	267.7
PR5+750.00	10	12.278	11.678	11.978	0.2	2.3956	23.956	291.6
PR5+760.00	10	12.252	11.652	11.952	0.2	2.3904	23.93	315.6
PR5+770.00	10	12.252	11.652	11.952	0.2	2.3904	23.904	339.5
PR5+780.00	10	12.252	11.652	11.952	0.2	2.3904	23.904	363.4
PR5+790.00	10	12.252	11.652	11.952	0.2	2.3904	23.904	387.3
PR5+800.00	10	12.252	11.652	11.952	0.2	2.3904	23.904	411.2
PR5+810.00	10	12.906	12.306	12.606	0.2	2.5212	24.558	435.7
							TOTAL	435.7

CONSTRUCCIÓN DE VÍA PR 5+620 - PR 6+000
TERCERA CAPA e=0,2

Abscisa	Longitud	Ancho P	Ancho Superior	Ancho Promedio	Espesor (m)(a)	Area (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)
PR5+620.00								
PR5+630.00	10	11.08	10.48	10.78	0.2	2.156	10.78	10.78
PR5+640.00	10	11.08	10.48	10.78	0.2	2.156	21.56	32.3
PR5+650.00	10	13.2	12.6	12.9	0.2	2.58	23.68	56.0
PR5+660.00	10	13.2	12.6	12.9	0.2	2.58	25.8	81.8
PR5+670.00	10	13.2	12.6	12.9	0.2	2.58	25.8	107.6
PR5+680.00	10	13.2	12.6	12.9	0.2	2.58	25.8	133.4
PR5+690.00	10	13.45	12.85	13.15	0.2	2.63	26.03	159.5
PR5+700.00	10	14.86	14.26	14.56	0.2	2.912	27.71	187.2
PR5+710.00	10	14.867	14.267	14.567	0.2	2.9134	29.127	216.3
PR5+720.00	10	14.867	14.267	14.567	0.2	2.9134	29.134	245.4
PR5+730.00	10	14.867	14.267	14.567	0.2	2.9134	29.134	274.6
PR5+740.00	10	14.867	14.267	14.567	0.2	2.9134	29.134	303.7
PR5+750.00	10	14.867	14.267	14.567	0.2	2.9134	29.134	332.8
PR5+760.00	10	14.525	13.925	14.225	0.2	2.845	28.792	361.6
PR5+770.00	10	14.525	13.925	14.225	0.2	2.845	28.45	390.1
PR5+780.00	10	14.525	13.925	14.225	0.2	2.845	28.45	418.5
PR5+790.00	10	14.525	13.925	14.225	0.2	2.845	28.45	447.0
PR5+800.00	10	14.525	13.925	14.225	0.2	2.845	28.45	475.4
PR5+810.00	10	12.894	12.294	12.594	0.2	2.5188	26.619	502.0
PR5+820.00	10	12.894	12.294	12.594	0.2	2.5188	25.188	527.4
PR5+830.00	10	12.894	12.294	12.594	0.2	2.5188	25.188	552.6
PR5+840.00	10	12.894	12.294	12.594	0.2	2.5188	25.188	577.8
PR5+850.00	10	12.894	12.294	12.594	0.2	2.5188	25.188	603.0
PR5+860.00	10	11.49	10.890	11.185	0.2	2.237	23.779	626.8
PR5+870.00	10	11.49	10.890	11.185	0.2	2.237	22.37	649.2
PR5+880.00	10	11.49	10.890	11.185	0.2	2.237	22.37	671.5
PR5+890.00	10	11.49	10.890	11.185	0.2	2.237	22.37	693.9
PR5+900.00	10	11.49	10.890	11.185	0.2	2.237	22.37	716.3
PR5+910.00	10	11.68	11.078	11.378	0.2	2.2756	22.563	738.8
PR5+920.00	10	11.68	11.078	11.378	0.2	2.2756	22.756	761.6
PR5+930.00	10	11.68	11.078	11.378	0.2	2.2756	22.756	784.3
PR5+940.00	10	11.68	11.078	11.378	0.2	2.2756	22.756	807.1
PR5+950.00	10	11.68	11.078	11.378	0.2	2.2756	22.756	829.9
PR5+960.00	10	11.65	11.052	11.352	0.2	2.2704	22.73	852.6
PR5+970.00	10	11.65	11.052	11.352	0.2	2.2704	22.704	875.3
PR5+980.00	10	11.65	11.052	11.352	0.2	2.2704	22.704	898.0
PR5+990.00	10	11.65	11.052	11.352	0.2	2.2704	22.704	920.7
PR6+000.00	10	11.69	11.092	11.392	0.2	2.2784	22.784	943.4
PR6+000.00	10	12.33	11.706	12.006	0.2	2.4012	23.358	966.8
							TOTAL	966.8

CONSTRUCCIÓN DE VÍA PR 5+620 - PR 6+000
CUARTA CAPA e=0,2

Abscisa	Longitud	Ancho P	Ancho Superior	Ancho Promedio	Espesor (m)(a)	Area (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)
PR5+620.00					0	0	0	0.0
PR5+630.00	10	12.6	12	12.3	0.2	2.46	12.3	12.3
PR5+640.00	10	12.6	12	12.3	0.2	2.46	24.6	36.9
PR5+650.00	10	12.6	12	12.3	0.2	2.46	24.6	61.5
PR5+660.00	10	12.6	12	12.3	0.2	2.46	24.6	86.1
PR5+670.00	10	12.85	12.25	12.55	0.2	2.51	24.85	111.0
PR5+680.00	10	14.26	13.66	13.96	0.2	2.792	26.51	137.5
PR5+690.00	10	14.267	13.667	13.967	0.2	2.7934	27.927	165.4
PR5+700.00	10	14.267	13.667	13.967	0.2	2.7934	27.934	193.3
PR5+710.00	10	14.267	13.667	13.967	0.2	2.7934	27.934	221.3
PR5+720.00	10	14.267	13.667	13.967	0.2	2.7934	27.934	249.2
PR5+730.00	10	14.267	13.667	13.967	0.2	2.7934	27.934	277.1
PR5+740.00	10	14.267	13.667	13.967	0.2	2.7934	27.934	305.1
PR5+750.00	10	13.915	13.315	13.615	0.2	2.723	27.293	332.4
PR5+760.00	10	13.915	13.315	13.615	0.2	2.723	27.23	359.6
PR5+770.00	10	13.915	13.315	13.615	0.2	2.723	27.23	386.9
PR5+780.00	10	13.915	13.315	13.615	0.2	2.723	27.23	414.1
PR5+790.00	10	13.915	13.315	13.615	0.2	2.723	27.23	441.3
PR5+800.00	10	12.294	11.694	11.994	0.2	2.3988	24.419	465.7
PR5+810.00	10	12.294	11.694	11.994	0.2	2.3988	23.988	489.7
PR5+820.00	10	12.294	11.694	11.994	0.2	2.3988	23.988	513.7
PR5+830.00	10	12.294	11.694	11.994	0.2	2.3988	23.988	537.7
PR5+840.00	10	12.294	11.694	11.994	0.2	2.3988	23.988	561.6
PR5+850.00	10	10.89	10.290	10.590	0.2	2.117	23.579	585.3
PR5+860.00	10	10.89	10.290	10.590	0.2	2.117	21.17	606.4
PR5+870.00	10	10.89	10.290	10.590	0.2	2.117	21.17	627.6
PR5+880.00	10	10.89	10.290	10.590	0.2	2.117	21.17	648.7
PR5+890.00	10	10.89	10.290	10.590	0.2	2.117	21.17	669.9
PR5+900.00	10	11.68	10.478	10.778	0.2	2.1556	21.556	691.4
PR5+910.00	10	11.68	10.478	10.778	0.2	2.1556	21.556	712.9
PR5+920.00	10	11.68	10.478	10.778	0.2	2.1556	21.556	734.5
PR5+930.00	10	11.68	10.478	10.778	0.2	2.1556	21.556	756.0
PR5+940.00	10	11.68	10.478	10.778	0.2	2.1556	21.556	777.6
PR5+950.00	10	11.65	10.452	10.752	0.2	2.1504	21.52	799.1
PR5+960.00	10	11.65	10.452	10.752	0.2	2.1504	21.504	820.6
PR5+970.00	10	11.65	10.452	10.752	0.2	2.1504	21.504	842.1
PR5+980.00	10	11.65	10.452	10.752	0.2	2.1504	21.504	863.6
PR5+990.00	10	11.65	10.452	10.752	0.2	2.1504	21.504	885.1
PR6+000.00	10	11.69	10.492	10.792	0.2	2.1584	21.584	906.7
PR6+000.00	10	13.21	11.106	11.406	0.2	2.2812	22.158	928.8
							TOTAL	928.8

CONSTRUCCIÓN DE VÍA PR 5+620 - PR 6+000
QUINTA CAPA e=0,2

Abscisa	Longitud	Ancho P	Ancho Superior	Ancho Promedio	Espesor (m)(a)	Area (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)
PR5+620.00					0	0	0	0.0
PR5+630.00	10	12	11.4	11.7	0.2	2.34	11.7	11.7
PR5+640.00	10	12	11.4	11.7	0.2	2.34	23.4	35.1
PR5+650.00	10	12	11.4	11.7	0.2	2.34	23.4	58.5
PR5+660.00	10	12	11.4	11.7	0.2	2.34	23.4	81.9
PR5+670.00	10	12.25	11.65	11.95	0.2	2.39	23.65	105.6
PR5+680.00	10	13.64	13.06	13.36	0.2	2.672	25.31	130.9
PR5+690.00	10	13.667	13.067	13.367	0.2	2.6734	26.727	157.6
PR5+700.00	10	13.667	13.067	13.367	0.2	2.6734	26.734	184.3
PR5+710.00	10	13.667	13.067	13.367	0.2	2.6734	26.734	211.1
PR5+720.00	10	13.667	13.067	13.367	0.2	2.6734	26.734	237.8
PR5+730.00	10	13.667	13.067	13.367	0.2	2.6734	26.734	264.5
PR5+740.00	10	13.667	13.067	13.367	0.2	2.6734	26.734	291.2
PR5+750.00	10	13.315	12.715	13.015	0.2	2.603	26.292	290.9
PR5+760.00	10	13.315	12.715	13.015	0.2	2.603	26.03	317.0
PR5+770.00	10	13.315	12.715	13.015	0.2	2.603	26.03	343.0
PR5+780.00	10	13.315	12.715	13.015	0.2	2.603	26.03	369.1
PR5+790.00	10	13.315	12.715	13.015	0.2	2.603	26.03	395.1
PR5+800.00	10	11.694	11.094	11.394	0.2	2.2788	24.419	419.5
PR5+810.00	10	11.694	11.094	11.394	0.2	2.2788	22.788	442.3
PR5+820.00	10	11.694	11.094	11.394	0.2	2.2788	22.788	465.1
PR5+830.00	10	11.694	11.094	11.394	0.2	2.2788	22.788	487.9
PR5+840.00	10	11.694	11.094	11.394	0.2	2.2788	22.788	510.7
PR5+850.00	10			0	0.2	0	11.394	522.1
							TOTAL	522.1

CONSTRUCCIÓN DE VÍA PR 5+620 - PR 6+000
SEXTA CAPA e=0,2

Abscisa	Longitud	Ancho P	Ancho Superior	Ancho Promedio	Espesor (m)(a)	Area (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)
PR5+620.00					0	0	0	0.0
PR5+630.00	10	11.4	10.8	11.1	0.2	2.22	11.1	11.1
PR5+640.00	10	11.4	10.8	11.1	0.2	2.22	22.2	33.3
PR5+650.00	10	11.4	10.8	11.1	0.2	2.22	22.2	55.5
PR5+660.00	10	11.4	10.8	11.1	0.2	2.22	22.2	77.7
PR5+670.00	10	11.65	11.05	11.35	0.2	2.27	22.65	100.2
PR5+680.00	10	13.06	12.46	12.76	0.2	2.552	24.11	124.3
PR5+690.00	10	13.067	12.467	12.767	0.2	2.5534	25.527	149.8
PR5+700.00	10	13.067	12.467	12.767	0.2	2.5534	25.534	175.3
PR5+710.00	10	13.067	12.467	12.767	0.2	2.5534	25.534	200.9
PR5+720.00	10	13.067	12.467	12.767	0.2	2.5534	25.534	226.4
PR5+730.00	10	13.067	12.467	12.767	0.2	2.5534	25.534	251.9
PR5+740.00	10	13.067	12.467	12.767	0.2	2.5534	25.534	277.5
PR5+750.00	10	12.715	12.115	12.415	0.2	2.483	25.092	302.6
PR5+760.00	10	12.715	12.115	12.415	0.2	2.483	24.83	327.4
PR5+770.00	10	12.715	12.115	12.415	0.2	2.483	24.83	352.3
PR5+780.00	10	12.715	12.115	12.415	0.2	2.483	24.83	377.1
PR5+790.00	10	12.715	12.115	12.415	0.2	2.483	24.83	401.9
PR5+800.00	10	11.094	10.494	10.794	0.2	2.1588	23.219	425.1
PR5+810.00	10	11.094	10.494	10.794	0.2	2.1588	21.588	446.7
PR5+820.00	10	11.094	10.494	10.794	0.2	2.1588	21.588	468.3
PR5+830.00	10	11.094	10.494	10.794	0.2	2.1588	21.588	489.9
PR5+840.00	10	11.094	10.494	10.794	0.2	2.1588	21.588	511.5
PR5+850.00	10			0	0.2	0	10.794	522.3
							TOTAL	522.3




Observaciones: Se presentan volumenes soportados con los levantamientos topograficos procesados en Civil 3D, se cuenta la subbase clase A instalada, asi como la sección tipica para el calculo de la actividad. "Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2013 INVÍAS Capítulo 3- Afirmados, subbases y bases Art. 320 Sub-base granular Numeral 320.6 Medida "Según lo descrito en el numeral 320.6.1. La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximada a la décima (0.1)."

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Ing. William Rivera Lozano	Residente de Obra	
Revisión y Aceptación Interventoría	Ing. Paola Andrea Mosquera Carvajal	Residente Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	01 AL 31 DE ENERO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y		

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL 209.8

ALCANTARILLAS

Abscisa	TUBERIA EXISTENTE					TUBERIA NUEVA				DIFERENCIA	TOTAL
	Elemento	Diametro Tuberia	Area (m2)	Longitud (m)	Volumen (m3)	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Volumen (m3)	Volumen (m3)	Volumen (m3)
PR5+872	Cuerpo	0.86	0.581	9.70	5.63	11.57	1.7	1.4	27.53	21.90	21.90
PR4+640	Cuerpo	1.10	0.950	10.20	9.69	16.42	1.7	1.4	39.07	29.38	29.40
PR4+734	Cuerpo	0.91	0.650	9.60	6.24	22.31	1.7	1.4	53.09	46.85	46.80
PR4+770	Cuerpo	0.71	0.394	8.20	3.23	16.94	1.7	1.4	40.31	37.08	37.10
PR5+032	Cuerpo	0.94	0.689	8.10	5.58	16.82	1.7	1.4	40.04	34.46	34.50
PR5+148	Cuerpo	0.81	0.515	7.90	4.07	18.55	1.7	1.4	44.16	40.09	40.10





Observaciones: Se presenta las dimensiones de las extructuras existentes en campo y las medidas de las excavaciones realizadas en campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 600 Excavacines varias sin clasificar. Numeral 600.6 Medida Materiales de exavaciones varias será el métro cúbico (m3), aproximado a la decima (0,1), de material suministrado y colocado en obra"

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Ing. William Rivera Lozano	Residente de Obra	
Revisión y Aceptación Interventoría	Ing. Paola Andrea Mosquera Carvajal	Residente Interventoría	


OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

MEMORIA DE CALCULO ITEM 661.1 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 90MM DE DIAMETRO INTERIOR

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	01 AL 31 DE ENERO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

ML TOTAL 14.70

ALCANTARILLAS



UBICACIÓN	TUBERIA (UND)	LONGITUD EFECTIVA	LONGITUD	TOTAL
PR5+712.00	1	0.98	0.98	1.00
PR5+148.00	14	0.98	13.72	13.70





Observaciones: Se presenta el esquema de la estructura existente y la longitud respectiva según medidas tomadas en obra
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 661. Tuberia de concreto reforzado Numeral 661.6 Medida "La unidad de medida de la tubería será el metro (m), aproximado a la decima (0,1), de tubería de concreto reforzado suministrada y colocada"

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Ing. William Rivera Lozano	Residente de Obra	
Revisión y Aceptación Interventoría	Ing. Paola Andrea Mosquera Carvajal	Residente Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055


MEMORIA DE CALCULO ITEM 673.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	01 AL 31 DE ENERO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBÉN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL 10.0

ALCANTARILLAS

PR 5+148



Elemento	Ancho	Altura	Profundidad	Volumen
Material granular a medio tubo	1.7	0.7	13.72	16.3268

Elemento	Diametro	Area 1/2 Tubo	Profundidad	Volumen
Tuberia	1.1	0.475	13.72	6.52

Total	9.81

10.00





Observaciones: Se presenta perfil de las capas presentes en la instalacion de tubería de concreto.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 673 Material granular drenante. Numeral 673.6.2 Medida Materiales de cobertura será el métro cúbico (m3), aproximado al entero, de material suministrado y colocado en obra"

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Ing. William Rivera Lozano	Residente de Obra	
Revisión y Aceptación Interventoría	Ing. Paola Andrea Mosquera Carvajal	Residente Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 900.2 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	01 AL 31 DE ENERO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBÉN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M3-KM TOTAL 1,623.1

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

TRAMO		PR INICIO PROMEDIO	PR FINAL	DISTANCIA (KM)	VOLUMEN (M3)	M3-KM	TOTAL
PR5+770	PR5+861	PR5+816	PR4+300	1.50	345.00	517.50	517.50
PR5+862	PR6+009	PR5+936	PR4+300	1.60	305.00	488.00	488.00
PR5+770	PR6+000	PR5+885	PR4+300	1.60	386.00	617.60	617.60





Observaciones:

*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Se aproxima al metro cúbico completo multiplicado por la distancia en kilómetros con aproximación al décimo de kilómetro. Art. 900 Transporte. 900.6.1 Materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos.

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Ing. William Rivera Lozano	Residente de Obra	
Revisión y Aceptación Interventoría	Ing. Paola Andrea Mosquera Carvajal	Residente Interventoría	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA:	28	2	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA Gerencia Grandes Proyectos y Túneles **DIRECCIÓN TERRITORIAL** Putumayo

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 8
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar con una X)

Resolución N° _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

INTERVENTORIA CONSORCIO VIAL IAC 2022

OBJETO "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LAS VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

OBJETO "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

N° CONTRATO 985 de 2022 **FECHA DE INICIO** 26/07/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2030

N° CONTRATO 988 de 2022 **FECHA DE INICIO** 26/07/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	319,366,761,001.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	319,366,761,001.00

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	1,953,695,335.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	1,953,695,335.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	1,953,695,335.00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	18,999,896,708.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	18,999,896,708.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _____										EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
DAGA-1.3-03	GESTIÓN DEL PROYETO	Cumplimiento de requerimientos legales.	Pago por servicio de evaluación y seguimiento de los permisos ambientales	X					1	Global	$ 976,847,667.50	$ 976,847,667.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 976,847,667.50	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 976,847,667.50		Sujeto a modificaciones y/o ajuste una vez se surta la etapa de Estudios y diseños (150 días), y se entregue formalmente el documento PAGA.
PBSE-4.6-17	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Compensación ambiental	Compensación ambiental					X	1	Global	$ 976,847,667.50	$ 976,847,667.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 976,847,667.50	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 976,847,667.50		Sujeto a modificaciones y/o ajuste una vez se surta la etapa de Estudios y diseños (150 días), y se entregue formalmente el documento PAGA.
											SUBTOTAL	$ 1,953,695,335.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 1,953,695,335.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		0	$ 0.00								

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el vabr de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 215422 CSJ

Firma
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Reorenstante Legal / Apoderado
Interventoria
Matricula No. : 252-100584 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : CARLOS ALBERTO CAICEDO GUEVARA
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 2587501263?CND

Vo. Bo. Firma
Nombre :
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	8	FECHA	28 FEBRERO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gerencia Grandes Proyectos y Túneles	OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN –SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	985 de 2022
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Putumayo			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	988 de 2022

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. / FECHA			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Medio socio económico	Programa 6: Gestión Social	Global	1	$ 1,897,252,085.46	$ 1,897,252,085.46	X		$ 1,953,695,335.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1,953,695,335.00	
					$ -			$ -	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. / FECHA			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Gestión Socioprediral	Reconocimiento de factores de compensación social		0	$ -	$ -	X			0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
			0	$ -	$ -				0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 1,953,695,335.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 1,953,695,335.00	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0.00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal Contratista **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ

Firma
Nombre: LUDY LILIANA CASANOVA RUEDA
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal Interventoría **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 25202-100584 CND

Firma
Nombre: JAVIER ALBEIRO PANTOJA FERNÁNDEZ
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 310913627-1

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPRSO-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 28/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	PUTUMAYO
3. AÑO **2023**	MES 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua	RUTA: 65	TRAMO:	01
6. CONTRATO DE OBRA No:	985 de 2022		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	NIT	901.584.983-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	NIT	901.582.956-0
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	988 de 2022		

11. PLAZO INICIAL:	97 meses	12. FECHA DE INICIO:	26/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	97 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1.953.695.336,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	1.953.695.336,00
21. VR. ANTICIPO:	$	-
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	1.953.695.336,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ -	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ -	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ -	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ -	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ -	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA	0	$ -	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ -	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ -	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ -	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ -	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		$ -	
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ -	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ -	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ -	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ -	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ -	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ -	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ -	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ -	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ -	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ -	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ -	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ -	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ -	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ -	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ -	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ -	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ -	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ -	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ -	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ -	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ -	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ -	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ -	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ -	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ -	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 44 a 79		0		$ -
IVA				**19%**
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPRSO-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 28/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	PUTUMAYO
3. AÑO **2023**	MES 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua	RUTA: 65	TRAMO:	01
6. CONTRATO DE OBRA No:	985 de 2022		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	NIT	901.584.983-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	NIT	901.582.956-0
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	988 de 2022		

11. PLAZO INICIAL:	97 meses	12. FECHA DE INICIO:	26/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	97 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1.953.695.336,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	TRADENTE	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	-
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**1.953.695.336,00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**		**NOMBRES Y APELLIDOS**	**JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO**	
C.C. x_ C.E. __	NUMERO	1.015.396.432	C.C X	NUMERO	79.785.874
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	215422 CSJ	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-100584 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra — Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	2

FECHA: 28/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORAL:** PUTUMAYO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
CONTRATO DE OBRA No	985 de 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	988 de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO VIAL JAC 2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)			

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo

Firma

Nombre : Andrés Tapias Rodríguez
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre: JHONNY FABIAN PEREZ FAJARDO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 52202086649 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPRSO-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	3

FECHA: 28/02/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORAL: PUTUMAYO

PRE ACTA PREDIAL No: 8

PERIODO - MES: 1 DE FERBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA ELABORACION: 28/02/2023

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022

PLAZO ACUMULADO: 97 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

FECHA DE SUSPENSIÓN:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 65 TRAMO 1

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 988 de 2022

VALOR ADICIÓN No: $ -

VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario y/o Mejoratario	Ficha	Ajuste Ficha	Estudio Título y/o Diagnostico	Ajuste Estudio Título y/o Diagnostico	Avaluo Comercial	Ajuste Avaluo comercial	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios						Gestión Expropiaciones				Gestión Mejoras			Restitución de bienes de uso publico
										Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Escritura	Pago No. 2	IGAC	Elab. y noti. Resol. exprop.	Resolver recurso de reposición en via admin. y su noti.	Pres. de demanda admitida - con sol. de entrega anticipada	Entrega real y material del predio por parte del juez	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras	Trámite de acción policiva logrando la restitución
TOTAL																							

Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
Preacta gestión y adquisición No																							
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA																							

Firma

Nombre : Andrés Tapias Rodríguez
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre: JHONNY FABIAN PEREZ FAJARDO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 52202086649 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	4

FECHA	28/02/2023
	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORAL: PUTUMAYO

Pre-acta Predial No. 8
PERIODO - MES: 1 DE FERBRERO AL 28 DE FEBRERO
FECHA ELABORACION: 28/02/2023

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022

PLAZO ACUMULADO: 97 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 65 TRAMO 1

VALOR ADICIÓN No 1: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 988 de 2022

VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS, ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre : Andrés Tapias Rodríguez
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma
Nombre: JHONNY FABIAN PEREZ FAJARDO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 52202086649 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO: MASPS-MN-IN1-6-FR-4 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1

FECHA: 28/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** PUTUMAYO **PERIODO:** 1 al 28 de febrero de 2023 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	8	DEL	1 (Día)	FEBRERO (Mes)	2023 (Año)	AL	28 (Día)	FEBRERO (Mes)	2023 (Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	8	DEL	1 (Día)	FEBRERO (Mes)	2023 (Año)	AL	28 (Día)	FEBRERO (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	x

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO VIAL JAC 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0	**OBJETO**	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
N° CONTRATO	985 de 2022	**N° CONTRATO**	988 de 2022
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2022	**FECHA DE INICIO**	26 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE JULIO DE 2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 319,366,761,001.00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	**$ 319,366,761,001.00**

AIU %:	30%
U %:	5%

031-22-CLI-CVC055-DIR	$ 1,953,695,336.00
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ 1,953,695,336.00
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ 1,953,695,336.00

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 18,999,896,708.00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 18,999,896,708.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° _____ Fecha _____

N°	**ACTIVIDAD**	**COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)**	**VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:**			**VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:**			**TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:**		
		TÉCNICO	**AMBIENTAL**	**SOCIAL**				**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**
	N.A.				0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

EJECUTADO EN EL MES

N°	**ACTIVIDAD**	**COMPONENTE**			**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO**			**VALOR TOTAL IVA MENSUAL**			**TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:**		
		TÉCNICO	**AMBIENTAL**	**SOCIAL**		**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**		**OTRO**	**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**
	N.A.				0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

N°	**ACTIVIDAD**	**COMPONENTE**			**ACUMULADO EJECUTADO CON IVA**		**VALOR POR EJECUTAR CON IVA**		**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)**	**OBSERVACIONES**
		TÉCNICO	**AMBIENTAL**	**SOCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL ($)**		
	N.A.				**0**	$ -		**$ -**		
						$ -		**$ -**		
						$ -		**$ -**		
						$ -		**$ -**		
						$ -		**$ -**		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055
Matricula No. : 215422 CSJ

Vo. Bo. Firma
Nombre : MARY LUZ MESA FERNANDEZ
Especialista Sostenibilidad
Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055
Matricula No. : 1523666973BYC

Firma
Nombre: JORGE MARIO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. 252[illegible]00584 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre :
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONSORCIO VIAL JAC 2022
NIT. 901582956-0

CERTIFICA:

Que, el **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055** identificado con NIT 901.584.893-4, realiza el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales correspondientes al mes de FEBRERO DE 2023, en desarrollo del contrato No 985 de 2022, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

Lo anterior en consecuencia a la certificación emitida por el contratista de obra, cuya verificación se realizará mes vencido por parte de la Interventoría, de acuerdo al plazo para pago de aportes establecido según los últimos dígitos de identificación.

Para constancia se firma a los 8 días del mes de marzo de 2023

Cordialmente,

ING. JORGE ALVARO SÁNCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL JAC 2022

Con copia: N.A.
Anexos: N.A.
Preparó: Ing. Paola Mosquera
Revisó/ Aprobó: Ing. Raúl Antonio Pérez G.

Bancolombia

Bogotá D. C., 23 de Enero del 2023

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055** Identificada con el **Nit. 901584893** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 04000003322** desde el **5/11/22 (M/D/A)** la cual se denomina **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **CRISTINA JIMENEZ GAUNA**.

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-17-3:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26323 de fecha 2023-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	159623	**Fecha Registro:**	2023-02-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.024.629.193,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.024.629.193,00	**Saldo x Obligar:**	10.024.629.193,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901584893	**Razón Social:**	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04000003322	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91108270	**Nombre:**	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	985/2022	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-02-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-132-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA.	Nación	11	CSF					
						4.918.364.716,00	0,00		
					Total:	4.918.364.716,00	0,00	4.918.364.716,00	4.918.364.716,00

11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-132-0-2401017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PUENTE CONSTRUIDO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA. PU	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						5.021.987.798,00	0,00		
					Total:	5.021.987.798,00	0,00	5.021.987.798,00	5.021.987.798,00

11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-132-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA.	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						84.276.679,00	0,00		
					Total:	84.276.679,00	0,00	84.276.679,00	84.276.679,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS CON985/2022 PLAZO31072030 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ E



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-02-28	835.385.767,00	835.385.767,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-03-31	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-04-30	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-05-30	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-30	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-31	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-15	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	835.385.766,00	835.385.766,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LISTA DE CHEQUEO ACTA DE OBRA					
			1		
			1	DE	1

ACTA DE OBRA NO. _____8_____

No.		CONTENIDO	ADJUNTO		
			OK	N.A	OBSERVACIONES
0		HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2	X		
1		FACTURA PROFORMA	X		
2		ACTA DE RECIBO PARCIAL MEPI-MN1-IN-4-FR-1 Y EN EDITABLE	X		
3		AFECTACION PRESUPUESTAL AFINCO-FR-12	X		
4		IDENTIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN AFINCO-FR-13	X		
5		PAGO DE ESTAMPILLAS QUE APLIQUEN		X	
6		CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES Y SEGURIDAD RPLG	X		
7		COPIA RUT CONTRATISTAS E INTEGRANTES	X		
8		INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL MEPI-MN1-IN-15-FR-8	X		
9		ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES MEPI-MN1-IN-7-FR-1	X		
10		ACTA DE FIJACION DE ITEM NP MEPI-MN1-IN-10-FR-4		X	
11		SEGUIMIENTO PROGRAMA INVERSIÓN MEPI-MN1-IN-6-FR-2	X		
12		PRE-ACTA DE OBRA	X		
	12	MEMORIAS DE CALCULO	X		
13		APROBACION PARCIAL DE EYD MEPI-MN1-IN-1-FR-4		X	
	13	PRE-ACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS.		X	
14		PRE-ACTA AMBIENTAL MASPS-MN1-IN-1-FR-3	X		
15		PRE-ACTA SOCIAL MSOAMB-MN-IN-1-FR-7	X		
16		PRE-ACTA PREDIAL MASPS-MN1-IN-5-FR-11	X		
	16	PRE-ACTA PREDIAL MASPS-MN1-IN-5-FR-8	X		
	16	PRE-ACTA PREDIAL MASPS-MN1-IN-5-FR-9	X		
	16	PRE-ACTA PREDIAL MASPS-MN1-IN-5-FR-10	X		
17		PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD MASPS-MN-IN1-6-FR-4	X		
18		PRE-ACTA PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID 19		X	