INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02


CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Informe No. 01

No. del Contrato:	**PS2023-160**	**Fecha incio de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Fecha final de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Periodo del informe**
			01	03	2023		31	08	2024	mar-23

Nombre del contratista:	Lady Johanna Hincapié Grajales	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	Martha Milena Bautista Gómez	Prestar servicios profesionales para fungir como coordinador de campo: Adecuación cultural de las intervenciones en salud para la prevención y control de enfermedades infeccionsas (Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis)para la población rural dispersa (Indígena, Afro y Mestiza) del Municipio de Pueblo Rico Risaralda
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista Gómez	

No.	Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
1	Liderar la organización e implementación de todas las actividades de campo.	En ejecución	1) Se realizó del 7 al 9 de Marzo, una visita previa al Municipio de Pueblo Rico y al corregimiento de Santa Cecilia con el objetivo de convocar a instituciones de salud, autoridades indígenas y consejos comunitarios, al encuentro de socialización de avances del proyecto de adaptación cultural de las medidas de prevención y control de enfermedades infecciosas en Pueblo Rico. 2) Se efectuó la reunión con instituciones de salud para la socialización del proyecto, el día 13 de Marzo en la casa de la cultura de Pueblo Rico, en la cual hubo participación de el hospital San Rafael, ICBF, Piajo salud y dirección Local de salud, con un total de 10 asistentes. 3) Se ejecutó la reunión cona las autoridades indígenas y consejos comunitarios, para la socialización del proyecto, el día 15 de Marzo en la sede de la Carder en Santa Cecilia, con una totalidad de 13 asistentes, en éste espacio se explicó cada una e las fases del proyecto y se acordaron los mecanismos para la conformación del grupo de voluntarios, quieres estarán partcicipando activamente de la fase diagnóstica. 4) Se desarrolló el cronograma de campo para la implementación de fase diagnóstica del 12 al 14 de abril y visita a terreno previo al mismo.
2	Apoyar la selección de participantes	En ejecución	Cada organización aportó los nombres de las personas que harán parte del grupo voluntario para la fase diagnóstica. En total de 30 personas vinculadas a éste grupo teniendo en cuenta cada unos de los perfiles. 10 líderes comunitarios: mayores de 30 años, parteras, Jaibanás, curanderos, indígenas o afrodescendientes habitantes de Pueblo Rico desde hace 5 años o más. 10 jóvenes entre los 8 y 30 años conformación en salud, que se autoidentifiquen como afrodescendientes o indígenas habitantes de Pueblo Rico desde hace 5 años o más. 10 trabajadores de la salud, mayores de edad que vivan o trabajen en Pueblo Rico. ver Anexo 1: Lista de participantes para grupos focales de diagnóstico.
3	La demás actividades que se deriven del objeto de éste contrato	En ejecución	1) Se coordinó la logística de la salida a terreno: hospedaje, instalaciones para reunión, alimentación, equipos, para el trabajo diagnóstico del mes de abril.
4			
5			
6			
7			

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
		
Fecha: 30/03/2023	**Fecha:** 30/03/2023	**Fecha:** 30/03/2023

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.