INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Informe No. 02

No. del Contrato:	**PS2023-160**	**Fecha incio de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Fecha final de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Periodo del informe**
			01	03	2023		31	08	2024	abr-23

Nombre del contratista:	Lady Johanna Hincapié Grajales	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	Martha Milena Bautista Gómez	Prestar servicios profesionales para fungir como coordinador de campo: Adecuación cultural de las intervenciones en salud para la prevención y control de enfermedades infecciosas (Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis) para la población rural dispersa (Indígena, Afro y Mestiza) del Municipio de Pueblo Rico Risaralda
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista Gómez	

No.	**Actividad/ Entregable**	**Estado**	**Descripción de los avances realizados**
1	Liderar la organización e implementación de todas las actividades de campo.	En ejecución	1) Se efectuó convocatoria a las instituciones y participantes, para la jornada de diagnóstico participativo, en las fechas corresponientes del 2 al 5 de Mayo, vía telefónica, mensaje de texto y por grupo de Whatsapp. 2) Se realizó del 25 al 27 de Abril, una visita previa al Municipio de Pueblo Rico, con el objetivo de radicar las invitaciones a instituciones, para la jornada diagnótica del proyecto de adaptación cultural de las medidas de prevención y control de enfermedades infecciosas en Pueblo Rico. Ver Anexo 3: Informe salida de campo. 3) Se hizo entrega del informe del trabajo desarrollado por parte del CIDEIM, a la institución educativa intercultural Dokabú y la solicitud escrita de un espacio de reunión el próximo 5 de mayo a las 7 a.m. Ver Anexo 4: Oficio de recibido radicado. 4) Se desarrolló el cronograma de campo para la ejecución de la fase diagnóstica del 2 al 5 de Mayo.
2	Apoyar la selección de participantes	En ejecución	Se actualizaron novedades en el listado de grupos focales. Quedaron 35 personas vinculadas,teniendo en cuenta cada unos de los perfiles. 11 líderes comunitarios. 11 jóvenes conformación en salud. 13 trabajadores de la salud. ver Anexo 1: Lista final de participantes para grupos focales de diagnóstico. Se conformó los grupos de Whatsapp por grupos focales como herramienta de comunicación con los participantes en el diagnóstico.
3	La demás actividades que se deriven del objeto de éste contrato	En ejecución	1) Se coordinó la logística de la salida a terreno: hospedaje, instalaciones para reunión, alimentación, equipos, para el trabajo diagnóstico del mes de Mayo. 2) se realizó Diseño programa vigías de la salud. Ver Anexo 2: Diseño Programa vigías de la salud.
4			
5			
6			
7			

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
Fecha: 30/04/2023	**Fecha:** 30/04/2023	**Fecha:** 30/04/2023

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.