Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE PAGO DE ANTICIPO**

CONTRATO N°:	No. 28 – 02 marzo 2023
No. DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SI-LP-014-2022
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. GRUPO 2
No. DE RP Y FECHA	No. 3155 Marzo 07 de 2023
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	RP 3155
FUNTES DE FINANCIACION	Recursos propios y recursos de presupuestos participativos
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$561.910.089,42
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER NIT: 901677404-6
VALOR CONTRATO:	$1.933.580.689,00
PLAZO:	Cuatro (04) Meses
INTERVENTOR CONTRATO:	JESAK SAS
ANTICIPO (30%)	$561.910.089,42
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	Ing. Edgar Bayona Flórez
FECHA DE INICIACIÓN:	Marzo 16 de 2023
AVANCE FINANACIERO	0,00%
AVANCE FÍSICO	3,9%
FECHA DE TERMINACIÓN:	Julio 15 de 2023
MUNICIPIO:	Bucaramanga - Santander
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

En Bucaramanga el veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: **Iván José Vargas Cárdenas,** secretario de Infraestructura Municipal, **Vladimir Polo Paz**, representante legal de la firma **JESAK SAS**, Interventor de obra y **Jaime José Barrios Redondo** representante legal del **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER**, Contratista de obra, con el fin de aclarar y ordenar el valor del anticipo del contrato:

CONSIDERANDO:

1. Que el contrato establece en la cláusula 6 "Anticipo y/o pago anticipado", que el valor del anticipo es equivalente al 30% del valor total de las actividades del contrato, sin incluir el valor correspondiente al fondo de reajuste de precios.

2. El valor del contrato, está establecido en la propuesta económica del proponente, correspondiendo de la siguiente forma:

SUBTOTAL OBRAS	$ 1.873.033.631,40
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 60.547.057,60
VALOR TOTAL OBRAS	$ 1.933.580.689,00

3. Que por aplicación incorrecta de la forma de pago del anticipo en el Acta de Pago del Anticipo del 24/04/2023, se contempló el valor base para obtener el 30% del valor del anticipo, el valor total de las obras correspondiente a $ 1.933.580.689,00 (incluido el fondo de reajuste de precios), cuando debe ser sobre el valor del subtotal de obras, correspondiente a $ 1.873.033.631,40 (sin incluir el valor correspondiente al fondo de reajustes).

Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE PAGO DE ANTICIPO**

4. Que a la fecha no ha sido generada la tarea de pago del anticipo a la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, a través de la plataforma del secop ii.

ACUERDAN:

Corregir el valor de anticipo a pagar, consignado equivocadamente en el Acta de Pago de Anticipo del 24/04/2023, autorizando la entrega del anticipo al contratista en la suma de **QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($561.910.089,42),** ajustado de acuerdo a lo establecido a la cláusula 6. "ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO" del contrato de obra N° 28 del 2023.

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. JESAK SAS
Interventor

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
R.L CONSORCIO SANTANDER
Contratista

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

JESAK
NIT. 901320986-8

CERTIFICACION DE PAGO DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N°28 DE 2023

VLADIMIR POLO PAZ identificado con cedula de ciudadanía N° No, 73.153.848 expedida en Cartagena, Representante Legal de la sociedad **JESAK SAS con Nit. 901.320.986-8** como interventor, me permito certificar que he aprobado a entera satisfacción, la totalidad de los documentos requeridos para el pago del anticipo del contrato 28 de 2023, según se describe a continuación:

OBJETO:	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPO 2
FECHA DEL CONTRATO:	02 DE MARZO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.933.580.689,00
VALOR ADICIONAL	$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.933.580.689,00
VALOR DEL ANTICIPO:	$561.910.089,42
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FECHA INICIO:	16 MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 1:	
PLAZO FINAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	15 DE JULIO DE 2023
CERTIFADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2771 del 22/02/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 3155 del 07/03/2023

Se aprueba el pago del anticipo a entera satisfacción de acuerdo del Acta de pago de anticipo, suscrita por la interventoría por un valor de ($561.910.089,42), QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 42/100 M/CTE.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga el veintisiete (27) de abril de 2023.

Cordialmente

VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal