ACTA DE SUSPENSION No 001

Fecha:	28	DE	ABRIL	DE	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y / CONTRATO					
CONTRATO		X	CONVENIO		
NÚMERO:	0448	DE	25 DE ABRIL DEL 2023		
SECOP II	IND-MIN-032	DE	2023		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS A TODO COSTO PARA LA PARTICIPACION DE LA LIGA DE BILLAR DEL TOLIMA EN EL CAMPEONATO NACIONAL BOLA 9 INDIVIDUAL Y EQUIPOS MASCULINO Y FEMENINO, TRES BANDAS INDIVIDUAL FEMENINO, MASCULINO, JUNIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACION – PREPARACION DE ATLETAS Y PERSONAL DEL DEPORTE TOLIMA TIERRA DE TALENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.					

CONTRATISTA:	ANDREA SOFIA ULLOA MASMELA
NIT No:	1.003.803.177
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA MUJER COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($19.958.000) M/CTE IVA INCLUIDO
CDP:	0000000549 del 17 de abril de 2023
RP:	0000000553 del 26 de abril de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Quince (15) días calendario contados a partir de la

Powered by CamScanner

	suscripción del acta de inicio
FECHA LEGALIZACIÓN:	28 de abril de 2023
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	12 de abril de 2023
SUPERVISIÓN	RAFAEL MENDEZ RAMOS

CONSIDERANDO:

- Que, por Comunicado oficio radicado el 28 de abril del 2023, el director deportivo y recreativo, informa que recibió comunicado de la Federación Colombiana de Billar que indica que el evento programado para el 01 de mayo ha sido aplazado para el 23 al 28 de mayo.

- Que la supervisión teniendo en cuenta el comunicado ya citado y evaluadas las circunstancias expresadas por La federación, toma la decisión de informe al contratista de lo informado y solicita suscribir acta de suspensión, con la finalidad de no afectar el plazo de ejecución.

- Que de acuerdo a las consideraciones expuestas las partes:

ACUERDAN:

1. Suspender el contrato de apoyo logístico No 0488, cuyo objeto es **CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS A TODO COSTO PARA LA PARTICIPACION DE LA LIGA DE BILLAR DEL TOLIMA EN EL CAMPEONATO NACIONAL BOLA 9 INDIVIDUAL Y EQUIPOS MASCULINO Y FEMENINO, TRES BANDAS INDIVIDUAL FEMENINO, MASCULINO, JUNIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACION – PREPARACION DE ATLETAS Y PERSONAL DEL DEPORTE TOLIMA TIERRA DE TALENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.".**
2. El reinicio del contrato se realizará el 19 mayo del 2023, fecha en la cual se retomará el plazo pendiente por ejecutar, como quiera que el evento iniciaría el 23 de mayo del 2023.

3. El Contratista manifiesta que la Suspensión del contrato no generará sobrecostos para la entidad estatal.

Powered by CamScanner

4. En todo lo demás se mantienen vigentes las consideraciones, clausulado del Convenio y demás documentos que componen este proceso.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de abril del Dos mil Veintitrés (2023).

El Contratista;

ANDREA SOFIA ULLOA MASMELA
1.003.803.177
DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA MUJER COLOMBIA

El Supervisor;

RAFAEL MENDEZ RAMOS
Director Deportivo y Recreativo
Indeportes Tolima.

Proyecto: Wendy Lisbeth Cubillos-Abogada Contratista

Reviso: Vicky del Pilar Gil- Abogada Contratista.

Powered by CamScanner

Gobernación del Tolima
Instituto Departamental de Deportes del Tolima
"INDEPORTES TOLIMA"
NIT: 809.005.065-6

DIRECCIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA

Rad. DD 272

Ibagué, 28 de abril de 2023

Doctora

VICKY DEL PILAR GIL GOMEZ
Abogada Área Jurídica Contratación
INDEPORTES TOLIMA

Asunto: Suspensión Contrato No.0448 del 25/04/2023

Respeta Doctora Vicky

Dando Alcance al comunicado emitido por FECOLBI, el día 24 de abril de 2023 a las Ligas de Billar del País, donde informa el aplazamiento y reprogramación del evento, lo cual quedo proyectado a partir del 23 al 28 de mayo del 2023, y por definir la sede.

Lo anterior, con el fin de poder facilitar a las ligas deportivas de billar de Colombia, la normalización de sus documentos con miras a la participación en los XXI juegos Deportivos Nacionales, con objetivo de lograr una mayor cobertura y participación durante el evento, este en atención a directriz del Ministerio del Deporte que amplio las fases clasificatorias hasta el último día del mes de mayo lo cual permite realizar el evento en las nuevas fechas.

Dadas la circunstancia es necesario realizar las acciones necesarias para garantizar la participación de la delegación del TOLIMA en las nuevas fechas establecidas y con los mismos ITEMS solicitados teniendo en cuenta que el orden del evento seguirá siendo el mismo en cuanto a duración y organización de cada modalidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el comunicado y como supervisor del contrato No 0448 del 25 de abril de 2023 y cuyo objeto es: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS A TODO COSTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA LIGA DE BILLAR DEL TOLIMA EN EL CAMPEONATO NACIONAL BOLA 9 INDIVIDUAL Y EQUIPOS MASCULINO Y FEMENINO, TRES BANDAS INDIVIDUAL FEMENINO, MASCULINO, JUNIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACIÓN - PREPARACIÓN DE ATLETAS Y PERSONAL DEL DEPORTE TOLIMA TIERRA DE TALENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, solicito de manera atenta suspender el contrato en mención hasta tener nuevamente un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Billar -FECOLBI, con el cronograma ya establecido.

Atentamente,

RAFAEL MENDEZ RAMOS
Director Deportivo y Recreativo
INDEPORTES TOLIMA

Anexo: Comunicado de FECOLBI

Proyectó: Edila Useche Lozano - Contratista

FECOLBI.org
Federación Colombiana de Billar

MINISTERIO DEL DEPORTE

COLOMBIA

Bogotá D.C., Abril 24 de 2023

Señores/as
LIGA DE BILLAR DEL PAIS
Atte./ PRESIDENTES – COMITES EJECUTIVOS
Ciudad

Apreciados Dirigentes, reciban un cordial saludo,
Mediante la presente, nos dirigimos a ustedes con el fin de comunicar, que por directrices de Mindeporte, y con el fin de facilitar la normalización de los estados de las diferentes Ligas en todas las disciplinas deportivas con miras a la participación en los XXI Juegos Deportivos Nacionales, y así en busca de afectar lo menos posible a los deportistas y lograr mayor cobertura y participación, se determinó, que la fecha para la realización de los eventos clasificatorios fuera ampliada hasta el último día del mes de mayo de 2023. Teniendo en cuenta lo anterior, flexibilizando en pro de las ligas que a la fecha no cuentan con su estado normalizado y formalizado ante la federación y obedeciendo a temas logísticos y administrativos, el órgano de administración y técnico de la Federación Colombiana de Billar ha decidido modificar la fecha de para la realización del Campeonato Nacional programado para celebrarse en el municipio de Mosquera – Cundinamarca entre el 2 y el 7 de mayo próximos, quedando como programado de la siguiente manera, conservando el orden de cada evento según programación inicial y su reglamentación, hacemos la invitación a las ligas a realizar lo necesario para subsanar las situaciones pertinentes a la ley y los estatutos de Fecolbi para lograr la participación en este evento.

Sede: Municipio de Cundinamarca o Bogotá (por definir según logística y disponibilidad de escenario)

Fecha: 23 al 28 de mayo de 2023

Esperamos que entendiendo la coyuntura que lleva a esta determinación por las autoridades respectivas y asumiendo los valores que el deporte nos fomenta, agradecemos su atención.
Cordialmente,

CAROLINA PORTELA CONTRERAS
Presidente

C.P.B.

WCBS

dynaspheres

jimar

Millers

Paños RapidShot

SPORT ONLINE

Bogotá D.C.	02	05	2023

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

Expide el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II.
VIGENCIA 2023

MES	DISPONIBILIDAD	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
Enero	100%	0
Febrero	100%	0
Marzo	98,8%	2
Abril	100%	0
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Detalle de los casos:

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/05/2023	05:01 a.m		La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presenta interrupción en el servicio.	
29/03/2023 05:35 p.m	29/03/2023 06:12 p.m	0,61	La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio.	29/03/2023

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/03/2023 05:39 a.m	16/03/2023 06:18 a.m	24,65	La ANCP-CCE informa que el proveedor de la plataforma realizó mantenimiento y actualización de las bases de datos. Indicamos que el servicio hacia los usuarios del SECOP II se ha restablecido para que puedan continuar con sus actividades contractuales	16/03/2023

Se publica en la ciudad de Bogotá D.C. el 02 de mayo de 2023

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE AJUSTES**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
01	29/06/2012	Creación del documento	Lady Viviana Cedeño	Genny Pérez	Rigoberto Rodriguez Peralta

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C.	03	05	2023

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

Expide el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II.
VIGENCIA 2023

MES	DISPONIBILIDAD	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
Enero	100%	0
Febrero	100%	0
Marzo	98,8%	2
Abril	100%	0
Mayo	98,15%	1
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Detalle de los casos:

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/05/2023 05:01 a.m	03/05/2023 11:18 a.m	30,28	La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- informa a los usuarios del Sistema Electrónico de Contratación Pública que la causa de la interrupción fue un incidente en nuestra infraestructura de servicios en la nube, específicamente en la plataforma Azure.	03/05/2023

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
29/03/2023 05:35 p.m	29/03/2023 06:12 p.m	0,61	La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio.	29/03/2023
15/03/2023 05:39 a.m	16/03/2023 06:18 a.m	24,65	La ANCP-CCE informa que el proveedor de la plataforma realizó mantenimiento y actualización de las bases de datos. Indicamos que el servicio hacia los usuarios del SECOP II se ha restablecido para que puedan continuar con sus actividades contractuales	16/03/2023

Se publica en la ciudad de Bogotá D.C. el 03 de mayo de 2023

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE AJUSTES**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
01	29/06/2012	Creación del documento	Lady Viviana Cedeño	Genny Pérez	Rigoberto Rodriguez Peralta

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.

Gobernación del Tolima
Instituto Departamental de Deportes del Tolima
"INDEPORTES TOLIMA"
NIT: 809.005.065-6

DIRECCIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA

Rad. DD 272

Ibagué, 28 de abril de 2023

Doctora

VICKY DEL PILAR GIL GOMEZ
Abogada Área Jurídica Contratación
INDEPORTES TOLIMA

Asunto: Suspensión Contrato No.0448 del 25/04/2023

Respeta Doctora Vicky

Dando Alcance al comunicado emitido por FECOLBI, el día 24 de abril de 2023 a las Ligas de Billar del País, donde informa el aplazamiento y reprogramación del evento, lo cual quedo proyectado a partir del 23 al 28 de mayo del 2023, y por definir la sede.

Lo anterior, con el fin de poder facilitar a las ligas deportivas de billar de Colombia, la normalización de sus documentos con miras a la participación en los XXI juegos Deportivos Nacionales, con objetivo de lograr una mayor cobertura y participación durante el evento, este en atención a directriz del Ministerio del Deporte que amplio las fases clasificatorias hasta el último día del mes de mayo lo cual permite realizar el evento en las nuevas fechas.

Dadas la circunstancia es necesario realizar las acciones necesarias para garantizar la participación de la delegación del TOLIMA en las nuevas fechas establecidas y con los mismos ITEMS solicitados teniendo en cuenta que el orden del evento seguirá siendo el mismo en cuanto a duración y organización de cada modalidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el comunicado y como supervisor del contrato No 0448 del 25 de abril de 2023 y cuyo objeto es: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS A TODO COSTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA LIGA DE BILLAR DEL TOLIMA EN EL CAMPEONATO NACIONAL BOLA 9 INDIVIDUAL Y EQUIPOS MASCULINO Y FEMENINO, TRES BANDAS INDIVIDUAL FEMENINO, MASCULINO, JUNIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACIÓN - PREPARACIÓN DE ATLETAS Y PERSONAL DEL DEPORTE TOLIMA TIERRA DE TALENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, solicito de manera atenta suspender el contrato en mención hasta tener nuevamente un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Billar -FECOLBI, con el cronograma ya establecido.

Atentamente,

RAFAEL MENDEZ RAMOS
Director Deportivo y Recreativo
INDEPORTES TOLIMA

Anexo: Comunicado de FECOLBI

Proyectó: Edila Useche Lozano - Contratista

FECOLBI.org
Federación Colombiana de Billar

MINISTERIO DEL DEPORTE

COLOMBIA

Bogotá D.C., Abril 24 de 2023

Señores/as
LIGA DE BILLAR DEL PAIS
Atte./ PRESIDENTES – COMITES EJECUTIVOS
Ciudad

Apreciados Dirigentes, reciban un cordial saludo,
Mediante la presente, nos dirigimos a ustedes con el fin de comunicar, que por directrices de Mindeporte, y con el fin de facilitar la normalización de los estados de las diferentes Ligas en todas las disciplinas deportivas con miras a la participación en los XXI Juegos Deportivos Nacionales, y así en busca de afectar lo menos posible a los deportistas y lograr mayor cobertura y participación, se determinó, que la fecha para la realización de los eventos clasificatorios fuera ampliada hasta el último día del mes de mayo de 2023. Teniendo en cuenta lo anterior, flexibilizando en pro de las ligas que a la fecha no cuentan con su estado normalizado y formalizado ante la federación y obedeciendo a temas logísticos y administrativos, el órgano de administración y técnico de la Federación Colombiana de Billar ha decidido modificar la fecha de para la realización del Campeonato Nacional programado para celebrarse en el municipio de Mosquera – Cundinamarca entre el 2 y el 7 de mayo próximos, quedando como programado de la siguiente manera, conservando el orden de cada evento según programación inicial y su reglamentación, hacemos la invitación a las ligas a realizar lo necesario para subsanar las situaciones pertinentes a la ley y los estatutos de Fecolbi para lograr la participación en este evento.

Sede: Municipio de Cundinamarca o Bogotá (por definir según logística y disponibilidad de escenario)

Fecha: 23 al 28 de mayo de 2023

Esperamos que entendiendo la coyuntura que lleva a esta determinación por las autoridades respectivas y asumiendo los valores que el deporte nos fomenta, agradecemos su atención.
Cordialmente,

CAROLINA PORTELA CONTRERAS
Presidente

C.P.B.

WCBS

dynaspheres

jimar

Millers

Paños RapidShot

SPORT ONLINE

Bogotá D.C.	02	05	2023

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

Expide el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II.
VIGENCIA 2023

MES	DISPONIBILIDAD	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
Enero	100%	0
Febrero	100%	0
Marzo	98,8%	2
Abril	100%	0
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Detalle de los casos:

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/05/2023	05:01 a.m		La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presenta interrupción en el servicio.	
29/03/2023 05:35 p.m	29/03/2023 06:12 p.m	0,61	La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio.	29/03/2023

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/03/2023 05:39 a.m	16/03/2023 06:18 a.m	24,65	La ANCP-CCE informa que el proveedor de la plataforma realizó mantenimiento y actualización de las bases de datos. Indicamos que el servicio hacia los usuarios del SECOP II se ha restablecido para que puedan continuar con sus actividades contractuales	16/03/2023

Se publica en la ciudad de Bogotá D.C. el 02 de mayo de 2023

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE AJUSTES**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
01	29/06/2012	Creación del documento	Lady Viviana Cedeño	Genny Pérez	Rigoberto Rodriguez Peralta

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C.	03	05	2023

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

Expide el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II.
VIGENCIA 2023

MES	DISPONIBILIDAD	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
Enero	100%	0
Febrero	100%	0
Marzo	98,8%	2
Abril	100%	0
Mayo	98,15%	1
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Detalle de los casos:

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/05/2023 05:01 a.m	03/05/2023 11:18 a.m	30,28	La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- informa a los usuarios del Sistema Electrónico de Contratación Pública que la causa de la interrupción fue un incidente en nuestra infraestructura de servicios en la nube, específicamente en la plataforma Azure.	03/05/2023

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
29/03/2023 05:35 p.m	29/03/2023 06:12 p.m	0,61	La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio.	29/03/2023
15/03/2023 05:39 a.m	16/03/2023 06:18 a.m	24,65	La ANCP-CCE informa que el proveedor de la plataforma realizó mantenimiento y actualización de las bases de datos. Indicamos que el servicio hacia los usuarios del SECOP II se ha restablecido para que puedan continuar con sus actividades contractuales	16/03/2023

Se publica en la ciudad de Bogotá D.C. el 03 de mayo de 2023

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE AJUSTES**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
01	29/06/2012	Creación del documento	Lady Viviana Cedeño	Genny Pérez	Rigoberto Rodriguez Peralta

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.

Bogotá D.C.	02	05	2023

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

Expide el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II.
VIGENCIA 2023

MES	DISPONIBILIDAD	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
Enero	100%	0
Febrero	100%	0
Marzo	98,8%	2
Abril	100%	0
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Detalle de los casos:

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/05/2023	05:01 a.m		La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presenta interrupción en el servicio.	
29/03/2023 05:35 p.m	29/03/2023 06:12 p.m	0,61	La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio.	29/03/2023

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/03/2023 05:39 a.m	16/03/2023 06:18 a.m	24,65	La ANCP-CCE informa que el proveedor de la plataforma realizó mantenimiento y actualización de las bases de datos. Indicamos que el servicio hacia los usuarios del SECOP II se ha restablecido para que puedan continuar con sus actividades contractuales	16/03/2023

Se publica en la ciudad de Bogotá D.C. el 02 de mayo de 2023

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE AJUSTES**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
01	29/06/2012	Creación del documento	Lady Viviana Cedeño	Genny Pérez	Rigoberto Rodriguez Peralta
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.					

Bogotá D.C.	03	05	2023

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

Expide el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II. VIGENCIA 2023

MES	DISPONIBILIDAD	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
Enero	100%	0
Febrero	100%	0
Marzo	98,8%	2
Abril	100%	0
Mayo	98,15%	1
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Detalle de los casos:

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/05/2023 05:01 a.m	03/05/2023 11:18 a.m	30,28	La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- informa a los usuarios del Sistema Electrónico de Contratación Pública que la causa de la interrupción fue un incidente en nuestra infraestructura de servicios en la nube, específicamente en la plataforma Azure.	03/05/2023

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
29/03/2023 05:35 p.m	29/03/2023 06:12 p.m	0,61	La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio.	29/03/2023
15/03/2023 05:39 a.m	16/03/2023 06:18 a.m	24,65	La ANCP-CCE informa que el proveedor de la plataforma realizó mantenimiento y actualización de las bases de datos. Indicamos que el servicio hacia los usuarios del SECOP II se ha restablecido para que puedan continuar con sus actividades contractuales	16/03/2023

Se publica en la ciudad de Bogotá D.C. el 03 de mayo de 2023

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE AJUSTES**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
01	29/06/2012	Creación del documento	Lady Viviana Cedeño	Genny Pérez	Rigoberto Rodriguez Peralta
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.					