Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 04 de mayo 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C.	79.954.133
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	DIRECCION DE SANIDAD
Correo electrónico	Hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
Teléfono	2207536

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA 016-22			
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA			
Contrato No.	120-1-2022			
Unidad	DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL			
Objeto	“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL” LOTES 1, 2 Y 3			
Valor Inicial	$ 2.183.273.334,00			
Valor Adición	$ 146.863.319,00			
Valor Total	**$ 2.330.136.653,00**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
15/12/2022	**15/10/2022**		**15/12/2022**	
Aplica Acta de inicio	**SI**	**X**	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	**15/10/2022**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS	39.676.990	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.	860.051.447-7

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31922	23/06/2026	$ 5.149.124.657,82

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
142722	12/10/2022	$2.183.273.334,00
170322	09/12/2022	$ 146.863.319,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica teniendo en cuenta que los elementos fueron recibidos en su totalidad el día 13 de diciembre de 2022.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Mediante correo electrónico de fecha 24 de abril, se envió proyecto acta de liquidación a los correos jefatura.adcon@forpo.gov.co; Wilmar.quevedo@forpo.gov.co;.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

A la fecha realizo entrega de los siguientes bien así

5.4 Registro Fotográfico

No aplica

6. **Actividades de Control y Pagos**

LOTE 1

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta - recibo a satisfacción**
75	CAMILLAS FIJA PARA CONSULTA MEDICA	FD 1000074633 FD 1000074634	**$ 743.112.000,00**	13/12/2022	$ 69.300.000,00
9	CAMILLA RECUPERACION			13/12/2022	$ 99.500.000,00
5	CAMILLA CON PERFORACION FACIAL			13/12/2022	$ 37.290.000,00
5	CAMILLA DE TRANSFER			13/12/2022	$ 25.590.000,00
118	ATRIL PORTA SUERO			13/12/2022	$ 50.327.000,00
56	MESA PUENTE			13/12/2022	$ 53.200.000,00
51	MESA DE NOCHE			13/12/2022	$ 58.548.000,00
18	SILLA SANITARIA			13/12/2022	$ 20.214.000,00
18	SILLA PARA DUCHA			13/12/2022	$ 17.766.000,00
85	MESA AUXILIAR			13/12/2022	$ 83.640.000,00

	HOSPITALARIA EN ACERO CON RODACHINES				
6	VITRINA HOSPITALARIA EN ACERO			13/12/2022	$ 11.142.000,00
4	CARRO HOSPITALARIO DE ALIMENTOS			13/12/2022	$ 18.260.000,00
6	CARRO HOSPITALARIO DE MEDICAMENTOS			13/12/2022	$ 14.130.000,00
34	MESA DE MAYO HIDRAULICA			13/12/2022	$ 41.990.000,00
4	CAMILLA METALICA PARA MORGUE			13/12/2022	$ 21.556.000,00
132	ESCALERILLA DOS PASOS			13/12/2022	$ 34.914.000,00
28	COLCHONETAS			13/12/2022	$ 15.260.000,00
4	TABURETE ANESTESIOLOGO			13/12/2022	$ 4.980.000,00
6	CAMA CUNA ELÉCTRICA PEDIATRICA			13/12/2022	$ 75.870.000,00
6	CARRO DE SERVICIO			13/12/2022	$ 10.065.000,00

LOTE 2

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta - recibo a satisfacción**
2	PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL	FD 1000074636 FD 1000074632	**$ 1.498.205.203,00**	13/12/2022	$ 10.603.784,00
133	PUESTO DE TRABAJO 1,50*0,70			13/12/2022	$ 144.437.468,00
12	PUESTO DE TRABAJO 1,50*1,50			13/12/2022	$ 15.411.864,00
12	SILLA GERENCIAL			13/12/2022	$ 10.767.144,00
215	SILLA OPERATIVA			13/12/2022	$ 109.094.655,00
292	SILLA INTERLOCUTORA			13/12/2022	$ 68.806.880,00
91	TAMDEN DE TRES PUESTOS			13/12/2022	$ 70.360.563,00
72	LOCKERS 3 ESPACIOS DE 0.40X0.40X1.80			13/12/2022	$ 36.583.128,00
820	VIDRIO TEMPLADO 10MM			13/12/2022	$ 392.487.260,00
110	DIVISION SOLIDO FENOLICO			13/12/2022	$ 78.686.850,00
69	SOFA RECLINABLE 1 PUESTO			13/12/2022	$ 100.338.696,00
16	SALA DE ESPERA			13/12/2022	$ 57.424.800,00
1	MESA DE JUNTAS			13/12/2022	$ 10.148.348,00
8	MESA REDONDA			13/12/2022	$ 14.356.200,00
8	BANCA ORATORIO1.50*0.83			13/12/2022	$ 7.245.920,00
6	CAMA SENCILLA			13/12/2022	$ 8.615.574,00
31	ESTANTERIA LIVIANA			13/12/2022	$ 20.316.563,00
10	CAMBIADOR DE PAÑALES			13/12/2022	$ 14.359.290,00

78	PERCHERO			13/12/2022	$ 19.306.560,00
7	ESTANTERÍA LIVIANA EN ACERO INOXIDABLE			13/12/2022	$ 9.020.578,00
10	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO			13/12/2022	$ 26.299.070,00
3	PUERTA AUTOMATIZADA EN VIDRIO TEMPLADO			13/12/2022	$ 17.821.488,00
10	PUERTA CORREDIZA			13/12/2022	$ 24.071.380,00
1600	PELICULA DE PROTECCION SOLAR PRESTIGE			13/12/2022	$ 68.924.800,00
200	VINILO ADHESIVO DECORATIVO			13/12/2022	$ 8.836.400,00
80	PISO NOVA			13/12/2022	$ 6.480.080,00
15	POSTES METALICOS PARA ILUMINACION EXTERIOR			13/12/2022	$ 52.703.340,00
5	PUNTOS ECOLOGICOS PARA EXTERIOR			13/12/2022	$ 3.129.590,00
6	BICICLITEROS			13/12/2022	$ 3.490.410,00
3	BANDERASX JUEGO DE 3			13/12/2022	$ 6.968.943,00
3	BANDERASX JUEGO DE 3 EXTERIORES			13/12/2022	$ 8.353.821,00
3	ARCHIVO RODANTE SEGÚN LOS DISEÑOS SUMINISTRADOS			13/12/2022	$ 28.276.764,00
8	ARCHIVO RODANTE			13/12/2022	$ 44.476.992,00

LOTE 6

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta - recibo a satisfacción**
1	ESTUFA	FD 1000074518	**$ 88.819.450,00**	13/12/2022	$ 8.124.000,00
1	FREIDORA			13/12/2022	$ 7.615.000,00
1	PLANCHA			13/12/2022	$ 5.770.000,00
1	CAMPANA			13/12/2022	$ 5.697.000,00
1	TRAMPA DE GRASAS			13/12/2022	$ 1.130.450,00
2	REFRIGERADOR			13/12/2022	$ 21.988.000,00
1	CUARTO FRÍO			13/12/2022	$ 38.495.000,00

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2022	Octubre		$ 0,00	$ 0,00	
2022	Noviembre		$ 0,00	$ 0,00	
2022	Diciembre		$0.00	$ 0,00	
2023	Enero		$0.00	$ 0,00	

2023	febrero	FD 1000074636 FD 1000074632 FD 1000074518	**$ 2.330.136.653,00**	$ 0,00	
2023	Marzo		$0.00	$ 0,00	
2023	Abril		$0.00	$ 0,00	
TOTAL			**$ 2.330.136.653,00**	$ 0,00	
SALDO			$0.00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/04/2023**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/04/2023**	**100%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	30/11/2022	$146.863.319,00	SI	
Prorroga	1	30/11/2022		SI	hasta el día 15 de diciembre de 2022
Modificación	01	30/11/2022			Modificación a la cláusula cuarta formas y condiciones de pago
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR		1523123681701	14/10/2022	$1.855.782.339,00
		1523123201001	14/10/2022	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$654.982.002,00	12/10/2022	30/05/2023
Calidad de los bienes	50	$1.091.636.670,00	12/10/2022	30/11/2025
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	$109.163.667,00	12/10/2022	30/11/2025

Responsabilidad extracontractual	200 SMMLV	$200.000.000,00	12/10/2022	30/11/2022

Información de Pólizas adición 1

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR	1523123681701 CERTIFICADO 1 No. 002		14/10/2022	$1.947.628.181,00
	1523123681701 certificado 2 No. 003		14/10/2022	
	1523123201001 CERTIFICADO 1 No. 002		14/10/2022	
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	30	$710.339.358,00	12/10/2022	15/06/2023
Calidad de los bienes	50	$1.118.898.930,00	12/10/2022	15/12/2025
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	$118.389.893,00	12/10/2022	15/12/2025
Responsabilidad extracontractual	200 SMMLV	$200.000.000,00	12/10/2022	15/12/2022

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

12. Observaciones del Supervisor:



Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C. 79.954.133

Revisado por: