MATRIZ DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
Situaciones derivadas del comportamiento del mercado (fluctuación del precio, desabastecimiento y especulación del mercado)	General	Externa	Ejecución	Económico	1	4	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista, quien es el que conoce el mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, tenga en cuenta las diferentes variables al momento de estructurar su propuesta y ejecutar el contrato. Nota: la entidad generara procesos oportunos de planeacion de las actividades, los cuales permitan que el contratista cuente con el recurso humano e insumos necesarios para el cumplimiento del contrato.
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y Sociales que impactan y esten relacionados con la ejecución contractual	General	Externa	Ejecución	Social O Político	3	1	4	RIESGO MEDIO	50%	50%	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel nacional y distrital, y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo
Circunstancias relacionadas con la operatividad del contrato, como: insuficiencia de personal, de medios de comunicación, informáticos, tecnológicos inadecuados, obsoletos o ineficientes.	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	3	7	10	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista durante la ejecución del contrato, deberá contar con el equipo humano suficiente, idoneo y capacitado, con los equipos tecnológicos suficientes, medios y canales de comunicación que eviten su paralización, etc. **NOTA:** En caso de presentarse deberá adoptar las medidas necesarias, de tal manera que no se afecte la ejecución del contrato, situacion que sera verificada previamente por el supervisor del contrato.
Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual.	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	4	3	7	RIESGO MEDIO	0%	100%	El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del contrato y durante toda su ejecución los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, tales como los factores climáticos para los diferentes lugares requeridos lo que le permite prever un plan de mitigación, que en caso de ser necesario, pueda acudir a él para cumplir con las obligaciones contractuales, lo cual debe ser verificado por el supervisor del contrato.
Ocurrencia de huelgas, paros, manifestaciones o situaciones de orden publico que impidan el desarrollo de las actividades y la ejecución del contrato, y que impidan que el	General	Externo	Ejecución	Social o Político	1	2	3	RIESGO BAJO	50%	50%	El contratista deberá mantenerse enterado de la situación de orden publico del país, a fin de prever un plan de mitigación a tiempo que le permita llevar a cabo la ejecución del contrato sin contratiempos para la Entidad, el cual debe ser concertado con el Idartes.
obsolecencia y/o fallas de los equipos que se utilicen para la ejecucion del contrato.	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	3	7	10	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista deberá contar con equipos y elementos en excelente estado, que le permita cumplir con el objeto contractual, por lo que es importante que en caso de que estos fallen o se dañen, cuente con equipos de repuesto o de reeemplazo de iguales o superiores caracteristicas a las solicitadas por la entidad, que no causen traumatismos en la prestación de los servicios, lo cual sera verificado por el supervisor del contrato.

PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoría	Valoración	IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

Proyectó: Heidy Martinez Rodriguez – Contratista Subdirección de las Artes. HEDMR