ANALISIS DE RIESGO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo, del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, el municipio de Moniquira procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación la **APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE MECADOS CAMPESINOS "DE LA COSECHA A TU MESA" VIGENCIA 2023, EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA.**

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCUION DEL	PERSONA RESPONSABLE POR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD
1	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	LEGISLATIVO	Variación en las Legislaciones	Cambio en las Reglamentaciones estipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación	3	1	3	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Solicitar soporte Jurídico y actualizado de las normas Vigentes	2	1	2	RIESGO - INSIGNIFICANTE	NO	SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Seguimiento a la Legislación	Redacción de los documentos previos al proceso
2	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Fluctuación de los precios del servicio.	Variación en los presupuestos iniciales	5	4	20	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Verificar que los precios correspondan a la actualidad	6	2	12	RIESGO - MEDIO	NO	SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Seguimiento a las variables que influyen en el precio del servicio	Planeación

3	GENERAL	EXTERNA	PLANEACION	OPERACIONAL	Estimación errónea de los precios de mercado	No se presentan Oferentes al proceso	3	2	6	RIESGO -	MUNICIPIO	Análisis de los precios establecidos y verificación de los Mismos	**3**	1	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Proceso Pre Contract	N/A	Análisis de las Cotizaciones realizadas	Proceso pre Contractual
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Estudios previos incompletos o con falencias	Declaratoria de desierta, Adjudicación del contrato de condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	5	3	15	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Elaboración de los estudios previos conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia compra Eficiente	2	3	6	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	Proceso Pre Contractu	N/A	Revisión de los estudios previos y de los Requerimientos técnicos solicitados	Proceso pre Contractual
5	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Costos artificialmente bajos	En la Ejecución se puede presentar una deficiente calidad en los Trabajos	5	3	15	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El oferente debe garantizar que con los precios ofertados pueda llevar a cabo la ejecución del proyecto y cuente con el personal capacitado para lograrlo.	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Selección y Ejecución del Contrato	N/A	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta, Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	Selección y Ejecución del Proyecto

6	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Reclamos u Observaciones por la Evaluación del Contratista presentadas por otros oferentes	Retraso en la Adjudicación del Contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	El Municipio debe atender y dar respuesta oportuna a las observaciones presentadas	3	1	3	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	Selección	N/A	Las respuestas presentadas a cada una de las observaciones deber ser claras y eficientes	Proceso de Selección
7		INTER	CONTRATACION	OPERACIONAL	Inadecuada evaluación de las propuestas	Falla en la adjudicación del Contrato, reclamo de los demás oferentes	3	3	9	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Verificación minuciosa de los requisitos habilitantes de los Contratistas, la cual debe hacerse con el personal idóneo	3	1	3	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	Proceso Pre Contractual	N/A	Correcta Evaluación de los oferentes	Proceso pre Contractual

8	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Presentación tardía de los documentos necesarios para la elaboración del contrato	Demora en el Proceso Precontractual	3	1	3	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	Establecer los tiempos mínimos de entrega de documentos para la legalización del Contrato	2	1	2	RIESGO - INSIGNIFICANTE	NO	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	Legalización del Contrato	N/A	Verificar que se cumplan los Tiempos estipulados para la entrega de Documentos	Proceso Contractual

9	GENERAL	INTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en la adjudicación del contrato	Retraso en el cronograma establecido.	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Cumplir con los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	Legalización	N/A	Seguimiento al cronograma establecido	Proceso Contractual
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta al contrato con no ofertar las características ofrecidas al servicio	No se lleva a cabo el objeto del contrato	5	3	15	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que los instructores y coordinadores del evento son idóneos y cuentan con los conocimientos necesarios para el desarrollo del Objeto.	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA	Finalización del Contrato	N/A	El supervisor está en la obligación de verificar la hoja de vida y pedir soportes de la formación del personal.	Ejecución del Contrato
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Entrega de los elementos del mercado campesino en mal estado	Incumplimiento del Contrato, disminución del presupuesto.	5	5	25	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	El Contratista y supervisor deben acordar una forma decontrol en la entrega de las fotocopiadoras	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	El Supervisor deberá revisar y monitorear que se cumpla con los paramentos establecidos parala entrega de Alimentos y elementos de dicho mercado	Ejecución del Contrato

12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de pago de los parafiscales	Demandas indemnización del personal accidentado o fallecido	5	5	25		CONTRATISTA	Verificar la utilización del pago de parafiscales y utilización de todos los implementos de seguridad y salud en trabajo	2	3	6		SI	CONTRATISTA SUPERVISOR	Ejecución del contrato	N/A	estipulación contractual sobre cambios en el personal, validación de perfiles nuevos recursos, previo de su vinculación de los mercados campesinos	Ejecución del contrato
13	ESPECIFICO	INTERN	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad	Insolvencia de constancia, incumplimiento del contrato por parte del municipio	3	4	12			El Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago	3	2	6		NO	ASESOR JURIDICO Y SUPERVISOR	Ejecución del Contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno	Ejecución del Contrato

PROBABILIDAD	
5	MUY PROBABLE
4	PROBABLE
3	POSIBLE
2	NO ES PROBLABLE
1	MUY IMPROBABLE

IMPACTO(CUANTITATIVO)	
13 A 25	RIESGO ALTO
7 A 12	RIESGO MEDIO
3A 6	RIESGO BAJO
1 A 2	RIESGO INSIGNIFICANTE

GRAVEDAD	
5	CATASTROFICO
4	MAYOR
3	MODERADO
2	MENOR
1	INSIGNIFICANTE

CATEGORIA(CUALITATIVO)	
13 A 25	RIESGO ALTO
7 A 12	RIESGO MEDIO
3 A 6	RIESGO BAJO
1 A 2	RIESGO INSIGNIFICANTE

ORIGINAL FIRMADO POR

SINDY KATHERINE MENDOZA ROZO
Secretaria de Innovación y Economía Territorial

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto:	Angélica nathalia García Gómez	Apoyo profesional de la Secretaria de Compras públicas y Abastecimiento Estratégico	