ACTA DE TERMINACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 040 del 1 de noviembre 2022**.						
Fecha de inicio	Dia	Mes	Año	Fecha de terminación	Dia	Mes	Año
	04	11	2022		3	05	2023
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE LA VÍA PORROSO – LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ ANTIOQUIA						
Supervisor:	MATEO LOPERA CASTAÑO						
Contratista:	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS sociedad legalmente constituida**,** con NIT: 901.396.689-1, representada legalmente por JEAN CARLOS ROMERO GONZÁLEZ con la cedula de ciudadanía Nº 1.108.872.298						
Valor del contrato:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M.L. ($ 271.444.485,90).						
Duración del contrato:	SEIS (06) MESES						

En el municipio de Apartadó se reunieron **MATEO LOPERA CASTAÑO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.027.998.033 vecino del municipio de Apartadó- Antioquia, quien actúa en calidad de Supervisor de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el NIT: 901.445.176 – 6, y por otro lado **JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ** identificado con CC Nº 1.108.872.298, representante legal de **KABOD EXECUTIVE GROUP SAS**, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar **TERMINACIÓN** al contrato de Obra No. 040 del 01 de noviembre de 2022, cuyo objeto es **"**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE LA VÍA PORROSO – LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ ANTIOQUIA", por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M.L. ($ 271.444.485,90). y un plazo de SEIS (06) MESES. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 3 de mayo de 2023.

Firmado Original

MATEO LOPERA CASTAÑO
Superviso EDUH

Firmado Original

JEANS CARLOS ROMERO
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
Contratista

Elaboró: Mateo Lopera / Supervisor
Reviso y Aprobó: Yamid Banquet / Gerente