**NORBERTO BAYONA ESPITIA**
**Ingeniero Civil**
Diseño - Construcción - Interventoria

Bogotá D. C., 3 de Abril de 2019

NBE-19-063

Señores:
**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**
Atn. Ing. **MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN**
Supervisora Contrato
Calle 26 No 51 - 53 - Torre Central - Piso 6to
Ciudad

REF: **CONTRATO N° 136-2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

Asunto: **Remisión Acta de Costos de interventoría N° 1**

**Respetada Ingeniera:**

De manera atenta me permito remitir el acta de costos de interventoría N° 1 para su revisión y aprobación así:

- Factura N° 323 del 3 de abril de 2019.
- Acta de Costos de Interventoría N° 1.
- Distribución de costos del contrato de interventoría de acuerdo al avance de obra.
- Certificación de parafiscales y soportes de pago.
- Copia radicado informe de interventoría periodo del mes de febrero de 2019.

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2019003362
Asunto: ICCU15 CONTRATOS Anexos: 1
Ruta: Correspondencia ICCU
Fecha: 11/04/2019 11:02:32.0

Cordialmente,

**NORBERTO BAYONA ESPITIA**
Representante Legal

Se anexa lo enunciado en ( //) folios.

Archivo C:\OFICINA2019\CORRESPONDENCIA ENVIADA\NORBERTOBAYONAESPITIA
NBE
Proyecto: obe

**Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616**
**Centro Empresarial Colina Office Park**
**Teléfono: (1) 6694151 Cel 3102056624**
**e-mail:** inorbayon@gmail.com
**Bogotá D.C. Colombia**

# NORBERTO BAYONA ESPITIA
## Ingeniero Civil
Diseño - Construcción - Interventoría

REGIMEN COMUN
NIT. 7223883-1
Resolución DIAN No. 320001043376
Fecha: 2013/07/31
Numeración Autorizada del 201 al 400

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑOR (ES): | *INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU* | Fecha Factura: | *Abril 03 de 2019* |
| Nit.: | *900.258.711-1* | Fecha Vencimiento: | *Mayo 02 de 2019* |
| Dirección: | *Calle 26 No 51-53* | Teléfono: | *(1) 7491624 Ext.1625* |
| Ciudad: | *Bogota D.C.* | Forma de Pago: | |

**FACTURA DE VENTA**
**Nº 323**

| CANT. | DESCRIPCION | VR.UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Por concepto de pago Acta de Costos de Interventoría Nº 1, de pago parcial de Interventoría por avance de obra, de conformidad a la Cláusula Quinta, del contrato de Interventoría N° 136 de 2018 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | *20.731.816* | *20.731.816* |

**Consignar al banco:**

**DAVIVIENDA** Cuenta Ahorros N° 008 600 172 715 a nombre de NORBERTO BAYONA ESPITIA C.C. 7.223.883 De Duitama

**RESOLUCIÓN DIAN**
**Nº 18762007705204**
**FECHA: 2018/04/10**
**HABILITA 314 AL 400**

LITO ANBESA -ANDRES BETANCOURT S. NIT. 19.447.793-0 TEL.: 336 3362 - BOGOTA

SON: ***VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA COLOMBIANA.***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 20.731.816 |
| I.V.A. 19 | 3.939.045 |
| TOTAL $ | 24.670.861 |

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del código de comercio.

Firma

Ing. Norberto Bayona Espitia

Firma y Sello Aceptada

Carrera 67 No. 167 - 61 Oficina 616 Edificio Centro Empresarial Colina Office Park • Tel. 669 4151 • Bogotá D.C. - Colombia

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

**ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1**

**PERIODO: 30 DE OCTUBRE DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ICCU-136-2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | | |
| FECHA | MARZO 26 DE 2019 | | |
| CONTRATISTA:<br>NIT: | NORBERTO BAYONA ESPITIA<br>7.223.883-1 | Contrato inicial: | $ 517.208.820 |
| FECHA INICIACIÓN: | 30 DE OCTUBRE DE 2018 | Adición: | $ 0 |
| FECHA SUSPENCIÓN 1: | NA | **TOTAL:** | **$ 517.208.820** |
| FECHA DE REINICIO 1: | NA | | |
| FECHA SUSPENCIÓN 2: | NA | | |
| FECHA DE REINICIO 2: | NA | | |
| PLAZO INICIAL: | ONCE (11) MESES | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN.: | 30 de Septiembre de 2019 | **SUPERVISOR** | **Ing. MARIADELPILAR SUREZ MONZON** |

| ACTAS | FORMA DE PAGO | ANTERIORES | PRESENTE ACTA | ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100% | 0,00% | 4,77% | 4,77% | 95,23% |
| Acta 1 | CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, los cuales seran facturados en la misma proporcion al procentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el interventor hasta completar el 90% del valor total del contrato. El restante 10% del valor total del contrato se pagará una vez suscrita el acta de liquidacion del contrato. | $ - | $ 24.670.861,00 | $ 24.670.861,00 | $ 492.537.959,00 |
| | **TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | | **$ 24.670.861,00** | | |

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($24.670.861) MCTE.**

**NORBERTO BAYONA ESPITIA**
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORIA

**MARIADELPILAR SUAREZ MONZON**
SUPERVISOR ICCU

**Vo. ING. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ**
SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA

| | |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| CONTRATISTA: | NORBERTO BAYONA ESPITIA |
| NIT: | 7.223.883-1 |
| Contrato inicial: | $517.208.820 |
| FECHA INICIACIÓN: | 30/Oct/2018 |
| PLAZO INICIAL: | ONCE (11) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN.: | 30/Sept/2019 |

| DISTRIBUCION DE COSTOS DE INTERVENTORIA POR CONVENIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO GUATAVITA CONVENIO N° 075-2018 | MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO CONVENIO N° 074-2018 | MUNICIPIO SUBACHOQUE CONVENIO N° 072-2018 | MUNICIPIO TENA CONVENIO N° 077-2018 | MUNICIPIO PACHO CONVENIO N° 076-2018 | MUNICIPIO ZIPAQUIRA CONVENIO N° 073-2018 | TOTAL |
| 1. Valor Convenios | $751.619.874 | $1.528.420.266 | $1.486.912.052 | $825.795.355 | $1.021.218.920 | $688.754.080 | $ 6.302.720.547 |
| 2. % interventoria convenio | 11,93% | 24,25% | 23,59% | 13,10% | 16,20% | 10,93% | 100% |
| 3, Costo de la Interventoría por convenio | $61.678.830 | $125.424.003 | $122.017.789 | $67.765.759 | $83.802.451 | $56.519.988 | $ 517.208.820 |
| 4. PORCENTAJE % DE OBRA EJECUTADO, RECIBIDO Y CERTIFICADO POR LA INTERVENTORIA | 40,00% | | | | | | |
| 5. PORCENTAJE % A FACTURAR ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1 | 4,77% | | | | | | |

**NORBERTO BAYONA ESPITIA**
Representante legal Interventoría

FECHA MARZO 26 DE 2019

# ACTAPARCIAL 1

**CONTRATO DE OBRA No. LP-CO 160 DE NOVIEMBRE DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUATAVITA- CUNDINAMARCA Y ACONCI CONSTRUCCIONES S.A.S.**

| | |
|---|---|
| REF: | LP.CO-160-2018 |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CARBONERA ALTA Y CARBONERA BAJA DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, DEPARTAMNETO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 075-2018, PROYECTO REGIONAL DE SGR, CODIGO BPIN 2017000050039. |
| CONTRATISTA | ACONCI CONSTRUCTORES S.A.S |
| REPRESENTANTE LEGAL | ROGERS ANDRES LEGUIZAMÒN TARAZONA |
| INTERVENTOR | NORBERTO BAYONA ESPITIA |
| VALOR DEL CONTRATO: | SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 751.619.874.00)M/CTE |
| PLAZO DE EJECUCION: | TRES (3) MESES |
| ACTA DE INICIO | 15 DE ENERO DE 2019 |
| FECHA PRESENTE ACTA | 15 DE MARZO DE 2019 |
| SUPERVISION: | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS. |

En Guatavita Cundinamarca, a los quince (15) días del mes de Marzo de dos mil diecinueve (2019), nos reunimos los responsables del contrato de obra No. LP.CO-160-2018, con el fin de suscribir la presente acta, en atención a que se está dando cumplimiento al objeto del contrato:

| | |
|---|---|
| Valor del contrato | 751.619.874.00 |
| Valor presente acta | 300.647.949,60 |

En consecuencia de lo anterior se firma la presente acta, una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron:

HENRY ALFREDO CASTRO MORENO
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACONCI CONSTRUCTORES S.A.S
R/L ROGERS A. LEGUIZAMÒN T
Contratista

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Interventor

SECRETARIA DE PLANEACIÒN Y OBRAS PÙBLICAS
CEL. 3112238127

CASA MUNICI

Scanned by CamScanner

# MUNICIPIO DE GUATAVITA

Nit: 899999395-3

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Número: 2019000211

Fecha: 28/03/2019

A FAVOR DE: ACONCI CONSTRUCTORES S.A.S. NIT 900402127

CHEQUE No: 3835 Fecha: 28/03/2019 Cheque por valor de: 264,269,573.60

POR VALOR DE: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 60 CTVS. MC

CONCEPTO: Contrato de Obra No. LP-CO-160 de Noviembre 08 de 2018 cuyo objeto es el Mejoramiento de las

DETALLE: Contrato de Obra No. LP-CO-160 de Noviembre 08 de 2018, cuyo objeto es el Mejoramiento de las vias terciarias mediante el uso de Placa Huella en la Vereda Carbonera Alta y Carbonera Baja del Municipio de Guatavita, en el Marco del Convenio ICCU 075-2018 RESERVAS DE APROPIACION

COMPROBANTE AFECTADO: COM Nro. 2019000135

Vigencia Presupuestal 2019

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2019000000791 | 2019000000791 | 43090121 R8210101 | Convenio Interadministrativo de Cooperacón No. 075 de 2018, Mejoramiento de Vias Terciarias mediante el uso de placas huellas en el Municipio de Guatavita.. FUENTE:RESERVA - CONVENIOS DEPARTAMENTALES | 300,647,979.60 |

Total Presupuesto: 300,647,979.60

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2453010103 | Contratistas de Obra Publica | | 300,647,979.60 | 00.00 | | | |
| 1110050101 | 0-3137-030000-8 Fondos Comunes | | 00.00 | 264,269,573.60 | | | |
| 2453350101 | Contratistas de Obra Publica | | 00.00 | 6,012,960.00 | Fuente | 300,647,979.60 | 2 |
| 2490150101 | Descuentos Ley 418 ( 5 % ) | | 00.00 | 15,032,399.00 | LEY 418 | 300,647,979.60 | 5 |
| 4102050201 | Industria y Comercio Actividad de Servicios | | 00.00 | 1,202,592.00 | I.C.A. | 300,647,979.60 | 0.4 |
| 4105250101 | Impuesto al Deporte Acuerdo No 11 de 2.012 | | 00.00 | 601,296.00 | stampilla | 300,647,979.60 | 0.2 |
| 4110270101 | Estampilla Procultura 50% | | 00.00 | 901,944.00 | stampilla | 300,647,979.60 | 0.3 |
| 4110270102 | Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor | | 00.00 | 12,025,919.00 | stampilla | 300,647,979.60 | 4 |
| 4110270103 | Estampilla Procultura Biblioteca 10% | | 00.00 | 150,324.00 | stampilla | 300,647,979.60 | 0.05 |
| 4110270104 | Estampilla Procultura 20% Pensiones | | 00.00 | 300,648.00 | stampilla | 300,647,979.60 | 0.1 |
| 4110270105 | Estampilla Procultura 10% Seguridad Social Artista | | 00.00 | 150,324.00 | stampilla | 300,647,979.60 | 0.05 |
| | | | SUMAS IGUALES | 300,647,979.60 | | 300,647,979.60 | |

Resolución No. de fecha 'Por la cual se reconoce y ordena el pago de una cuenta' EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, en uso de sus atribuciones legales

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Ordenar la Cancelación según lo detallado en el este comprobante de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 60 CTVS. MC. ($264,269,573.60), cuyo desembolso queda supeditado a la disponibilidad efectiva de PAC

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cumplase

| Elaboró: | Modificó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| ALBAYANETH | | |
| Aprobó: | | |

| MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA | FEBRERO 28 DE 2019 |
|---|---|

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RTERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CARBONERA ALTA Y BAJA DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 075-2018 PROYECTO REGIONAL DE SGR CODIGO BPIN 201700050039

| ITEM | CONTRACTUAL | | | | | BALANCE FINAL DE OBRA | | | | CORTE DE OBRA No 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/UNIT | V/ TOTAL | MENOR (-) | MAYOR(+) | CANT REAL | V/ TOTAL | CANT | V/ TOTAL |
| 1,0 | OBRAS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localizacion y Replanteo | m² | 651,98 | 3.792,00 | 2.472.308 | | | 651,98 | 2.472.308 | 651,98 | 2.472.308,16 |
| 2,0 | PLACA HUELLA | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Excavaciones varias a máquina sin clasificar a cualquier profundidad (Incluye transporte) | m³ | 581,00 | 9.185,00 | 5.336.485 | | 36,79 | 617,79 | 5.674.401 | 617,79 | 5.674.401,15 |
| 2,2 | Conformación de la calzada existente | m² | 2.984,00 | 819,00 | 2.443.896 | | 341,1 | 3.325,10 | 2.723.257 | 3.325,10 | 2.723.256,90 |
| 2,3 | Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación | m³ | 222,00 | 18.202,00 | 4.040.844 | 125,11 | | 96,89 | 1.763.592 | 96,89 | 1.763.591,78 |
| 2,4 | Suministro e instalación de subbase granular Clase C | m³ | 451,00 | 143.448,00 | 64.695.048 | | 5,48 | 456,48 | 65.481.143 | 456,48 | 65.481.143,04 |
| 2,5 | Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (Incluye transporte) | m³ | 12,00 | 41.632,00 | 499.584 | | 26,62 | 38,62 | 1.607.828 | 8,87 | 369.275,84 |
| 2,6 | Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras, cunetas y bordillo (Incluye formaleta) | m³ | 374,00 | 571.112,00 | 213.595.888 | | 26,35 | 400,35 | 228.644.689 | 92,02 | 52.553.726,24 |
| 2,7 | Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G | m³ | 57,00 | 357.708,00 | 20.389.356 | | 101,20 | 158,20 | 56.589.406 | 38,25 | 13.682.331,00 |
| 2,8 | Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras y cunetas | kg | 21.470,00 | 4.463,00 | 95.820.610 | 42,67 | | 21.427,33 | 95.630.174 | 4.943,80 | 22.064.182,80 |
| 2,9 | Relleno en recebo común compactado mecánicamente para mejoramiento en la subrasante | m² | 601,00 | 66.003,00 | 39.667.803 | | 39,51 | 640,51 | 42.275.708 | 595,36 | 39.295.546,08 |
| 2,10 | Sellado de juntas (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante) | m | 2.445,00 | 6.874,00 | 16.806.930 | 2445 | | 0,00 | 0 | | |
| 3,0 | OBRAS DE DRENAJE (CAJAS, CABEZOTES Y DISIPADORES) | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (Incluye transporte) | m³ | 544,00 | 41.632,00 | 22.647.808 | 280,43 | | 263,57 | 10.972.946 | 93,41 | 3.888.845,12 |
| 3,2 | Relleno en recebo común compactado para alcantarillas | m³ | 47,00 | 61.224,00 | 2.877.528 | | 19,58 | 66,58 | 4.076.294 | 45,62 | 2.793.038,88 |
| 3,3 | Suministro y colocación de relleno en arena de peña | m³ | 55,00 | 117.649,00 | 6.470.695 | | 4,4 | 59,40 | 6.988.351 | 20,40 | 2.400.039,60 |
| 3,4 | Concreto Clase F, 14 MPa para solados y atraques | m³ | 17,00 | 390.398,00 | 6.636.766 | 7,96 | | 9,04 | 3.529.198 | 7,70 | 3.006.064,60 |
| 3,5 | Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (Incluye formaleta) | m³ | 49,00 | 571.112,00 | 27.984.488 | 2,8 | | 46,20 | 26.385.374 | 22,94 | 13.099.902,35 |
| 3,6 | Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales | kg | 1.991,00 | 4.463,00 | 8.885.833 | | 750 | 2.741,00 | 12.233.083 | 0,00 | 0,00 |
| 3,7 | Suministro e instalación de tuberia alcantarillado PVC D=36" | m | 42,00 | 855.491,00 | 35.930.622 | 29 | | 13,00 | 11.121.383 | 0,00 | 0,00 |
| 4,0 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Desplazamiento de cerca en alambre de púas | m | 186,00 | 5.197,00 | 966.642,00 | 186 | | 0,00 | 0 | | |
| | VALOR COSTOS DIRECTOS | | | | 578.169.134 | | | | 578.169.134 | | 231.267.653,54 |
| A | ADMINISTRACION | 23% | | | 132.978.901 | | 23% | | 132.978.901 | | 53.191.560,31 |
| I | IMPREVISTOS | 2% | | | 11.563.383 | | 2% | | 11.563.383 | | 4.625.353,07 |
| U | UTILIDAD | 5% | | | 28.908.457 | | 5% | | 28.908.457 | | 11.563.382,68 |
| | VALOR TOTAL OBRA | | | | 751.619.874 | | | | 751.619.874 | | 300.647.949,60 |

HENRY ALFREDO CASTRO MORENO
Jefe planeacion municipio Guatavita
Supervisor

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Interventor

ROGERS ANIBAL LEGUIZAMON TARAZONA
R/L ACONCI CONSTRUCTORES
Contratista

**NORBERTO BAYONA ESPITIA**
**Ingeniero Civil**
**Diseño - Construcción - Interventoría**

Bogotá, Marzo 26 de 2019

Señores:
**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y**
**CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**
Ciudad

Referencia: **CERTIFICACION JURAMENTADA CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003**

Yo **NORBERTO BAYONA ESPITIA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.223.883, en calidad de representante legal de mí mismo, certifico que me encuentro a paz y salvo a la fecha y durante los últimos seis (6) meses antes de la radicación de la presente cuenta, con el pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, según lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la ley 828 de 2003, o en caso contrario se liquidaron y pagaron los intereses de mora.

Cordialmente

**NORBERTO BAYONA ESPITIA**
C.C. 7.223.883
Contratista

**ANGELA M. SANCHEZ**
T.P. 98661-T
Contadora

**Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616**
**Centro Empresarial Colina Office Park**
**Teléfono: (1) 6694151 Cel 3102056624**
**e-mail: inorbayon@gmail.com**
**Bogotá D.C. Colombia**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACION: | 7223883 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | NORBERTO BAYONA ESPITIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRA 87 # 167-61 - OFI 616 | TELÉFONO: | 6694151 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Personas Naturales sin Actividad Económica |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 77162894 | 69 | TIPO DE PLANILLA: | | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero | AÑO | 2019 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES marzo | AÑO 2019 |
| DÍAS DE MORA: | | | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | | 2019/03/20 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 426607734 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) | 1 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 240.000 | $ 0 | $ 240.000 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 272.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 272.000 | $ 0 | $ 272.000 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 616.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 616.500 | $ 0 | $ 616.500 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 272.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 272.000 | $ 0 | $ 272.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 1.400.500 | $ 0 | $ 1.400.500 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 36.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.800 | $ 0 | $ 0 | $ 36.800 |
| EPS016 | EPS016-COOMEVA S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 68.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 68.000 | $ 0 | $ 0 | $ 68.000 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 43.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 43.200 | $ 0 | $ 0 | $ 43.200 |
| ESSC33 | ESSC33-COMPARTA | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 36.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.800 | $ 0 | $ 0 | $ 36.800 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 105.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 105.400 | $ 0 | $ 0 | $ 105.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 350.200 | $ 0 | $ 0 | $ 350.200 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 7 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 361.600 | $ 361.600 | $ 0 | $ 0 | $ 361.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 361.600 | $ 0 | $ 0 | $ 361.600 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 7 | $ 350.200 | $ 0 | $ 350.200 |
| SUBTOTALES: | | | $ 350.200 | $ 0 | $ 350.200 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | SAL INTEGRAL | COLOMBIANO | EXTRANJERO | FORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 1016001780 | HERRERA ORJUELA EDWIN CAMILO | DEPEND | | $ 1.700.000 | | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.700.000 | $ 272.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 272.000 | EPS016-COOMEVA S.A. | 30 | $ 1.700.000 | $ 68.000 | $ 0 | $ 68.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.700.000 | | $ 116.400 | 30 | $ 1.700.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 68.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1018017478 | CASTILLO AGUASACO CLAUDIA XIMENA | DEPEND | | $ 920.000 | | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 920.000 | $ 147.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 147.200 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 920.000 | $ 36.800 | $ 0 | $ 36.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 920.000 | | $ 4.900 | 30 | $ 920.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 36.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1020791356 | APARICIO CRUZ LEIDY YULIETH | DEPEND | | $ 1.200.000 | | | | SI | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 27 | $ 1.080.000 | $ 172.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 172.800 | EPS002-SALUD TOTAL | 27 | $ 1.080.000 | $ 43.200 | $ 0 | $ 43.200 | 14-11 - ARL SURA | 27 | $ 1.080.000 | | $ 5.700 | 27 | $ 1.080.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 43.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 52457447 | BARRERO MOLINA EILEN YOHANA | DEPEND | | $ 1.500.000 | | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION (ING+PROTEC.) | 30 | $ 1.500.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.000 | ESSC33-COMPARTA | 30 | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 60.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.500.000 | | $ 104.400 | 30 | $ 1.500.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 7216962 | BAYONA ESPITIA JOSE | DEPEND | | $ 833.000 | | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 833.000 | $ 149.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 149.300 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 833.000 | $ 37.400 | $ 0 | $ 37.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 833.000 | | $ 4.900 | 30 | $ 833.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 37.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 7225713 | BAYONA ESPITIA ORLANDO | DEPEND | | $ 920.000 | | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 920.000 | $ 147.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 147.200 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 920.000 | $ 36.800 | $ 0 | $ 36.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 920.000 | | $ 4.900 | 30 | $ 920.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 36.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 80134721 | SANCHEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE | DEPEND | | $ 1.700.000 | | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.700.000 | $ 272.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 272.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.700.000 | $ 68.000 | $ 0 | $ 68.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.700.000 | | $ 116.400 | 30 | $ 1.700.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 68.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 2.462.500 |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | | 7223883 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | NORBERTO BAYONA ESPITIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRA 67 # 167-61 - OFI 616 TELÉFONO: | | 6894151 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | | 8-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | | Personas Naturales sin Actividad Económica |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7716299091 | TIPO DE PLANILLA: | | | | | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero AÑO | 2019 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero AÑO | 2019 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2019/03/20 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | | | 426813759 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 174.000 | $ 174.000 | $ 0 | $ 0 | $ 174.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 174.000 | $ 0 | $ 0 | $ 174.000 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | SAL INTEGRAL | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| 1 | CC 80029869 | PAEZ HERRERA JAVIER DANILO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE | | $ 2.500.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.500.000 | | $ 174.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 174.000 |
|---|---|

ach SOI Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 7223883 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | NORBERTO BAYONA ESPITIA BAYONA ESPITIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRA 87 NO 167 61 OFI 616 | TELÉFONO: | 6894151 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Personas Naturales sin Actividad Económica |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7713785686 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | | | | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES febrero | AÑO 2019 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero | AÑO 2019 | | | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2019/03/20 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 426810154 | | | | | |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 240.000 | $ 0 | $ 240.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 240.000 | $ 0 | $ 240.000 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EP5005 | EP5005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 187.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 187.500 | $ 0 | $ 0 | $ 187.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 187.500 | $ 0 | $ 0 | $ 187.500 |

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | SAL INTEGRAL | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 7223883 | BAYONA ESPITIA NORBERTO | INDEPEND | | $ 1.500.000 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.500.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Norma | $ 240.000 | EP5005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.500.000 | $ 187.500 | $ 0 | $ 187.500 | | | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 427.500 |
|---|---|

**NORBERTO BAYONA ESPITIA**
**Ingeniero Civil**
Diseño - Construcción - Interventoria

Bogotá D. C., 15 de Marzo de 2019

NBE-18-048
18 MAR 2019
ICCU
002002

Señores:
**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**
Atn. Ing. **MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN**
Supervisora Contrato
Calle 26 No 51 - 53 - Torre Central - Piso 6to
Ciudad

REF: **CONTRATO N° 136-2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

Asunto: **Remisión Informe de Interventoría periodo del 1 al 28 de feberero de 2019**

**Respetada Ingeniera:**

De manera atenta me permito remitir el Informe de Interventoría del contrato de la referencia, correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2019, lo anterior para revisión y aprobación.

Cordialmente,

**NORBERTO BAYONA ESPITIA**
Representante Legal

Se anexa lo enunciado en un (1) Tomo y Un (1) CD.

Archivo C:\OFICINA2019\CORRESPONDENCIA ENVIADA\NORBERTOBAYONAESPITIA
NBE
Proyecto: obe

**Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616**
**Centro Empresarial Colina Office Park**
**Teléfono: (1) 6694151 Cel 3102056624**
**e-mail:** inorbayon@gmail.com