NORBERTO BAYONA ESPITIA
Ingeniero Civil
Diseño - Construcción - Interventoria

Bogotá D. C., 29 de Abril de 2019

NBE-19-082

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2019003872
Asunto: ICCU15 CONTRATOS Anexos: 1
Ruta: Correspondencia ICCU
Fecha: 30/04/2019 11:52:10.0

Señores:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU
Atn. Ing. **MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN**
Supervisora Contrato
Calle 26 No 51 - 53 - Torre Central - Piso 6to
Ciudad

REF: **CONTRATO N° 136-2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

Asunto: **Remisión Acta de Costos de interventoría N° 2**

Respetada Ingeniera:

De manera atenta me permito remitir el acta de costos de interventoría N° 1 para su revisión y aprobación así:

- Factura N° 324.
- Acta de Costos de Interventoría N° 2.
- Distribución de costos del contrato de interventoría de acuerdo al avance de obra.
- Certificación de parafiscales y soportes de pago.
- Copia radicado informe de interventoría periodo del mes de marzo de 2019.

Cordialmente,

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Representante Legal

Se anexa lo enunciado en ( ) folios.

Archivo C:\OFICINA2019\CORRESPONDENCIA ENVIADA\NORBERTOBAYONAESPITIA
NBE
Proyecto: obe

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Teléfono: (1) 6694151 Cel 3102056624
e-mail: inorbayon@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ICCU-136-2018

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
FECHA	ABRIL 22 DE 2019
CONTRATISTA:	NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT:	7.223.883-1
FECHA INICIACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA SUSPENCIÓN 1:	NA
FECHA DE REINICIO 1:	NA
FECHA SUSPENCIÓN 2:	NA
FECHA DE REINICIO 2:	NA
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN.:	30 de Septiembre de 2019

Contrato inicial:	$ 517.208.820
Adición:	$ 0
TOTAL:	**$ 517.208.820**

SUPERVISOR Ing. MARIADELPILAR SUREZ MONZON

ACTAS	FORMA DE PAGO	ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO
	100%	4,77%	11,66%	16,43%	83,57%
Acta 2	CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, los cuales seran facturados en la misma proporcion al procentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el interventor hasta completar el 90% del valor total del contrato. El restante 10% del valor total del contrato se pagará una vez suscrita el acta de liquidacion del contrato.	$ 24.670.861,00	$ 60.306.548,00	$ 84.977.409,00	$ 432.231.411,00
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$ 60.306.548,00**		

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: **SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($60.306.548) MCTE.**

NORBERTO BAYONA ESPITIA
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORIA

MARIADELPILAR SUAREZ MONZON
SUPERVISOR ICCU

Vo. ING. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ
SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT:	7.223.883-1
Contrato inicial:	$517.208.820
FECHA INICIACIÓN:	30/Oct/2018
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN.:	30/Sept/2019

DISTRIBUCION DE COSTOS DE INTERVENTORIA POR CONVENIO							
	MUNICIPIO GUATAVITA CONVENIO N° 075-2018	MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO CONVENIO N° 074-2018	MUNICIPIO SUBACHOQUE CONVENIO N° 072-2018	MUNICIPIO TENA CONVENIO N° 077-2018	MUNICIPIO PACHO CONVENIO N° 076-2018	MUNICIPIO ZIPAQUIRA CONVENIO N° 073-2018	TOTAL
1. Valor Convenios	$751.619.874	$1.528.420.266	$1.486.912.052	$825.795.355	$1.021.218.920	$688.754.080	$ 6.302.720.547
2. % interventoria convenio	11,93%	24,25%	23,59%	13,10%	16,20%	10,93%	100%
3, Costo de la Interventoría por convenio	$61.678.830	$125.424.003	$122.017.789	$67.765.759	$83.802.451	$56.519.988	$ 517.208.820
4. PORCENTAJE % DE OBRA EJECUTADO, RECIBIDO Y CERTIFICADO POR LA INTERVENTORIA			30,00%	34,92%			
5. PORCENTAJE % A FACTURAR ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1			7,08%	4,58%			11,66%

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Representante legal Interventoría

FECHA ABRIL 22 DE 2019

Subachoque, Abril 12 de 2019

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE.
CERTIFICA QUE:

MODALIDAD DEL CONTRATO	LP 007 2018
NÚMERO DE CONTRATO:	**CO 013 2018**
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	SEPTIEMBRE 14 de 2018
CONTRATISTA:	LEEGS INGENIERIA S A S
NIT:	900959395.5
REPRESENTANTE LEGAL	**LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER**
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C No: 6763042 DE TUNJA
INTERVENTORIA	**NORBERTO BAYONA ESPITIA**
IDENTIFICACIÓN	7.223.883 de Duitama.
SUPERVISOR	ING. DANIEL ARMANDO MARTINEZ Secretario de obras públicas
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No: 072 DE 2018**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 1.486.498.362** (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/C
CDP	2018000349 DEL 16/07/2018
REGISTRO PRESUPUESTAL	2018000421 DEL 14/09/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:	**20/09/2018**
FECHA INICIO	**ENERO 15 de 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN	**MAYO 14 de 2019**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

SURAMERICANA	**No: 2194683-1**		**18/01/2019**
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	15/01/2019	15/11/2019	$ 148.649.836
ESTABILIDAD DE LA OBRA	15/05/2019	15/05/2024	$ 445.949.509
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2019	15/05/2022	$ 74.324.918

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SURAMERICANA	**No: 0585343-1**		**18/01/2019**
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	15/01/2019	15/05/2019	$ 234.372.600

VALOR CONTRATO	$ **1.486.498.362**
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO 1	$ 445.949.508,60
VALOR TOTAL CANCELADO	$0
VALOR A PAGAR PRESENTA ACTA	$ 445.949.508,60

Valor a pagar:

De acuerdo a la forma de pago y de a la ejecución del contrato, se autoriza el pago del acta 1.

PRIMER PAGO	**Factura 00000054 30% del valor inicial del contrato.**
VALOR	Cuatrocientos cuarenta y cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil quinientos ocho pesos con sesenta centavos $ 445.949.508,60.

Se expide la presente certificación para los efectos fiscales de pago por parte de la Secretaria de Hacienda, de acuerdo a la forma de pago de las condiciones contractuales. Dejando constancia que el informe presentado por el contratista, es acorde a las labores realizadas e impartidas bajo mi supervisión.

ING. DANIEL ARMANDO MARTINEZ BALLEN
Secretario de Obras Públicas
Supervisor

SEGURIDAD & COMPROMISO SOCIAL CON SUBACHOQUE 2016 - 2019

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	
CONTRATISTA:	LEEGS INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA:	NORBERTO BAYONA ESPITIA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU N° 072 DE 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.486.498.362
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	15-ene-19
FECHA DE TERMINACION :	14-may-19

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

En Subachoque a los 10 días del mes de Abril del 2019 se reunieron el Contratista LEEGS INGENIERIA S.A.S y la Interventoria ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA, para aprobar el acta de recibo parcial de obra N° 1, de acuerdo a las siguientes cantidades de obra presentadas por el contratista y avaladas por la interventoria:

ÍTEM	REF. ICCU	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	CONDICION ACTUALIZADA CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR EJECUTADO ACTA N° 1	CANT.	VALOR ACUMULADO
1		OBRA PRELIMINARES												
1.1		Localización y replanteo	m2	1.169,35	$ 3.560,00	$ 4.162.886,00		-	1.169,35	$ 4.162.886,00	1169,35	4.162.886,00	1169,35	4.162.886,00
2.0		PLACA HUELLA												
2,1	vías 2.1	Excavaciones varias a máquina sin clasificar a cualquier profundidad (Incluye transporte)	m3	1.256,00	$ 9.185,00	$ 11.536.360,00	-	531,11	724,89	$ 6.658.115,00	724,89	6.658.114,65	724,89	6.658.114,65
2.2	Vias-6.1	Conformación de la calzada existente	m2	6901	$ 803,00	$ 5.541.503,00	+	769,94	7.670,94	$ 6.159.765,00	7670,94	6.159.764,82	7670,94	6.159.764,82
2.3	16.7	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación	m3	337,00	$ 18.202,00	$ 6.134.074,00	-	91,44	245,56	$ 4.469.583,00	0,00	-	0,00	-
2.4	vías 3,2	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m3	1.045,00	$ 136.766,00	$ 142.920.470,00	+	526,36	1.571,36	$ 214.908.622,00	542,13	74.144.951,58	542,13	74.144.951,58
2.5	16.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (Incluye transporte)	m3	64,00	$ 41.632,00	$ 2.664.448,00	+	65,70	129,70	$ 5.399.670,00	0,00	-	0,00	-
2.6	vías 4.6	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras, cunetas y bordillo (Incluye formaleta)	m3	821,00	$ 566.934,00	$ 465.452.814,00	-	36,03	784,97	$ 445.026.182,00	167,40	94.904.751,60	167,40	94.904.751,60
2.7	vías 4,25	Suministro y colocación de concreto ciclópeo (60%-40%) INVIAS Clase G	m3	250	$ 375.251,00	$ 93.815.250,00	+	163,95	413,95	$ 155.339.291,00	45,00	16.886.745,00	45,00	16.886.745,00
2.8	vías 4.52	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para placa, dentellones, vigas, viguetas de riostras y cunetas	kg	46.126,00	$ 4.207,00	$ 194.052.082,00	-	2.185,38	43.940,62	$ 184.858.188,00	6291,46	26.468.172,22	6291,46	26.468.172,22
2.9	vías 3,21	Sellado de juntas (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	4.385,00	$ 6.678,00	$ 29.283.030,00	-	4.385,00	0,00	$ -	0,00	-	0,00	-
3.0		OBRAS DE DRENAJE (CAJAS, CABEZOTES Y DISIPADORES)												
3.1	16,4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (Incluye transporte)	m3	777,00	$ 41.632,00	$ 32.348.064,00	-	592,24	184,76	$ 7.691.928,00	109,36	4.552.875,52	109,36	4.552.875,52
3.2	alc 2.5	Relleno en recebo común compactado para alcantarillas	m3	66,00	$ 63.479,00	$ 4.189.614,00	+	457,67	523,67	$ 33.242.048,00	603,58	38.314.654,82	603,58	38.314.654,82
3.3	alc 2.9	Suministro y colocación de relleno en arena de peña	m3	78,00	$ 128.926,00	$ 10.056.228,00	-	59,57	18,43	$ 2.376.106,00	18,43	2.376.106,18	18,43	2.376.106,18
3.4	vías 4.24	Concreto Clase F, 14 MPa para solados y atraques	m3	24,00	$ 390.878,00	$ 9.381.072,00	-	17,79	6,21	$ 2.427.352,00	6,21	2.427.352,38	6,21	2.427.352,38
3.5	vías 4.6	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para cajas y cabezales (Incluye formaleta)	m3	70,00	$ 566.934,00	$ 39.685.380,00	-	53,09	16,91	$ 9.586.854,00	16,91	9.586.853,94	16,91	9.586.853,94
3.6	vías 4.52	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	2845,00	$ 4.207,00	$ 11.968.915,00	-	1.640,90	1.204,10	$ 5.065.649,00	1204,10	5.065.848,70	1204,10	5.065.848,70
3.7	alc 3.33	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	60,00	$ 802.117,00	$ 48.127.020,00	-	23,10	36,90	$ 29.598.117,00	36,90	29.598.117,30	36,90	29.598.117,30
4.0		OBRAS COMPLEMENTARIAS												
4,1		Desplazamiento de cerca en alambre de púas	m	160,00	$ 5.028,00	$ 804.480,00	-	160,00	0,00	$ -	0	-	0,00	-
4,2	vías 4,24	Concreto Clase F, 14 MPa para solados y atraques	m3	2,60	$ 390.878,00	$ 1.016.282,80	-	2,60	0,00	$ -	0	-	0,00	-
4,3		Muro de contención en concreto 21 Mpa (incluye pasas D=2")	m3	23,13	$ 635.203,00	$ 14.692.245,39	-	23,13	0,00	$ -	0	-	0,00	-
4,4	vías 4,52	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para muro de contención	kg	2.475,00	$ 4.207,00	$ 10.412.325,00	-	2.475,00	0,00	$ -	0	-	0,00	-
4,5		Construcción de filtro a cualquier profundidad con medio filtrante con geotextil). No incluye excavación	m	35,00	$ 149.021,00	$ 5.215.735,00	+	142,25	177,25	$ 26.413.972,00	177,25	26.413.972,25	177,25	26.413.972,25
VALOR COSTOS DIRECTOS						$ 1.143.460.278,19				$ 1.143.384.428,00		$ 347.720.966,96		$ 347.720.966,96
ADMINISTRACION					23,00%	$ 262.995.863,98				$ 262.978.418,44		$ 79.975.822,40		$ 79.975.822,40
IMPREVISTOS					2,00%	$ 22.869.205,56				$ 22.867.688,56		$ 6.954.419,34		$ 6.954.419,34
UTILIDAD					5,00%	$ 57.173.013,91				$ 57.169.221,40		$ 17.386.048,35		$ 17.386.048,35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					30,00%	$ 343.038.083,46				$ 343.015.328,40		$ 104.316.290,09		$ 104.316.290,09
VALOR TOTAL OBRA						$ 1.486.498.361,65				$ 1.486.399.756,40		$ 452.037.257,05		$ 452.037.257,05
AJUSTE AL PESO						$ 0,35				$ (0,40)		$ (0,05)		$ (0,05)
VALOR TOTAL						$ 1.486.498.362,00				$ 1.486.399.756,00		$ 452.037.257,00		$ 452.037.257,00
PORCENTAJE DE EJECUCION														30%

NOTA: LA INTERVENTORIA AVALA EL PAGO PARCIAL DE LAS CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA, LO QUE NO IMPLICA EL RECIBO DE LAS OBRAS EJECUTADAS, HASTA TANTO SE COMPLEMENTEN LOS REGISTROS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE OBRA Y QUE LAS OBRAS QUEDEN FUNCIONALES.

R L. ING. LIUS EDGAR EDUARDO GARCIA SANTANDER
LEEGS INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
INTERVENTORIA

ING. DANIEL MARTINEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Ingeniero Civil
Diseño - Construcción - Interventoria

NORBERTO BAYONA ESPITIA

Contrato de Interventoría No 136-2018

Certifica:

Que la Unión Temporal Vías HAG 2018 identificada con Nit. 901221874-7, que para el contrato de Obra con las siguientes características:

CONTRATO DE OBRA	:	No. 180-2018
OBJETO	:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TENA CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL	:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	:	FEBRERO 1 DE 2019
FECHA DE TERMINACION	:	ABRIL 30 DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	:	OCHOCIENTIOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($825.762.166)
ENTIDAD CONTRATANTE	:	ALCALDIA TENA CUNDINAMARCA
VALOR ACTA PARCIAL No 1	:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($288.349.389,00)

SE ENCUENTRA EN EL 34.92% DE EJECUCION DE OBRA.

La anterior se expide a solicitud del interesado al primer día del mes de Abril de 2019.

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Rep. Legal Interventoría

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Teléfono: (1) 6694151 Cel 3102056624
e-mail: inorbayon@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

FECHA ACTA INICIO	23/01/2019
CONTRATO	Mes de 2019
FECHA ACTA PAGO PARCIAL N° 1	1/04/2019
UNION TEMPORAL VIAS MAS 2018	NIT. 901221574-7

A. PARCIAL
A. PARCIAL

DESDE 1/02/2019
HA 1/04/2019

EJECUTOR
CONTRATISTA

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TIBA CUNDINAMARCA

POLIZAS - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	LIBERTY SEGUROS	$ 365.153.453,00	2/02/2019	2/04/2019
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	LIBERTY SEGUROS	$ 42.255.509,00	2/02/2019	4/05/2022
ESTABILIDAD DE OBRA	LIBERTY SEGUROS	$ 267.726.547,00	2/02/2019	2/04/2024
CALIDAD DE LOS BIENES	LIBERTY SEGUROS	$ 365.153.453,00	2/02/2019	2/05/2020
RIESGOS LABORALES Y OPERACIONES	LIBERTY SEGUROS	$ 324.348.402,00	2/02/2019	4/04/2019

ITEM	REFERENCIA ECU	DESCRIPCION	UNIDAD	CORREC. PRECIOS CANT	CORREC. PRECIOS V/ UNIT	CORREC. PRECIOS V/ TOTAL	MODIFICACIONES CANTIDAD ADIC.	MODIFICACIONES CANTIDAD ACTUALIZ. (+)	MODIFICACIONES CANTIDAD CANTIDADES ACTUALIZADAS	MODIFICACIONES CANTIDAD V/ TOTAL	VALORES ACTA PARCIAL N° 1 CANT. ACTA	VALORES ACTA PARCIAL N° 1 V/ ACTUAL (PRESENTE ACTA)	VALOR TOTAL POR EJECUTAR CANT. ACTA	VALOR TOTAL POR EJECUTAR V/ ACTUAL (PRESENTE ACTA)
1.0		OBRAS PRELIMINARES												
1.1		Localización y Replanteo	ml	638,20	3.720,00	2.374.437,50		80,13	558,000	2.072.500,00	638,00	2.072.500,00		
2.0		PLACA HUELLA												
2.1	Vías - 2.1	Excavaciones varias a máquina en clasificar a cualquier profundidad (incluye transporte)	m³	674,00	9.165,00	6.180.690,00		294,75	1.016,750	9.316.361,00	910,74	8.345.347,00	348,07	3.191.674,00
2.2	Vías - 2.1	Conformación de la calzada existente	m²	5.442,00	607,00	3.777.894,00		908,40	6.053,600	3.564.236,00	5.093,60	3.672.233,00	33,00	41.954,00
2.3	10.7	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación	m³	337,00	18.203,00	2.837.724,00		63,40	333,000	2.067.747,00			333,00	2.067.747,00
2.4	Vías - 2.2	Suministro e instalación de subbase granular Clase C	m³	539,00	132.894,00	71.617.536,00		60,96	438,000	70.027.903,00	439,04	64.835.211,00	7,80	1.191.111,00
2.5	10.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye transporte)	m³	31,00	41.533,00	457.202,00		2,63	8,310	348.540,00	5,35	34.303,00	2,03	773.217,00
2.6	Vías - 4.6	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa (3000PSI) clase D para pisa, cordolones, vigas, viguetas de flostras, cunetas y bordillo (incluye formaleta)	m³	443,00	543.874,00	243.915.920,00		11,00	454,000	246.909.814,00	80,05	73.794.150,00	373,07	204.633.324,00
2.7	Vías - 4.23	Suministro y colocación de concreto ciclopeo (60% -40%) INVIAS Clase G	m³	33,00	304.322,00	15.723.557,00		23,20	55,200	23.143.541,00	33,00	4.879.077,00	41,79	14.864.299,00
2.8	Vías - 4.52	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para pisa, cordolones, vigas, viguetas de flostras y cunetas	kg	34.309,00	4.238,00	102.373.942,00		3.979,80	23,409,200	24.977.190,00	2.705,79	15.443.619,00	32.904,50	83.907.573,00
2.9	10.8	Relleno en recebo común compactado mecánicamente para mejoramiento en la subrasante	m³	927,00	109.794,00	73.977.419,00		91,70	618,729	67.953.393,00	609,33	62.911.934,00	30,40	3.341.548,00
2.10	Vías - 3.21	Sellado de juntas (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	2.293,00	6.819,00	15.630.767,00		2.893,00	-	-	-	-	-	-
3.0		OBRAS DE DRENAJE (CAJAS, CABEZOTES Y DISIPADORES)				-								
3.1	10.4	Excavación manual en material común h=0.0-1.0 m (incluye transporte)	m³	444,00	63.633,00	28.269.252,00		317,87	848,320	6.344.848,00	34,93	2.369.893,00	91,21	3.737.715,00
3.2	Alc - 2.5	Relleno en recebo común compactado para alcantarillas	m³	69,00	105.015,00	6.203.600,00		54,02	54,070	5.678.161,00	22,28	2.329.204,00	53,79	3.545.457,00
3.3	Alc - 2.9	Suministro y colocación de relleno en arena de peña	m³	67,00	83.794,00	5.613.548,00		47,00	-	-	-	-	-	-
3.4	Vías - 4.24	Concreto Clase F, 14 Mpa para solados y atraques	m³	53,00	264.377,00	5.498.545,00		7,93	7,030	2.584.934,00	3,73	986.407,00	4,20	1.070.618,00
3.5	Vías - 4.6	Suministro y colocación de Concreto hidráulico de 21 Mpa clase D para cajas y cabezales (incluye formaleta)	m³	43,00	543.874,00	23.376.708,00		10,44	53,540	27.227.783,00	53,29	7.221.953,00	58,89	32.005.870,00
3.6	Vías - 4.22	Acero de refuerzo de 60000 PSI. Incluye suministro, figurado y fijación para cajas y cabezales	kg	3.737,00	4.238,00	7.231.266,00		227,50	3.410,700	5.016.439,00	534,75	2.267.813,00	660,79	2.648.878,00
3.7	Alc - 2.33	Suministro e instalación de tubería alcantarillado PVC D=36"	m	34,00	897.777,00	23.073.972,00		6,00	32,000	25.048.864,00	18,00	9.563.224,00	20,00	15.513.140,00
4.0		OBRAS COMPLEMENTARIAS												
4.1		Demolición de estructuras (alcantarilla)	un	1,00	140.220,00	140.220,00		1,00	2,000	280.440,00	2,00	280.440,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 683.388.878,50				$ 849.217.938,00		$ 280.897.223,00		$ 568.440.220,00
ADMINISTRACION			22%			$ 146.045.263,30			23%	$ 179.120.619,00	23%	$ 61.815.443,00	23%	$ 73.924.844,00
UTILIDAD			3%			$ 17.201.033,83			3%	$ 21.201.150,00	3%	$ 6.434.344,00	3%	$ 6.845.306,00
IMPREVISTOS			3%			$ 11.760.053,33			3%	$ 20.440.676,00	3%	$ 11.870.063,00	3%	$ 17.570.613,00
AJUSTE														
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS MENSUALES						$ 858.393.368,45				$ 729.980.377,00		$ 360.949.328,00		$ 664.923.302,00

BALANCE DEL CONTRATO	PARTES MENSUALES	
VALOR DEL CONTRATO	$ 858.393.368,45	-
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N° 1		$ 360.949.328,00
VALOR EN EJECUTAR		$ 85.778.368,45
VALOR POR EJECUTAR		$ 497.444.040,00
	$ 858.393.368,45	$ 858.393.368,45
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE	100,00%	84,07%

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE

1. EL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES AQUI RELACIONADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN.
2. LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA SUPERVISOR
3. EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD CON LAS QUE LA INTERVENTORIA SUPERVISION Y CONTRATISTAS, REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LAS REVISIONES EFECTUADAS POR EL SUPERVISOR Y SUS DELEGADOS
4. EL SUPERVISOR E INTERVENTOR CERTIFICA QUE REVISO, VERIFICO Y CONSTATO EL PAGO DE PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.
5. EL CONTRATISTA DE SE HACER LA ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS DE ACUERDO A LAS ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO RESPECTIVO PARA ADJUNTAR AL ACTAS PARCIALES O FINALES
6. LA INTERVENTORIA AUTORIZA EL PAGO PARCIAL DE LAS CANTIDADES DE LA PRESENTE ACTA, LO QUE NO IMPLICA EL RECIBO DE LAS OBRAS, HASTA TANTO SE COMPLEMENTE Y CORROBORE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE OBRA.

ING. JOHON EDISON RAMIREZ
Supervisor de Fiscalización e Interventoría

ING NOLMAN ALEXIS GALINDO ROMERO
UNION TEMPORAL VIAS MAS 2018

ING ROBERTO BATOVA ESPITIA
INTERVENTORIA

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Ingeniero Civil
Diseño - Construcción - Interventoría

Bogotá, Abril 22 de 2019

Señores:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU
Ciudad

Referencia: **CERTIFICACION JURAMENTADA CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003**

Yo **NORBERTO BAYONA ESPITIA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.223.883, en calidad de representante legal de mí mismo, certifico que me encuentro a paz y salvo a la fecha y durante los últimos seis (6) meses antes de la radicación de la presente cuenta, con el pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, según lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la ley 828 de 2003, o en caso contrario se liquidaron y pagaron los intereses de mora.

Cordialmente

NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883
Contratista

ANGELA M. SANCHEZ
T.P. 98661-T
Contadora

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Teléfono: (1) 6694151 Cel 3102056624
e-mail: inorbayon@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:		CRA 67 # 167-61 - OFI 616 TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	S-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				7716289469	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2019/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			426807734

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 616.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.500	$ 0	$ 616.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
SUBTOTALES:										$ 1.400.500	$ 0	$ 1.400.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 36.800
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 68.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 43.200
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 36.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.400	$ 0	$ 0	$ 105.400
SUBTOTALES:													$ 350.200	$ 0	$ 0	$ 350.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 361.600	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 361.600
SUBTOTALES:									$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 361.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 350.200	$ 0	$ 350.200
SUBTOTALES:			$ 350.200	$ 0	$ 350.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN						SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1016001780	HERRERA CRUZOLA EDWIN CAMILO	DEPEND		$ 1.700.000				SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 118.400	30	$ 1.700.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1019017476	CASTILLO AGUDELO CLAUDIA XIMENA	DEPEND		$ 920.000				SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 920.000	$ 147.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 147.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 920.000	$ 36.800	$ 0	$ 36.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 920.000		$ 4.900	30	$ 920.000	CCF24-COMPENSAR	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1020791356	APARICIO CRUZ LEIDY YULIETH	DEPEND		$ 1.200.000				SI	04															25-14 COLPENSIONES	27	$ 1.080.000	$ 172.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172.800	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.080.000	$ 43.200	$ 0	$ 43.200	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.080.000		$ 5.700	27	$ 1.080.000	CCF24-COMPENSAR	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 52457447	BARRERO MOLINA EILEN YOHANA	DEPEND		$ 1.500.000				SI																230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	ESSC33-COMPARTA	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 7216862	BAYONA ESPITIA JOSE	DEPEND		$ 933.000				SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 933.000	$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.300	EPS008-COMPENSAR	30	$ 933.000	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 933.000		$ 4.900	30	$ 933.000	CCF24-COMPENSAR	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 7225713	BAYONA ESPITIA ORLANDO	DEPEND		$ 920.000				SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 920.000	$ 147.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 147.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 920.000	$ 36.800	$ 0	$ 36.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 920.000		$ 4.900	30	$ 920.000	CCF24-COMPENSAR	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 80134721	SANCHEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.700.000				SI																231001-COLFONDOS	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 118.400	30	$ 1.700.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.462.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:		CRA 67 # 167-61 - OFI 815 TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	E-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7716299091	TIPO DE PLANILLA:				Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				426813759

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 174.000	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 174.000
SUBTOTALES:									$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 174.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																												PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																																																		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE	
1	CC 80029869	PAEZ HERRERA JAVIER DANILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 2.500.000			NO																				$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000		$ 0					$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

TOTAL	$ 174.000

ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223863
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6684151
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	77137855	86	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/03/20			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			425810154

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:										$ 240.000	$ 0	$ 240.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 187.500
SUBTOTALES:													$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 187.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Ingeniero Civil
Diseño - Construcción - Interventoria

Bogotá D. C., 9 de Abril de 2019

NBE-19-069

Señores:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU
Atn. Ing. **MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN**
Supervisora Contrato
Calle 26 No 51 - 53 - Torre Central - Piso 6to
Ciudad

REF: **CONTRATO N° 136-2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

Asunto: **Remisión Informe de Interventoría periodo del 1 al 31 de Marzo de 2019**

Respetada Ingeniera:

De manera atenta me permito remitir el Informe de Interventoría del contrato de la referencia, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo de 2019, lo anterior para revisión y aprobación.

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2019003295
Asunto: ICCU15 CONTRATOS Anexos: 0
Ruta: Correspondencia ICCU
Fecha: 10/04/2019 08:22:21.0

Cordialmente,

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Representante Legal

Se anexa lo enunciado en un (1) Tomo y Un (1) CD.

Archivo C:\OFICINA2019\CORRESPONDENCIA ENVIADA\NORBERTOBAYONAESPITIA
NBE
Proyecto: obe

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Teléfono: (1) 6694151 Cel 3102056624
e-mail: inorbayon@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia