uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR**	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	4.0
		FECHA:	Ene. 17 de 2023
		PAGINA:	**1** DE **2**

CIUDAD:	TULUA	FECHA:	28	04	2023
			DÍA	**MES**	**AÑO**

ACTA No.	03	PERÍODO EVALUADO	01	04	2023	AL	28	04	2023
			DÍA	**MES**	**AÑO**		**DÍA**	**MES**	**AÑO**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO / CONVENIO Nº:	410-22-06.20230650	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	19 de Febrero de 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		
OBJETO:	Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando a cabo actividades de promoción, prevención, inspección, vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores de interés en salud publica en zonas urbanas y rurales del municipio de Tuluá del ARO Tuluá, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria en salud.		
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Julio de 2023	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	20 de Febrero de 2023
		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Julio de 2023

INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
	Documento de Id.	38870766

Modificación de reasignación de Supervisor o interventor	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	
	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	

CONTRATISTA / ENTIDAD:	Nombre/ contratista	JORGE LUIS SERNA ANDRADE
	Cedula ciudadania/ Nit	1112298673

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que comformen el estatuto de contratacion publica , manuales y guias de colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas tecnicas de calidad y gestion documental.

SEGUIMIENTO TECNICO

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Descripción (Actividades contratista)	
1) Apoyar realizando las actividades definidas en la programación del proceso ETV entregadas por responsable del ARO y área misional beneficiando los entornos hogar, comunitario, educativo, institucional y laboral, entre ellas las siguientes: levantamiento de índice aedico, vigilancia y control focal larvario en viviendas, apoyo al control químico cuando se requiera, actividades de promoción a la salud y fomento al autocuidado simultáneo a visitas, realizar educación sanitaria de acuerdo a los métodos presencial, virtual o en vía pública, inspección y tratamiento de sumideros en vía pública, Inspección, vigilancia y control del vector en sitios de concentraciones humanas, georeferenciación de casos de acuerdo a los lineamientos emitidos por el profesional responsable del proceso y la Subdirección técnica. Así como las actividades relacionadas con los programas internos del proceso, cuando se le requiera. 2. Apoyar realizando las actividades que le sean asignadas por el Subdirector Técnico, Profesional Universitario con funciones de responsable del ARO o supervisor del	1. El Contratista realizó los códigos: 4,5 – se realizó encuestas entomológica de Aedes spp (larvas y pupas) en el entorno hogar (viviendas) en los municipios de alta y mediana transmisión con evidencia en la aplicación móvil. Para un total de 147 viviendas. 4,6 – Se realizó Visita integral para realizar el control focal larvario en viviendas, en municipios (barrios) priorizados por carga de la enfermedad (alto riesgo), con el enfoque de la Estrategia de Entorno Saludable. Con registro de información en la aplicación móvil, en el municipio de Tuluá barrios las delicias, pueblo nuevo, primero de mayo, san pedro Claver comunas No. 6, para un Total de: 162 viviendas. 4.9 – Se realizó Encuesta entomológica (larvas y pupas) y tratamiento de sumideros de aguas lluvias, en municipios priorizados por carga de la enfermedad. Con registro de información en la aplicación móvil; apoyando la estrategia de APS en las viviendas urbanas y rurales, acorde a los lineamientos de la SDS. En los barrios las delicias, pueblo nuevo, primero de mayo, san pedro Claver, comuna No. 6 del

contrato, donde se requiera, para el desarrollo integral de la misión de la Entidad aplicando las estrategias de entornos saludables y otras que le sean delegadas en el marco del propósito del programa. 3. Apoyar realizando el registro de la información diaria de las actividades en los respectivos formularios del Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría Departamental de Salud y Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, acorde a la programación establecida y periodo correspondiente, se debe contar con un dispositivo móvil o medio tecnológico que le permita digitar la información que se trabaja con esta modalidad y permita ser georreferenciada (GPS) siguiendo los lineamientos dados por la entidad para envío virtual y para los registros físicos. 4) Dar uso racional a los insumos críticos que se le entreguen para realizar sus actividades de control de vectores y prestar sus servicios propios del proceso en otros municipios del ARO, cuando se le solicite por parte del Supervisor del Contrato, por requerimientos de la Subdirección Técnica.	municipio de Tuluá: para un total de: 468 sumideros inspeccionados y tratados. 4.26 - Se realizó educación sanitaria basada en el plan de educación con un total de 8. En la institución educativa santa clara, entorno laboral, hogar comunitario. 4.32 - se realizó el croquis digitando los barrios y comunas por manzanas, 9 manzanas. A su vez se realizaron los códigos intramurales 12.3. Programación semanal: 4. 12.4 Reunión mensual: 1. 12.5. Elaboración de actas de avance 1. 2. Se realizó el apoyo a las actividades asignadas por el personal supervisor del contrato. 3. Para la ejecución de las actividades como Inspección y tratamiento de sumideros y control larvario, se utilizó la aplicación app ETV_UES_A11, se utilizó móvil. 4. Se utilizó larvicida VECTOBAC acorde con la proporción sugerida por la UES VALLE, para realizar las actividades de inspección, tratamiento de sumideros. Se registra en el APP. ETV.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

VALOR CONTRATO	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($9.540.000,00)MCTE

Numero del Certificado de disponibilidad (CDP):	2023000636 -	Numero del Registro Presupuestal (RP):	2023000536 -

Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	01/03/2023	1.590.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.66%	31/03/2023	1.590.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	28/04/2023	1.590.000
Total Saldos	**Total cumplido (%)**	**50%**	**Total pagado ($)**	**4.770.000**
	Saldo por cumplir (%)	**50%**	**Saldo por pagar ($)**	4.770.000

Con la presente acta, se autoriza el pago de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.590.000)MCTE, correspondiente al mes de Abril.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

No. Planilla Seguridad social	1054208221 - 0	periodo correspondiente mes	Marzo
Valor pagado:	$342.800		

Una vez verificado el expediente contractual se constata de que esta acorde y cumple con la disposicion en materia de gestion documental Ley 594 del 2000.	Cumple	X	No cumple	
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.	Cumple	X	No cumple	

Novedades del contrato:	

La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documento publicados por el contratista en el contrato electronico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y sera publicada en el SECOP II.

HAZEL ANNIE VIVEROS HOLGUIN	JORGE LUIS SERNA ANDRADE
Interventor o Supervisor	Contratista / Entidad

644ac30b-8