Fecha: 16/03/2023	**Acta No: 176**	**Hora Inicio: 09:00 am**	**Hora Fin: 09:30 a.m.**
Tema: Seguimiento ejecución presupuestal proyecto secretaría Privada			
Responsable: Mónica Botero		**Elaborado por: Claudia Ximena Londoño**	
Proceso / Subproceso / Actividad: Gestión Privada			
Lugar: Oficinas Secretaria Privada			

AGENDA	1.	Revisión ejecución presupuestal
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En las oficinas de la secretaria privada se reúnen el jueves 16 de marzo de 2023 se reúnen las contratistas Maira Moreno y Claudia Ximena Londoño de manera virtual para realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de secretaría Privada.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:


- **Revisión ejecución presupuestal**

Se realiza revisión de la ejecución presupuestal al proyecto que se ha realizado durante los dos primeros meses de la vigencia 2023, teniendo como insumo los seguimientos realizados a la fecha en la plataforma SPI y para el seguimiento posterior al cumplimiento de las actividades del plan de acción.

Fecha: 16/03/2023	Acta No: 176	Hora Inicio: 09:00 am	Hora Fin: 09:30 a.m.

Tema: Seguimiento ejecución presupuestal proyecto secretaría Privada

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Fecha: 16/03/2023	Acta No: 176	Hora Inicio: 09:00 am	Hora Fin: 09:30 a.m.

Tema: Seguimiento ejecución presupuestal proyecto secretaría Privada

