MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195198865053**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 7 de marzo de 2019

Señor Coronel.
OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACION -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envió documentación paquete de pago Contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes al pago del contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018, así:

- Facturas de venta para pago No VTA 212 por un valor de $ 536.496.341,00 Así:
- Informe de supervisión No 06.
- Acta de recibo a satisfacción No. 048433.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°2619 y CRP N°2619

11 MAR 2019
17:00
SIPLEAL

Respetuosamente,

Mayor HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018
CEL: 3132340253

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

048433

Acta No. _____
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 05 Marzo de 2019, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato No. 344-CENACAVIACION-2018
ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 344-CENACAVICION-2018 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. PARA CONTRATAR LAS HORAS DE VUELO PARA LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	344-CENACAVICION-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21– DICIEMBRE - 2018
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.
VALOR DEL CONTRATO	$19.469.281.085
CONTRATISTA	**ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN. Nueva Zona General de Aviación Hangar 19 Aeropuerto Internacional el Dorado. teléfono 5462414 ext 101, fax 5474499

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
SUPERVISOR	**MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** Supervisor Contrato No. 344-CENACAVICION-2018.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: **UN PAGO ANTICIPADO:** Correspondiente al 37.08% del valor del contrato, para ser cancelado de la siguiente manera: Un pago inicial correspondiente al presupuesto asignado para la vigencia 2018, es decir la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 7.219.281.085,00) mediante giro directo a la Cuenta de Ahorros No. 009600254412 del Banco DAVIVIENDA dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique. • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Facturación de pago anticipado. • Suscripción acta de inicio. El saldo restante del pago anticipado, es decir la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE ($12.250.000.000,00) con

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	cargo al presupuesto asignado para la vigencia 2019, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la expedición del registro presupuestal y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique. • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Facturación de pago anticipado. • Suscripción acta de inicio. El 62.92% restante, se cancelará contra recibos parciales a satisfacción de los servicios contratados y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-Ejército Nacional-Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación. Este requisito debe ser plasmado en un acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el supervisor del contrato y contratista. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique. • Facturación. • Informe de supervisión. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se postergará el pago del mismo, por cuanto es contra recibo a satisfacción
PLAZO DE ENTREGA	Mediante oficio sin número del 24 de diciembre del 2018 la empresa VERTICAL DE AVIACION S.A.S., por intermedio de su representante legal el señor ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, renuncian voluntariamente a la cláusula Sexta del contrato que señala "El plazo de ejecución será a partir de un mes después de la adjudicación del proceso de selección y hasta el 17 de julio de 2019". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 25 de diciembre del 2018, se podrá dar inicio a la ejecución de los servicios. El plazo de ejecución será hasta el 17 de julio de 2019 o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.

El día _____ del 2019 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** quien actuara como Supervisor del contrato No. 344-CENACAVICION-2018. En su condición de contratista el Señor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DEL AVIACIÓN S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de la CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA, correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del contrato No. 344-CENACAVICION-2018.

Luego de adelantar la inspección a los servicios suministrados y actas de recibo a satisfacción de cada una de las unidades operativas mayores y menores, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS


CONSOLIDADO DE LA OPERACIÓN DEL 08 AL 28 DE FEBRERO DE 2019														
FECHA	AERONAVE	HK-	INFORME DE VUELO	RUTA	HORAS	TIEMPO EN MINUTOS GRAVADOS	TIEMPO EN MINUTOS NO GRAVADOS	PAX	VALOR HORA	VALOR MINUTO	VALOR VUELO GRAVADO	IVA	VALOR VUELO NO GRAVADO	TOTAL
8-feb.-19	EM	5013	12928	Yopal La Primavera Puerto Carreño Yopal Puerto Carreño Bogota	05:35		335	63	7.714.285,71	128.571,43	0,00	0,00	43.071.429,00	43.071.429,00
8-feb.-19	EM	4973	12928	Tolemaida San Jose Del Guaviare Tolemaida Aguachica Barrancabermeja Tolemaida Bogota	05:00	300		103	7.714.285,71	128.571,43	38.571.429,00	7.328.572,00	0,00	45.900.001,00
8-feb.-19	JS	4803	12930	Tolemaida Aguachica Valledupar Tolemaida San Jose del Guaviare Tolemaida	05:45	290	55	28	5.558.823,53	92.647,06	26.867.647,00	5.104.853,00	5.065.500,00	37.038.000,00
9-feb.-19	JS	4803	12931	Tolemaida Bogota Saravena Bogota	02:30	150		29	5.558.823,53	92.647,06	13.897.059,00	2.640.441,00	0,00	16.537.500,00
9-feb.-19	JS	4803	12933	Bogota San Jose del Guaviare (ET) Leticia Bogota	06:05		365	26	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	33.816.177,00	33.816.177,00
9-feb.-19	EM	4973	12946	Bogota San Jose del Guaviare (ET) Leticia Bogota	06:15		375	45	7.714.285,71	128.571,43	0,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00
10-feb.-19	JS	4640	12936	Medellin Bucaramanga Saravena Bucaramanga Saravena Medellin	03:30	100	110	41	5.558.823,53	92.647,06	9.264.706,00	1.760.294,00	10.191.177,00	21.216.177,00
11-feb.-19	EM	4973	12943	Bogota San Jose del Guaviare (ET) Leticia Bogota	05:25		325	64	7.714.285,71	128.571,43	0,00	0,00	41.785.715,00	41.785.715,00
11-feb.-19	JS	4803	12939	Bogota Saravena Bucaramanga Saravena Bucaramanga Saravena Bogota	04:20	260		62	5.558.823,53	92.647,06	24.088.236,00	4.576.765,00	0,00	28.665.001,00
12-feb.-19	JS	4803	12942	Bogota Bucaramanga Cúcuta Barrancabermeja Tolmaida Bogota	03:55	150	85	10	5.558.823,53	92.647,06	13.897.059,00	2.640.441,00	7.875.000,00	24.412.500,00
13-feb.-19	JS	4803	12946	Bogotá Yopal Puerto Carreño Bogotá	03:50		230	20	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	21.308.824,00	21.308.824,00
13-feb.-19	EM	5013	12948	Bogota Neiva Leguizamo Neiva Leguizamo Bogota	05:15		315	62	7.714.285,71	128.571,43	0,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00
16-feb.-19	JS	4803	12954	Bogota San Jose del Guaviare (ET) Leticia Bogota	05:55		355	28	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	32.889.706,00	32.889.706,00
16-feb.-19	JS	4803	12955	Bogota Tolemaida	00:25		25	0	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	2.316.177,00	2.316.177,00
16-feb.-19	JS	4803	12956	Tolemaida Florencia Tumaco Tolemaida Bogota	03:55	235	0	13	5.558.823,53	92.647,06	21.772.059,00	4.136.691,00	0,00	25.908.750,00
23-feb.-19	EM	HK-	12977	Bogota Arauca Saravena Bucaramanga Saravena Bucaramanga	03:40	220		64	7.714.285,71	128.571,43	28.285.715,00	5.374.286,00	0,00	33.660.001,00
23-feb.-19	JS	4803	12976	Bogotá Yopal Puerto Carreño Mitu Villavicencio Bogota	06:25		385	32	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	30.110.295,00	30.110.295,00
24-feb.-19	EM	4973	12978	Bucaramanga Saravena Bogota	01:50	110		33	7.714.285,71	128.571,43	14.142.857,00	2.687.143,00	0,00	16.830.000,00
HORAS VOLADAS DEL 08 AL 28 DE FEBRERO DE 2019					77:35:00	1.815	2.640	696			190.766.767,00	36.245.486,00	309.460.088,00	536.496.341,00

ENTREGAS	LOTE	FECHA	VALOR
1	3	DEL 25 AL 31 DIC 2018	1.235.879.779,00
2	1	DEL 10 AL 31 ENE 2019	225.345.917,00
3	3	DEL 01 AL 31 ENE 2019	2.603.133.913,00
4	1	DEL 01 AL 07 FEB 2019	735.755.871,00
5	3	DEL 01 AL 21 FEB 2019	1884.217.200,00
6	1	DEL 08 AL 28 FEB 2019	536.496.341,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 7.220.829.021,00**
PENDIENTE POR RECIBIR			**$ 12.902.255.563,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 20.123.084.584,00**

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



MY. HEBER GILBARDO OSPINA REYES
Supervisor contrato



Doctor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ**
Representante Legal VERTICAL DE AVIACION S.A.S

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (FEBRERO 2018) FECHA DEL INFORME: 06 DE MARZO DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 344-CENACAVICION-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 21 de Diciembre de 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

MODIFICATORIO

TIPO	FECHA	OBJETO
MOD 1 MODIFICACIÓN	**24/12/2018**	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. DEL 53118 AL 52518**
MOD 2 MODIFICACIÓN	**26/12/2018**	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA.**
MOD 3 MODIFICACIÓN	**26/02/2018**	SE ADICIONA EL CONTRATO POR VALOR DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC/TE ($653´803.499,oo)

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE No.1 : ALA FIJA

AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA
AVIONES	MINIMO 1 - 8 PAX	2018 / 2019	1	HORA	$ 5.459.400,00	$ 1.280.600,00	$ 6.740.000,00
	MINIMO 1 - 19 PAX	2018 / 2019			$ 5.358.150,00	$ 1.256.850,00	$ 6.615.000,00
	MINIMO 1 - 30 PAX	2018 / 2019			$ 7.435.800,00	$ 1.744.200,00	$ 9.180.000,00

LOTE No.3 : ALA ROTATORIA

AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA
HELICOPTERO	MINIMO 24 PAX Y/O 3000 KILOS	2018 / 2019	1	HORA	$ 18.824.400,00	$ 4.415.600,00	$ 23.240.000,00

Que el presupuesto asignado para el presente proceso asciende a la suma de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($19.469.281.085,00)** distribuidos de la siguiente manera:

1) para la **VIGENCIA 2018**, la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN**

MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 7.219.281.085,00), con cargo al rubro presupuestal 2-0-4-16-2 CSF 10 "TRANSPORTE DE SOLDADOS", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 52518 de fecha 08 Noviembre de 2018, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, distribuidos así:

- **SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (601.917.375,00),** para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

- **SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (6.617.363.710,00),** para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

2) para la **VIGENCIA 2019**, la suma de **DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.250.000.000,00)**, con cargo al rubro presupuestal 02-02-02-006 CSF 10 "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2619 de fecha 14 de enero de 2019, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable CENAC Aviación, distribuidos así:

- **SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (750.000.000,00),** para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

- **ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (11.500.000.000,00),** para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

2. VALOR DEL CONTRATO

Vigencia 2018	**$ 7.219.281.085,00**
Vigencia 2019	**$12.250.000.000,00**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$ 19.469.281.085,00	OMITIDO	$ 19.469.281.085,00
ADICICON	$ 653.803.499,00	OMITIDO	$ 653.803.499,00
VALOR TOTAL	**$ 20.123.084.584,00**	**OMITIDO**	**$ 20.123.084.584,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE ALA ROTATORIA Y ALA FIJA

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
Transporte de Soldado	2018	52518	08-11-2018	64218	21-12-2018	$7.219.281.085,00
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	$12.250.000.000
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	$ 653.803.499,00
						$ 20.123.084.584,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ENTREGAS	LOTE	FECHA	VALOR
1	3	DEL 25 AL 31 DIC 2018	1.235.879.779,00
2	1	DEL 10 AL 31 ENE 2019	225.345.917,00
3	3	DEL 01 AL 31 ENE 2019	2.603.133.913,00
4	1	DEL 01 AL 07 FEB 2019	735.755.871,00
5	3	DEL 01 AL 21 FEB 2019	1884.217.200,00
6	1	DEL 08 AL 28 FEB 2019	536.496.341,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 7.220.829.021,00**
PENDIENTE POR RECIBIR			**$ 12.902.255.563,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 20.123.084.584,00**

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta 17 de Julio 2019 y/ o hasta agotar recursos.

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2019									
1	1	HORAS DE VUELO	77,6		VTA 212	6	05/03/2019		536.496.341,00
TOTAL FACTURADO									536.496.341,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									7.220.829.021,00
TOTAL CONTRATO									20.123.084.584,00
SALDO									**12.902.255.563,00**

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Será en todo el territorio nacional, según la necesidad.

RESUMEN VUELOS								
LOTE	HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TOTAL HORAS PASAJEROS	TOTAL HORAS CARGA	TOTAL HORAS VOLADAS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
LOTE N° 3	60,3	VTA 192	21,3	39	49	1.177.623.543,00	58.256.236,00	1.235.879.779,00
LOTE N° 1	27,7	VTA 203	27,7	0	27,7	191.108.196,00	34.237.721,00	225.345.917,00
LOTE N° 3	128,6	VTA 202	24,7	103,9	128,6	2.511.482.383,00	91.651.530,00	2.603.133.913,00
LOTE N° 1	103,2	VTA 209	103,2	0	103,2	697.679.631,00	38.076.240,00	735.755.871,00
LOTE N° 3	92,7	VTA 210	19,9	72,8	92,7	1.810.376.493,00	73.840.707,00	1.884.217.200,00
LOTE N° 1	77,6	VTA 212	77,6	0	77,6	500.246.855,00	36.249.486,00	536.496.341,00
TOTAL			274,40	215,70	478,80	6.888.517.101,00	332.311.920,00	7.220.829.021,00

CONSOLIDADO DE LA OPERACIÓN DEL 08 AL 28 DE FEBRERO DE 2019														
FECHA	AERONAVE	HK-	INFORME DE VUELO	RUTA	HORAS	TIEMPO EN MINUTOS GRAVADOS	TIEMPO EN MINUTOS NO GRAVADOS	PAX	VALOR HORA	VALOR MINUTO	VALOR VUELO GRAVADO	IVA	VALOR VUELO NO GRAVADO	TOTAL
8-feb.-19	EM	5013	12926	Yopal La Primavera Puerto Carreño Yopal Puerto Carreño Bogota	05:35		335	63	7.714.285,71	128.571,43	0,00	0,00	43.071.429,00	43.071.429,00
8-feb.-19	EM	4973	12928	Tolemaida San Jose Del Guaviare Tolemaida Aguachica Barrancabermeja Tolemaida Bogota	05:00	300		103	7.714.285,71	128.571,43	38.571.429,00	7.328.572,00	0,00	45.900.001,00
8-feb.-19	JS	4803	12930	Tolemaida Aguachica Valledupar Tolemaida San Jose del Guaviare Tolemaida	05:45	290	55	28	5.558.823,53	92.647,06	26.867.647,00	5.104.853,00	5.095.588,00	37.068.088,00
9-feb.-19	JS	4803	12931	Tolemaida Bogota Saravena Bogota	02:30	150		29	5.558.823,53	92.647,06	13.897.059,00	2.640.441,00	0,00	16.537.500,00
9-feb.-19	JS	4803	12933	Bogota San Jose del Guaviare (ET) Leticia Bogota	05:05		305	25	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	33.816.177,00	33.816.177,00
9-feb.-19	EM	4973	12945	Bogota San Jose del Guaviare (ET) Leticia Bogota	05:15		315	45	7.714.285,71	128.571,43	0,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00
10-feb.-19	JS	4640	12936	Medellin Bucaramaga Saravena Bucaramanga Saravena Medellin	03:30	100	110	41	5.558.823,53	92.647,06	9.264.706,00	1.760.294,00	10.191.177,00	21.216.177,00
11-feb.-19	EM	4973	12943	Bogota San Jose del Guaviare (ET) Leticia Bogota	05:25		325	54	7.714.285,71	128.571,43	0,00	0,00	41.785.715,00	41.785.715,00
11-feb.-19	JS	4803	12939	Bogota Saravena Bucaramanga Saravena Bucaramanga Saravena Bogota	04:20	260		62	5.558.823,53	92.647,06	24.088.236,00	4.576.765,00	0,00	28.665.001,00
12-feb.-19	JS	4803	12942	Bogota Bucaramanga Cúcuta Barrancabermeja Tolmaida Bogota	03:55	150	85	16	5.558.823,53	92.647,06	13.897.059,00	2.640.441,00	7.875.000,00	24.412.500,00
13-feb.-19	JS	4803	12946	Bogotá Yopal Puerto Carreño Bogotá	03:50		230	20	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	21.308.824,00	21.308.824,00
13-feb.-19	EM	5013	12948	Bogota Neiva Leguizamo Neiva Leguizamo Bogota	05:15		315	52	7.714.285,71	128.571,43	0,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00
15-feb.-19	JS	4803	12954	Bogota San Jose del Guaviare (ET) Leticia Bogota	05:55		355	28	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	32.889.706,00	32.889.706,00
15-feb.-19	JS	4803	12955	Bogota Tolemaida	00:25		25	0	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	2.316.177,00	2.316.177,00
16-feb.-19	JS	4803	12956	Tolemaida Florencia Tumaco Tolemaida Bogota	03:55	235	0	19	5.558.823,53	92.647,06	21.772.059,00	4.136.691,00	0,00	25.908.750,00
23-feb.-19	EM	HK-	12977	Bogota Arauca Saravena Bucaramanga Saravena Bucaramanga	03:40	220		64	7.714.285,71	128.571,43	28.285.715,00	5.374.286,00	0,00	33.660.001,00
23-feb.-19	JS	4803	12976	Bogotá Yopal Puerto Carreño Mitu Villavicencio Bogota	05:25		325	32	5.558.823,53	92.647,06	0,00	0,00	30.110.295,00	30.110.295,00
24-feb.-19	EM	4973	12978	Bucaramanga Saravena Bogota	01:50	110		33	7.714.285,71	128.571,43	14.142.857,00	2.687.143,00	0,00	16.830.000,00
HORAS VOLADAS DEL 08 AL 28 DE FEBRERO DE 2019					77:35:00	1.815	2.840	698			190.786.767,00	36.249.486,00	309.450.088,00	536.496.341,00

NO SE PACTO CRONOGRAMA DE TRABAJO, SE CUMPLE MES A MES CON EL OBJETO DEL MISMO.

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101131175
Aseguradora: la compañía SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 21 de Diciembre de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/12/2018	17/01/2020	$7.787.712.434,00
CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2018	17/01/2020	$7.787.712.434,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/12/2018	17/01/2020	$973.464.054,25
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	24/12/2018	17/01/2020	$7.219.281.085,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101030795
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 21 de Diciembre de 2018

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a Presupuesto asignado del COREC.
- Se verifico registro por registro vs los requerimiento aéreos solicitados por la unidades con el fin la veracidad de lo volado.
- Se inspeccionaron el mantenimiento preventivo a las aeronaves con el fin de verificar su aeronavegabilidad.



6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
344-CENACAVI-2018-VERTICAL	35,88 %	35,88 %
TOTAL CONTRATO	**35,88 %**	**35,88 %**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago

10. OMITIDO

MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 344-CENACAVICION-2018