MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195191162113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 12 de junio de 2019

Señor Coronel.
OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envió documentación paquete de pago Contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes al pago del contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018, así:

- Facturas de venta para pago No VTA 254 por un valor de $705.050.832,00 Así:
- Informe de supervisión No 27.
- Acta de recibo a satisfacción No. 127618.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°2619 y CRP N°2619

13 JUN. 2019
17:00
SL-18-Negación

Respetuosamente,

Mayor HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018
CEL: 3182340253



ISO 9001 Icontec
IQNet

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**

**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO**

Acta No. 127618
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 11 junio de 2019, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato No. 344-CENACAVIACION-2018
**ALBERTO LOPEZ MARTINEZ**
Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 344-CENACAVICION-2018 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. PARA CONTRATAR LAS HORAS DE VUELO PARA LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

| **ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN** | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 344-CENACAVICION-2018 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 21– DICIEMBRE - 2018 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. |
| **VALOR DEL CONTRATO**<br>**ADICIÓN**<br>**TOTAL** | $19.469.281.085<br>$ 653.803.499<br>$20.123.084.584 |
| **CONTRATISTA** | **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ**<br>Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN.<br>Nueva Zona General de Aviación Hangar 19 |

| ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN | |
|---|---|
| | Aeropuerto Internacional el Dorado.<br>teléfono 5462414 ext 101, fax 5474499 |
| **SUPERVISOR** | **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES**<br>Supervisor Contrato No. 344-CENACAVICION-2018. |
| **FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA** | EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: **UN PAGO ANTICIPADO:** Correspondiente al 37.08% del valor del contrato, para ser cancelado de la siguiente manera: Un pago inicial correspondiente al presupuesto asignado para la vigencia 2018, es decir la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 7.219.281.085,00) mediante giro directo a la Cuenta de Ahorros No. 009600254412 del Banco DAVIVIENDA dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez se verifique las siguientes condiciones:<br>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>• Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique.<br>• Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.<br>• Facturación de pago anticipado.<br>• Suscripción acta de inicio.<br>• |

| ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN | |
|---|---|
| | El saldo restante del pago anticipado, es decir la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE ($12.250.000.000,00) con cargo al presupuesto asignado para la vigencia 2019, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la expedición del registro presupuestal y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>• Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique.<br>• Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.<br>• Facturación de pago anticipado.<br>• Suscripción acta de inicio.<br>El 62.92% restante, se cancelará contra recibos parciales a satisfacción de los servicios contratados y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>• Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-Ejército Nacional-Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación. Este requisito debe ser plasmado en un acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el supervisor del contrato y contratista.<br>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>• Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del |

| ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN | |
|---|---|
| | cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique.<br>• Facturación.<br>• Informe de supervisión.<br><br>PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se postergará el pago del mismo, por cuanto es contra recibo a satisfacción |
| **PLAZO DE ENTREGA** | Mediante oficio sin número del 24 de diciembre del 2018 la empresa VERTICAL DE AVIACION S.A.S., por intermedio de su representante legal el señor ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, renuncian voluntariamente a la cláusula Sexta del contrato que señala "El plazo de ejecución será a partir de un mes después de la adjudicación del proceso de selección y hasta el 17 de julio de 2019". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 25 de diciembre del 2018, se podrá dar inicio a la ejecución de los servicios. El plazo de ejecución será hasta el 17 de julio de 2019 o hasta agotar recursos lo primero que ocurra. |
| **PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO** | La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más. |

El día 11 de junio del 2019 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** quien actuara como Supervisor del contrato No. 344-CENACAVICION-2018. En su condición de contratista el Señor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DEL AVIACIÓN S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de la CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA, correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del contrato No. 344-CENACAVICION-2018.

Luego de adelantar la inspección a los servicios suministrados y actas de recibo a satisfacción de cada una de las unidades operativas mayores y menores, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

## DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

**HORAS VOLADAS DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2019**

| REGISTRO DE VUELO | FECHA | T/VLO | T/VLO MINUTOS | HK | VR/HRA | VR/IVA | VR TOTAL | FACT VTA 254 | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BMMA2 | | | | | |
| 54779 | 7-jun-19 | 0,5 | 30 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 11.620.000,14 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54779 | 7-jun-19 | 3,2 | 192 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 62.494.118,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54780 | 7-jun-19 | 0,6 | 36 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 13.944.000,17 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54780 | 7-jun-19 | 0,3 | 18 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 5.858.823,60 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54781 | 8-jun-19 | 1,2 | 72 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 27.888.000,34 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54781 | 8-jun-19 | 2,5 | 150 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 48.823.530,00 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54782 | 8-jun-19 | 0,6 | 36 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 13.944.000,17 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54782 | 8-jun-19 | 1,6 | 96 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 31.247.059,20 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54784 | 10-jun-19 | 0,5 | 30 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 11.620.000,14 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54784 | 10-jun-19 | 2,1 | 126 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 41.011.765,20 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| | | | | | BMMA4 | | | | | |
| 54750 | 7-jun-19 | 0,5 | 30 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 9.764.706,00 | VTA 254 | 11-jun-19 | PAS/NO |
| 54750 | 7-jun-19 | 5,2 | 312 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 101.552.942,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54802 | 8-jun-19 | 1,0 | 60 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 19.529.412,00 | VTA 254 | 11-jun-19 | PAS/NO |
| 54802 | 8-jun-19 | 3,7 | 222 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 72.258.824,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| | | | | | BMMA3 | | | | | |
| 54860 | 7-jun-19 | 1,0 | 60 | 3908 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 23.240.000,28 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54860 | 7-jun-19 | 2,7 | 162 | 3908 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 52.729.412,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54863 | 8-jun-19 | 0,6 | 36 | 3908 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 13.944.000,17 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54863 | 8-jun-19 | 1,7 | 102 | 3908 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 33.200.000,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| | | | | | BMMA6 | | | | | |
| 54804 | 10-jun-19 | 0,8 | 48 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 18.592.000,22 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54804 | 10-jun-19 | 3,6 | 216 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 70.305.883,20 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| | | | | | BMMA8 | | | | | |
| 54438 | 8-jun-19 | 1,1 | 66 | 3779 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 21.482.353,20 | VTA 254 | 11-jun-19 | PAS/NO |
| TOTALES | | 35,00 | 2.100 | | | | 705.050.832,02 | | | |
| NOTA: | | | | | AJUSTE DECIMALES | | 0,02 | | | |
| | | | | | TOTAL A FACTURAR | | 705.050.832,00 | | | |

| ENTREGAS | LOTE | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DEL 25 AL 31 DIC 2018 | 1.235.879.779,00 |
| 2 | 1 | DEL 10 AL 31 ENE 2019 | 225.345.917,00 |
| 3 | 3 | DEL 01 AL 31 ENE 2019 | 2.603.133.913,00 |
| 4 | 1 | DEL 01 AL 07 FEB 2019 | 735.755.871,00 |
| 5 | 3 | DEL 01 AL 21 FEB 2019 | 1884.217.200,00 |
| 6 | 1 | DEL 08 AL 28 FEB 2019 | 536.496.341,00 |
| 7 | 3 | DEL 22 AL 28 FEB 2019 | 757.663.069,00 |
| 8 | 3 | DEL 01 AL 06 MAR 2019 | 551.276.242,00 |
| 9 | 3 | DEL 07 AL 14 MAR 2019 | 900.227.776,00 |
| 10 | 3 | DEL 15 AL 20 MAR 2019 | 396.212.710,00 |
| 11 | 1 | DEL 01 AL 21 MAR 2019 | 285.028.848,00 |
| 12 | 3 | DEL 21 AL 25 MAR 2019 | 416.855.300,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 3 | DEL 26 AL 31 MAR 2019 | 587.796.242,00 |
| 14 | 3 | DEL 01 AL 04 ABR 2019 | 542.976.242,00 |
| 15 | 3 | DEL 05 AL 09 ABR 2019 | 599.045.183,00 |
| 16 | 3 | DEL 10 AL 15 ABR 2019 | 541.550.595,00 |
| 17 | 1 | DEL 22 AL 31 MAR 2019 | 92.835.758,00 |
| 18 | 3 | DEL 16 AL 21 ABR 2019 | 530.692.241,00 |
| 19 | 3 | DEL 22 AL 30 ABR 2019 | 924.698.129,00 |
| 20 | 3 | DEL 01 AL 08 MAY 2019 | 462.827.534,00 |
| 21 | 3 | DEL 09 AL 13 MAY 2019 | 609.923.067,00 |
| 22 | 1 | DEL 01 AL 30 ABR 2019 | 119.191.577,00 |
| 23 | 3 | DEL 14 AL 19 MAY 2019 | 562.505.654,00 |
| 24 | 3 | DEL 20 AL 27 MAY 2019 | 1.057.146.601,00 |
| 25 | 3 | DEL 28 AL 31 MAY 2019 | 162.914.355,00 |
| 26 | 3 | DEL 01 AL 05 JUN 2019 | 910.090.128,00 |
| 27 | 3 | DEL 06 AL 10 JUN 2019 | 705.050.832,00 |
| **TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS** | | | **$ 18.937.337.104,00** |
| **PENDIENTE POR RECIBIR** | | | **$ 1.185.747.480,00** |
| **TOTAL VALOR DEL CONTRATO** | | | **$ 20.123.084.584,00** |

## CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.

## EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

**MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor contrato

Doctor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ**
Representante Legal VERTICAL DE AVIACION S.A.S

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 27**<br>(JUNIO 2019)<br><br>FECHA DEL INFORME: 12 DE JUNIO DE 2019 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO No. 344-CENACAVICION-2018 | FECHA FIRMA CONTRATO: 21 de Diciembre de 2018 |

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

**1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios**

**MODIFICATORIO**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| **MOD 1 MODIFICACIÓN** | **24/12/2018** | CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. DEL 53118 AL 52518** |
| **MOD 2 MODIFICACIÓN** | **26/12/2018** | CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA.** |
| **MOD 3 MODIFICACIÓN** | **26/02/2019** | SE ADICIONA EL CONTRATO POR VALOR DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC/TE ($653´803.499,oo) |
| **MOD 4 MODIFICACIÓN** | **23/04/2019** | MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA TERCERA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, CAMBIANDO LA CUENTA BANCARIA ASI: BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000270173, PERTENECIENTE A LA EMPRESA AVIAINSPECCIONES LTDA SOCIO ACCIONISTA DEL CONTRATISTA. |
| **MOD 5 MODIFICACIÓN** | **24/04/2019** | SE REALIZA CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SEGÚN LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA. |
| **MOD 6 MODIFICACIÓN** | **29/04/2019** | SE REALIZA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA VERTICAL DE AVIACION SAS A AVIAINSPECCIONES LIMITADA. |
| **MOD 7 MODIFICACIÓN** | **07/05/2019** | SE REVIERTE LA CESION DE VERTICAL DE AVIACION A AVIAINSPECCIONES SAS DE ACUERDO A LOS SOPORTES |
| **MOD 8 MODIFICACIÓN** | **07/05/2019** | SE MODIFICA LA CLAUSULA TERCERA -FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CESIÓN PATRIMONIAL. |

**1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

## LOTE No.1 : ALA FIJA

| AERONAVE | CAPACIDAD PAX | VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VR. UNITARIO | IVA 19% (SI APLICA) | VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIONES | MINIMO 1 - 9 PAX | 2018 / 2019 | 1 | HORA | $ 5.459.400,00 | $ 1.280.600,00 | $ 6.740.000,00 |
| | MINIMO 1 - 19 PAX | 2018 / 2019 | | | $ 5.358.150,00 | $ 1.256.850,00 | $ 6.615.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MINIMO 1 - 30 PAX | 2018 / 2019 | | | $ 7.435.800,00 | $ 1.744.200,00 | $ 9.180.000,00 |

## LOTE No.3 : ALA ROTATORIA

| AERONAVE | CAPACIDAD PAX | VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VR. UNITARIO | IVA 19% (SI APLICA) | VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELICOPTERO | MINIMO 24 PAX Y/O 3000 KILOS | 2018 / 2019 | 1 | HORA | $ 18.824.400,00 | $ 4.415.600,00 | $ 23.240.000,00 |

Que el presupuesto asignado para el presente proceso asciende a la suma de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($19.469.281.085,00)** distribuidos de la siguiente manera:

para la **VIGENCIA 2018**, la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 7.219.281.085,00)**, con cargo al rubro presupuestal 2-0-4-16-2 CSF 10 "TRANSPORTE DE SOLDADOS", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 52518 de fecha 08 Noviembre de 2018, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, distribuidos así:

**SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (601.917.375,00)**, para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

**SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (6.617.363.710,00)**, para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

para la **VIGENCIA 2019**, la suma de **DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.250.000.000,00)**, con cargo al rubro presupuestal 02-02-02-006 CSF 10 "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2619 de fecha 14 de enero de 2019, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable CENAC Aviación, distribuidos así:

**SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (750.000.000,00)**, para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

**ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (11.500.000.000,00)**, para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

**VALOR DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| Vigencia 2018 | **$ 7.219.281.085,00** |
| Vigencia 2019 | **$12.250.000.000,00** |

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN PESOS | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| PRINCCIPAL | $ 19.469.281.085,00 | OMITIDO | $ 19.469.281.085,00 |
| ADICICON | $ 653.803.499,00 | OMITIDO | $ 653.803.499,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 20.123.084.584,00** | **OMITIDO** | **$ 20.123.084.584,00** |

## 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE ALA ROTATORIA Y ALA FIJA

**SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 344-CENACAVICION-2018**

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACION No. | FECHA OBLIGACION | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | |
| PAGO ANTICIPADO FACTURA VTA 178 | 2018 | 7 219 281 085,00 | 4819 | 16/01/2019 | 14588419 | 05-feb-19 | 7.219 281 085,00 | |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 192 | 2019 | 1 235.879 779,00 | 81019 | 18-mar-19 | 55885619 | 18-mar-19 | 1.547.934,72 | AMORTIZACIÓN |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 203 | 2019 | 225.345 917,00 | | | | | | AMORTIZACIÓN |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 202 | 2019 | 2.603.133 913,00 | | | | | | AMORTIZACIÓN |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 209 | 2019 | 735 755 871,00 | | | | | | AMORTIZACIÓN |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 210 | 2019 | 1 884 217.200,00 | | | | | | AMORTIZACIÓN |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 212 | 2019 | 536 496 341,00 | | | | | | AMORTIZACIÓN |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 215 | 2019 | 757.663 069,00 | 80919 | 18-mar-19 | 55874619 | 18-mar-19 | 757 663 069,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 216 | 2019 | 551 276.242,00 | 80819 | 18-mar-19 | 55805219 | 18-mar-19 | 551.276.242,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 217 | 2019 | 900.227.776,00 | 101619 | 22-mar-19 | 63092319 | 22-mar-19 | 900.227.776,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 218 | 2019 | 396.212 710,00 | 101519 | 22-mar-19 | 63077419 | 22-mar-19 | 396 212.710,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 220 | 2019 | 285.028.848,00 | 104219 | 26-mar-19 | 65650719 | 26-mar-19 | 285.028.848,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 227 | 2019 | 416 885.300,00 | 104319 | 26-mar-19 | 65652719 | 26-mar-19 | 416 885.300,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 228 | 2019 | 587.796.242,00 | 116619 | 11-abr-19 | 84579819 | 11-abr-19 | 587.796.242,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 233 | 2019 | 542.976.242,00 | 116519 | 11-abr-19 | 84571519 | 11-abr-19 | 542 976.242,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 235 | 2019 | 599 045 183,00 | 139919 | 06-may-19 | 106381119 | 07-may-19 | 1 129.737.424,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 238 | 2019 | 530 692 241,00 | | | | | | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 236 | 2019 | 541 550.595,00 | 140019 | 06-may-19 | 106375719 | 07-may-19 | 634.386.353,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 234 | 2019 | 92 835 758,00 | | | | | | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 239 | 2019 | 924 698 129,00 | 146519 | 09-may-19 | 112377319 | 10-may-19 | 924 698.129,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 243 | 2019 | 462.827.534,00 | 158419 | 16-may-19 | 118555719 | 16-may-19 | 462.827.534,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 244 | 2019 | 609 923 067,00 | 173119 | 22-may-19 | 125849519 | 23-may-19 | 609.923 067,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 242 | 2019 | 119.191 577,00 | 173719 | 24-may-19 | 128298419 | 24-may-19 | 119.191.577,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 245 | 2019 | 562 505.654,00 | 173619 | 24-may-19 | 128292319 | 24-may-19 | 562.505 654 00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 247 | 2019 | 1 057.146 601,00 | 175919 | 10-jun-19 | 145067419 | 10-jun-19 | 1 057.146.601,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 251 | 2019 | 162 914 355,00 | 176519 | 10-jun-19 | 146327419 | 10-jun-19 | 162.914 355,00 | 0,00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 253 | 2019 | 910 090 128,00 | 176419 | 10-jun-19 | 146297019 | 10-jun-19 | 910.090 128,00 | 0 00 |
| PAGO PARCIAL FACTURA VTA 254 | 2019 | 705 050.832,00 | | | | | | 705.050 832,00 |
| **TOTAL FACTURADO** | | **18.937.367.104,00** | | | | | | **18.937.367.104,00** |
| **TOTAL SALDO ACUERDO** | | **1.186.717.480,00** | | | | | | **0** |
| **TOTAL $** | | **20.123.084.584,00** | | | | | **18.232.316.270,72** | **2.835.201.916,00** |

**RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte de Soldado | 2018 | 52518 | 08-11-2018 | 64218 | 21-12-2018 | $7.219.281.085,00 |
| | 2019 | 2619 | 14-01-2019 | 2619 | 14-01-2019 | $12.250.000.000 |
| | 2019 | 2619 | 14-01-2019 | 2619 | 14-01-2019 | $ 653.803.499,00 |
| | | | | | | $ 20.123.084.584,00 |

**SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

| ENTREGAS | LOTE | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DEL 25 AL 31 DIC 2018 | 1.235.879.779,00 |
| 2 | 1 | DEL 10 AL 31 ENE 2019 | 225.345.917,00 |
| 3 | 3 | DEL 01 AL 31 ENE 2019 | 2.603.133.913,00 |
| 4 | 1 | DEL 01 AL 07 FEB 2019 | 735.755.871,00 |
| 5 | 3 | DEL 01 AL 21 FEB 2019 | 1884.217.200,00 |
| 6 | 1 | DEL 08 AL 28 FEB 2019 | 536.496.341,00 |
| 7 | 3 | DEL 22 AL 28 FEB 2019 | 757.663.069,00 |
| 8 | 3 | DEL 01 AL 06 MAR 2019 | 551.276.242,00 |
| 9 | 3 | DEL 07 AL 14 MAR 2019 | 900.227.776,00 |
| 10 | 3 | DEL 15 AL 20 MAR 2019 | 396.212.710,00 |
| 11 | 1 | DEL 01 AL 21 MAR 2019 | 285.028.848,00 |
| 12 | 3 | DEL 21 AL 25 MAR 2019 | 416.855.300,00 |
| 13 | 3 | DEL 26 AL 31 MAR 2019 | 587.796.242,00 |
| 14 | 3 | DEL 01 AL 04 ABR 2019 | 542.976.242,00 |
| 15 | 3 | DEL 05 AL 09 ABR 2019 | 599.045.183,00 |
| 16 | 3 | DEL 10 AL 15 ABR 2019 | 541.550.595,00 |
| 17 | 1 | DEL 22 AL 31 MAR 2019 | 92.835.758,00 |
| 18 | 3 | DEL 16 AL 21 ABR 2019 | 530.692.241,00 |
| 19 | 3 | DEL 22 AL 30 ABR 2019 | 924.698.129,00 |
| 20 | 3 | DEL 01 AL 08 MAY 2019 | 462.827.534,00 |
| 21 | 3 | DEL 09 AL 13 MAY 2019 | 609.923.067,00 |
| 22 | 1 | DEL 01 AL 30 ABR 2019 | 119.191.577,00 |
| 23 | 3 | DEL 14 AL 19 MAY 2019 | 562.505.654,00 |
| 24 | 3 | DEL 20 AL 27 MAY 2019 | 1.057.146.601,00 |
| 25 | 3 | DEL 28 AL 31 MAY 2019 | 162.914.355,00 |
| 26 | 3 | DEL 01 AL 05 JUN 2019 | 910.090.128,00 |
| 27 | 3 | DEL 06 AL 10 JUN 2019 | 705.050.832,00 |
| **TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS** | | | **$ 18.937.337.104,00** |
| **PENDIENTE POR RECIBIR** | | | **$ 1.185.747.480,00** |
| **TOTAL VALOR DEL CONTRATO** | | | **$ 20.123.084.584,00** |

**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:**

El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta 17 de Julio 2019 y/ o hasta agotar recursos.

| No | ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | FACTURA | No. ACTA | FECHA ACTA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | HORAS DE VUELO | 35,0 | | VTA 254 | 27 | 11/06/2019 | | 705.050.832,00 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL FACTURADO | | | | | | | | | 705.050.832,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ENTREGADO AÑO 2019 | 18.937.337.104,00 |
| TOTAL CONTRATO | 20.123.084.584,00 |
| **SALDO** | **1.185.747.480,00** |

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Será en todo el territorio nacional, según la necesidad.

**RESUMEN VUELOS**

| LOTE | HORAS FACTURADAS | FACT. No. | TOTAL HORAS PASAJEROS | TOTAL HORAS CARGA | TOTAL HORAS VOLADAS | SUBTOTAL $ | VALOR I.V.A. $ | VALOR TOTAL FACTURADO $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE N° 3 | 60,3 | VTA 192 | 21,3 | 39 | 49 | 1.177.623.543,00 | 58.256.236,00 | 1.235.879.779,00 |
| LOTE N° 1 | 27,7 | VTA 203 | 27,7 | 0 | 27,7 | 191.108.196,00 | 34.237.721,00 | 225.345.917,00 |
| LOTE N° 3 | 126,6 | VTA 202 | 24,7 | 103,9 | 128,6 | 2.511.482.383,00 | 91.651.530,00 | 2.603.133.913,00 |
| LOTE N° 1 | 103,2 | VTA 209 | 103,2 | 0 | 103,2 | 697.679.631,00 | 38.076.240,00 | 735.755.871,00 |
| LOTE N° 3 | 92,7 | VTA 210 | 19,9 | 72,8 | 92,7 | 1.810.376.493,00 | 73.840.707,00 | 1.884.217.200,00 |
| LOTE N° 1 | 77,6 | VTA 212 | 77,6 | 0 | 77,6 | 500.246.855,00 | 36.249.486,00 | 536.496.341,00 |
| LOTE N° 3 | 37,2 | VTA 215 | 8,4 | 28,8 | 37,2 | 726.494.127,00 | 31.168.942,00 | 757.663.069,00 |
| LOTE N° 3 | 28 | VTA 216 | 28 | 0 | 28 | 546.823.536,00 | 4.452.706,00 | 551.276.242,00 |
| LOTE N° 3 | 44,5 | VTA 217 | 8,4 | 36,1 | 44,5 | 869.058.834,00 | 31.168.942,00 | 900.227.776,00 |
| LOTE N° 3 | 19,3 | VTA 218 | 5,2 | 14,1 | 19,3 | 376.917.651,00 | 19.295.059,00 | 396.212.710,00 |
| LOTE N° 1 | 34,7 | VTA 220 | 32,7 | 2 | 34,7 | 241.753.993,00 | 43.274.855,00 | 285.028.848,00 |
| LOTE N° 3 | 20,3 | VTA 227 | 5,5 | 14,8 | 20,3 | 396.447.064,00 | 20.408.236,00 | 416.855.300,00 |
| LOTE N° 3 | 29,3 | VTA 228 | 4,2 | 25,1 | 29,3 | 572.211.771,00 | 15.584.471,00 | 587.796.242,00 |
| LOTE N° 3 | 27,1 | VTA 233 | 3,7 | 23,4 | 27,1 | 529.247.065,00 | 13.729.177,00 | 542.976.242,00 |
| LOTE N° 3 | 29,8 | VTA 235 | 4,6 | 25,2 | 29,8 | 581.976.477,00 | 17.068.706,00 | 599.045.183,00 |
| LOTE N° 3 | 26,4 | VTA 236 | 7 | 19,4 | 26,4 | 515.576.477,00 | 25.974.118,00 | 541.550.595,00 |
| LOTE N° 1 | 12,7 | VTA 234 | 12,7 | 0 | 12,7 | 79.931.724,00 | 12.904.034,00 | 92.835.758,00 |
| LOTE N° 3 | 26,3 | VTA 238 | 4,6 | 21,7 | 26,3 | 513.623.535,00 | 17.068.706,00 | 530.692.241,00 |
| LOTE N° 3 | 46 | VTA 239 | 7,1 | 38,9 | 46 | 898.352.952,00 | 26.345.177,00 | 924.698.129,00 |
| LOTE N° 3 | 23,3 | VTA 243 | 2,1 | 21,2 | 23,3 | 455.035.299,00 | 7.792.235,00 | 462.827.534,00 |
| LOTE N° 3 | 30,3 | VTA 244 | 4,9 | 25,4 | 30,3 | 591.741.184,00 | 18.181.883,00 | 609.923.067,00 |
| LOTE N° 1 | 15,1 | VTA 242 | 15,1 | 0 | 15,1 | 101.089.287,00 | 18.102.290,00 | 119.191.577,00 |
| LOTE N° 3 | 28,1 | VTA 245 | 9,4 | 18,7 | 28,1 | 548.776.477,00 | 13.729.177,00 | 562.505.654,00 |
| LOTE N° 3 | 51,3 | VTA 247 | 14,9 | 36,4 | 51,3 | 1.001.858.836,00 | 55.287.765,00 | 1.057.146.601,00 |
| LOTE N° 3 | 8 | VTA 251 | 1,8 | 6,2 | 8 | 156.235.296,00 | 6.679.059,00 | 162.914.355,00 |
| LOTE N° 3 | 45,1 | VTA 253 | 7,9 | 37,2 | 45,1 | 880.776.481,00 | 29.313.647,00 | 910.090.128,00 |
| LOTE N° 3 | 35 | VTA 254 | 5,8 | 29,2 | 35 | 683.529.420,00 | 21.521.412,00 | 705.050.832,00 |
| TOTAL | | | 468,40 | 639,50 | 1.096,60 | 18.155.974.587,00 | 781.362.517,00 | 18.937.337.104,00 |

HORAS VOLADAS DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2019

| REGISTRO DE VUELO | FECHA | T/VLO | T/VLO MINUTOS | HK | VR/HRA | VR/IVA | VR TOTAL | FACT VTA 254 | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BMMA2 | | | | | |
| 54779 | 7-jun-19 | 0,5 | 30 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 11.620.000,14 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54779 | 7-jun-19 | 3,2 | 192 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 62.494.118,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54780 | 7-jun-19 | 0,6 | 36 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 13.944.000,17 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54780 | 7-jun-19 | 0,3 | 18 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 5.858.823,60 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54781 | 8-jun-19 | 1,2 | 72 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 27.888.000,34 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54781 | 8-jun-19 | 2,5 | 150 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 48.823.530,00 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54782 | 8-jun-19 | 0,6 | 36 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 13.944.000,17 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54782 | 8-jun-19 | 1,6 | 96 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 31.247.059,20 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54784 | 10-jun-19 | 0,5 | 30 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 11.620.000,14 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54784 | 10-jun-19 | 2,1 | 126 | 4900 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 41.011.765,20 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| | | | | | BMMA4 | | | | | |
| 54750 | 7-jun-19 | 0,5 | 30 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 9.764.706,00 | VTA 254 | 11-jun-19 | PAS/NO |
| 54750 | 7-jun-19 | 5,2 | 312 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 101.552.942,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54802 | 8-jun-19 | 1,0 | 60 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 19.529.412,00 | VTA 254 | 11-jun-19 | PAS/NO |
| 54802 | 8-jun-19 | 3,7 | 222 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 72.258.824,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| | | | | | BMMA3 | | | | | |
| 54860 | 7-jun-19 | 1,0 | 60 | 3908 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 23.240.000,28 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54860 | 7-jun-19 | 2,7 | 162 | 3908 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 52.729.412,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| 54863 | 8-jun-19 | 0,6 | 36 | 3908 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 13.944.000,17 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54863 | 8-jun-19 | 1,7 | 102 | 3908 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 33.200.000,40 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| | | | | | BMMA6 | | | | | |
| 54804 | 10-jun-19 | 0,8 | 48 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 18.592.000,22 | VTA 254 | 11-jun-19 | PASAJEROS |
| 54804 | 10-jun-19 | 3,6 | 216 | 4899 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 70.305.883,20 | VTA 254 | 11-jun-19 | CARGA |
| | | | | | BMMA8 | | | | | |
| 54438 | 8-jun-19 | 1,1 | 66 | 3779 | 19.529.412,00 | 3.710.588,00 | 21.482.353,20 | VTA 254 | 11-jun-19 | PAS/NO |
| TOTALES | | 35,00 | 2.100 | | | | 705.050.832,02 | | | |
| NOTA: | | | | | | AJUSTE DECIMALES | 0,02 | | | |
| | | | | | | TOTAL A FACTURAR | 705.050.832,00 | | | |

NO SE PACTO CRONOGRAMA DE TRABAJO, SE CUMPLE MES A MES CON EL OBJETO DEL MISMO.

**RESUMEN DE PÓLIZAS**

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101131175
Aseguradora: la compañía SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 21 de Diciembre de 2018

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/12/2018 | 17/01/2020 | $7.787.712.434,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 24/12/2018 | 17/01/2020 | $7.787.712.434,00 |
| SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/12/2018 | 17/01/2020 | $973.464.054,25 |
| DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO | 24/12/2018 | 17/01/2020 | $7.219.281.085,00 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 24/12/2018 | 17/07/2019 | $973.464.054,25 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 24/12/2018 | 17/07/2019 | $973.464.054,25 |

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101030795
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 21 de Diciembre de 2018

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 24/12/2018 | 17/07/2019 | $973.464.054,25 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 24/12/2018 | 17/07/2019 | $973.464.054,25 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 24/12/2018 | 17/07/2019 | $973.464.054,25 |
| DAÑO EMERGENTES Y LUCRO CESANTE | 24/12/2018 | 17/07/2019 | $973.464.054,25 |

**TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a las unidades las cuales tiene MI8 asignado.
- Se verifico registro por registro vs los requerimiento aéreos solicitados por la unidades con el fin la veracidad de lo volado.
- Se coordinó con los S3 de los diferente BMMA´s para pasar una revista informal a las aeronaves asignadas las cuales prestan los servicios objeto del contrato.
- Se inspeccionaron el mantenimiento preventivo a las aeronaves con el fin de verificar su aeronavegabilidad y se realizó acta.
- Se realizó el cruce de las horas en los BMMA´s y se hizo el acta





**AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:** %

| CONTRATO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FISICA |
|---|---|---|
| 344-CENACAVI-2018-VERTICAL | 90,60 % | 94,11 % |
| TOTAL CONTRATO | **90,60 %** | **94,11 %** |

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**


OMITIDO

**NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

OMITIDO

**ANEXOS AL INFORME**

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago



**MY. HEBER GILBARDO OSPINA REYES**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO 344-CENACAVICION-2018**