# ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 734 DE 2022

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | **734- 2022** |
| **CONTRATISTA** | **EXPANSSION SAS** |
| **NIT.** | **901.058.054-6** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **JONATHAN CASTILLO GARZÓN** |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | **Cédula de ciudadanía número 1.026.254.446 expedida en Bogotá** |
| **OBJETO** | **"CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL VILLA LUZ UBICADO EN EL BARRIO VILLA LUZ DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 5.098.580.930,00** |
| **SUPERVISOR** | **ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES Secretario de Obras Públicas** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **DIEZ (10) MESES** |
| **FECHA DE INICIO** | **22 DE NOVIEMBRE DE 2022** |
| **FECHA DE LA SUSPENSIÓN No. 01** | **26 DE DICIEMBRE DE 2022** |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01** | **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** |
| **FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01** | **25 DE ENERO DE 2023** |
| **PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01** | **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** |
| **FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01** | **24 DE FEBRERO DE 2023** |
| **PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01** | **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** |
| **FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01** | **24 DE MARZO DE 2023** |
| **PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 03 SUSPENSIÓN No. 01** | **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** |
| **FECHA DE LA AMPLIACIÓN No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 01** | **23 DE ABRIL DE 2023** |
| **PLAZO DE LA AMPLIACIÓN No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 01** | **NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO** |
| **FECHA DE REINICIO No. 01** | **02 DE MAYO DE 2023** |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | **25 DE DICIEMBRE DE 2023** |

En Zipaquirá a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron el Secretario de Obras Públicas, el ingeniero **EDGAR FERNANDO FORERO TORRES** como SUPERVISOR del Contrato, la ingeniera **ELSA TORRES ARENALES**, identificada con cédula de ciudadanía número 63.323.375 de

Bucaramanga, como representante legal de **ELSA TORRES ARENALES** con **Nit. 63.323.375-2**, en calidad de INTERVENTORIA dentro del Contrato No. 736 de 2022 y **JONATHAN CASTILLO GARZÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.026.254.446 expedida en Bogotá, como representante legal de **EXPANSSION SAS** con Nit. 901.058.054-6, en calidad de CONTRATISTA dentro del Contrato de Obra Pública No. 734 de 2022 suscrito el día veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022) con el fin de suscribir el **ACTA DE REINICIO** de este, una vez superados los eventos que dieron lugar a su suspensión.

El contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas con sus amparos, vigencias y montos correspondientes para el respectivo contrato y allegarla dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la firma de este documento a la Secretaría Jurídica.

En constancia se firma como aparece por las personas que en ella intervinieron.

**ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES**
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

**JONATHAN CASTILLO GARZÓN**
R.L/ EXPANSSION SAS
CONTRATISTA

**ELSA TORRES ARENALES**
R.L/ ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA