Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 06 de febrero de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
C.C.	92.548.663
Cargo en la dependencia	Coordinador (E)
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	**5640788/3185840724**

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**Subasta 001-2022**	
Tipo de Contrato	**Contrato de Suministro**	
Contrato No.	**061-2-22**	
Unidad	**Fondo Rotatorio de la Policía**	
Objeto	**SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE 1 TELAS**	
Valor Inicial	**$58.042.000.000.00**	
Valor Adición		
Valor Total	**$58.042.000.000.00**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**02 MAYO DE 2022**	**31 DICIEMBRE DE 2022**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022	901.588.076-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12222	15-02-2022	$65.562.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
55422	29-04-2022	$58.042.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.


5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Para el mes de enero de 2023 UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 no realizó entregas.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante los oficios No. 20233600003653 y 20233600003643 de fecha 18 de enero de 2023 el supervisor solicitó a la UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 la aprobación de adición No. 1 al contrato No. 061-2-2022.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado N°20233600003653

Bogotá, 18-01-2023


Señor
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL
Representante Legal UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022
Cra. 49B N°93-07
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de aprobación adición N°1 al contrato 061-2-2022

Teniendo en cuenta el contrato N° 061-2-2022 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA" LOTE 1- TELAS, me permito solicitar su informe a esta supervisión si se encuentra interesado y cuenta con la capacidad operativa y financiera para adicionar el 24,12% del contrato que equivale a ($14.900.000.000,00) CATORCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE.

Atentamente,

Mayor, **ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA**
Coordinador Grupo Fabrica de Confecciones (E)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado N°20233600003643

Bogotá, 18-01-2023

Señor
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL
Representante Legal UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022
Cra. 49B N°93-07
Bogotá D.C


Asunto: Solicitud de aprobación adición N°1 al contrato 061-2-2022

Teniendo en cuenta el contrato N° 061-2-2022 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA" LOTE 1- TELAS, me permito solicitar su informe a esta supervisión si se encuentra interesado y cuenta con la capacidad operativa y financiera para adicionar el 12,00% del contrato que equivale a ($7.500.000.000,00) SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE.

Atentamente,

Mayor, **ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA**
Coordinador Grupo Fabrica de Confecciones (E)

- El día 27 de enero de 2023 la UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 manifestó su interés y aprobación para la adición.



UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022
Nit. 901.358.576-1

Ciudad	Fecha	Contrato No.
Bogotá	27-01-2023	CTO 061-2-2022

Señor Mayor
ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones (E)
Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad.

Asunto: Respuesta oficio No 20233600003643 del 18-01-2023 Solicitud Adición contrato

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que mediante oficio del asunto, el FONDO ROTATORIO nos solicitó manifestar nuestro interés en adicionar el contrato **CTO 061-2-2022** firmado entre el Fondo Rotatorio y la UT TIG TEXTIL 2022 por un **12,00%** del contrato que equivale a **($7.500.000.000,00) SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE**", antes la cual manifestamos nuestro interés y aprobación para esta adición, solicitando que de manera puntual se nos indiquen en que fecha se realizarían las adiciones para poder con esa información realizar y planear adecuadamente tanto la capacidad productiva de nuestro fabricantes, como la capacidad financiera necesaria para satisfacer las necesidades puntuales de la entidad, tal cuanto hasta la fecha se ha realizado.

Quedaremos atentos a la información y a las trámites que esta manifestación y aprobación de la prórroga lo requieran en el marco de las exigencias contractuales y legales establecidas.

Cordialmente,

FABIAN SERRANO ABRIL
Representante Legal
UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022



UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022
Nit. 901.358.576-1

Ciudad	Fecha	Contrato No.
Bogotá	27-01-2023	CTO 061-2-2022

Señor Mayor
ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones (E)
Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad.

Asunto: Respuesta oficio No 20233600003653 del 18-01-2023 Solicitud Adición contrato

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que mediante oficio del asunto, el FONDO ROTATORIO nos solicitó manifestar nuestro interés en adicionar el contrato **CTO 061-2-2022** firmado entre el Fondo Rotatorio y la UT TIG TEXTIL 2022 por un **24,12%** del contrato que equivale a **($14.900.000.000,00) CATORCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE**", antes la cual manifestamos nuestro interés y aprobación para esta adición, solicitando que de manera puntual se nos indiquen en que fecha se realizarían las adiciones para poder con esa información realizar y planear adecuadamente tanto la capacidad productiva de nuestro fabricantes, como la capacidad financiera necesaria para satisfacer las necesidades puntuales de la entidad, tal cuanto hasta la fecha se ha realizado.

Quedaremos atentos a la información y a las trámites que esta manifestación y aprobación de la prórroga lo requieran en el marco de las exigencias contractuales y legales establecidas.

Cordialmente,

FABIAN SERRANO ABRIL
Representante Legal
UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

N/A

5.4 Registro Fotográfico

En el entendido, de que la ejecución del contrato tácitamente está relacionada con la entrega de suministros, no se realiza registro fotográfico, toda vez que para el mes de Enero de 2023 no se realizó ninguna entrega

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
909.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-10	$ 10,226,959.49	31/05/2022	$ 10,226,959.50
		ND 3	$ 0.01		
136.70	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-9	$ 3,741,479.00	31/05/2022	$ 3,741,479.00
158.20	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-8	$ 4,329,934.00	31/05/2022	$ 4,329,934.00
158.20	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-7	$ 1,726,470,925.22	9/06/2022	$ 1,726,470,925.22
2993.50	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-18	$ 115,249,745.81	16/06/2022	$ 115,249,745.81
3816.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-25	$ 104,908,500.00	16/06/2022	$ 104,908,500.00
19677.84	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-15	$ 574,710,995.04	15/06/2022	$ 574,710,995.04
2306.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-13	$ 67,349,043.84	21/06/2022	$ 67,349,043.84
5967.42	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-14	$ 65,641,637.90	22/06/2022	$ 65,641,637.90
42915.41	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-17	$ 1,253,387,464.46	28/06/2022	$ 1,253,387,464.46

419.80	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-16	$ 11,754,400.00	30/06/2022	$ 11,754,400.00
11563.60	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-29	$ 443,225,150.00	30/06/2022	$ 443,225,150.00
26355.33	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-19	$ 769,733,767.99	25/07/2022	$ 769,733,767.98
4447.74	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-34	$ 48,925,140.01	25/07/2022	$ 48,925,140.00
		NCR	$ 0.01		
128245.03	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-33	$ 3,580,168,230.64	25/07/2022	$ 3,580,168,230.64
618.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-20	$ 1,517,400.00	4/08/2022	$ 15,017,400.00
618.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-23	$ 15,017,400.00	4/08/2022	$ 15,017,400.00
16825.75	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-42	$ 514,139,080.49	5/08/2022	$ 514,139,080.49
1183.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-56	$ 66,446,424.00	5/08/2022	$ 66,446,424.00
10440.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-24	$ 304,910,640.00	18/08/2022	$ 304,910,640.00
23720.90	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-36	$ 692,792,605.40	18/08/2022	$ 692,792,605.40
24352.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-26	$ 162,744,416.00	23/08/2022	$ 162,744,416.00
329.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-27	$ 9,004,730.00	23/08/2022	$ 9,004,730.00
3546.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-32	$ 103,579,079.00	9/09/2022	$ 103,579,079.00
22009.21	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-37	$ 642,800,987.26	29/08/2022	$ 642,800,987.26
437.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-28	$ 5,244,000.00	29/08/2022	$ 5,244,000.00
123945.24	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-30	$ 3,619,944,679.00	8/09/2022	$ 3,619,944,679.44

80754.21	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-38	$ 2,358,507,457.26	13/09/2022	$ 2,358,507,457.26
126060.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-44	$ 47,902,800.00	8/09/2022	$ 47,902,800.00
11783.34	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-43	$ 44,766,920.00	8/09/2022	$ 447,766,920.00
3639.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-31	$ 106,295,237.00	9/09/2022	$ 106,295,237.00
943.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-35	$ 26,087,775.00	13/09/2022	$ 26,087,775.00
787.38	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-40	$ 29,920,440.00	26/09/2022	$ 29,920,440.00
33348.48	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-41	$ 1,267,242,240.00	28/09/2022	$ 1,267,242,240.00
77034.86	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-46	$ 2,249,880,121.16	22/09/2022	$ 2,249,880,121.16
688.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-39	$ 19,023,200.00	22/09/2022	$ 19,023,200.00
91643.54	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-48	$ 2,676,541,229.24	4/10/2022	$ 2,676,541,229.24
83778.44	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-47	$ 2,446,833,118.64	4/10/2022	$ 2,446,833,118.64
30241.53	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-45	$ 1,149,178,140.00	19/10/2022	$ 1,149,178,140.00
31996.47	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-53	$ 1,215,865,860.00	3/11/2022	$ 1,215,865,860.00
28181.58	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-54	$ 1,582,226,627.52	9/11/2022	$ 1,582,226,627.52
116578.33	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-55	$ 3,404,786,705.98	11/11/2022	$ 3,404,786,705.98
8462.20	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-57	$ 231,610,414.00	8/11/2022	$ 231,610,414.00
1076.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	PENDIENTE FACTURA		17/11/2022	
4166.10	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-76	$ 116,650,800.00	17/11/2022	$ 116,650,800.00

5180.90	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-59	$ 141,801,233.00	22/11/2022	$ 141,801,233.00
5723.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-58	$ 156,638,510.00	30/11/2022	$ 156,638,510.00
57396.40	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-61	$ 1,676,319,258.20	13/12/2022	$ 1,676,319,258.40
		NTD8	$ 0.20		
4052.30	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-66	$ 110,911,451.00	30/11/2022	$ 110,911,451.00
66698.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-62	$ 1,947,981,788.00	9/12/2022	$ 1,947,981,788.00
68675.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-77	$ 2,005,722,050.00	22/12/2022	$ 2,005,722,050.00
69423.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-64	$ 2,027,568,138.00	20/12/2022	$ 2,027,568,138.00
69681.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-65	$ 2,035,103,286.00	20/12/2022	$ 2,035,103,286.00
115001.48	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-78	$ 3,358,733,224.88	26/12/2022	$ 3,358,733,224.88
139494.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-80	$ 4,074,061,764.01	28/12/2022	$ 4,074,061,764.00
		NCR18	$ 0.01		
457.58	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-60	$ 19,820,535.28	30/11/2022	$ 19,820,535.28
11468.80	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-68	$ 643,904,280.82	12/12/2022	$ 643,904,307.20
		ND6	$ 26.38		
8974.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-67	$ 503,836,235.36	12/12/2022	$ 503,836,256.00
		ND5	$ 20.64		
459.85	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-69	$ 19,918,862.60	12/12/2022	$ 19,918,862.60
2081.10	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	PENDIENTE FACTURA		19/12/2022	
430.02	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-70	$ 18,626,746.32	19/12/2022	$ 18,626,746.32
12409.80	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-71	$ 339,656,226.00	14/12/2022	$ 339,656,226.00

9526.30	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-72	$ 260,734,831.00	13/12/2022	$ 260,734,831.00
1906.08	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-63	$ 72,431,040.00	13/12/2022	$ 72,431,040.00
15533.10	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-73	$ 872,090,366.35	16/12/2022	$ 872,090,366.35
391.80	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-74	$ 16,971,208.80	16/12/2022	$ 16,971,208.80
423.65	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-75	$ 18,350,823.40	16/12/2022	$ 18,350,823.40
51919.88	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-79	$ 2,914,989,742.72	28/12/2022	$ 2,914,989,742.72
264.30	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	PENDIENTE FACTURA		23/12/2022	
4457.90	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	PENDIENTE FACTURA		23/12/2022	
252.80	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	PENDIENTE FACTURA		23/12/2022	

Pago de los Costos de Comisión de las operaciones adjudicadas en la rueda de negocios del Contrato de Suministro 061-2-22:

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2022	JUNIO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2022	JULIO	FE-7	$ 1,726,470,925.22	$ 0.00	N/A
2022	JULIO	FE-9	$ 3,741,479.00	$ 0.00	N/A
2022	JULIO	FE-8	$ 4,329,934.00	$ 0.00	N/A
2022	AGOSTO	FE-10	$ 10,226,959.50	$ 0.00	N/A
2022	AGOSTO	FE-13	$ 67,349,043.84	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-15	$ 574,710,995.04	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-17	$ 1,253,387,464.46	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-16	$ 11,754,400.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-23	$ 15,017,400.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-19	$ 769,733,767.98	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-18	$ 115,249,745.81	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-20	$ 15,017,400.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-29	$ 443,225,150.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-24	$ 304,910,640.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-26	$ 162,744,416.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-25	$ 104,908,500.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-27	$ 9,004,730.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-28	$ 5,244,000.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-33	$ 3,580,168,230.64	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-30	$ 3,619,944,679.44	$ 0.00	N/A

2022	SEPTIEMBRE	FE-31	$ 106,295,237.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-32	$ 103,579,079.00	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-14	$ 65,641,637.90	$ 0.00	N/A
2022	OCTUBRE	FE-36	$ 692,792,605.40	$ 0.00	N/A
2022	OCTUBRE	FE-38	$ 2,358,507,457.26	$ 0.00	N/A
2022	OCTUBRE	FE-37	$ 642,800,987.26	$ 0.00	N/A
2022	OCTUBRE	FE-34	$ 48,925,140.00	$ 0.00	N/A
2022	OCTUBRE	FE-35	$ 26,087,775.00	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-39	$ 19,023,200.00	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-43	$ 447,766,920.00	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-42	$ 514,139,080.49	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-44	$ 47,902,800.00	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-41	$ 1,267,242,240.00	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-40	$ 29,920,440.00	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-46	$ 2,249,880,121.16	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-47	$ 2,446,833,118.64	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-48	$ 2,676,541,229.24	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-54	$ 1,582,226,627.52	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-55	$ 3,404,786,705.98	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-53	$ 1,215,865,860.00	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-56	$ 66,446,424.00	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-57	$ 231,610,414.00	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-58	$ 156,638,510.00	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-62	$ 1,947,981,788.00	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-59	$ 141,801,233.00	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-60	$ 19,820,535.28	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-45	$ 1,149,178,140.00	$ 0.00	N/A
2023	ENERO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
TOTAL			**$ 36,457,375,167.06**	$ 0.00	
SALDO			**$ 21,584,624,832.94**	$ 0.00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31 -01 -2022	**99.88 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 -01 -2022	**62,81%**

Nota: el porcentaje de ejecución física y presupuestal detallado en este punto corresponde al valor del compromiso presupuestal que se estipuló en la prorroga n° 1 y sustitución presupuestal para la vigencia 2022, del cual no se logró que le contratista llegara al 100% por demora en los tiempos de entrega de las materias primas.

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1			30/06/2023	
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Sustitución presupuestal	1	28/12/2022	$ 486,469,441.64		Modificación de la "APROPIACION PRESUPUESTAL

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 1	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101153079	05-05-2022	$49.335.700.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$17.412.600.000.00	29-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	$29.021.000.000.00	*31-12-2022	*31-12-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 2.902.100.000.00	29-04-2022	31-12-2025
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 3	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101153079	04-01-2023	$49.335.700.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$17.412.600.000.00	29-04-2022	30-12-2023
Calidad	50%	$29.021.000.000.00	*30-06-2023	*30-06-2024
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 2.902.100.000.00	29-04-2022	30-06-2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101150309	16-03-2022	$ 6.556.200.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		$ 6.556.200.000.00	17/03/2022	17/07/2022

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	**N/A**
Motivo de presunto incumplimiento	**N/A**
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	**N/A**
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	**N/A**
Estado a la fecha	**N/A**

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

- Se realiza corrección de las pólizas de cumplimiento por fechas de vigencia, teniendo en cuenta lo estipulado en la Cláusula **DÉCIMA CUARTA - GARANTÍA ÚNICA** *"Vigencia de un (1) año, contada a partir del certificado de entrega y recibo a satisfacción de los bienes"*.

- Teniendo en cuenta respuesta de la UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022, a la fecha se encuentra en trámite la adición No. 1 de contrato.

MAYOR. ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
C.C. 92.548.663
Supervisor Contrato 061-2-2022