DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7

ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE FACTURA | 29 – 04 – 2023 | |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI ☐ | NO X |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
| | 100% | 100% |

DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | ALBERTO MARULANDA PINEDA |
| DEPENDENCIA | GERENCIA |
| CARGO | GERENTE |
| LOCALIDAD | FRESNO TOLIMA |

Datos del contrato supervisado

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | 013 |
| FECHA DE CONTRATO | 13 DE ENERO DE 2023 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | ELSY AMPARO OVALLE GARZÓN |
| CEDULA DE CIUDADANÍA | 51.618.740 |
| OBJETO CONTRACTUAL | CONTRATAR UN LABORATORIO CERTIFICADO O AUTORIZADO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE Y/O CRUDA Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE Y/O CRUDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE FRESNO – TOLIMA; SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 |
| VALOR | DOCE MILLONES DE PESOS (12.000.000) MDA/CTE |
| PLAZO | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |

| | |
|---|---|
| | HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 13 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| ADICIÓN | 0 |
| PRÓRROGA | 0 |
| SUSPENSIÓN | 0 |

**SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

**1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

El(la) contratista a la fecha del presente ha cumplido a cabalidad con las obligaciones suscritas dentro de objeto del contratado No.013, teniendo presente que, correspondiente a la fecha del presente, se han realizado las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

**2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES**

| ITEM | OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN EL CONTRATO | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| 1 | Realizar el análisis fisicoquímico de agua potable y/o cruda (color real – olor – PH – conductividad – turbidez – alcalinidad total – aluminio – cloro residual libre – cobre - dureza total – nitritos – nitratos – sulfatos y cloruro) 1 Muestra Mensual | X | | SE CUMPLIO |
| 2 | Realizar el análisis microbiológico de agua potable y/o cruda (Cloriformes totales – escherichia coli – técnica de filtración por membrana) 8 muestras mensuales | X | | SE CUMPLIO |
| 3 | Suministrar los recipientes, neveras y geles refrigerantes para la toma y transporte de las muestras. | X | | SE CUMPLIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Enviar por correo certificado el resultado de las pruebas plazo no mayor a cinco (05) días. d). Las demás inherentes al objeto del contrato. OBLIGACIONES DE LA CORPORACION. a). Pagar en forma oportuna el valor del contrato. b). Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. | X | | |
| 5 | Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, acorde con la cláusula de forma de pago, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato | X | | |
| 6 | Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. | X | | |
| 7 | Cumplirá con el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC) en proporción al valor mensual del contrato. | X | | |
| 8 | Entregar al Supervisor del Contrato los informes de las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto contractual, así como las constancias de cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, salvo que éstas reposen en la entidad. | X | | |
| 9 | Exigir la calidad de los bienes objeto del contrato y el cumplimiento de las Fichas Técnicas | X | | |
| 10 | Realizar oportunamente los comentarios que su labor le indiquen necesarios para el mejor desarrollo de la misma, y sobre "CORFRESNOS" E.S.P. en general, específicamente los que tiendan a evitar perjuicio a la CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS" o a terceros | X | | |

**3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:**

NINGUNA

**4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:**

NO APLICA

**5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

Certifico que los siguientes pagos fueron revisados por el supervisor

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>*AÑO – MES- MONTO* | FECHA DE PAGO<br>*AÑO – MES – DÍA* |
|---|---|---|
| PENSIÓN | 2023-03 | 2023-04-12 |
| SALUD | 2023-04 | 2023-04-12 |
| ARL | 2023-03 | 2023-04-12 |

**6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:**

Se cumpla con las obligaciones emanadas dentro del Contrato No.013, a la fecha de la presente acta, se hayan realizado las actividades asignadas al contratista, entregados informes correspondientes para el presente periodo.

**7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**

NO APLICA

**8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?** SI (X) NO

Relacionar soportes del informe

Entrega informe detallado de las actividades, Cuenta de Cobro y aportado certificado de pagos de Seguridad Social.

**9. PROCEDE PAGO EN ESTOS PERIODOS**

Procede el pago parcial del contrato por valor de $ 1.044.820 de conformidad con la cuenta de cobro. Toda vez que entrega informe detallado de las actividades dentro del tiempo estipulado el objeto del contrato.

**10. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE**

Se constató que el contratista ha cumplido al Cien Por ciento (100%) con sus obligaciones de afiliaciones y pago de los aportes a seguridad social integral en salud, pensión y ARL del mes de marzo de 2023, y por cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones como contratista por lo tanto se puede proceder a ordenar los pagos.

El pago del valor estipulado en la presente acta de supervisión que corresponde al pago No.04

**OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES**

NINGUNA

Fecha de elaboración: 29 de abril de 2023

ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor