GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REANUDACIÓN	Código: FO-M7-P6-002
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

REANUDACIÓN No.	1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600014665
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	05/12/2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			27/02/2022
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14174
OBJETO: "Aunar esfuerzos para contribuir a mejorar la productividad de cultivos y la reactivación económica de pequeños y medianos productores de la subregión de Urabá, Antioquia".			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			Departamento de Antioquia – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural-NIT 890.900.286-0
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Municipio de Turbo, NIT: 890.981.138-5 Municipio de Necoclí, NIT :890.983.873-1 Municipio de Mutatá, NIT :890.980.950 Municipio de San Juan de Urabá, NIT:800.013.676-7
		Conveniante ejecutor	Municipio de Turbo
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [$]:			El valor total del convenio es de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($680.000.000).** Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, son **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000)**, aporte que corresponde al 73,53% del valor total del convenio. El aporte en efectivo del Municipio de Turbo es de **CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000)**, aporte que corresponde al 14,71% del valor total del convenio. El aporte en efectivo del Municipio de Necoclí es de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000)**, aporte que corresponde al 4,41%. El aporte en efectivo del Municipio de Mutatá es de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000)**, aporte que corresponde al 2,94%. El aporte en efectivo del Municipio de San Juan de Urabá es de **TREINTA MILLONES DE PESOS**

por el supervisor del convenio y correo recibido por escrito por parte del supervisor del Municipio de Turbo.

- Que, dado las anteriores circunstancias, la fecha de reanudación será el 25/04/2023 por consiguiente la nueva fecha de terminación del contrato/convenio queda fijada para el 29/05/2023

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del Contrato/convenio No. 4600014665 a partir del 25/04/2023, por lo tanto, la nueva fecha de terminación será el 29/05/2023.
- Una vez suscrita la presente acta de reanudación, el contratista/asociado se obliga a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha de terminación del contrato/convenio.
- El Supervisor del convenio deberá informar la presente reanudación al garante.
- Las partes manifiestan que la reanudación del contrato/convenio no generará sobrecostos en el mismo.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los 25 días del mes de abril del 2023.

25 ABR 2023

HECTOR FABIAN BETANCUR MONTOYA
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia
CONTRATANTE

ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ
Alcalde del Municipio de Turbo
CONTRATISTA/ASOCIADO

CGARCIAC