	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JEADA-DICOP

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: MAYO Año: 2023

CONTRATO N°. 013-06-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: LYDA XIMENA HURTADO ESCANDÓN

VALOR DEL CONTRATO: $ 26.400.000

FORMA DE PAGO:

LOTE 7 LYDA XIMENA HURTADO ESCANDÓN					
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	22/02/2023 Hasta 20/03/2023	ABRIL	$ 3.300.000	$ 3.190.000	12,08%
2	21/03/2023 Hasta 20/04/2023	MAYO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
3	21/04/2023 Hasta 20/05/2023	JUNIO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
4	21/05/2023 Hasta 20/06/2023	JULIO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
5	21/06/2023 Hasta 20/07/2023	AGOSTO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
6	21/07/2023 Hasta 20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
7	21/08/2023 Hasta 20/09/2023	OCTUBRE	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
8	21/09/2023 Hasta 22/10/2023	NOVIEMBRE	$ 3.300.000	$ 3.410.000	12,92%
			VALOR TOTAL	$ 26.400.000	100%

FECHA FIRMA: Día 21. Mes 02. Año2023.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. LOTE 7.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22-02-2023 hasta el 22-10-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 27,98%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 37,08%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 12,08%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 87,92%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LYDA XIMENA HURTADO ESCANDÓN	ESTRUCTURADORA ECONOMICA	169626-T

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En cuanto a estructuraciones:

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RADOMOS RADARES TPS-70
Se realizo estructuración económica del proceso y se encuentra en estado para publicación

2. ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC.
Se realiza estructuración económica del proceso y se envía a estructuración jurídica

3. SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DE ACCIÓN INTEGRAL FAC.
Se recibe el paquete de documentos del proceso para revisión

4. ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LA FUERZA Y RADARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO
Se realizo estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se realizó publicación.

5. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESCOLARES Y MATERIAL DE APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
Se realizo revisión y parte estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió al comité jurídico

6. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE DOS SHELTER HABITACIONAL Y DE OFICINA ADECUADO PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SEGÚN ANEXO TÉCNICO

Se realizo revisión y parte estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió al comité técnico para ajustes de observaciones.

7. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Se realizo revisión y parte estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió al comité técnico y jurídico para ajustes de observaciones

8. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE DOS SHELTER HABITACIONAL Y DE OFICINA ADECUADO PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SEGÚN ANEXO TÉCNICO
Se realizo revisión y estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió al comité técnico y jurídico para ajustes de observaciones.

9. ADQUISICIÓN DE GORRA BEISBOLERA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.
Se realizo revisión y estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió al comité técnico y jurídico para ajustes de observaciones.

10. ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Se realizo revisión y estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió al comité técnico y jurídico para ajustes de observaciones

11. SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Se realizo revisión y estructuración económica del proceso junto con el estudio del sector y se envió al comité técnico y jurídico para ajustes de observaciones

• Evaluaciones.

12. Evaluación financiera y económica del proceso de MINIMA CUANTIA No. 005-010-00-A-COFAC-DILOS-.2023 ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD Y ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

13. Evaluación económica y audiencia de adjudicación del proceso de LICITACION PUBLICA No. 001-00-A-COFAC-DIFRA-2023 OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR -

CUNDINAMARCA.

14. Evaluación financiera y económica del proceso de MINIMA CUANTIA No. 029-00-ACOFAC-CEGOT-2023 SERVICIOS EN LINEA PARA VALIDACION DE IDENTIDAD

15. Evaluación financiera y económica del proceso de MINIMA CUANTIA No. 043-00-ACOFAC-CEGOT-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se tramita pago con DSE281, DSE 364.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentran pendientes la culminación de actividades descritas en el acápite anterior. Así mismo, se solicita extender la vigencia de la afiliación mínimo hasta la fecha del plazo de ejecución del presente contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO:X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. RINCON RAMIREZ CLAUDIA MILENA

FIRMA:

C.C. No. 1.094.882.894

DEPENDENCIA: JEADA-DICOP