FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA	**FORMATO**	**Código: FO-M3-P14-009**
		Versión: 1
Acta de cierre del expediente		**Fecha Aprobación: 2022/02//23**

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	**4600014525** No DE PROCESO: 100342
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
OBJETO	SUMINISTRAR UTENSILIOS DE LABORATORIO EN MATERIAL DE VIDRIO Y OTROS MATERIALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA (En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)	REQUIM LTDA NOMBRE REP. LEGAL: FABIO IVAN MARIN RUEDA C.C. 10.134.550
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	800.157.163-9
VALOR INICIAL	**OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($ 8.547.770),** INCLUIDO EL IVA DEL 19%. Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	**OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($ 8.547.770),** INCLUIDO EL IVA DEL 19%. Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.
PLAZO INICIAL	**TRES (3)** MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	16/11/2022
PRÓRROGA N° 1	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS, HASTA EL 15/02/2023
PLAZO TOTAL	**CUATRO (4)** MESES Y **QUINCE (15)** DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15/02/2023
SUPERVISOR	LUZ AYDA PALACIO VILLADA

EVENTO EN QUE PROCEDE EL ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE	**INDIQUE**
Contratos que no sean objeto de liquidación	SI
Perdida de Competencia para liquidar el contrato	N/A

BALANCE FINANCIERO:

Concepto			**Valores incluido IVA (si aplica)**
Valor inicial del contrato			$ 8.547.770
Valor adiciones			$ 0
Valor total del contrato			$ 8.547.770
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	FDV 3632	21.12.2022	$ 7.449.400

	FVD 3826.	21.04.2013	$ 1.098.370
Valor total pagado a la fecha			$ 8.547.770
Valor total ejecutado			$ 8.547.770
Valor sin ejecutar			$ 0

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	
Porcentaje de ejecución física	100,00%
Porcentaje de ejecución financiera	100,00%

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA		
Póliza de Seguros N° **580-47-994000075835 del 11/11/2022** expedida por **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
CUMPLIMIENTO	$ 854.777,0	10/11/2022 AL 15/08/2023

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza de Seguros N° **N/A** expedida por **N/A**		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA (DD/MM/AA)**
N/A	N/A	N/A

CONSIDERACIONES:

- Conforme a la presente acta de cierre, de fecha **27/04/2023**, dejo constancia que el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas el contrato o su equivalente (orden de compra), así como con el pago de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
- Que no hubo lugar a reconocimientos por concepto de ejecuciones no contempladas dentro del alcance inicial o por fuera del plazo contractual.
- Que copia de la presente acta será remitida a la Dirección Financiera y de Planeación de la FLA EICE para los ajustes presupuestales (si a ello hubiere lugar).
- Que, con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de cierre los documentos que reposan en el expediente físico y como supervisor del contrato procedo a realizar el cierre del mismo.

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

Para constancia se firma en Itagüí, a los 28 ABR. 2023.

LUZ AYDA PALACIO VILLADA
SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA

HA: 21/04/2023
PONSABLE: REMIMONPF
AL REGISTROS: 2

OC. COMPRAS	NOMBRE. PROV.	CONTRATO MARCO	FACTURA	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X PEDIDO (RPC)
200010989	REQUIM LTDA	4600014525	FDV 3632	4400002688	3000006930	21.12.2022	7.449.400,00
200010989	REQUIM LTDA	4600014525	FDV 3826	4400003325	3000007672	21.04.2023	1.098.370,00
							8.547.770,00