1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 21-008-2019	**Fecha de Suscripción: 23/07/2019**
Contratista: FERRIOBRAS S.A.	**NIT: 900.124.929-4**
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMINENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS INDISPENSABLES DE LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TULUA	
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, contados a partir del registro presupuestal y el acta de inicio suscrito entre el Contratista y el supervisor designado por LA DIAN, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato	**Fecha de Iniciación: 24/07/2019**
Fecha de Terminación: 31/12/2019	**Valor: $2.000.000**
Periodo evaluado: JULIO 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
El contrato se encuentra suscrito y publicado en la página de SECOP II

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
En el mes de julio se profiere el contrato, no se alcanza a solicitar material

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
N/A

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
N/A

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
N/A

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
En el mes de julio presentan certificaciones del pago de parafiscales como soporte para la firma del contrato

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

El presente informe se firma en Tuluá a los dos (2) días del mes de agosto del año 2019

MARIA LILIANA FORERO PEREZ
Supervisora