**DEPENDENCIA CONTRATANTE** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPENDENCIA EJECUTORA** **SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** **2020540010054** (BPIN del proyecto)

**ACTA No.** **17** (escriba No. de acta) **SOLICITUD DE** **SUSPENSIÓN** **A CONTRATO DE** **OBRA** (seleccione el tipo de contrato)

## 1. ANTECEDENTES

**CONTRATO N°** 1993 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-LP-005-2021 (No. de proceso)

**OBJETO DEL CONTRATO**

"DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

**MODALIDAD DE SELECCIÓN** LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

**CONTRATO DE** INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO No.** **2117 de 2023** (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** **SIM-CMA-004-2021** (No. de proceso)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** (Seleccione el tipo de contratista solicitante) | **UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) | **NIT** | **901.622.272-4** (Escriba el NIT del Contratista) |
| **INTERVENTOR** (Seleccione el tipo de supervisión) | **CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) | **NIT** | **830.007.421-0** (Escriba el No. de documento del supervisor o interventor) |
| **SUPERVISOR A INTERVENTORÍA** (Seleccione una opción) | **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) | **NIT** | **13.503.541** (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión) |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** (Seleccione una opción) | **LESBY YOHANA LÁZARO ARENAS** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) | **NIT** | **37.333.361** (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión) |

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** **SEIS (06) MESES** (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 10 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** **$ 568.776.642** (Escriba en este espacio el valor del contrato en números) **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** **MALLA VIAL CUCUTA** (Indique el lugar de ejecución del contrato)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

**PRÓRROGAS:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRORROGA No.** | 1 | **DE FECHA** | 9/11/2022 | **PLAZO** | 52 DIAS |
| **PRORROGA No.** | 2 | **DE FECHA** | 17/01/2023 | **PLAZO** | 75 DIAS |
| **PRORROGA No.** | 3 | **DE FECHA** | 4/04/2023 | **PLAZO** | 30 DIAS |
| **PRORROGA No.** | | **DE FECHA** | | **PLAZO** | |
| **PRORROGA No.** | | **DE FECHA** | | **PLAZO** | |
| **TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS** | | | | **PLAZO** | 157 DIAS |

**ADICIONES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Adición No.** | 1 | **DE FECHA** | 9/11/2022 | **VALOR** | **$ 284.388.321** |
| **Adición No.** | | **DE FECHA** | | **VALOR** | |
| **Adición No.** | | **DE FECHA** | | **VALOR** | |
| **Adición No.** | | **DE FECHA** | | **VALOR** | |
| **Adición No.** | | **DE FECHA** | | **VALOR** | |
| **VALOR TOTAL DE ADICIONES** | | | | **VALOR** | **$ 284.388.321** |

**RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MAYORES CANTIDADES** | **No.** | **DE FECHA** | | **VALOR** | |
| **MAYORES AJUSTES** | **No.** | **DE FECHA** | | **VALOR** | |
| **MAYOR PERMANENCIA** | **No.** | **DE FECHA** | | **VALOR** | |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO** | | | | **VALOR** | |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | | | | **VALOR** | **$ 853.164.963** |

**SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No.** | 1 | **DE FECHA** | 28/12/2022 | **No. DÍAS** | 20 |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | | **DE FECHA** | | **No. DÍAS** | |
| **ACTA DE REINICIO No.** | 1 | **DE FECHA** | 17/01/2023 | **No. DÍAS** | - |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No.** | | **DE FECHA** | | **No. DÍAS** | |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | | **DE FECHA** | | **No. DÍAS** | |
| **ACTA DE REINICIO No.** | | **DE FECHA** | | **No. DÍAS** | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No.** | | **DE FECHA** | | **No. DÍAS** | |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.** | | **DE FECHA** | | **No. DÍAS** | |
| **ACTA DE REINICIO No.** | | **DE FECHA** | | **No. DÍAS** | |

**SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No.** | 2 | **DE FECHA** | 5/05/2022 | **No. DÍAS** | 15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE REINICIO** | 20 (Día) | **DE** | MAYO (Mes) | **DE** | 2023 (Año) |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 20 (Día) | **DE** | MAYO (Mes) | **DE** | 2023 (Año) |

## 4. OBJETO DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

El objeto de la presente solicitud se debe a **SUSPENSIÓN** al contrato No. 1993 (Número de Contrato)

La suspensión al contrato citado por 20 DIAS (Escriba el plazo en días)

Las partes representadas p UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022 (Escriba el nombre del representante legal del Contratista)

representante legal del contratista; HECTOR DAVID VILLABONA G.
(Seleccione el tipo de representante legal) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

representante legal de interventorí NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
(Seleccione el interventor o supervisor) (Escriba el nombre del representante legal de interventoría)

supervisor asignado; GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
(Seleccione el supervisor o apoyo asignado) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

acuerdan, SUSPENDER del contrato citado de conformidad con el oficio de la interventoría con número de radicado institucional No. 2023102000225602 de fecha 29 de Abril de 2023

## 5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA O CONSULTOR(SI APLICA)

SEGÚN OFICIO DEL CONTRATISTA DE OBRA, RADICADO VÍA CORREO ELECTRONICO A LA INTERVENTORÍA SE REALIZA LA SIGUIENTE SOLICITUD:

Por medio del presente se solicita a la interventoría la suspensión de del contrato de la referencia por un periodo de 20 días, solicitud motivada de acuerdo a lo siguiente:

1. Por medio de la presente se informa a la interventoría y a la administración municipal que en el desarrollo de la actividad de demolición de pavimento existente en la Av. 7E entre calles 4N y 3N del barrio los Pinos incluida en el objeto del contrato de la referencia, cerca de la 12:30 pm se observó un colapso puntual del terreno, y al realizar la inspección ocular se evidencia la presencia de un flujo abundante de aguas residuales que corre libremente ante el daño total o falta de la tubería principal de alcantarillado sanitario, esto debido a que se observan restos de tubería de gres. De esta situación se informó inmediatamente por medio telefónico a la interventoría, a la entidad contratante y mediante reporte No. 6857722 a la empresa de servicios públicos Aguas Kpital.

2. Esta situación impide la ejecución de las actividades siguientes como excavación, instalación de material granular e instalación de concreto, afectando el desarrollo del objeto contractual. Es de aclarar a las partes que estos daños no fueron ocasionados por el contratista, toda vez que en la comunicación con la empresa de servicios públicos Aguas Kpital en el día de hoy, el área de mantenimiento manifestó que la empresa conocía desde hace tiempo sobre el daño y que tenía programada realizar está intervención en un mediano plazo. Lo anterior también fue manifestado por la comunidad en la reunión realizada el día de ayer, en el sentido que indicó que en una zona de ese tramo se presentaban fallas continuas y en varias ocasiones la empresa de servicios públicos había realizado intervenciones.

3. Teniendo en cuenta que esta situación es ajena a la voluntad del contratista y posiblemente constituye un caso fortuito o de fuerza mayor que impide la continuidad del contrato, se solicita la suspensión del contrato por un plazo estimado de 15 días o hasta tanto se superen los motivos de la presente solicitud. Solicitamos el favor a la administración municipal que impulse las gestiones pertinentes ante la empresa de servicios públicos con el fin de brindar una atención y/o solución inmediata y urgente a la situación informada, toda vez que la vía es susceptible de un mayor daño debido a la fuerte ola invernal y a su vez poder dar cumplimiento al contrato.

## 6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

La interventoría realiza solicitud de suspensión 02 al contrato de obra 1993 de 2022, basado en las consideraciones expuestas en el oficio orfeo 2023102000225602 de fecha 01-05-2023

(…) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Contratista UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA a cargo del Contrato No. 1993 de 2022, con la presente nos permitimos dar traslado de lo solicitado por el Contratista de obra

(…) Nos permitimos informar que de acuerdo a los lineamientos dados por la Supervisión en cuanto a que se suspendiera los contratos de obra No. 2118 de 2022, 1993 de 2022, el contrato de suministros No. 2275 de 2022 y el Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022 por un término de 15 días de acuerdo a las circunstancias que se han presentado en los diferentes contratos. Ésta Interventoría se permite acatar la solicitud dada por la Supervisión y solicita Suspensión No. 02 al Contrato de obra 1993 de 2022.

## 7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.

El SUPERVISOR avala , el trámite de la suspensión No 02 al contrato de obra No 1993 de 2022, por un plazo de quince (15) días adicionales a los plazos anteriormente pactados en el contrato, basados en las consideraciones expuestas en el concepto tecnico favorable de radicado 2023119100112443 de fecha 04 de mayo de 2023.

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de de Supervisión e Interventoría vigente.

Así mismo, el contratista se compromete asumir durante el periodo de suspensión la vigilancia de las obras ya ejecutadas y el cuidado de la zona del proyecto. Lo anterior para evitar accidentes y el deterioro de obras ya ejecutadas parcialmente, a tomar las acciones de prevención protección y cubrimiento a que haya lugar y a disponer lo necesario en lo correspondiente a seguridad y vigilancia para garantizar el debido cuidado de la zona de las obras, instalaciones y demás elementos propios del proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los (05) días del mes de (Mayo) de (2023).

(Firma)

(Nombre) (Nombre) HECTOR DAVID VILLABONA G.

Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

Representante Legal - Interventoría

(Firma)

(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) (Nombre) JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO

Ordenador del gasto

Firmado digitalmente por Jorge Iván Rodríguez Guerrero ALCALDIA CUCUTA Fecha: 2023.05.05 16:20:42 -05'00'

Elaboró LESBY YOHANA LÁZARO ARENAS Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.