	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ___X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9143-2022	FECHA DEL INFORME :	31-3-2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT O C.C	860.020.309-6	Valor Inicial:	$39.000.000			18/1/2023	17/3/2023
Representante Legal:	CAROLINA CASTRO RIVERA	Cedula Representante:	52.717.968	Adición 1:	$72.000.000	Prórroga 1:		18/3/2023	31/3/2023
Objeto del Contrato u orden:	"Contratar el suministro de insumos de Laboratorio Clinico para las Secciones de Química Sanguínea, Hematología, Uroanálisis, Coagulación, Hormonas, Infecciosas, Electrolitos, Gases Arteriales Microbiología y Servicios de transfusión, con equipos en apoyo tecnológico que sean necesarios; para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:		1/4/2023	30-04-2023
Duración Inicial:				Adición 3:	$55.000.000	Prórroga 3:			
Disponibilidades Números:	de noviembre de	Registros Presupuestales:	4245010401	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
Rubro presupuestal:			CODIGO						
		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		Valor Total:	$196.000.000	Fecha Terminación actual:		30-04-2023	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
			SI	NO	Oportunidad de Respuesta de	SI:	NA	Cumplimiento Calidad de la	SI:	NO:
					Cumplimiento de condiciones	SI:	NA			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 526093	12-01-2023	ENERO	19-01-2023	987.700	987.700	195.012.300	1%	GALAN
2	FE 526330	14/1/2023	ENERO	19/1/2023	1.713.600	2.701.300	193.298.700	1%	KENNEDY
3	FE 527112	19/1/2023	ENERO	19/1/2023	1.053.150	3.754.450	192.245.550	2%	PABLO VI
4	FE 527119	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	4.180.470	7.934.920	188.065.080	4%	PABLO VI
5	FE 527118	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	5.563.250	13.498.170	182.501.830	7%	BOSA
6	FE 527117	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	3.385.550	16.883.720	179.116.280	9%	FONTIBON
7	FE 527116	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	1.053.150	17.936.870	178.063.130	9%	FONTIBON
8	FE 527115	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	1.053.150	18.990.020	177.009.980	10%	KENNEDY
9	FE 527114	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	13.405.350	32.395.370	163.604.630	17%	KENNEDY
10	FE 527111	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	1.053.150	33.448.520	162.551.480	17%	BOSA
11	FE 527113	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	1.755.250	35.203.770	160.796.230	18%	GALAN
12	FE 529547	14-02-2023	FEBRERO	17-02-2023	9.454.550	44.658.320	151.341.680	23%	KENNEDY
13	**FE 532090**	**11-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**6.390.300**	**51.048.620**	**144.951.380**	**26,05%**	PABLO VI
14	**FE 532091**	**11-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**9.133.250**	**60.181.870**	**135.818.130**	**31%**	GALAN
15	**FE 532092**	**11-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**4.819.500**	**65.001.370**	**130.998.630**	**33%**	FONTIBON
16	**FE 532093**	**11-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**3.224.900**	**68.226.270**	**127.773.730**	**35%**	BOSA
17	**FE 532094**	**11-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**5.695.340**	**73.921.610**	**122.078.390**	**38%**	KENNEDY
18	**FE 532499**	**17-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**12.352.200**	**86.273.810**	**109.726.190**	**44%**	**GALAN**
19	**FE 532500**	**17-03-2023**	**MARZO**	**21-03-2023**	**3.938.900**	**90.212.710**	**105.787.290**	**46,03%**	**BOSA**
20	**FE 532501**	**17-03-2023**	**MARZO**	**21-03-2023**	**3.534.300**	**93.747.010**	**102.252.990**	**48%**	**FONTIBON**
21	**FE 532536**	**17-03-2023**	**MARZO**	**21-03-2023**	**5.402.600**	**99.149.610**	**96.850.390**	**51%**	**PABLO VI**
22	**FE 532537**	**17-03-2023**	**MARZO**	**21-03-2023**	**9.152.290**	**108.301.900**	**87.698.100**	**55%**	**KENNEDY**
					108.301.900	**108.301.900**	**87.698.100**		Saldo parcialmente comprometido para cubrir las necesidades de los laboratorios procesadores y tomas de muestras

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHO MILLONES TRECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE	$ 108.301.900
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y SIETE MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE	$ 87.698.100

VALOR TOTAL CERTIFICADO	SESENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 532090 532091 532092 532093 532094 532499 532500 532501 532536 532537	11-17- MARZO-2023
VALOR A PAGAR	SESENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NO SE PRESENTARON NOVEDADES EN EL PERIODO
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	YOHANNA CARVAJAL SILVA
C.C. No.	52145394
CARGO/PERFIL	BACTERIOLOGA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS