Ciudad y fecha: Bogotá, 10-02-23 **Lugar de la reunión:** **Duración:** **Moderador: Michael Pinilla** **Tipo Reunión: Virtual**	Acta de reunión No.005 **Tipo de reunión:** ☐ Inicio. ☐ Informativa. ☒ Seguimiento a compromisos. ☐ Entrega. ☐ Otro (cual)

- **Participantes y Agenda de Reunión**

No.	Nombre	Área	e-mail	Abreviatura
1	Mauricio Mera	Planeación y Dirección	emmera@ipes.gov.co	MM
2	Camilo Andrés Pinzón	Planeación y Dirección	capinzonp@ipes.gov.co	CAP
3	Daniel Ernesto Fragoso	Líder de Gestión de la Información y Recursos Tecnológicos	defragosoa@ipes.gov.co	DEF
4	Michael Brayan Pinilla	Apoyo a Sistemas de Información	mbpinillac@ipes.gov.co	MBP
5	Hernan R Panesso		rpanesso@talentosolidoti.com.co	HRP
6	Sara Cuesta	SDAE-SIG	sjcuestag@ipes.gov.co	SJC
7	Cristian de Jesús Casallas	SDAE-Sistemas	cfcasallas@ipes.gov.co	CFC

Agenda	Presenta	Tiempo
Reunión de avance del proyecto	HRP	15’

Objetivos de la reunión	
General	**Específicos**
• Validar avance del proyecto	• Validar avance diligenciamiento Matriz de Evaluación Dominio Arquitectura.

- **Desarrollo de la Agenda**

Tema	Decisiones – Información para Comunicar	Desplegar	Escalar
Presentación de avance	• HRP: Se realiza Mesa de Trabajo y se informa avance del proyecto de Arquitectura Empresarial		

Asuntos	Responsable	Fecha Original	OK
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Próxima reunión:

Fecha: 13-02-23 **Quien cita: Michael B Pinilla**
Lugar de reunión: Por definir
Objetivo de la próxima reunión: Avance del proyecto