CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Pacho Cundinamarca, 04 de agosto de 2019

No. 08 - DECUN - DISPO 1.10 PACHO

Coronel, NECTON LINCON BORJA MIRANDA
Comandante Departamento de Policia Cundinamarca
Carrera 58 N° 09-43 Puente Aranda
Bogotá D.C.-

Asunto: Informe de Supervision Contrato No. 26-08-10045-18 Mes reportado junio del 2019 (01 al 31-07-2019)

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 01-08-2019 TERMINO: 30-11-2019	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Suministro de Combustible (Gasolina Corriente, Gasolina Diesel ACPM) para el suministro de los vehiculos del Distrito de Pacho y/o por los que sea legalmente responsable.	FROILAN ROMERO AREVALO NIT: 3.113.215-3	Vigencia: 2018- 2019	ACPM	GLOBAL	$ 40.500.000,00	550,5593	$ 5.500.000,00	GLOBAL	$ 20.000.000,00	A la fecha se ejecuto el 100% y queda pendiente por ejecutar 0%. Es de aclarar que el valor del contrato, porcentaje de lo ejecutado y pendiente por ejecutar, varia debido a que se realizo una adicion por 20.000.000, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2019, variando el porcentaje ejecutado a 66,94% y pendiente por ejecutar de 33,06%.
		Inicio: 01-12-2018	Gasolina			49,5152				
		Termino: 31-07-2019	ACPM			512,8488	$ 5.000.000,00			
			Gasolina			36,3334				
			ACPM			492,5357	$ 5.000.000,00			
			Gasolina			49,6227				
			ACPM			512,1499	$ 5.000.000,00			
			Gasolina			31,0142				
			ACPM			503,9931	$ 5.000.000,00			
			Gasolina			33,9576				
			ACPM			366,9329	$ 5.000.000,00			
			Gasolina			164,6429				
			ACPM			431,6857	$ 5.000.000,00			
			Gasolina			102,9018				
			ACPM			435,4291	$ 5.000.000,00			
			Gasolina			911,2039				
		Adición: 1		GLOBAL	$ 20.000.000,00					
		Inicio: 01-08-2019								
		termino: 30-11-19								
		VALOR TOTAL	$ 60.500.000,00			5185,3262	$ 40.500.000,00	$ 20.000.000,00		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI X

NO ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes descritos en el numeral 23 del presente formato

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No._____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida N/A Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI X NO ___

Mayor, DIEGO EDIGSON QUITIAN CHILA
Comandante Distrito de Policía Pacho
3213949255


Firma _____

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA-DISTRITO DE POLICÍA PACHO
Anexo No. 1
(Suministro de Combustible)
Contrato No. 26-08-10045-18 fecha de suscripción 30/11/2018

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha se ejecuto el 100% y queda pendiente por ejecutar 0%. Es de aclarar que el valor del contrato, porcentaje de lo ejecutado y pendiente por ejecutar, varia debido a que se realizo una adicion por 20.000.000, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2019, variando el porcentaje ejecutado a 66,94% y pendiente por ejecutar de 33,06%.



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Duarante el periodo facturado se realizarón los siguientes controles:
*** Se realizo verificación del consumo de combustible mediante km/galones consumido**
*** Se realizo verificación de la prestación del servicio en los horarios adecuados al servicio de policia**
*** Se realizo verificación del valor unitario de ACPM y Gasolina mediante lo estipulado en el SICOM**

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante el perido facturado no se presentaron novedades frente a la prestación del servicio y suministro de combustible para los vehículos de l Distrito de Policia Pacho

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI __ NO X

Mayor, DIEGO EDIGSON QUITIAN CHILA
Comandante Distrito de Policia Pacho
3213949255

Firma_____

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA-DISTRITO DE POLICÍA PACHO
Anexo no. 2
(Suministro de Combustible)
Contrato No. 26-08-10045-18 fecha de suscripción 30/11/2018

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Pacho Cundinamarca, 04 de agosto del 2019
Fecha en que terminó la ejecución del contrato:

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI _____ NO X No RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI_____ NO X No RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.
El contrato se encuentra en ejecución sin novedad

Mayor, DIEGO EDIGSON QUITIAN CHILA
Comandante Distrito de Policía Pacho
3213949255

Firma _____