# ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS O NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA CO N°002 – 2022. OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO No. 055 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE PONEDERA– ATLANTICO** |
| **CONTRATISTA:** | **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE – AREMCA. Nit. 802.002.960**<br>**Rep. Legal. EMILIA ALVAREZ GUERRERO**<br>**C.C. 1.140.834.430** |
| **OBJETO:** | **OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO No. 055 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022.** |
| **VALOR INICIAL:** | **$ 1.989.715.702,50** |
| **ANTICIPO (50%):** | **$ 994.857.851,25** |
| **VALOR ACTA PARCIAL No.1:** | **$ 253.262.341,07 (Amortizado Anticipo)** |
| **VALOR ACTA PARCIAL No.2:** | **$ 107.618.931,73 (Amortizado Anticipo)** |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | **DOS MESES QUINCE DIAS y/o HASTA 31 DE DICIEMBRE** |
| **FECHA DE TERMINACION:** | **DICIEMBRE 31 DE 2022** |
| **INTERVENTORIA:** | **GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S – GECO NORTE S.A.S. Nit. 900.668.726-0**<br>**Rep. Legal. EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS**<br>**C.C. 3.715.865 de Barranquilla, Atlántico.** |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | **LUIS CARLOS ROJANO BOLAÑO**<br>**SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL** |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | **ENERO 25 DE 2023** |

En el Municipio de Ponedera, Atlántico, a los veinticinco (25) días del mes de Enero de 2023, se reunieron el arquitecto **LUIS CARLOS ROJANO BOÑALOS**, Secretario de Planeación Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato en referencia, **EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.715.865 de Barranquilla, Atlántico, quien obra en calidad de representante legal de la empresa, **GERENCIA DE CONSTRUC0CION DE OBRAS, CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S – GECO NORTE S.A.S,** con **Nit. 900.668.726-0,** interventoría del contrato y **EMILIA ALVAREZ GUERRERO,** identificada con la cédula de ciudadanía No.1.140.834.430, en calidad de representante legal de la **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE – AREMCA,** identificada con **Nit. 802.002.960,** en su calidad de contratista de obra, con el fin de aprobar un precio unitario del ítem nuevo o no previsto cuya actividad y precio se relacionan a continuación y es necesaria para la ejecución a satisfacción del objeto del contrato en referencia:

# SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

**ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS O NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA CO N°002 – 2022 – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO No. 055 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

| **16** | **ITEMS NO PREVISTOS** | **UND.** | **Vlr. UNITARIO** |
|---|---|---|---|
| **16.09** | RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE LA EXCAVACION | UND | $26.208,73 |

Este precio fue revisado por el supervisor delegado por el municipio y por la interventoría del contrato en referencia, el cual corresponde a precio de mercado y de contratos con objeto similar de la zona, para lo cual adjuntamos al presente oficio y hacen parte integral del mismo el análisis de precio unitario – APU avalado por los que intervinieron en la presente acta.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

**LUIS CARLOS ROJANO BOLAÑOS**
**Secretario de Planeación Municipal**

Gerencia de Construcción de Obras
Consultoría e Interventoría
NIT. 900.668.726-0

**EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS**
**Rep. Legal GECO NORTE S.A.S.**
**Interventor**

**EMILIA ALVAREZ GUERRERO**
**Rep. Legal. ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE – AREMCA**
**Contratista**

| DESCRIPCIÓN | | UNIDAD |
|---|---|---|
| | RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE LA EXCAVACION | M3 |
| **CÓDIGO** | 16,09 | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PESO | TOTAL PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 - Mano de Obra** | | | | | |
| MO01 | AYUDANTE | HR | 1,200 | 10.850,000 | 13020,00 |
| MO02 | OFICIAL | HR | 0,300 | 20.150,000 | 6045,00 |
| | | | | **TOTAL 1** | 19065,00 |
| **2 - Equipos** | | | | | |
| EQ59 | VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | D | 0,070 | 83.239,000 | 5826,73 |
| EQ61 | CARRETILLA TIPO BUGUI | D | 0,060 | 3.900,000 | 234,00 |
| | | | | **TOTAL 2** | 6060,73 |
| **3 - Materiales** | | | | | |
| MA61 | AFIRMADO | M3 | 0,000 | 51.430,000 | 0,00 |
| MA9 | AGUA | LT | 0,000 | 10,000 | 0,00 |
| | | | | **TOTAL 3** | 0,00 |
| **4 - Subcontratos** | | | | | |
| | | | | **TOTAL 4** | 0,00 |
| **5 - Otros** | | | | | |
| 1 - % Mano de | HERRAMIENTAS MENORES | % | | | 1083,00 |
| | | | | **TOTAL 5** | 1083,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Mano de Obra | | | | 19065,00 |
| B | Equipos | | | | 6060,73 |
| C | Materiales | | | | 0,00 |
| D | Subcontratos | | | | 0,00 |
| E | Otros | | | | 1083,00 |
| **F** | **COSTO DIRECTO** | **(A+B+C+D+E)** | | | **26208,73** |