Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

en obra contigo

CONTRATO: _____DE 2023

OBJETO: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA CALLE 44 CON CARRERA 45A ANTIGUA VIA BOGOTA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."

ITEM	DESCRIPCIÓN	45 DIAS					
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
1	**PRELIMINARES**						
1,1	DEMOLICION MORTERO PISO E=3-5 cms.carg manual, 5km						
1,2	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e= 50 mm						
2	**PINTURA Y ACABADOS**						
2,1	ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET Y TABLERO, inc antic						
2,2	INSTALACION CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA						
2,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTER 3 MANOS ALTURA H<3M						
3	**LIMPIEZA**						
3,1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET						

APOYO: ING. OSCAR MARIO CENDALES AGUIRRE
Profesional CPS 975 DE 2023

Vo. Bo. ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Directora de obras civiles