ACTA DE REINCIO CONV -COMP- LOC3-002- 2022
ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

SUSPENSION	**01**
CONTRATO Nº	**CONV-COMP-LOC3-002-2022**
PROCESO	**PROCESO COMPETITIVO – DECRETO 092-2011**
CONTRATANTE	**DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C – ALCALDÍA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA**
CONTRATISTA	**CORPORACION PARA CONCERTAR EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CARIBE**
IDENTIFICACIÓN	**900175080-5**
REPRESENTANTE LEGAL	**LUIS JAVIER HERRERA DISCUBICHE**
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO A LA ATENCION INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA**
VALOR	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($487.875.697,00) MCTE**
LINK DEL PROCESO SECOP II	**https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20425921&isFromPublicArea=True&isModal=False**

En Cartagena de Indias D.T y C a los ocho (08) días del mes de mayo de 2023, el doctor **JUAN CARLOS DE LA ESPRIELLA MARTINEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 73.191.786 en su calidad de alcalde de la alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena de Indias, en virtud del decreto 0493 del 04 de abril de 2023 y acta de posesión Nº 075 del 17 de abril de 2023 y **LUIS JAVIER HERRERA DISCUBICHE,** identificado con cédula de ciudadanía .No**.** 73.164.520 expedida en Cartagena, representante legal de la **CORPORACION PARA CONCERTAR EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CARIBE, con NIT 900175080-5,** acuerdan suscribir el presente acta de reinicio del **CONV-COMP-LOC3-002-2022**, en virtud de las siguientes consideraciones.

Que mediante acta publicada el 27 de marzo de 2023, se suspendió la ejecución del contrato, hasta el diez (10) de abril de 2023.

Que llegada la fecha del diez (10) de abril de 2023, no se dio tramite en la plataforma de secop II, en el item de modificatorios del link contentivo del contrato **CONV-COMP-LOC3-002-2022**, reinicio ni ampliación de suspensión de la ejecución del contrato, por lo cual el contrato se encotraba suspendido desde el 27 de marzo de 2023, por lo cual mediante acta de reinicio del veintiuno (21) de abril de 2023 se reinició el contrato en la plataforma de secop II a fin de proceder a ampliar la suspensión de la ejecución del contrato hasta el 8 de mayo de 2023.

Que una vez superada las causas que dieron origen a la suspensión del contrato hasta el 8 de mayo de 2023, se reinicia el plazo de ejecución del contrato **CONV-COMP-LOC3-002-2022**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

JUAN CARLOS DE LA ESPRIELLA MARTINEZ
Alcalde de la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía

Rep. Legal LUIS JAVIER HERRERA DISCUBICHE
CORPORACION PARA CONCERTAR EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CARIBE,

Proyecto Hellen Tapias M/ Asesora Jurídica externa UIC