	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION ACTA DE SUPERVISION	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 18/03/2015

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 3			
Fecha:	**3**	**MAYO**	**2023**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**LP-003-2023 (16 DE FEBRERO 2023)**		
OBJETO:	Prestación de servicio de Transporte Escolar para los estudiantes de las Instituciones y Centros Educativos del municipio de Carepa, que requieren continuar con los estudios de la Basica Primaria, Secundaria, Media y Media Tecnica del municipio de Carepa – Antioquia.		
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CAREPA**		
SUPERVISOR:	**DEIVIS NORIEGA TEHERAN**		
CONTRATISTA:	**SANTUR S.A.S**		
NIT: CONTRATISTA	**800180884-7**		
VALOR TOTAL:	**$ 397.190.000**		
VALOR OTRO SI :	**$ 0**		
CDP :	**67**	**RP:**	**137**
CDP OTROSI	**0**	**RP:**	**0**
Duración del contrato:	**58 DIAS CALENDARIO ESCOLAR**		

ASISTENTES A LA REUNION		
SUPERVISOR:	**DEIVIS NORIEGA TEHERAN**	
Por parte del Contratista	**WILLIAM RIOS BEDOYA**	
Lugar de la Reunión:_	**SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL**	
Hora de inicio (a.m./p.m.)	11:20:00 a. m.	12:10:00 m.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFIACION / OBSERVACION
Servicio De Transporte Escolar Para Los Estudiantes De Las Instituciones y centros Educativas Rurales Zungo embarcadero, villa Nelly, Piedras Blancas, Vijagual, Cadena.	El contrato de prestación de servicios de transporte escolar LP-003- 2023 va en una ejecucion financiera del 60% del valor total.	Se prestó el servicio de transporte escolar en las instituciones educativas del municipio de Carepa. Objeto del contrato LP-003-2023, del 1 al 30 abril del 2023, 15 días calendario escolar, tal como consta en la certificación debidamente firmada por el rector de cada institución educativa que recibe el servicio. En todas las instituciones se prestaron 15 días de servicio. EL servicio se prestó con todos los protocolos citados en las obligaciones específicas del contrato, Ver informe anexo y registros fotográficos.

SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del servicio	NA	NA
Cumplimiento en tiempo	NA	NA
Cumplimiento en cantidad	NA	NA
Suministro comprobante de aportes seguridad social (Pension, Salud, Riesgos) Parafiscales	100%	100%

PARA SUMINISTRO ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del Producto	NA	NA
Cumplimiento en Tiempo	NA	NA
Cumplimiento en Cantidad	NA	NA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	397.190.000	FECHA DE INICIO	16/02/2023	
Valor Adiciones		Egreso 513	12/04/2023	54.784.824
Valor Total del Contrato	397.190.000	Egreso 632	28/04/2023	134.458.258
Valor pagado	189.243.082			
Valor causado que no se ha pagado	102.721.545			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	291.964.627			
	70%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	291.964.627			
	30%			
Valor saldo por ejecutar	105.225.373			189.243.082

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO

Revisado los anexos de la cuenta de cobro para el pago de la tercera cuenta del contrato de transporte escolar LP-003-2023 del 16 de febrero de 2023, se encontró certificado de aportes de parafiscales, seguridad social, certificado de capacitación a conductores que prestan el servicio a estudiantes beneficiados con el proyecto de transporte escolar municipio de Carepa

Fecha Proxima Reunion	**30**	**MAYO**	**2023**
Para constancia se firma:	**3**	**MAYO**	**2023**

DEIVIS NORIEGA TEHERAN
Secretario de Educación (e)
Supervisor

WILLIAM RIOS BEDOYA
Contratista

Elaboró: Elailda Muñoz

Revisó: Deivis Noriega Teheran