Reunión de seguimiento contrato 110-CNT2105-100

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 03-ago-2022 08:21 AM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2205-100/IVAN ORLANDO MORENO REFORESTACIONES Y
Radicado por: Diana Patricia Arias Higuita

110-ACT2208-4019
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2022-07-26	7:30 am	Sala de reunión Subdirección de Gestión Ambiental

Asistentes

Nota: Se anexa listado de asistencia.

Orden del día:

1 Saludo inicial 1
2 Desarrollo de la reunión 2
3 Compromisos 3

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se inició con el saludo y la presentación por cada uno de los equipos de trabajo.

Los asistentes se pueden verificar en el listado de asistencia anexo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

2 Desarrollo de la reunión

Se inicia la reunión, donde IOMORES presenta los avances que ha tenido en la ejecución del contrato. El ingeniero Iván Moreno informa que hay día de la reunión se han caracterizado 69 predios en las áreas estratégicas DMRI Bosque seco del Occidente Antioqueño, DMRI Divisoria Valle Aburrá – Río cauca y en los concejos comunitarios de las comunidades Afro del municipio de Sopetrán, como se presenta a continuación:

Avance en caracterización de predios

DRMI	Vereda	Predios	Total
Concejos comunitarios de las comunidades Afro en el municipio de Sopetrán.	Consejo Comunitario la Puerta	2	7
	Consejo Comunitario El Rodeo	1	
	Consejo Comunitario Juntas	3	
	Consejo Comunitario San Nicolas	1	
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Bosque Seco del Occidente Antioqueño	El Pencal	6	19
	Guayabo	3	
	La Noque	2	
	Piñones	5	
	Quebrada Seca	3	
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Divisoria Valle Aburra – Río cauca,	El Astillero	10	43
	El salado	6	
	La Frisola	15	
	La Suiza	12	
Total			69

De igual forma se presenta grosso modo la caracterización socioeconómica y biofísica de los 69 predios caracterizados a el momento, como tenencia de los predios, tiempo que han vivido en los predios, número de habitantes, nivel de escolaridad, ingresos mensuales. De igual forma, se presenta la información biofísica de los predios, % de bosque denso, bosque en galería y/o ripario, bosque fragmentado.

Seguido a esto, se inicia con la revisión de cada una de las actividades contempladas en los EP de dieron origen al convenio, a lo cual se informa:

Alcance 1, actividad 1: IOMORES informe que se viene realizando las visitas de caracterización y se ha logrado visitar 69 predios al día de la reunión, estas en el DMRI divisoria del valle de aburra – Río Cauca, Bosque Seco del Occidente y en los consejos comunitarios de comunidades afro de sopetran.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

En estos se habló de algunas particularidades que se encontrar en el momento de la visita y se despejaron las dudas.

Parte de la reunión se centró en la definición de los criterios con los cuales el consultor priorizó los predios dentro de las áreas estratégicas y se explicaron cada una de ellas.

IOMORES informa que para determinar los limites de cada uno de los predios, está realizando cruce de información de los Shapes con los que cuenta catastro Antioquia y la información obtenida en campo con cada uno de los predios, ya que algunos polígonos no están actualizados.

Por parte de la supervisión, se le solicitó al consulto agilizar el tema de las caracterizaciones en las demás áreas estratégicas, para poder cumplir con el objeto dl contrato en el tiempo estipulado inicialmente.

3 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Ponerse al día con la ejecución del contrato.	IOMORES	2022-07-30

Convocatoria: la próxima reunión se realizará el 2022-08-09, a partir de las 14:00 en la Subdirección de Gestión Ambiental.

ANDRES FELIPE BETANCUR RODRIGUEZ
Profesional Universitario

Anexos: listado de asistencia (1 folios)
Copia: N/A

Asignación: N/A

Elaboró: Andrés Felipe Betancur Rodríguez
Revisó: Andrés Felipe Betancur Rodríguez

Fecha de elaboración: 2022-08-02

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

CORANTIOQUIA	Sistema de gestión integral (SGI)	**Código:** F-PGI-08
	Listado de asistencia	**Versión:** 03

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Tema:	Legimiento 110-cnt 2105-100	Responsable:	Gestor Ambiental
Fecha:	26 julio/2022	Facilitador:	Andrés Felipe Betancur.
Lugar:	Corantioquia	Duración:	2 horas

Nr.	Nombre del Asistente	Dependencia/Entidad	Telefono/Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Ivan Orlando Moreno G	IOMORES INGSAS	3143210898	ivanorlandomorenog@hotmail.com	
2	Ivan Giraldo Duque	Corantioquia	3016276899	ogiraldo@	
3	Iván Gabriel Pinzón M.	Iomores ing SAS	3175835933	ivanchopinzon@gmail	Iván Pinzón
4	Ruben Darío Echeverry Rave	Iomores Ing SAS	3156639397	iditaveiro n@udea.edu.co	
5	Andrés felipe Betancur R	Corantioquia	1010	abetancur@	Andrés Betancur
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					