Jurídica

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA JURIDICA
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS APOYO A LA GESTION N°0836 DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL 01-2023

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	JUAN DIEGO GIRALDO LOPEZ	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JUAN CARLOS GASCA CICERI	
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
DURACION	CUATRO (4) MESES	
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA FINAL	27 DE JUNIO DE 2023	
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	$ 9.600.000
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES MENSUALES O PROPORCIONALES	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ 202300000788	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.OO8.B.12.05.008.019.401.P.85999.J.17.1.19CS	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 9.600.000
1a ADICION		
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 2.400.000	
SALDO POR PAGAR	$ 7.200.000	
SUMAS IGUALES	$ 9.600.000	$ 9.600.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $ 2.400.000

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 28 de Febrero de 2023 y el día 27 de Marzo de 2023.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.
Para constancia se firma en Dosquebradas a los 10 días del mes de ABRIL de 2023.

JUAN CARLOS GASCA CICERI
Interventor/Supervisor

JUAN DIEGO GIRALDO LOPEZ
Contratista