Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 4

CONTRATO No.	No. 136 DEL 24 DE JUNIO DE 2022							
N° DE PROCESO EN EL SECOP	Número del proceso en el secop. SI-SI-LP-003-2022							
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA							
OBJETO:	RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No.1							
N° DE RP Y FECHA	No.1. 0813- 22 DE ENERO DE 2023		No.2: 1048 -22 DE ENERO DE 2023					
VALOR DE RP	Valor de RP No.1 $134.647.923,32		Valor de RP No. 2 $323.348.804,66					
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	RP1		RP2					
FUNTES DE FINANCIACION	2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201		2.3.2.02.02.005.4301011.54270.213 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.501					
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$134.647.923,32		$215.766.208,17 $107581475.636					
CONTRATISTA:	PAVIACOM S.A.S					Integrantes si es consorcio o unión temporal con % participación: N/A		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ					NIT: 900.036.469-0		
VALOR INICIAL:	$729.277.245,00							
VALOR ADICIONAL:	Adición 1 $323.348.804,66					Valor total $ 1,052,626,049.66		
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES							
PLAZO ADICIONAL:	Adicional 1 Cuarenta y cinco (45) días					Plazo total Cinco (5) Meses Y Cuarenta Y Cinco (45) Días.		
ANTICIPO (%)	Inicial N/A					Total, anticipo N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO	Presente acta N/A					Acumulado N/A		
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	CONSORCIO LAPP Contrato No.184 del 25 de Julio de 2022.							
SUPERVISOR	ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS							
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2022							
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1	N/A	N/A	N/A	29 diciembre 2022	N/A	N/A	N/A
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1	N/A	N/A	N/A	28 enero 2023	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°1	N/A	N/A	N/A	21 febrero 2023	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	Inicial 30 DE DICIEMBRE DE 2022					Nueva fecha de terminación 8 DE ABRIL DE 2023		

Powered by CamScanner

AVANCE FINANCIERO	Valor ejecutado acumulado ($ 1,052,624,928.81)	Porcentaje ejecutado acumulado (100.00%)
AVANCE FÍSICO	100%	Meta alcanzada del plan de desarrollo
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	Barrio, Kennedy, Comuna 1 Barrio, Esperanza 2, Regaderos, Comuna 2 Barrio, Santander, Gaitán, Comuna 4 Barrio, Alfonso López, Quinta estrella, Comuna 5 Barrio, Bucaramanga, Pablo VI, Comuna 1 Barrio, Altos del cacique, Comuna 16.	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga a los veinticinco (25) días del mes de Abril del año 2023 , se reunieron ARQ. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de secretario de Infraestructura, el ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, el Ing. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO LAPP en calidad de Interventor, y por la otra MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ quien actúa en nombre y representación de PAVIACOM S.A.S en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 136 DEL 24 DE JUNIO DE 2022, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día Ocho (08) del mes de abril de 2023.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día 24 de abril de 2023. allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto.
3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez la interventoría entrega informe detallando la subsanación del pendiente registrado en el acta de terminación final del contrato y el municipio recibe a entera satisfacción el día 25 de abril de 2023.
4. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: Seguros Generales Suramericana
N° de la póliza Cumplimiento: 3371615–1
Responsabilidad Civil: 0843727–3

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo			
Salarios	01/08/2022	09/04/2026	$105.262.605,00
Calidad	09/01/2023	09/04/2025	$150.314.999,94
Estabilidad	09/01/2023	09/04/2028	$210.525.210,00
Responsabilidad civil	01/08/2022	09/04/2023	$200.000.000,00

5. Que el valor ejecutado del contrato es de $ 1,052,624,928.81 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

Powered by CamScanner

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$ 1,052,624,928.81
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUON ($)	$ 1,120.85
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 1,052,624,928.81**

6. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor ($)
Valor inicial del contrato	24 De junio De 2022	$ 729,277,245.00	
Valor Adicional No. 1 (Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)	23 de noviembre de 2023	323,348,804.66	
Valor Acta de pago parcial No 1	20 de diciembre de 2022		$ 594,629,321.68
Valor Acta de pago parcial No 2	31 de marzo de 2023		$ 347,412,503.33
Valor Acta de pago Final	25 de abril de 2023		$ 110,583,103.80
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			$ 1,120.85
Sumas iguales		**$ 1,052,626,049.66**	**$ 1,052,626,049.66**

7. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor
Valor Anticipo inicial		N/A	
Valor anticipo adicional No.1(Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)		N/A	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1			N/A
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2			N/A
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			N/A
Sumas iguales		N/A	**N/A**

8. Que con base en los considerandos expuestos,
9.

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo 22 de marzo de 2023 al 8 de abril de 2023)	$ 110,583,103.80
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	**$ 110,583,103.80**

Powered by CamScanner

SON: ciento diez millones quinientos ochenta y tres mil ciento tres pesos con ochenta centavos Mcte. ($ 110,583,103.80).

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

ING. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
CONSORCIO LAPP
INTERVENTOR

MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ
PAVIACOM S.A.S
CONTRATISTA

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR

ARQ. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Powered by CamScanner

ANEXO N° 1 DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Codigo: F-GDI-5000-238.37-038
Version: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 136 de 2022
ACTA DE DE RECIBO FINAL DE OBRA
OBJETO : RECUPERACION DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No.1

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 729.277.245.00	VALOR ADICIONAL:	$ 323.348.804.66	VALOR TOTAL:	$ 1.052.626.049.66	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100.00%

Fecha presente Acta: 25/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIFICACION N° 03 del 14 de Marzo de 2023)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1.00		PRELIMINARES														
1.01		Demolicion de pasos y canaletas en concreto espesores e<0.20 m, incluye retiro y disposición final de escombros	m3	20.90	$ 170.782.00	$ 3.569.344.00	37.98	$ 6.486.300.36	35.05	$ 5.985.909.10	2.93	$ 500.391.26		$ -	37.98	$ 6.486.300.36
1.02		Lavado en mamposteria existente ladrillo a la vista incluye proteccion de superficie con silicona (5 años)	m2	946.00	$ 11.428.00	$ 10.810.888.00	46.18	$ 527.745.04	46.18	$ 527.745.04		$ -		$ -	46.18	$ 527.745.04
1.03		Retiro Friso muro incluye retiro y disposicion final	m2	24.00	$ 5.162.00	$ 123.888.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
1.04		Demolicion de mamposteria hasta espesores de E<=0.2 incluye retiro y disposicion final	m2	12.00	$ 18.586.00	$ 223.032.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
1.05		Demolición dados en concreto incluye retiro y disosicion final	m3	1.70	$ 139.210.00	$ 236.657.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
1.06		Corte de piso en concreto para demolicion profundidad de corte mayor o igual a un cuarto del espesor del piso	m	164.00	$ 10.652.00	$ 1.746.928.00	36.40	$ 387.732.80	36.40	$ 387.732.80		$ -		$ -	36.40	$ 387.732.80
1.07		Desmonte de canecas de basura cargue y retiro segun se indique	und	2.00	$ 21.110.00	$ 42.220.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
1.08		Mantenimiento de señaletica incluye pintura esmalte anticorrosivo y soldadura, no contempla reemplazo publicidad ni instalación de vinilo	und	34.00	$ 20.567.00	$ 899.278.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						$ 17.452.235.00	0.00	$ 7.401.778.20		$ 6.901.386.94		$ 500.391.26		$ -		$ 7.401.778.20
2.00		RESTAURACION PISO CANCHA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					0.00	$ -								
2.01		Excavación manual material comun, incluye retiro y disposición	m3	22.00	$ 67.173.00	$ 1.477.806.00	59.40	$ 3.990.076.20	57.50	$ 3.862.447.50	1.90	$ 127.628.70		$ -	59.40	$ 3.990.076.20
2.02		Excavacion en Zanja Ancho = 0.50 m Profundidad = 0.70 m, Incluye Cargue, retiro y Disposición Final	m	5.00	$ 68.232.00	$ 341.160.00	18.20	$ 1.241.822.40	18.20	$ 1.241.822.40		$ -		$ -	18.20	$ 1.241.822.40
2.03		Relleno manual compactado con material de prestamo	m3	21.00	$ 71.778.00	$ 1.507.338.00	41.67	$ 2.990.989.26	39.77	$ 2.854.611.06	1.90	$ 136.378.20		$ -	41.67	$ 2.990.989.26
2.04		Relleno con material comun a mano	m3	3.00	$ 46.762.00	$ 140.286.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.05		Tratamiento y sellado de juntas de piso con asfalto	m	10.00	$ 18.309.00	$ 183.090.00	675.80	$ 12.373.222.20	530.80	$ 9.718.417.20	145.00	$ 2.654.805.00		$ -	675.80	$ 12.373.222.20
2.06		Piso en concreto 3000 Psi Espesor 0.12 m, Incluye Acero de Refuerzo	m2	100.00	$ 100.362.00	$ 10.036.200.00	210.00	$ 21.076.020.00	0.00	$ -	210.00	$ 21.076.020.00		$ -	210.00	$ 21.076.020.00
2.07		Reposicion Bordillo Confinamiento en Concreto 3000 Psi Fundido en Sitio, Sección 0.10m X 0.30m, Incluye acero de refuerzo	m	23.00	$ 44.878.00	$ 1.032.194.00	30.10	$ 1.350.827.80	0.00	$ -	30.10	$ 1.350.827.80		$ -	30.10	$ 1.350.827.80
2.08		Mantenimiento de Grama sintetica para canchas	m2	1541.49	$ 3.143.00	$ 4.844.909.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.09		Reparacion de Grama sintetica para canchas	m2	554.00	$ 10.775.00	$ 5.969.350.00	1.08	$ 11.637.00	1.08	$ 11.637.00		$ -		$ -	1.08	$ 11.637.00
2.10		Reposición adoquin de arcilla cocida/concreto, incluye retiro y disposicion final	m2	110.00	$ 141.700.00	$ 15.587.000.00	5.87	$ 831.779.00	5.87	$ 831.779.00		$ -		$ -	5.87	$ 831.779.00
2.11		Reposicion mezcla Densa en Caliente tipo MDC-10 (espesor carpeta 5-7 cm) incluyendo riego liga con emulsion de rompimiento rapido cumpliendo especificaciones Invias (incluye retiro y disposición final material deteriorado)	m3	1.00	$ 872.741.00	$ 872.741.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						$ 41.352.074.00		$ 43.866.373.86		$ 18.520.714.16		$ 25.345.659.70		$ -		$ 43.866.373.86
3.00		CERRAMIENTO METALICO, TABLERO Y ARCOS														
3.01		Reposicion cerramiento en Varilla 5/8" y Tubo Aguas Negras TP, incluye pintura anticorrosivo, disposición final tramo deteriorado	m2	134	$ 628.828.00	$ 84.262.952.00	10.11	$ 6.357.451.08	7.31	$ 4.596.732.68	2.80	$ 1.760.718.40		$ -	10.11	$ 6.357.451.08
3.02		Mantenimiento para malla Nylon 6 mm - 8 mm altapelotas	m2	302	$ 39.348.00	$ 11.883.096.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.03		Reposicion de cerramiento en malla eslabonada incluye pintura y disposicion final tramo deteriorado)	m2	241	$ 116.776.00	$ 28.143.016.00	153.61	$ 17.937.961.36	114.94	$ 13.422.233.44	38.67	$ 4.515.727.92		$ -	153.61	$ 17.937.961.36
3.04		Dados en Concreto 3000 PSI para Soporte Tubo de Cerramiento	m3	3	$ 580.729.00	$ 1.684.114.00	0.34	$ 197.447.86	0.34	$ 197.447.86		$ -		$ -	0.34	$ 197.447.86
3.05		Mantenimiento porticos de MicroFutbol, incluye retiro y disposicion final de material deteriorado	Und	21	$ 213.626.00	$ 4.486.146.00	6.00	$ 1.281.756.00	6.00	$ 1.281.756.00		$ -		$ -	6.00	$ 1.281.756.00
3.06		Mantenimiento de arcos de micro con tablero de baloncesto	Und	10	$ 305.970.00	$ 3.059.700.00	6.00	$ 1.835.820.00	2.00	$ 611.940.00	4.00	$ 1.223.880.00		$ -	6.00	$ 1.835.820.00
3.07		Mantenimiento Modulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Angulo y/o varilla	m2	1022	$ 81.022.00	$ 93.024.484.00	838.61	$ 76.331.959.42	514.00	$ 46.785.308.00	324.61	$ 29.546.651.42		$ -	838.61	$ 76.331.959.42
3.08		Reposicion de Modulos de Cerramiento en Malla Eslabonada y Angulo/tubo incluye pintura, retiro y disposicion final tramo deteriorado, incluye varilla de	m2	500	$ 221.542.00	$ 110.771.000.00	329.14	$ 72.918.333.88	148.96	$ 33.000.896.32	180.18	$ 39.917.437.56		$ -	329.14	$ 72.918.333.88
3.09		Mantenimiento Tablero de Baloncesto en Madera-acrilico, Incluye Aro y Malla de cesta, no incluye madera para cambio de tablero	Und	15	$ 386.684.00	$ 5.800.260.00	4.00	$ 1.546.736.00	0.00	$ -	4.00	$ 1.546.736.00		$ -	4.00	$ 1.546.736.00
Subtotal						$ 343.114.768.00		$ 178.407.465.60		$ 98.896.314.30		$ 78.511.151.30		$ -		$ 178.407.465.60
4.00		PINTURA														
4.01		Mantenimiento Columna Metalica Tipo Cercha o correa hasta dimensiones 0.40 m x 0.15 m	m	30	$ 88.255.00	$ 2.877.650.00	122.50	$ 12.158.737.50	122.50	$ 12.158.737.50		$ -		$ -	122.50	$ 12.158.737.50
4.02		Reposición pintura Acrilica Exterior a Dos Manos	m2	720	$ 19.774.00	$ 14.237.280.00	2.663.70	$ 52.672.003.80	2.272.46	$ 44.935.624.04	345.84	$ 6.838.640.16	45.40	$ 897.739.60	2.663.70	$ 52.672.003.80
4.03		Mantenimiento Barandas en Tuberia de Diametro 2" A 4", altura de 0.90m incluye anticorrosivo y pintura	m2	85	$ 23.847.00	$ 2.026.995.00	29.10	$ 693.947.70	0.00	$ -		$ -	29.10	$ 693.947.70	29.10	$ 693.947.70
4.04		Reparación de Sistema de acabado sintético multicapa, segun especificacion tecnica para acabado y protección piso cancha (incluye retiro y disposicion final de tramo deteriorado)	m2	640	$ 49.367.00	$ 31.594.880.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
4.05		Suministro e Instalacion de Pintura Antideslizante de Alta Resistencia sobre superficie en concreto	m2	930	$ 72.228.00	$ 67.172.040.00	712.97	$ 51.496.397.16	102.55	$ 7.406.981.40	610.42	$ 44.089.415.76		$ -	712.97	$ 51.496.397.16
4.06		Suministro e Instalacion Linea de Demarcación Piso Cancha con Pintura Antideslizante de Alta Resistencia	ml	750	$ 11.367.00	$ 8.525.250.00	799.13	$ 9.083.710.71	477.34	$ 5.425.923.78	321.79	$ 3.657.786.93		$ -	799.13	$ 9.083.710.71
Subtotal						$ 126.534.095.00		$ 126.104.796.87		$ 69.927.266.72		$ 54.585.842.85		$ 1.531.687.30		$ 126.104.796.87
5.00		GRADERÍAS														
5.01		Suministro e instalacion friso Exterior Muros Espesor 0.02m	m2	261	$ 24.396.00	$ 6.367.356.00	195.20	$ 4.762.099.20	194.06	$ 4.734.287.76	1.14	$ 27.811.44		$ -	195.20	$ 4.762.099.20
5.02		Elaboracion Dilataciones en friso y/o concreto muros con cortadora	m	70	$ 13.590.00	$ 951.300.00	316.13	$ 4.296.206.70	54.54	$ 741.198.60	178.39	$ 2.424.320.10	83.20	$ 1.130.688.00	316.13	$ 4.296.206.70

Powered by CamScanner

5.03		Lavado y desmanche superficie gradas	m2	1040	$	3.942.00	$	4.099.680.00	723.00	$	2.850.066.00	723.00	$	2.850.066.00		$	-		$	-	723.00	$	2.850.066.00
Subtotal							$	11.418.336.00		$	11.908.371.90		$	8.325.552.36		$	2.452.131.54		$	1.130.688.00		$	11.908.371.90
6.00		CUBIERTA GRADERÍAS																			
6.01		Reposicion de teja termoacustica UPVC (incluye disposicion final tramo deteriorado)	m2	230	$	108.071.00	$	24.856.330.00	27.00	$	2.917.917.00	0.00	$	-	27.00	$	2.917.917.00		$	-	27.00	$	2.917.917.00
6.02		Suministro y reposición de Canal en Lámina Galvánizada D=0.60 (incluye disposición final tramo deteriorado)	m	150	$	115.871.00	$	17.380.650.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
6.03		Reposicion tramo Bajante de Aguas Lluvias tuberia PVC 4"	ml	18	$	44.909.00	$	808.362.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
6.04		Reposición platina espesor = 3/8" Seccion 0.25m X 0.50m Base Columna Metalica	Und	22	$	83.508.00	$	1.837.176.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
Subtotal							$	44.882.518.00		$	2.917.917.00		$	-		$	2.917.917.00		$	-		$	2.917.917.00
7.00		MAMPOSTERÍA CERRAMIENTO																			
7.01		Reposicion de Mamposteria en ladrillo Temosa	m2	30	$	132.155.00	$	3.964.650.00	13.93	$	1.840.919.15	2.42	$	319.815.10		$	-	11.51	$	1.521.104.05	13.93	$	1.840.919.15
7.02		Reposicion Columnetas en Concreto 3000 PSI Seccion 0.20m x 0.15m	m	10	$	63.139.00	$	631.390.00	69.43	$	4.383.740.77	50.13	$	3.165.158.07	15.00	$	947.085.00	4.30	$	271.497.70	69.43	$	4.383.740.77
7.03		Reposicion Mamposteria en Ladrillo a la Vista Prensado Liviano 0.24 x 0.12 x 0.06m	m2	200	$	112.552.00	$	22.510.400.00	49.86	$	5.611.842.72	45.37	$	5.106.484.24	4.49	$	505.358.48		$	-	49.86	$	5.611.842.72
Subtotal							$	27.106.440.00		$	11.836.502.64		$	8.591.457.41		$	1.452.443.48		$	1.792.601.75		$	11.836.502.64
8.00		URBANISMO COMPLEMENTARIO																			
8.01		Reposicion Piso de caucho EPDM espesor = 0.04 m	m2	20	$	516.171.00	$	10.323.420.00	5.31	$	2.740.868.01	4.98	$	2.570.531.58	0.33	$	170.336.43		$	-	5.31	$	2.740.868.01
8.02		Reposicion de banca modular en concreto (ver tipo en especificacion)	Und	39	$	372.986.00	$	14.546.454.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
8.03		Mantenimiento juegos metalicos y/o equipo de gimnasio metalico	Und	201	$	116.412.00	$	23.398.812.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
Subtotal							$	48.268.686.00		$	2.740.868.01		$	2.570.531.58		$	170.336.43		$	-		$	2.740.868.01
9.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES																			
9.01		Reposicion de Asiento y espaldar metálico lamina de acero en frio cal 12 2 mm	Und	10	$	172.128.00	$	1.721.280.00	5.00	$	860.640.00	5.00	$	860.640.00		$	-		$	-	5.00	$	860.640.00
9.02		Reposicion de Caucho d= 5 cm altura 3 cm con hueco de 3/8"	Und	7	$	12.631.00	$	88.417.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
9.03		Reposicion de Deslizador en fibra (RESBALADERO)	Und	9	$	497.950.00	$	4.481.550.00	7.00	$	3.485.650.00	7.00	$	3.485.650.00		$	-		$	-	7.00	$	3.485.650.00
9.04		Reposicion de Columpio sencillo	Und	39	$	500.020.00	$	19.500.780.00	19.00	$	9.500.380.00	19.00	$	9.500.380.00		$	-		$	-	19.00	$	9.500.380.00
9.05		Reposicion de guayas de 1/2" para juegos infantiles.	m	122	$	25.165.00	$	3.070.130.00	6.00	$	150.990.00	6.00	$	150.990.00		$	-		$	-	6.00	$	150.990.00
9.06		Mantenimiento de malla de nylon para juegos infantiles.	m2	160	$	13.450.00	$	2.421.000.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
9.07		Mantenimiento de elementos deslizadores incluye soldadura, huesoduro y pintura	und	56	$	26.814.00	$	1.501.584.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
9.08		Reparacion de peldaños en madera juegos de castillo y otros.	und	75	$	90.718.00	$	6.803.850.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
9.09		Reposicion de madera redonda para columpio, balancin entre otros	und	20	$	124.957.00	$	2.499.140.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
9.10		Reparación de tubo Ø2" para columpio o juego infantil incluye pintura	m	45	$	60.167.00	$	2.707.515.00	2.30	$	138.384.10	2.30	$	138.384.10		$	-		$	-	2.30	$	138.384.10
9.11		Reparación de tubo Ø2, 1/2 " para columpio o juego infantil incluye pintura	m	45	$	68.008.00	$	3.060.360.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
9.12		Reparacion de tubo Ø3" para columpio o juego infantil incluye pintura	m	44	$	83.083.00	$	3.656.052.00	3.60	$	299.134.80	3.60	$	299.134.80		$	-		$	-	3.60	$	299.134.80
9.13		Reposición de table en pino para carnaval infantil u otros juegos (20cmx3cm)	m	50	$	97.728.00	$	4.886.400.00	5.49	$	536.526.72	5.49	$	536.526.72		$	-		$	-	5.49	$	536.526.72
Subtotal							$	56.398.098.00		$	14.971.705.62		$	14.971.705.62		$	-		$	-		$	14.971.705.62
10.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIA Y GIMNASIOS CALLEJEROS																			
10.01		Rectificacion de eje y Reposicion Anillo de retencion eje D= 22 mm 20 PC, incluye cambio de rodamientos	Und	46	$	39.145.00	$	1.800.670.00	32.00	$	1.252.640.00	32.00	$	1.252.640.00		$	-		$	-	32.00	$	1.252.640.00
10.02		Rectificacion de eje y Reposicion anillo de retencion eje D= 25 mm 15 PC, incluye cambio de rodamientos	Und	42	$	43.064.00	$	1.808.688.00	41.00	$	1.765.624.00	41.00	$	1.765.624.00		$	-		$	-	41.00	$	1.765.624.00
10.03		Rectificacion de retencion eje D= 28 mm 10 PC incluye reposicion de anillo	Und	39	$	46.009.00	$	1.794.351.00	28.00	$	1.196.234.00	28.00	$	1.196.234.00		$	-		$	-	28.00	$	1.196.234.00
10.04		Rectificacion de eje y Anillo de retencion eje D= 32 mm 5 PC. incluye cambio de rodamiento	Und	21	$	48.970.00	$	1.028.370.00	29.00	$	1.420.130.00	29.00	$	1.420.130.00		$	-		$	-	29.00	$	1.420.130.00
10.05		Reposición de silla plastica para equipo de sentadillas o similar	Und	6	$	181.577.00	$	1.089.462.00	17.00	$	3.086.809.00	17.00	$	3.086.809.00		$	-		$	-	17.00	$	3.086.809.00
10.06		Reposicion e instalacion de plato twister o similar incluye pintura	Und	14	$	61.895.00	$	866.530.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
10.07		Reposicion e instalacion de patin sencillo	Und	11	$	79.397.00	$	873.367.00	2.00	$	158.794.00	2.00	$	158.794.00		$	-		$	-	2.00	$	158.794.00
10.08		Reposicion de timon sencillo	Und	7	$	193.759.00	$	1.356.313.00	0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
10.09		Reposición de mangas de caucho para bicicleta, elliptica o similar	und	26	$	31.252.00	$	812.552.00	68.00	$	2.125.136.00	68.00	$	2.125.136.00		$	-		$	-	68.00	$	2.125.136.00
10.10		Reposición de pedales para bicicleta, elliptica o similar	und	12	$	56.641.00	$	679.692.00	6.00	$	339.846.00	6.00	$	339.846.00		$	-		$	-	6.00	$	339.846.00
Subtotal							$	12.109.995.00		$	11.346.213.00		$	11.346.213.00		$	-		$	-		$	11.346.213.00
NP		ITEMS NO PREVISTOS																			
NP01		Suministro e Instalacion de Tuberia Novafort 6"	ml		$	117.351.00			26.09	$	3.061.687.59	26.09	$	3.061.687.59		$	-		$	-	26.09	$	3.061.687.59
NP02		Suministro e Instalacion de concreto de 4000 Psi (Incluye acero de refuerzo)	m3		$	992.739.00			2.56	$	2.541.411.84	2.56	$	2.541.411.84		$	-		$	-	2.56	$	2.541.411.84
NP03		Mantenimiento de viga canal (incluye resanes, manto asfaltico y pintura)	m2		$	78.647.00			25.16	$	1.928.438.52	25.16	$	1.928.438.52		$	-		$	-	25.16	$	1.928.438.52
NP04		Mantenimiento de tuberia metalica de Ø1 "	ml		$	49.537.00			222.24	$	11.009.102.88	152.56	$	7.557.364.72	69.68	$	3.451.738.16		$	-	222.24	$	11.009.102.88
NP05		Reparacion de tuberia metalica de Ø1 "	ml		$	69.968.00			4.40	$	307.859.20	2.80	$	195.910.40	1.60	$	111.948.80		$	-	4.40	$	307.859.20
NP06		Mantenimiento de tuberia metalica de Ø1 1/2"	ml		$	49.541.00			430.28	$	21.316.501.48	305.68	$	15.143.682.88	124.60	$	6.172.808.60		$	-	430.28	$	21.316.501.48
NP07		Reparacion de tuberia metalica de Ø1 1/2"	ml		$	79.803.00			39.58	$	3.158.602.74	21.20	$	1.691.823.60	18.38	$	1.466.779.14		$	-	39.58	$	3.158.602.74
NP08		Mantenimiento de tuberia metalica de Ø2"	ml		$	50.822.00			196.53	$	9.988.047.66	115.95	$	5.892.810.90	80.58	$	4.095.236.76		$	-	196.53	$	9.988.047.66
NP09		Mantenimiento de tuberia metalica de Ø 2 1/2"	ml		$	54.395.00			130.54	$	7.100.723.30	89.14	$	4.848.770.30	41.40	$	2.251.953.00		$	-	130.54	$	7.100.723.30
NP10		Mantenimiento de tuberia metalica de Ø 3"	ml		$	57.172.00			137.74	$	7.874.671.28	3.10	$	177.233.20	134.64	$	7.697.438.08		$	-	137.74	$	7.874.671.28
NP11		Mantenimiento de tuberia metalica de Ø 3 1/2"	ml		$	61.174.00			144.00	$	8.809.056.00	144.00	$	8.809.056.00		$	-		$	-	144.00	$	8.809.056.00
NP12		Resanes y pintura muros exteriores en Granoplast	m2		$	73.099.00			40.52	$	2.961.971.48	40.52	$	2.961.971.48		$	-		$	-	40.52	$	2.961.971.48
NP13		Resanes y Pinturas muros interiores	m2		$	37.141.00			466.03	$	17.308.820.23	45.26	$	1.681.744.48		$	-	420.75	$	15.627.075.75	466.03	$	17.308.820.23
NP14		Pintura en Esmalte para Puerta Metálica	m2		$	68.702.00			39.46	$	2.711.118.32	7.81	$	543.432.82		$	-	31.55	$	2.167.548.10	39.46	$	2.710.980.92
NP15		Pintura en Esmalte para modulos de cerramento metalico	m2		$	64.458.00			731.74	$	47.166.496.92	347.80	$	22.424.838.20	378.76	$	24.414.112.08	5.08	$	327.446.64	731.74	$	47.166.496.92
NP16		Mantenimiento de Baranda (Pasamanos + Perfileria Existente) H=1.0m	ml		$	182.868.00			647.09	$	81.758.454.12	399.09	$	72.980.790.12	48.00	$	8.777.664.00		$	-	647.09	$	81.758.454.12
NP17		Suministro e Instalacion de Baranda (Pasamanos tuberia 2" + Perfileria Metálica) H=1.0m	ml		$	527.279.00			52.36	$	27.608.328.44	52.36	$	27.608.328.44		$	-		$	-	52.36	$	27.608.328.44
NP18		Mantenimiento Tablero de Madera Puente Peatonal Existente	m2		$	69.505.00			106.60	$	7.409.233.00	106.60	$	7.409.233.00		$	-		$	-	106.60	$	7.409.233.00
NP19		Reparacion de Bancas en Concreto (Incluye reparacion de esquinas, lavado, desmanche y pintura)	und		$	280.388.00			58.00	$	16.262.504.00	58.00	$	16.262.504.00		$	-		$	-	58.00	$	16.262.504.00
NP20		Relleno con material granular	m3		$	176.986.00			0.00	$	-	0.00	$	-		$	-		$	-	0.00	$	-
NP21		Mantenimiento de Porticos de Futbol	und		$	547.237.00			2.00	$	1.094.474.00	2.00	$	1.094.474.00		$	-		$	-	2.00	$	1.094.474.00
NP22		Pintura en Poliuretano para Equipo de Gimnasio Basculatorio	ml		$	83.305.00			689.97	$	57.540.048.15	689.97	$	57.540.048.15		$	-		$	-	689.97	$	57.540.048.15
NP23		Retiro Granoplast Existente sobre Muros (Incluye retiro de sobrantes)	m2		$	25.820.00			78.65	$	2.038.606.00	78.65	$	2.038.606.00		$	-		$	-	78.65	$	2.038.606.00
NP24		Mantenimiento de Tubo Metálico Cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2"	ml		$	51.915.00			103.18	$	5.356.589.70	103.18	$	5.356.589.70		$	-		$	-	103.18	$	5.356.589.70
NP25		Mantenimiento de Madera Redonda Diámetro 10 cm para Juego Infantil	ml		$	109.854.00			87.50	$	9.612.225.00	87.50	$	9.612.225.00		$	-		$	-	87.50	$	9.612.225.00
NP26		Reposición de Madera Redonda Diámetro 10 cm para Juego Infantil	ml		$	143.891.00			79.17	$	11.391.850.47	79.17	$	11.391.850.47		$	-		$	-	79.17	$	11.391.850.47
NP27		Mantenimiento de Madera Redonda Diámetro 8 cm para Juego Infantil	ml		$	94.227.00			81.27	$	7.657.828.29	81.27	$	7.657.828.29		$	-		$	-	81.27	$	7.657.828.29
NP28		Reposicion de Madera Redonda Diámetro 8 cm para Juego Infantil	ml		$	130.828.00			31.34	$	4.103.283.52	31.34	$	4.103.283.52		$	-		$	-	31.34	$	4.103.283.52
NP29		Mantenimiento de Madera Redonda Diámetro 7cm para Juego Infantil	ml		$	80.030.00			13.60	$	1.088.408.00	13.60	$	1.088.408.00		$	-		$	-	13.60	$	1.088.408.00
NP30		Reposición de Madera Redonda Diámetro 7cm para Juego Infantil	ml		$	122.296.00			1.28	$	156.538.88	1.28	$	156.538.88		$	-		$	-	1.28	$	156.538.88
NP31		Suministro e Instalacion de Soga de Polipropileno de Diametro 12 mm para Juego Infantil en madera	ml		$	18.714.00			20.00	$	374.280.00	15.00	$	280.710.00	5.00	$	93.570.00		$	-	20.00	$	374.280.00
NP32		Reposicion Piso en Loseta Tactil	m2		$	114.706.00			21.87	$	2.508.620.22	21.87	$	2.508.620.22		$	-		$	-	21.87	$	2.508.620.22
NP33		Lavado y desmanche superficies varias (Concreto, madera, adoquin, gravilla, tableta, piso caucho)	m2		$	3.942.00			5.403.14	$	21.299.177.88	1.172.08	$	4.620.339.36	4.231.06	$	16.678.838.52		$	-	5.403.14	$	21.299.177.88

Powered by CamScanner

NP34		Reposicion de Rejilla Metalica ancho=0.25m	ml		$ 326.480.00		0.00	$ -	0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		
NP35		Limpieza de Sumidero Lateral (Incluye el retiro de sobrantes)	ml		$ 15.426.00		87.40	$ 1.348.232.40	0.00	$ -	87.40	$ 1.348.232.40		$ -	87.40	$ 1.348.232.40		
NP36		Suministro e Instalacion de Lamina Altapor de 2.5mm para Juegos Infantiles (Incluye pintura)	m2		$ 326.039.00		28.51	$ 9.295.371.89	1.20	$ 391.246.80	27.31	$ 8.904.125.09		$ -	28.51	$ 9.295.371.89		
NP37		Suministro e Instalacion de Tubo Metalico Rectangular de 3" x 1 1/2" Cal.16	ml		$ 95.758.00		16.87	$ 1.615.437.46	16.87	$ 1.615.437.46		$ -		$ -	16.87	$ 1.615.437.46		
NP38		Suministro e Instalacion de Tubo Metalico Cuadrado 1" x 1" Cal.18	ml		$ 55.408.00		122.24	$ 6.773.073.92	24.88	$ 1.378.551.04	97.36	$ 5.394.522.88		$ -	122.24	$ 6.773.073.92		
NP39		Suministro e Instalacion de Tubo Metalico de 2"x 1" Cal.16	ml		$ 61.638.00		332.89	$ 20.518.673.82	197.39	$ 12.166.724.82	135.50	$ 8.351.949.00		$ -	332.89	$ 20.518.673.82		
NP40		Mantenimiento de tabla de Madera para Juego Infantil o gimnasio ancho promedio 30 cm	ml		$ 94.139.00		20.40	$ 1.920.435.60	20.40	$ 1.920.435.60		$ -		$ -	20.40	$ 1.920.435.60		
NP41		Suministro e Instalacion de Teja Master 1000 (incluye disposicion final tramo deteriorado)	m2		$ 125.891.00		129.22	$ 16.267.635.02	97.94	$ 12.329.764.54	31.28	$ 3.937.870.48		$ -	129.22	$ 16.267.635.02		
NP42		Relleno con arena	m3		$ 162.344.00		2.43	$ 394.495.92	2.43	$ 394.495.92		$ -		$ -	2.43	$ 394.495.92		
NP43		Instalacion de Loseta Tactil Existente (No incluye la loseta)	m2		$ 58.880.00		54.77	$ 3.224.857.60	54.77	$ 3.224.857.60		$ -		$ -	54.77	$ 3.224.857.60		
NP44		Suministro e Instalacion de Caballete para Teja Master 1000 (incluye disposicion final tramo deteriorado)	ml		$ 74.478.00		12.40	$ 923.539.60	12.40	$ 923.539.60		$ -		$ -	12.40	$ 923.539.60		
NP45		Paso en concreto 3000 Psi Espesor 0.07m Incluye Acero de Refuerzo	m2		$ 69.514.00		370.39	$ 25.747.290.46	89.92	$ 6.250.698.68	280.47	$ 19.496.591.58		$ -	370.39	$ 25.747.290.46		
NP46		Caja de inspeccion 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo tolmosa, incluye tapa en concreto	und		$ 434.803.00		2.00	$ 869.606.00	2.00	$ 869.606.00		$ -		$ -	2.00	$ 869.606.00		
NP47		Instalacion de adoquin de arcilla cocida concreto (No incluye el adoquin)	m2		$ 51.175.00		61.13	$ 3.128.327.75	18.43	$ 943.155.25	42.70	$ 2.185.172.50		$ -	61.13	$ 3.128.327.75		
NP48		Mantenimiento Elemento Metalico Tipo Cerche o corres con dimensiones de 0.06m hasta 0.15m para puente peatonal	m		$ 33.863.00		1.375.52	$ 46.304.129.76			0.00	$ -	1.375.52	$ 46.304.129.76	1.375.52	$ 46.304.129.76		
NP49		Suministro e instalacion friso Exterior Muros Espesor 0.02m en fachadas con altura de hasta 7m	m2		$ 43.807.00		127.50	$ 5.585.392.50			0.00	$ -	127.50	$ 5.585.392.50	127.50	$ 5.585.392.50		
NP50		Mantenimiento y/o sellamiento de juntas en cubierta	m		$ 51.800.00		34.90	$ 1.807.820.00				$ -	34.90	$ 1.807.820.00	34.90	$ 1.807.820.00		
NP51		Mantenimiento de lamina perforada en fachadas (incluye resanes y pintura)	m2		$ 63.000.00		169.46	$ 10.675.822.50				$ -	169.45	$ 10.675.350.00	169.45	$ 10.675.350.00		
NP52		Retro friso adujerado en fachadas con altura de hasta 7m	m2		$ 23.800.00		115.99	$ 2.760.562.00			0.00	$ -	115.99	$ 2.760.562.00	115.99	$ 2.760.562.00		
NP53		Mantenimiento puerta existente y cambio de cerradura dimensiones 2mx2m	und		$ 417.200.00		2.00	$ 834.400.00				$ -	2.00	$ 834.400.00	2.00	$ 834.400.00		
NP54		Fabricacion y suministro de puerta-reja metalica altura entre 2m a 2.20m	m2		$ 633.987.00		6.00	$ 3.803.922.00				$ -	6.00	$ 3.803.922.00	6.00	$ 3.803.922.00		
NP55		Suministro de estuco y pintura Acrilica Exterior a Dos Manos en fachadas con altura de hasta 7m	m2		$ 63.000.00		160.48	$ 10.110.240.00			0.00	$ -	160.48	$ 10.110.240.00	160.48	$ 10.110.240.00		
NP56		Suministro e instalacion de tablero en madera para baloncesto incluye marco en angulo	und		$ 1.379.958.00		4.00	$ 5.519.832.00			4.00	$ 5.519.832.00		$ -	4.00	$ 5.519.832.00		
NP57		Suministro y compactacion de base granular	m3		$ 238.000.00		21.00	$ 4.998.000.00			21.00	$ 4.998.000.00		$ -	21.00	$ 4.998.000.00		
NP58		Replanteo de area	m2		$ 4.373.00		490.47	$ 2.144.825.31			490.47	$ 2.144.825.31		$ -	490.47	$ 2.144.825.31		
NP59		Fabricacion y suministro en tuberia estructural 2" de estructura para tablero y elementos de baloncesto	und		$ 3.807.607.00		2.00	$ 7.615.214.00			2.00	$ 7.615.214.00		$ -	2.00	$ 7.615.214.00		
NP60		Adecuacion de estructura metalica para bio saludable extension de pierna incluye pesa metalica	und		$ 283.635.00		2.00	$ 567.270.00			2.00	$ 567.270.00		$ -	2.00	$ 567.270.00		
NP61		Mantenimiento y reparacion de canecas de basura	und		$ 252.000.00		2.00	$ 504.000.00			2.00	$ 504.000.00		$ -	2.00	$ 504.000.00		
NP62		Suministro e instalacion de refuerzo entre modulos cerramiento de cancha	m		$ 163.152.00		19.50	$ 3.181.464.00			19.50	$ 3.181.464.00		$ -	19.50	$ 3.181.464.00		
NP63		Suministro e instalacion de refuerzo en tuberia para cerramiento de cancha	m		$ 98.812.00		22.80	$ 2.233.151.20			22.80	$ 2.233.151.20		$ -	22.60	$ 2.233.151.20		
NP64		Reposicion de Deslizador en fibra curvo en "S" (RESBALADERO)	und		$ 1.320.650.00		2.00	$ 2.641.300.00			2.00	$ 2.641.300.00		$ -	2.00	$ 2.641.300.00		
NP65		Rectificacion de sje y Reposicion Anillo de retencion sje D= 80 mm 20 PC. incluye cambio de rodamientos para puerta infantil	und		$ 764.374.00		2.00	$ 1.528.748.00			2.00	$ 1.528.748.00		$ -	2.00	$ 1.528.748.00		
NP66		Fabricacion y suministro de porton en marco tuberia metalica y modulos de malla para porteria en parque	und		$ 7.011.713.00		1.00	$ 7.011.713.00			1.00	$ 7.011.713.00		$ -	1.00	$ 7.011.713.00		
NP67		Suministro e instalacion de concertina diametro=30 cm por metro de longitud de cerramiento	m		$ 74.439.00		12.96	$ 964.729.44			12.96	$ 964.729.44		$ -	12.96	$ 964.729.44		
NP68		Suministro e instalacion grama sintetica	m2		$ 143.088.00		55.75	$ 7.977.211.75			55.75	$ 7.977.211.75		$ -	55.75	$ 7.977.211.75		
NP69		Fabricacion e instalacion de rejilla metalica, ancho 0.23m	m		$ 187.460.00		37.00	$ 6.936.020.00			37.00	$ 6.936.020.00		$ -	37.00	$ 6.936.020.00		
NP70		Mantenimiento y pintura de rejilla metalica, ancho 0.23m	m		$ 56.000.00		50.40	$ 2.822.400.00			50.40	$ 2.822.400.00		$ -	50.40	$ 2.822.400.00		
NP71		Sellado de juntas en concreto con soluflex o similar	m		$ 39.200.00		154.70	$ 6.064.240.00			0.00	$ -	154.70	$ 6.064.240.00	154.70	$ 6.064.240.00		
Subtotal						$ -		$ 641.124.546.81		$ 353.579.179.59		$ 181.476.629.7700		$ 106.968.126.7500		$ 641.123.936.11		
Saldo a favor de la entidad								$ 10.95										
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 729.277.245.00		$ 1.052.626.048.66		$ 594.639.321.68		$ 347.412.503.33		$ 110.583.103.80		$ 1.052.624.928.81		
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 620.912.317.86		$ 751.875.748.757000		$ 424.736.229.77		$ 248.151.788.09		$ 79.987.931.29		$ 751.874.948.15		
Administracion 35%						$ 182.319.311.25		$ 263.156.512.41		$ 148.657.330.42		$ 86.853.125.83		$ 27.645.775.95		$ 263.156.232.20		
Imprevistos 0%						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		
Utilidad 5%						$ 28.045.615.89		$ 37.593.787.48		$ 21.236.761.48		$ 12.407.589.41		$ 3.949.396.56		$ 37.593.747.46		
Costos Indirectos (AIU 40%)						$ 208.364.927.14		$ 300.750.299.90		$ 169.894.091.91		$ 99.260.715.24		$ 31.596.172.51		$ 300.749.979.64		
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 729.277.245.00		$ 1.053.626.048.66		$ 594.629.321.68		$ 347.412.503.33		$ 110.583.103.80		$ 1.052.624.928.81		
SALDO POR EJECUTAR																$ 1.120.85		

VALOR PRESENTE ACTA	$ 110,583,103.80
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (XX%)	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$ 110,583,103.80

NOTA:

1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y demas obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: Maria Flor Alba Pedraza Martinez
Rep. Legal PAVACOM S.A.S
Contratista

Firma:
Nombre: Pedro Alonso Ballesteros
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Firma:
Nombre: ARQ. Ivan Jose Veraas Cardenas
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma:
Nombre: Juan Camilo Rodriguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventor

Powered by CamScanner