ACTA DE REINICIO No. 2	
CONTRATO No.	000437-22
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
FECHA DE INICIACIÓN	FEBRERO 21 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	ABRIL 20 DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	ABRIL 07 DE 2022
FECHA DE REINICIO	OCTUBRE 25 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	DICIEMBRE 20 DE 2022
FECHA DE SUSPENSION	DICIEMBRE 16 DE 2022
PLAZO DEL CONTRATO	2 MESES
VALOR DEL CONTRATO	$198.476.355 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
VALOR CONTRATO ADICIONAL	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($73.513.071)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($271.989.426)
FORMA DE PAGO	UN ÚNICO PAGO, PREVIA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, RIESGOS PROFESIONALES, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CUPO PAC.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	N/A
CONTRATISTA	GENIA TECNOLOGIA SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Dr. EDGAR PACHÓN ARCINIEGAS Ing. OLGER YONATAN CAZARAN BUITRAGO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 22-01620 FECHA: OCTUBRE 18 DE 2022 VIGENCIA: 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:22-02161 FECHA: OCTUBRE 18 DE 2022 VIGENCIA: 2022
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 2.3.2.02.01.004.2202050.48242
DESCRIPCION RUBRO	Osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos
GARANTÍAS	POLIZA No. 45-44-101135571
EXPEDIDA POR : SEGUROS DEL ESTADO SA.	
APROBACION DE GARANTIA: FEBRERO 8 DE 2022	

RELACION DE AMPAROS:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$27,198,942.60	13/01/2022	20/06/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$27,198,942.60	13/01/2022	20/06/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	$27,198,942.60	13/01/2022	20/06/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	5%	$13,599,471.30	13/01/2022	20/12/2025

En Bucaramanga a los tres (03) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023), en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas Ing.LUIS ERNESTO CARDENAS MENDOZA Representante Legal de GENIA TECNOLOGIA SAS, en calidad de Contratista, Dr. EDGAR PACHÓN ARCINIEGAS y el Ing. OLGER YONATAN CAZARAN BUITRAGO en calidad de Supervisor(a) y/o Interventor(a), para dejar constancia por medio de la presente acta de Reinicio al contrato No.000437-22, cuyo objeto consiste en ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS, en razón de las siguientes consideraciones:

1. Teniendo en cuenta que los dispositivos del proyecto son importados, y que actualmente existen retrasos en los procesos de fabricación y en el transporte internacional, afectados por la temporada navideña y el comportamiento en los procesos logísticos, solicitamos muy respetuosamente, se nos conceda una prórroga en tiempo y/o suspensión del contrato en referencia, hasta tanto se normalicen las causales de la demora en la entrega del equipo por parte del fabricante. A continuación, relacionamos una tabla con las fechas aproximadas de entrega de equipos, basada en la información remitida por los fabricantes:

    a. Equipo de Detección de Eventos de Seguridad de Techo
    b. Sistema Conteo de Personas (Cobertura hasta 2 m)
    c. Equipo Lector de Escritorio RFID USB

2. Una vez normalizada la situación y entregado el material pertinente, se procede a reiniciar el contrato No 000437-22, cuyo objeto consiste en ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS, a partir de la fecha de suscripción de esta acta.

De conformidad con las consideraciones expuestas las partes

RESUELVEN:

1. Reiniciar la ejecución del contrato No. 000437-22 de 2022 cuyo objeto consiste en ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS, a partir del día tres (03) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

2. Establecer como nueva fecha terminación del contrato No. 000437-22, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS, el día nueve (09) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023),

3. Modificar por parte del contratista la póliza de garantía de acuerdo al reinicio del contrato, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la compañía aseguradora y allegar el anexo de la garantía de cumplimiento a la oficina jurídica para la aprobación de la misma.

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día tres (03) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023),

Dr. EDGAR PACHÓN ARCINIEGAS
Supervisor

Ing. OLGER YONATAN CAZARAN BUITRAGO
Supervisor

Ing.LUIS ERNESTO CARDENAS MENDOZA
GENIA TECNOLOGIA SAS.