Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GCT-09
	Versión: 02
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 30/Ene/2023

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	OBRA
CONTRATO O CONVENIO No.:	PS-GCT.2.7.22 – 1179
VALOR TOTAL:	$ 4.091.799.463,00
CONTRATISTA O ENTIDAD:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 R.L. CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO
C.C o NIT:	901665237-0
Número de CDP:	2594 de 2022 - 21 de 2023
Número de RP:	3137 de 2022 - 21 de 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	Ocho (08) Meses
PERIODO QUE SE CANCELA:	Desembolso anticipo 20%
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Cubarral - Departamento del Meta
RESPONSABILIDAD FRENTE A IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:	Responsable de IVA

La suscrita interventoría del contrato en mención, CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que he recibido a entera satisfacción el PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, CUENTA DE COBRO, CONTRATO FIDUCIARIA BOGOTÁ, CERTIFICACIÓN DE LA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DE LA FIDUCIA DE AHORROS No. 351242946 DEL BANCO DE BOGOTA, para manejo exclusivo del anticipo, los cuales reposan en el archivo principal de la carpeta contractual en la oficina de contratación. Ante el cumplimiento de lo anterior por parte del contratista, autorizo el giro del anticipo, por un valor de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($818.359.892,60) M/CTE.

R/ 15 febrero/23 11:00am

ESTADO PÓLIZA. No. 30-44-101050856 expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A

Garantía	PÓLIZA INICIAL		
	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	25 de enero de 2023	25 de enero de 2024	$ 409.179.946,30
Buen manejo del anticipo y correcta inversión del anticipo	25 de enero de 2023	25 de enero de 2024	$ 818.359.892,60

Garantía	PÓLIZA INICIAL		
	Desde	Hasta	Valor asegurado
Pago de salaros, prestaciones sociales legales e indemnizaciones labores	25 de enero de 2023	25 de septiembre de 2024	$ 818.359.892,60
Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 1.227.539.838,90

ESTADO PÓLIZAS. No. 30-40-101018270 expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A

Garantía	PÓLIZA INICIAL		
	Desde	Hasta	Valor asegurado
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	25 de enero de 2023	25 de septiembre de 2023	$ 400.000.000,00

En constancia se firma el

Firma Lina Lorena Salgado G.
LINA LORENA SALGADO GARCÍA
R/L EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Interventoría

Anexos: Oficio de fecha 15 de febrero de 2023, que contiene plan de inversión del anticipo, cuenta de cobro, contrato fiduciario, certificación de la apertura de la cuenta bancaria de la fiducia de ahorros No. 351242946 del banco de Bogotá en un total de 15 folios.