ACTA DE REINICIO No. 1

_X__ CONTRATO DE : ___ CONVENIO DE:	CONSULTORIA	Nº:	1117	AÑO:	2022

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y TORRES ING. S.A.S

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**TORRES ING. S.A.S**		
	NIT O CC:	900335343-4		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 45 # 55-98 TERRAZAS	**TEL:**	3174353436
	CIUDAD:	BUCARAMANGA - SANTANDER		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**JOSE RUBEN TORRES CAMARGO**		
	CC:	91.492.804 de Bucaramanga(S)		
OBJETO:	**CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 1,15 KMS DE PAVIMENTO FLEXIBLE LOCALIZADOS ENTRE EL PR0+000 (CRUCE CUCARA VILLAVIEJA) Y PR17+224 (PUENTE SOBRE EL RIO VILLAVIEJA) EN LA VIA CUCARA – VILLAVIEJA CÓDIGO 45AHL01, RED VIAL DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**			
VALOR DE CONTRATO:	**$20.165.176,00**			
	Valor en Letras: VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ N.A		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	(Días / Meses)		
	Nº2	(Días / Meses)		
	Nº3	(Días / Meses)		
FECHA DE INICIO:	16/05/2022			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	10-06-2022	
		REINICIACIÓN	31-10-2022	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	Nº3	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

	Nº4	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE ACTA REINICIACION:	31-10-2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:		ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
	EN CALIDAD DE:		Secretaria de Vías e Infraestructura
	NOMBRE:		JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
	EN CALIDAD DE:		R.L. TORRES ING. S.A.S Consultor - Contratista
	NOMBRE:		NELSON ARIAS VILLARREAL
	EN CALIDAD DE:		Profesional Universitario SVI Supervisor

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las 08:00 AM de hoy 31 de Octubre de 2022, se reunieron la ingeniera ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ, Secretaria de Vías e Infraestructura, el Ingeniero JOSE RUBEN TORRES CAMARGO, R.L. TORRES ING. S.A.S. - Contratista de Consultoría y el Ingeniero Nelson Arias Villarreal – Profesional Universitario SVI, Supervisor, con el fin de suscribir la presente Acta de Reiniciación Nº 1, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que generaron la Suspensión No. 1 suscrita el 10 de Junio del 2022.

Por lo anterior y una vez superados los hechos generadores de la Suspensión No. 1, se procede a reiniciar el Contrato de Consultoría No. 1117 de 2022, con fecha del 31 de Octubre de 2022.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 31 de Octubre de 2022.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	31/10/2022

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
R.L. TORRES ING. S.A.S.
CONSULTOR – CONTRATISTA

NELSON ARIAS VILLARREAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SVI
SUPERVISOR