GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código : DAC-P-1110-F-07
		Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
	FORMATO: ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL Ó LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión: 1
		Pagina 1 de 1

ACTA FINAL

CONTRATO DE:	CONSULTORIA			Nº:	1117	AÑO:	2022		VALOR ACTA PARCIAL:			PLAZO	$ 20.165.176,00
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			ACTA Nº.	1	HOJA	1	DE	1			PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL
SUPERVISOR:	NELSON ARIAS VILLAREAL			FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO						
CONTATISTA	TORRES ING S.A.S				7	11	2022						NA
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 1.15 KMS DE PAVIMENTO FLEXIBLE LOCALIZADOS ENTRE EL PR0+000 (CRUCE CUCARA VILLAVIEJA) Y PR17+224 (PUENTE SOBRE EL RIO VILLAVIEJA) EN LA VIA CUCARA – VILLAVIEJA CÓDIGO 45AHL01 RED VIAL DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	NA	V.R. TOTAL
16/may/2022	Nº 1	10/jun/2022	31/oct/2022										$20.165.176,00
	Nº 2												

		CONDICIONES ACTUALIZADAS			MODIFICACIONES				PRESENTE ACTA		
CANT	DESCRIPCION	SALARIO Y/O JORNAL MENSUAL	VARIABLE % DEDICACIÓN * TIEMPO	VALOR PARCIAL	+/-	SALARIO Y/O JORNAL MENSUAL	VARIABLE % DEDICACIÓN * TIEMPO	VALOR PARCIAL	SALARIO Y/O JORNAL MENSUAL	VARIABLE % DEDICACIÓN * TIEMPO	VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL											
1	Ingeniero Director. Dedicación del 50%. Ejecución Mes. 0.30	$ 4 500 000	0.15	$ 675 000.00					$ 4 500 000	0.15	$ 675 000.00
1	Ingeniero de Campo. Dedicación del 100%. Ejecución Mes. 0.30	$ 1 500 000	0.3	$ 450 000.00					$ 1 500 000	0.3	$ 450 000.00
1	Especialista en pavimentos. Dedicación del 75%. Ejecución Mes. 0.30	$ 2 000 000	0.225	$ 450 000.00					$ 2 000 000	0.225	$ 450 000.00
1	Especialista Ambiental. Dedicación del 25%. Ejecución mes. 0.30	$ 5 800 000	0.075	$ 435 000.00					$ 5 800 000	0.075	$ 435 000.00
1	Especialista en Hidráulica e Hidrología. Dedicación del 40%. Ejecución Mes. 0.30	$ 4 000 000	0.12	$ 480 000.00					$ 4 000 000	0.12	$ 480 000.00
1	Especialista en Geotecnia y/o Suelos. Dedicación del 40%. Ejecución mes. 0.23	$ 4 600 000	0.12	$ 552 000.00					$ 4 600 000	0.12	$ 552 000.00
1	Geólogo. Dedicación del 40%. Ejecución mes. 0.30	$ 4 700 000	0.12	$ 564 000.00					$ 4 700 000	0.12	$ 564 000.00
	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO										
1	Comisión de Topografía. Dedicación del 65%. Ejecución mes. 0.30	$ 5 000 000	0.195	$ 975 000.00					$ 5 000 000	0.195	$ 975 000.00
1	Comisión de Laboratorio. Dedicación del 30%. Ejecución mes. 0.30	$ 4 000 000	0.09	$ 360 000.00					$ 4 000 000	0.09	$ 360 000.00
1	Conductor. Dedicación del 50%. Ejecución mes. 0.30	$ 1 000 000	0.15	$ 150 000.00					$ 1 000 000	0.15	$ 150 000.00
1	Secretaria. Dedicación del 25%. Ejecución mes. 0.30	$ 1 000 000	0.075	$ 75 000.00					$ 1 000 000	0.075	$ 75 000.00
	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			$ 5 166 000.00							$ 5 166 000.00
	FACTOR MULTIPLICADOR			2.14							2.14
	TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			$ 11 055 240.00							$ 11 055 240.00
OTROS COSTOS DIRECTOS											
ITEM	CONCEPTO	COSTO	VARIABLE % DEDICACIÓN * TIEMPO	VALOR PARCIAL					COSTO	VARIABLE % DEDICACIÓN * TIEMPO	VALOR PARCIAL
1	Equipos de topografía (incluye equipos y transporte). Dedicación del 100%. Ejecución mes. 0.65	$ 4 000 000	0.65	$ 2 600 000.00					$ 4 000 000	0.65	$ 2 600 000.00
2	Equipos de laboratorio (incluye equipos y transporte). Dedicacion del 100%. Ejecucion mes. 0.09	$ 4 500 000	0.09	$ 405 000.00					$ 4 500 000	0.09	$ 405 000.00
3	Vehiculo campero o camioneta incluye costo de operación y mantenimiento. Modelo superior a 2018. Ejecucion mes. 0.15	$ 4 500 000	0.15	$ 675 000.00					$ 4 500 000	0.15	$ 675 000.00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS			$ 3 680 000.00							$ 3 680 000.00
COSTOS BASICO				$ 14.735.240.00				$ 0.00			$ 14.735.240.00
IVA 19%				$ 2.799.696.00							$ 2.799.696.00
COSTO TOTAL POR 1 KM				$ 17.534.936.00							$ 17.534.936.00
CANTIDAD KILÓMETROS DEL PROYECTO (KM)				1.15							1.15
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 20.165.176.40							$ 20.165.175.94

JAIME RUBEN TORRES CAMARGO
TORRES ING S.A.S
CONTRATISTA

NELSON ARIAS VILLAREAL
SUPERVISOR

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

Powered by CamScanner