ACEPTACIÓN DE OFERTA [ ] **No.**_____ **del** _____ (_____)

CONTRATO [X] **No**. 122 **del 05 de Abril (2018)**

En la ciudad de Medellín, a los doce (12) días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve (2019), se reunieron las siguientes personas: CARLOS MARTIN PATIÑO GRAJALES, C.C. 70.566.190, en su calidad de Supervisor / Interventor en representación de la Fiscalía General de la Nación –Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental y KATHERINE DELGADO LONDOÑO, identificado(a) con CC (NIT) 1.143.836.681, en su condición de contratista y representante legal de la firma P&D INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, con Nit 901.032.978-3, acordaron liquidar el/la contrato/aceptación de oferta Nº 122 De Abril 05 de 2018, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Cuadro No. 1

Objeto	Contrato de obra relacionadas con actividades de mantenimiento locativo para las cámaras gessel de las sedes de caivas, centro de atención a víctimas de violencia sexual de la FGN de la Seccional Medellín y Choco. Incluye materiales y Mano de Obra
Fecha de Suscripción del Contrato	05 DE ABRIL DE 2018
Fecha de inicio del plazo de ejecución	10 DE ABRIL DE 2018
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	09 DE MAYO DE 2018
Ubicación (dirección completa incluyendo localidad) (Solo para contratos de Obra Pública)	N/A
Tipo de Construcción (Solo para contratos de Obra)	N/A
Área cubierta construida (Solo para contratos de Obra Pública)	N/A
Área exteriores construida (Solo para contratos de Obra Pública)	N/A

**En caso de que "No" aplique alguna celda, debe colocar N/A*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

Cuadro No. 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato *(De conformidad con el contrato)*	$ 39.993.408
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	$ 0.00
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	$ 39.993.408
4	Valor final del contrato, incluidas las adiciones *(Ítem No. 3 expresado en s.m.m.l.v al año de terminación del contrato)*	51.19
5	VALOR EJECUTADO	$ 39.993.408
6	VALOR PAGADO	$ 39.993.408
7	DIFERENCIA VALOR TOTAL *(Valor Total Contratado – Valor Ejecutado)*	$ 0.00

El valor "No" ejecutado expiro el 31 de Diciembre de 2018 *(Decreto 111 de 1996, ART. 14).* [X]

A. El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo *(Decreto 111 de 1996, ART. 14).* [ ]

**Una solo opción de respuesta*

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1 INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

Cuadro No.3

DESCRIPCIÓN	PLAZO SEGÚN CONTRATO *(Dado en días)*	OBSERVACIONES
Plazo Inicial de Ejecución *(Según acta de inicio o cumplimiento de requisitos de ejecución)3*	60 días calendario	
Prórroga 1		Ninguna
PLAZO FINAL TOTAL ***(Inicial + Prórroga(s))***	30 días calendario	Ninguna

*(*Adicione las filas que requiera según la ejecución del contrato/aceptación de oferta, si "no" aplica colocar N/A)*

3.2 ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Cuadro No.4

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO / DÍAS	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	
Acta de Reanudación	N/A	N/A	
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

Cuadro No.5

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

5. ESTADO JURÍDICO

Cuadro No.6

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A	N/A	
Caducidad	N/A	N/A	

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

Cuadro No.7

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1 PERSONA NATURAL

Cuadro No.8

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y	Planilla 8478416734 y Certificación de 05/06/2018

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

riesgos laborales	

(Si "no" aplica colocar N/A)*

6.2 PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Cuadro No.9

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
05/06/2018	Katherine Delgado Londoño	Representante Legal

(Si "no" aplica colocar N/A)*

7. PÓLIZAS

Cuadro No.10

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO SA	4544-101092665	05/04/2018 AL 05/01/2019	$3.999.340.80
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS DEL ESTADO SA	4544-101092665	05/04/2018 AL 05/09/2021	$1.999.670.40
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO SA	4544-101092665	05/09/2018 AL 05/09/2021	$7.998.681.60
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO SA	4544-101092665	05/04/2018 AL 05/09/2019	$3.999.340.80

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO SA	4540-101045615	05/04/2018 AL 09/05/2018	$156.248.400.00

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

NOTA 1: *En las vigencias y cuantías se deben incluir los valores correspondientes a las adiciones y modificaciones de las pólizas respectivas.*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

Cuadro No.11

CAUSA	OBSERVACIONES
N/A	N/A

9. OBSERVACIONES: Ninguna.

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato/Aceptación de oferta Nro. 122 de Abril 05 de 2018.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Medellín, a los doce (12) días del mes Abril del año 2019, por los que en ella intervinieron.

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:


Cuadro No.12

DOCUMENTOS	SÍ	NO
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X	
Informe Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X	
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	X	
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X	
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

SUPERVISOR/ INTERVENTOR		CONTRATISTA	
Firma:		Firma:	Katherine Delgado L.
Nombre:	CARLOS MARTIN PATIÑO GRAJALES	Nombre RL:	P&D INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Nit 901.032.978-3 KATHERINE DELGADO LONDOÑO Representante Legal
CC:	70.566.190	NIT/C.C	1.143.836.681
Cargo:	Profesional Gestión II		Persona Natural

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO
Nombre.



GRACIELA YAÑEZ ORDOÑEZ

Cargo: Subdirectora Regional de Apoyo Noroccidental

SALVEDADES: Ninguna.

Revisó:	Hernán Delgado Ortiz	Cargo: Profesional Gestión II	Fecha: 12/04/2019
Proyectó:	Carlos Martin Patiño Grajales	Cargo: Profesional Gestión II	Fecha: 12/04/2019
Aprobó:	Miryam Piedad Arbeláez Correa	Cargo: Profesional Gestión II	Fecha: 12/04/2019

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/