FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1/GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 08. Año 2019.

CONTRATO N° 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019

CONTRATISTA: EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S. P NIT:890.701.766-0

VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DE PESOS ($12.150.000 COP)

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:
El presente contrato tendrá cortes mensuales y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los bienes recibidos a partir del 10 de noviembre de 2019 serán cancelados en cuentas por pagar pagaderos dentro del primer trimestre del 2020.

FECHA FIRMA: Día 26 Mes 03 Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1. DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 28 Mes 03 Año 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **28 Mar 2019** hasta el **13 Dic 2019**

Porcentaje Avance en tiempo: **50.00%**

Porcentaje de Ejecución en relación a los bienes recibidos: **34.81%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **6.66%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **93.34%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __ **X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____**NO APLICA**_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __ **X**__ Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____**NO APLICA**_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

____**NO APLICA**_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Durante el presente mes se recibieron 12 unidades de los bienes descritos en el presente contrato por valor de $1.080.000,00 pesos MCTE, se distribuyeron 06 para el Rancho de Tropa en el GRUSE y 06 cilindros dispuestos en la lavandería en la zona residencial.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO __ X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Técnico Primero CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES
FIRMA:	
C.C. No.	C/C 80.803.060
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO – CACOM1