ACTA PARCIAL DE OBRA

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ____ PARCIAL: X No.: 1				
X CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	1188	AÑO:	2022
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURAS Y VIAS		
CONTRATISTA:	NIT O CC:	860.527.833-1		
	DIRECCIÒN:	Carrera 35 No. 25C – 23 Oficina 303 Bogotá Dc	TEL:	Carrera 35 No. 25C – 23 Oficina 303 Bogotá Dc
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	HERCILIA TORO CASTAÑO		
	CC:	33.211.034 Mompos - Bolívar		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE 9.62 KMS DE LA VÍA PALERMO – GAITANIA, CÓDIGO 4302, MEDIANTE LA REPOSICIÓN A TODO COSTO DE SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 36" RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 3.609 FECHA 23/06/2022 No. 7.351/FECHA 29/10/2022			
CUENTA BANCARIA	No. 00130691000100004808 Banco: BANCO BBVA COLOMBIA Tipo de Cuenta: Corriente			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 131.489.146,01 M/CTE			
	Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 60.873.436,39		
	Nº2	$		
VALOR TOTAL	$ 192.362.582.39 (M/Cte.)			
	Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 192.362.582,39)M/CTE			

PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**TREINTA (30) DIAS**	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	18 DE JULIO DEL 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	1 DE AGOSTO AÑO 2022
		REINICIACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	15 ENERO DE 2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	5 DE DICIEMBRE DE 2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**DEL 18/07/2022 AL 31/07/2022** **DEL 15/11/2022 AL 30/11/2022**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ING. **ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	Secretaria De Vías e Infraestructura	
	NOMBRE:	**ALVARO LIS ROJAS**	
	EN CALIDAD DE:	Supervisor del Contrato	
	NOMBRE:	**HERCILIA TORO CASTAÑO**	
	EN CALIDAD DE:	R.L. ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	21/06/2022		$ 131.489.146,01	$ 131.489.146,01
ADICIONAL No 1	26/10/2022		$ 60.873.436,39	$ 192.362.582,39
1. ACTA PARCIAL No. 01	5/12/2022	$ 173.037.254,52		$ 19.325.327,87
TOTAL (VALOR ACTA)		$ 173.037.254,52	$ 192.362.582,39	$ 19.325.327,87

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS, RL, **HERCILIA TORO CASTAÑO** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 24011476 del mes Julio y planilla No 24905961 del mes de Noviembre de 2022 con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
$ 817.500 planilla No 24011476 del mes Julio	SALUD	$ 105.700
	PENSION	$ 422.100
	ARL	$ 184.000
	CCF	$105.700
Ingreso Base de Cotización	**Tipo de Aportes**	**Valor**
$ 2.629.300 planilla No 24905961 del mes de Noviembre	EPS	$ 348.000
	AFP	$ 1.392.000
	ARL	$ 541.300
	CCF	$348.000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración: Quien suscribe: NA

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. En la ejecución del contrato de obra No 1188 de 2022, se autorizó y desembolso el pago del anticipo correspondiente al valor de $39.446.743,80 m/cte., el 7 de septiembre de 2022 por parte del Departamento del Huila.

3. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: **Acta Parcial No 1** por valor de **$173.037.254,52** sin amortizar anticipo, el valor a amortizar del anticipo es de **$ 35.502.069,42** una vez amortizado el anticipo el valor neto a pagar es de **$137.535.185,10.**

4. La supervisión designada para el contrato de obra da visto bueno de la presente acta parcial, efectuando la revisión documental frente a (fechas, valores, periodos de cobro y documentos soportes para el pago). De igual forma frente a la revisión y aprobación de cantidades de obra, entre otros que fueron avaladas por la SUPERVISION conforme a sus obligaciones pactadas en el contrato.

5. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No 1.

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de Vías E Infraestructura

HERCILIA TORO CASTAÑO
RL. ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURAS Y VIAS
Contratista

ALVARO LIS ROJAS
Supervisor

REVISO KATHERINE VALENZUELA ALIPIO
TÉCNICO OPERATIVO