ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN** **CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021- RUEDA NEGOCIO 228-46526386.0**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

En Bogotá D.C., las partes del contrato que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL:** SED-SA-BP-DDE-087-2021
- **PLATAFORMA:**

  Plataforma virtual ☐ Secop I ☐ Secop II ☒
- **NUMERO DE CONTRATO:** CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021
-
- **FECHA DE CONTRATO:** 23-11-2021
- **TIPO DE CONTRATO:** COMISION
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:	CORREAGRO S.A.	**NIT:**	805.000.867-9

- **OBJETO:** REALIZAR OPERACIONES A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACION ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 26-10-2022 COMISIONISTA COMPRADOR
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 17-10-2022 COMITENTE VENDEDOR
- **FECHA DE INICIO:** 26-11-2021 COMISIONISTA COMPRADOR
- **FECHA DE INICIO:** 17-12-2021 COMITENTE VENDEDOR
- **VALOR INICIAL PACTADO:** $ 47.052.728.446,00 M/cte- Incluido IVA.
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** No Aplica.
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección de Dotaciones Escolares
- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	**CARGO**
LILIANA DÍAZ POVEDA	DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES

- **INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
No Aplica	No Aplica	No Aplica

- **CONTRATOS INTERVENIDOS:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT	**ESTADO DEL CONTRATO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

- **CEDENTE: No aplica**
- **CESIONARIO: No aplica**
- **FECHA DE CESIÓN: No aplica**
- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
1	28/12/2021	$ 4.212.871.459	N/A	La justificación de la modificación No. 1 se encuentra incluida en el documento publicado en la plataforma SECOP II.
2	18/03/2022	$ 4.200.384.000	N/A	La justificación de la modificación No. 2 se encuentra incluida en el documento publicado en la plataforma SECOP II.

- **SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Periodo de Suspensión		Tiempo total de suspensión	Observaciones
	Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** $ 55.594.298.749 M/CTE Incluido IVA.
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** hasta el 26 de Octubre del 2022 COMISIONISTA COMPRADOR.
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** hasta el 17 de Octubre del 2022 COMITENTE VENDEDOR.
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 26-10-2022 COMISIONISTA COMPRADOR
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 17-10-2022 COMITENTE VENDEDOR
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Cumplimiento del objeto contractual y terminación dentro del plazo establecido.

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato por parte de la SED	4909	$ 46.792.644.144	15 de Diciembre del 2021
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato por parte de la SED	4933	$ 20.000	16 de Diciembre del 2021
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato por parte de la SED	4574	$ 388.379.146	23 de Noviembre del 2021
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato por parte de la SED	5190	$ 23.284.917	28 de Diciembre del 2021
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato por parte de la SED	5217	$ 4.189.586.542	29 de Diciembre del 2021
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato por parte de la SED	2908	$ 23.215.898	22 de Marzo del 2022
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato por parte de la SED	2909	$ 4.177.168.102	22 de Marzo del 2022

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$ 55.594.298.749 M/cte- Incluido IVA.
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	$ 55.465.509.574 M/cte- Incluido IVA.
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$ 55.465.509.574 M/cte- Incluido IVA.
Saldo en favor del contratista *(pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:*	$ 0

Saldos a liberar – SED:	$128.314.844	Liberación RP
	$ 474.331	Se solicito la liberación del saldo a través de oficio con radicado I-2022-132205 del 7 de Diciembre del 2022.

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos (mayores valores reconocidos al contratista, sanciones no pagadas por el contratista, pagos no efectuados al sistema de seguridad social, reconocimiento de equilibrio económico en favor de la SED aun no pagado, anticipo por reintegrar, rendimientos en favor del Distrito cuando a ello haya lugar, etc.:	$ 0

Nota: N/A

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado *(Pagado, descontado,*

pecuniario, caducidad, declaratoria de incumplimiento)			*compensado, otro)*
N/A	N/A	N/A	N/A

4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o interventoría, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES No Aplica.

6. GARANTÍAS

El supervisor y/o interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos entre Colombia Compra Eficiente y las empresas suscritas a cada acuerdo.

PÓLIZA COMISIONISTA COMPRADOR CORREAGRO S.A.

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS (Desde)	VIGENCIAS (Hasta)	Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
No. 21-44-101368574	Anexo 4	01/11/2022	23/11/2021	30/04/2023	$ 5.195.949.00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADOS. A.
No. 21-44-101368574	Anexo 4	01/11/2022	23/11/2021	30/10/2025	$ 1.298.988.00	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADOS. A.

PÓLIZA COMITENTE VENDEDOR SUMIMAS S.A.S

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS (Desde)	VIGENCIAS (Hasta)	Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
No. 100008205	Anexo 8	26/10/2022	17/10/2022	26/04/2023	$ 11.031.883.757,80	CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL
No. 100008205	Anexo 8	26/10/2022	17/10/2022	26/10/2025	$ 11.031.883.757,80	CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	SEGUROS MUNDIAL
No. 100008205	Anexo 8	26/10/2022	17/10/2022	26/10/2025	$ 2.757.970.939,45	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Secretaría de Educación del Distrito	**ACTA DE INGRESO No.:**	668
	FECHA INGRESO:	18/08/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 7.070.088.168
	ACTA DE INGRESO No.:	768
	FECHA INGRESO:	14/09/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 3.575.630.124
	ACTA DE INGRESO No.:	770
	FECHA INGRESO:	14/09/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 1.822.313.196
	ACTA DE INGRESO No.:	866
	FECHA INGRESO:	07/10/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 6.278.660.388
	ACTA DE INGRESO No.:	873
	FECHA INGRESO:	10/10/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 4.800.829.770
	ACTA DE INGRESO No.:	880
	FECHA INGRESO:	12/10/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 4.697.089.000
	ACTA DE INGRESO No.:	909
	FECHA INGRESO:	02/11/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 2.610.277.612
	ACTA DE INGRESO No.:	910
	FECHA INGRESO:	03/11/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 4.044.768.168
	ACTA DE INGRESO No.:	912
	FECHA INGRESO:	04/11/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 5.382.039.612
	ACTA DE INGRESO No.:	913
	FECHA INGRESO:	04/11/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 4.706.511.870
	ACTA DE INGRESO No.:	914
	FECHA INGRESO:	08/11/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 3.401.177.408
	ACTA DE INGRESO No.:	969
	FECHA INGRESO:	24/11/2022
	VALOR INGRESADO:	$ 6.769.559.142

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, *sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN** **CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021- RUEDA NEGOCIO 228-46526386.0**

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

Contratista
JULIAN ANDRES CARRILLO GONZALEZ
C.C. 1.070.944.109
CORREAGRO S.A.
NIT 805.000.867-9

Firma Supervisora
Nombre: LILIANA DÍAZ POVEDA
Identificación: 52.423.077
Cargo: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación*
Nombre: LILIANA DÍAZ POVEDA
Identificación: 52.423.077
Cargo: Directora de Dotaciones Escolares.

Firma Ordenador del gasto
Nombre: CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
Identificación: 79.791.002
Cargo: Subsecretario de Acceso y Permanencia
09 de mayo de 2023

Firma Profesional Apoyo a la Supervisión*
Nombre: JORGE AUGUSTO LOPEZ PARRA
CC No. 81.740.505

Proyectó: Jorge Augusto López Parra – Contratista - Dirección de Dotaciones Escolares.
Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 310 de 2022, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación _____
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto _____

Fecha: