Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 3930 DE 2018

PROVEEDOR :
EXEL MEDICAL S.A.S

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.
Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
GLADYS ALAYA CALDERON	51828458	9496	$ 2.490.000
		TOTAL	**$ 2.490.000**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA:ABRIL 24 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Flor Correa
CARGO: Tecnico Administ
C.C. #:
FECHA: 24/04/19 HORA: 4:20 PM
FIRMA:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: _X___				INFORME PARCIAL: ___				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	3930 DE 2018						FECHA DEL INFORME :	24 DE ABRIL DE 2019	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								**Fecha de Inicio:**	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	EXEL MEDICAL S.A.S.	NIT O C.C	900127147-5	Valor Inicial:	$11.970.000			03/04/2018	02/07/2018
Representante Legal:	JOSE FERNANDO RINCON RIVERA	Cedula Representante	79.484.187	Adición 1:	$11.970.000	Prórroga 1:		03/07/2018	01/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:	$11.970.000	Prórroga 2:		02/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$6.690.714	Prórroga 3:		11/01/2019	31/01/2019
				Adición 4:	$5.279.286	Prórroga 4:		31/01/2019	14/03/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:		15/03/2019	14/04/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
		Material Médico Quirurgico	321020102	Valor Total:	$47.880.000	Fecha Terminación actual:			14/04/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	6822	18/05/2018	MAYO	21/05/2018	$ 990.000	$ 990.000	46.890.000	2%	
2	6792	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	$ 1.450.000	$ 2.440.000	45.440.000	5%	
3	6791	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	$ 1.450.000	$ 3.890.000	43.990.000	8%	
4	6793	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	$ 1.450.000	$ 5.340.000	42.540.000	11%	
5	6794	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	$ 1.450.000	$ 6.790.000	41.090.000	14%	
6	6868	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 1.450.000	$ 8.240.000	39.640.000	17%	
7	6861	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 830.000	$ 9.070.000	38.810.000	19%	
8	7009	15/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 990.000	$ 10.060.000	37.820.000	21%	
9	7012	15/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 1.450.000	$ 11.510.000	36.370.000	24%	
10	7073	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 990.000	$ 12.500.000	35.380.000	26%	
11	7201	12/07/2018	JULIO	23/07/2018	$ 1.450.000	$ 13.950.000	33.930.000	29%	
12	7286	25/07/2018	JULIO	25/07/2018	$ 990.000	$ 14.940.000	32.940.000	31%	
13	7418	09/08/2018	AGOSTO	09/08/2018	$ 830.000	$ 15.770.000	32.110.000	33%	
14	7419	09/08/2018	AGOSTO	09/08/2018	$ 830.000	$ 16.600.000	31.280.000	35%	
15	7424	09/08/2018	AGOSTO	09/08/2018	$ 830.000	$ 17.430.000	30.450.000	36%	
16	7476	15/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	$ 990.000	$ 18.420.000	29.460.000	38%	
17	7658	07/09/2018	SEPTIEMBRE	10/09/2018	$ 1.660.000	$ 20.080.000	27.800.000	42%	
18	7727	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	$ 830.000	$ 20.910.000	26.970.000	44%	
19	7992	17/10/2018	OCTUBRE	19/10/2018	$ 830.000	$ 21.740.000	26.140.000	45%	
20	8034	22/10/2018	OCTUBRE	22/10/2018	$ 830.000	$ 22.570.000	25.310.000	47%	
21	8056	23/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 2.440.000	$ 25.010.000	22.870.000	52%	
22	8129	01/11/2018	NOVIEMBRE	02/11/2018	$ 1.660.000	$ 26.670.000	21.210.000	56%	
23	8130	01/11/2018	NOVIEMBRE	02/11/2018	$ 2.900.000	$ 29.570.000	18.310.000	62%	
24	8242	09/11/2018	NOVIEMBRE	13/11/2018	$ 830.000	$ 30.400.000	17.480.000	63%	
25	8243	09/11/2018	NOVIEMBRE	13/11/2018	$ 990.000	$ 31.390.000	16.490.000	66%	
26	8371	23/11/2018	NOVIEMBRE	23/11/2018	$ 830.000	$ 32.220.000	15.660.000	67%	
27	8473	04/12/2018	DICIEMBRE	04/12/2018	$ 1.660.000	$ 33.880.000	14.000.000	71%	
28	8474	04/12/2018	DICIEMBRE	04/12/2018	$ 990.000	$ 34.870.000	13.010.000	73%	
29	8698	03/01/2019	ENERO	04/01/2019	$ 2.440.000	$ 37.310.000	10.570.000	78%	
30	8702	03/01/2019	ENERO	04/01/2019	$ 1.660.000	$ 38.970.000	8.910.000	81%	
31	8757	15/01/2019	ENERO	16/01/2019	$ 830.000	$ 39.800.000	8.080.000	83%	
32	8963	11/02/2019	FEBRERO	18/02/2019	$ 2.490.000	$ 42.290.000	5.590.000	88%	
33	9137	04/03/2019	MARZO	06/03/2019	$ 830.000	$ 43.120.000	4.760.000	90%	
34	9176	07/03/2019	MARZO	08/03/2019	990000	$ 44.110.000	3.770.000	92%	
35	9496	11/04/2019	ABRIL	12/04/2019	$ 2.490.000	$ 46.600.000	1.280.000	97%	
	TOTAL				46.600.000	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	$ 46.600.000
Saldo por ejecutar	UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS	$ 1.280.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
9496	ABRIL DE 2019

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($2.490.000)

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY

EXEL MEDICAL S..A.S.

NIT : 900,127,147 - 5
CALLE 147 N° 17 - 78 EDIFICIO SOKO 147 OF 606
BOGOTA - COLOMBIA
7451529
info@exelmedical.com

FACTURA DE VENTA NO.

- 9496

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E S E			**Paciente:**	GLADYS ALAYA
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	3753569		
Dirección	CL 9 39 46	**Vendedor**	VENTAS OFICINA	**Cedula:**	51.828.458
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA	**Centro Costo**	1,00	**Institucion:**	HOSPITAL KENNEDY
Correo				**Especialista:**	JAIME ARIAS
				Fecha de Cirugia:	08/04/2019

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2019-04-11	2019-07-11

Referencia	Descripción	Registro Invima	Unida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
17-001-10	CLIP DE ANEURISMA RECTO 11.5 DE 12MM SUGITA TII MI	2017DM-0017180	UND	1.00	830,000.00	830,000.00
Lote	85-QH F.V : 2035-12-31		1.00			
17-001-62	CLIP DE ANEURISMA 9.0 1/4 CURVADO DE 7.5MM SUGITA	2017DM-0017180	UND	1.00	830,000.00	830,000.00
Lote	118-N2 F.V : 2020-12-31		1.00			
17-001-81	CLIP DE ANEURISMA MINI 7.0 RECTO DE 6MM SUGITA TII	2017DM-0017180	UND	1.00	830,000.00	830,000.00
Lote	22-QD F.V : 2035-12-31		1.00			

Total Bruto	2,490,000.00
RTEFTE 2.5% COM	62,250.00
Retenc. ICA	10,309.00
Total a Pagar	**$ 2.417.441,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 2.417.441,00 Cuota 1 Vence el 2019-07-11

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA: CONTRATO 3930-2018
CONDICION FINANCIERA:
ESPECIALIDAD: NEUROCIRUJANO
ZONA:
LINEA:
CANAL:

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 ABR 2019

Elaborado por **Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). En caso de mora se causara el interés

No Somos Grandes Contribuyentes . Documento oficial **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18762013340777 aprobado en 2019-03-07 **vigente** 24 Meses, **prefijo desde el número** 4533 **al** 15000 Regimen Común - Actividad Económica 4645 Tarifa 004.140

ORIGINAL