ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

SI 150.35-282-05-2023

Puerto López, Meta 02 de mayo de 2023

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha: 02 MAY 2023 11:22am
Recibido por

Señores
RODRIGO ANDRES TORRE GUZMAN
Jefe oficina de contratación

Asunto: de solicitud de reinicio

Cordial saludo;
Por medio de la presente hago Entrega de solicitud de reinicio contrato de interventoría N° 100-103-13-04-00013-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION,ADECUACION Y MEJORAMINETO LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ -META

Para su información,

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Secretaria de Infraestructura de Puerto López
Secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura
FECHA 02/05/2023	FECHA 02/05/2023	FECHA 02/05/2023

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	LISTA DE CHEQUEO PRORROGA-SUSPENSIÓN-AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN -REINICIO	Código: F - 262
		Versión: 001
		Fecha: Marzo de 2023

PROYECTO:	100-103-13-04-00013-2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022"

Fecha: 2/05/2023

PRORROGA - SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN - REINICIO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
SOLICITUD Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio (Descripcion detallada de la justificación y sus correspondientes pruebas)		SI
INFORME DE OBRA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		NO.
REPROGRAMACIÓN DE OBRA EN PROJECT (V°B° interventoria aplica para prorroga y reinicio)		NO.
FLUJO DE CAJA EN PROJECT (V°B° interventoria) Porcentajes y costos planeados.		NO
INFORME DE INTERVENTORÍA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		NO
ACTA COMITÉ (Particip. RL.Contratista, RL. Interventoria, Director Operativo de Ejecucion y Control de proyectos, Apoyo a la Supervisión o supervisor)		NO
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del acto administrativo, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.		NO
MINUTA. Aplica cuando modifique las condiciones del contrato. Excepto, cuando modifica la vigencia de un proyecto y esta al alcance de la vigencia del contrato, esta sera perfeccionada mediante el acta de comité.		NO
UNA VEZ FIRMADA LA MINUTA, se debe garantizar el siguiente tramite:		
ACTA REINICIO DE OBRA (Aplica para suspensión)		SI.
Suscrita la MINUTA CORRESPONDIENTE, la interventoría deberá asegurarse que la ENTIDAD realice la publicación en el SECOP de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; a falta de publicación oportuna, la interventoria debera comunicar		NO
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Garantia Unica de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual)		NO

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD . *LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOZA
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 25202-6176 CND

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
gerencia@idm-meta.gov.co

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

RE 0A572-23.
ALCALDÍA DE PUERTO LOPEZ-META
FECHA Y HORA DE RADICADO
02 MAY 2023 / 11:27am
RECIBIDO POR: Claudia
Folios (5)

Puerto López – Meta, 2 de mayo del 2023

Ingeniera,
Mayerly Andrea Espinosa Suarez
Secretaria de Infraestructura - Supervisora
Email: secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
Puerto López, Meta

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 100-103-13-04-00013-2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022"

Asunto: Solicitud del acta de reinicio No. 01 para el contrato interventoría en referencia.

Respetada ingeniera, de acuerdo a que ya se culminó el tiempo de la ampliación de la suspensión No. 01 del contrato para el contrato de interventoría No. 100-103-13-04-00013-2022 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022"**, es necesario solicitarle de manera respetuosa el reinicio del contrato para interventoría, estando ya lista la modificatoria con adición No. 01 y prorroga No. 04 para ser tramitada legalmente a la alcaldía municipal, todo lo anterior, es con el fin de poder seguir con el control y la supervisión dando cumplimento y teniendo el alcance del contrato.

De antemano agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
C.C. 9.658.796 de Yopal – Casanare
Contratista de interventoría

CONSORCIO CCE

Bogotá D.C. 02 de mayo del 2023.

CCE-PTO-LÓPEZ-025-2023

Señor:
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR
Calle 49 No. 30-16 Oficina 203
Villavicencio – Meta
ingjorgear@hotmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-0013-2022 "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022"**

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO.

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con el acta de suspensión No. 1 con fecha del 11 de abril de 2023 y a la ampliación de la suspensión No. 1 con fecha del 21 de abril de 2023, por medio del presente escrito nos permitimos solicitar al interventor del contrato de obra en referencia, se realice el trámite correspondiente para el reinicio de actividades el 02 de mayo de 2023 según lo establecido en el acta en mención.

Agradecemos su atención, quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional

Cordialmente.

CONSORCIO CCE.

SERGIO CAMILO VIDAL GONZÁLEZ.
Representante Legal.
Copia: Archivo.
Elaboró: MATS 02-05-23.

CARRERA 58 No. 90-53
CEL. 301 490 8900
EMAIL: cmaj2022@gmail.com

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REINICIO	F-097
		Version:001
		Agosto de 2017

CONTRATO Nº: 100-103-13-04-00013-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META 2022.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 9 DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22 DE DIC 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 54.590.036,00

CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRORROGA N° 1	30/12/2023 (30 DIAS)
PRORROGA N° 2	30/01/2023 (45 DIAS)
PRORROGA N° 3	13/03/2023 (30 DIAS)

2. SUSPENSIONES

ACTAS N° 1	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Acta de suspensión N°1	11/04/2023 (10 DIAS)
Acta de ampliacion de la suspensión N°1	21/04/2023 (11 DIAS)

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE: 11/04/2023 (dd/mm/aaaa)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: 21 DIAS

FECHA DE REINICIACIÓN: 2/05/2023 (dd/mm/aaaa)

VALOR ACTUAL: $54.590.036,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

En el Municipio de Puerto López, Meta, a los dos (2) días del mes de mayo del 2023 se reunieron: el Ingeniero JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA, identificado con C.C. No. 9658796 expedida en YOPAL y la Ing. MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor , con el fin de reiniciar del contrato N° 100-103-13-04-00013-2022, habiendose cumplido el plazo de la suspención

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO (NO APLICA A CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA)

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	25202-68176
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL	LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ	A50202005-86070276

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	DIEGO GIOVANNY PARRA TORRES
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	EYLEEN DAYANA MONTILLA BELTRAN
TOPÓGRAFO INSPECTOR	ANGIE DAYANA VEGA MAHECHA

PERSONAL OPERATIVO

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato No.100-103-13-04-00013-2022 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior se firma en Puerto Lopez, Meta, a los DOS (02) del mes de MAYO de 2023

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CONTRATISTA	SUPERVISORA