CONTRATO O CONVENIO No.	0067-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	07/12/2022
CONTRATISTA:	CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.
NIT:	900.256.568-5
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	08/05/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ABRIL 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	29/12/2022	REDUCCION EN VALOR
2	27/03/2023	PRORROGA TIEMPO 2 MESES 31/05/2023

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	($41.200.000.00)CUARENTAY UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	REDUCCION DE 5.865.00 CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	($41.194.135.00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$41.200.000.00

3.2. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	9022	28/11/2022	$1.200.000.00	8922	07/12/2022	$1.200.000.00
2023	No aplica	No aplica	No aplica q	Compromiso vig futura 1922	07/12/2022	40.000.000.00
2023	1923	05/01/2023	40.000.000.00	1923	05/01/2023	40.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

NO HAY OBSEVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	48650358377

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	MESES
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES 24 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	PRORROGA 2 meses 24 días (5 MESES Y 24 DIAS)
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	FECHA INICIAL DE TERMINO 31/03/2023- PRORROGA 31/05/2023

Powered by CamScanner

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100062371
FECHA EXPEDICIÓN:	07/12/2022 (fecha de expedición)
FECHA EXPEDICIÓN:	31/05/2026 (fecha de término)
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	07/12/2022 27/03/2023	31/07/2023 30/09/2023	$ 4.120.000.00
CALIDAD	07/12/2022 27/03/2023	31/07/2023 30/09/2023	$ 4.120.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	07/12/2022 27/03/2023	31/03/2026 31/05/2026	$ 2.060.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	BQ-100016651
FECHA EXPEDICIÓN:	07/12/2022 (fecha expedición)
FECHA EXPEDICIÓN:	31/05/2023 (fecha de término)
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXRACONTRATUAL	07/12/2022	31/05/2023	$232.000.0000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDADES CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALARIA.	4034
FECHA EXPEDICIÓN:	01/10/2022 (fecha expedición)
FECHA EXPEDICIÓN:	01/10/2023 (fecha de término)
ASEGURADORA:	LIBERTY SEGUROS

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

Powered by CamScanner

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

DIC

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
27/12/2022	FE10411	22/12/2022	1	44.838.00
27/12/2022	FE10412	22/12/2022	1	193.664.00
27/12/2022	FE10413	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10414	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10415	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10416	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10417	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10418	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10420	22/12/2022	1	136.519.00
				1.194.135.00

ENERO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
17/02/2023	FE10538	3/01/2023	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE10539	3/01/2023	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE10540	3/01/2023	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE10541	3/01/2023	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE10542	3/01/2023	1	$ 193.664,00
17/02/2023	FE10543	3/01/2023	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE10544	3/01/2023	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE10549	4/01/2023	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE10550	4/01/2023	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10609	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10610	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10611	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10612	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10613	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10614	27-01-23	1	$ 193.664,00
17/02/2023	FE-10615	27-01-23	1	$ 96.855,00
17/02/2023	FE-10616	27-01-23	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE-10617	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10618	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10619	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10620	27-01-23	1	$ 136.519,00

Powered by CamScanner

17/02/2023	FE-10621	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10622	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10623	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10624	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10625	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10626	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10627	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10628	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10771	30-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10772	30-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10779	31-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10784	02-02-23	1	$ 136.519.00
17/02/2023	FE-10785	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10786	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10787	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10788	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10790	02-02-23	1	$ 96.855,00
17/02/2023	FE-10791	02-02-23	1	$ 204.338,00
			TOTAL	$ 5.507.984,00

Powered by CamScanner

FEBRERO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
17/02/2023	FE10538	3/01/2023	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE10539	3/01/2023	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE10540	3/01/2023	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE10541	3/01/2023	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE10542	3/01/2023	1	$ 193.664,00
17/02/2023	FE10543	3/01/2023	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE10544	3/01/2023	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE10549	4/01/2023	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE10550	4/01/2023	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10609	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10610	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10611	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10612	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10613	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10614	27-01-23	1	$ 193.664,00
17/02/2023	FE-10615	27-01-23	1	$ 96.855,00
17/02/2023	FE-10616	27-01-23	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE-10617	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10618	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10619	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10620	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10621	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10622	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10623	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10624	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10625	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10626	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10627	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10628	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10771	30-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10772	30-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10779	31-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10784	02-02-23	1	**$ 136.519,00**
17/02/2023	FE-10785	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10786	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10787	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10788	02-02-23	1	$ 136.519,00

Powered by CamScanner

17/02/2023	FE-10790	02-02-23	1	$ 96.855,00
17/02/2023	FE-10791	02-02-23	1	$ 204.338,00
			TOTAL	$ 5.507.984,00

MARZO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
27/03/2023	FE10940	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10941	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10942	28-02-23	1	$ 66.459,00
27/03/2023	FE10943	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10944	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10945	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10946	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10947	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10948	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10949	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10950	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE10951	28-02-23	1	$ 20.623,00
27/03/2023	FE10952	28-02-23	1	$ 281.659,00
27/03/2023	FE10953	28-02-23	1	$ 264.967,00
27/03/2023	FE10954	28-02-23	1	$ 96.855,00
27/03/2023	FE10955	28-02-23	1	$ 96.855,00
27/03/2023	FE10956	28-02-23	1	$ 96.855,00
27/03/2023	FE10957	28-02-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE10958	28-02-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE10960	28-02-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE10961	28-02-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE10962	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10963	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10964	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10965	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10966	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10967	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10968	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10969	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10970	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10971	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10972	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10973	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10974	28-02-23	1	$ 204.338,00

Powered by CamScanner

27/03/2023	FE10975	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10976	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10977	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10978	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10979	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10980	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10981	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10982	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10983	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10984	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10985	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10986	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10987	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10988	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10989	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10990	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10991	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10992	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE10997	28-02-23	1	$ 193.664,00
27/03/2023	FE10998	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE10999	28-02-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE11000	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE11001	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE11002	28-02-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE11047	28-02-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE11048	06-03-23	1	$ 70.040,00
27/03/2023	FE11050	06-03-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE11051	06-03-23	1	$ 80.832,00
27/03/2023	FE11052	06-03-23	1	$ 44.838,00
27/03/2023	FE11053	06-03-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE11054	06-03-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE11055	06-03-23	1	$ 204.338,00
27/03/2023	FE11056	06-03-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE11057	06-03-23	1	$ 136.713,00
27/03/2023	FE11058	06-03-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE11059	06-03-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE11060	06-03-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE11061	06-03-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE11062	06-03-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE11063	06-03-23	1	$ 136.519,00
27/03/2023	FE11064	06-03-23	1	$ 96.855,00
			TOTAL	$ 10.609.606,00

Powered by CamScanner

ABRIL

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
04/05/2023	FE11390	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11391	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11392	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11393	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11394	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11395	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11396	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11397	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11398	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11399	04-04-23	1	$ 66.459,00
04/05/2023	FE11400	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11401	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11402	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11403	04-04-23	1	$ 66.459,00
04/05/2023	FE11404	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11405	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11406	04-04-23	1	$ 66.459,00
04/05/2023	FE11407	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11408	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11409	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11410	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11411	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11419	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11420	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11421	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11422	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11423	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11424	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11425	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11426	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11427	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11428	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11429	10-04-23	1	$ 96.855,00
04/05/2023	FE11430	10-04-23	1	$ 96.855,00
04/05/2023	FE11431	10-04-23	1	$ 96.855,00
04/05/2023	FE11432	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11433	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11434	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11435	10-04-23	1	$ 136.713,00

Powered by CamScanner

04/05/2023	FE11436	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11437	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11438	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11439	10-04-23	1	$ 264.967,00
04/05/2023	FE11440	10-04-23	1	$ 264.967,00
04/05/2023	FE11441	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11442	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11443	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11444	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11445	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11446	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11447	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11448	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11449	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11450	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11451	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11452	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11453	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11454	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11455	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11456	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11457	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11458	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11459	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11460	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11461	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11462	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11463	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11464	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11465	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11466	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11468	10-04-23	Terapias	$ 1.376.298,00
04/05/2023	FE11469	10-04-23	1	$ 356.818,00
04/05/2023	FE11471	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11472	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11473	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11474	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11475	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11476	10-04-23	1	$ 96.855,00
04/05/2023	FE11477	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11482	10-04-23	1	$ 204.338,00
			TOTAL	$ 12.631.660.00

Powered by CamScanner

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
04/05/2023	FE11390	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11391	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11392	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11393	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11394	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11395	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11396	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11397	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11398	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11399	04-04-23	1	$ 66.459,00
04/05/2023	FE11400	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11401	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11402	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11403	04-04-23	1	$ 66.459,00
04/05/2023	FE11404	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11405	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11406	04-04-23	1	$ 66.459,00
04/05/2023	FE11407	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11408	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11409	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11410	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11411	04-04-23	1	$ 44.838,00
04/05/2023	FE11419	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11420	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11421	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11422	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11423	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11424	10-04-23	1	$ 136.519,00

Powered by CamScanner

04/05/2023	FE11425	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11426	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11427	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11428	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11429	10-04-23	1	$ 96.855,00
04/05/2023	FE11430	10-04-23	1	$ 96.855,00
04/05/2023	FE11431	10-04-23	1	$ 96.855,00
04/05/2023	FE11432	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11433	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11434	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11435	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11436	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11437	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11438	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11439	10-04-23	1	$ 264.967,00
04/05/2023	FE11440	10-04-23	1	$ 264.967,00
04/05/2023	FE11441	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11442	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11443	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11444	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11445	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11446	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11447	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11448	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11449	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11450	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11451	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11452	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11453	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11454	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11455	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11456	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11457	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11458	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11459	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11460	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11461	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11462	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11463	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11464	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11465	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11466	10-04-23	1	$ 204.338,00

Powered by CamScanner

04/05/2023	FE11468	10-04-23	Terapias	$ 1.376.298,00
04/05/2023	FE11469	10-04-23	1	$ 356.818,00
04/05/2023	FE11471	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11472	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11473	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11474	10-04-23	1	$ 204.338,00
04/05/2023	FE11475	10-04-23	1	$ 136.713,00
04/05/2023	FE11476	10-04-23	1	$ 96.855,00
04/05/2023	FE11477	10-04-23	1	$ 136.519,00
04/05/2023	FE11482	10-04-23	1	$ 204.338,00
			TOTAL	$ 12.631.660.00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	31/03/2023	$ 648.059	52222	2022-12-27	454080922	29/12/2022	$ 648.059
PARCIAL	31/03/2023	$ 546.076	52322	2022-12-27	454086522	29/12/2022	$ 546.076
PARCIAL	31/05/2023	$ 5.507.984	2623	2023/02/24	55296823	28/02/2023	$ 5.507.984
PARCIAL	31/05/2023	$ 10.609.606	11023	2023-04-05	100832523	2023-04-17	$ 10.609.606

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.
*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	($41.194.135.00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	29.943.385.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$17.311.725.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$12.631.660.00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

se debe sacar un balance mes a mes.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA

Powered by CamScanner

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Se hace referencia con relación si el contratista incumplió o cumplió con lo pactado en el contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

FACTURA FE10959 NO APARECE EN SIFF NO SE RELACIONA PARA PAGO SE DEVUELVE A AUDITORIA

_136.519.00 MONITORE ELECTROCARDIOGRAFICO HOLTER QUE AUN NO APARECE EN SIFF A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

PORCENTAJE EJECUTADO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 72.68 %.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

SMSM JULIET BOHORQUEZ MOYA
CONTRATO 0067-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
SUPERVISORA DE CONTRATO

2022021795110 **REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN**

Powered by CamScanner

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Se hace referencia con relación si el contratista incumplió o cumplió con lo pactado en el contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

FACTURA FE10959 NO APARECE EN SIFF NO SE RELACIONA PARA PAGO SE DEVUELVE A AUDITORIA
_136.519.00 MONITORE ELECTROCARDIOGRAFICO HOLTER QUE AUN NO APARECE EN SIFF
A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

PORCENTAJE EJECUTADO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 72.68 %.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

SMSM JULIET BOHORQUEZ MOYA
CONTRATO 0067-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
SUPERVISORA DE CONTRATO

Powered by CamScanner