Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 03 de Mayo de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Abril del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Profesión	Ingeniero Industrial
Nombre y apellidos	Nilson Gordillo Ospina
C.C.	79.658.646
Cargo en la dependencia	Líder
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**Subasta 001-2022**	
Tipo de Contrato	**Contrato de Suministro**	
Contrato No.	**061-2-22**	
Unidad	**Fondo Rotatorio de la Policía**	
Objeto	**SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE 1 TELAS**	
Valor Inicial	**$58.042.000.000.00**	
Valor Adición		
Valor Total	**$58.042.000.000.00**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**02 MAYO DE 2022**	**31 DICIEMBRE DE 2022**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022	901.588.076-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
723	12-01-2023	$ 486.469.441,64

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
623	12-01-2023	$ 486.469.441,64

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 03 de abril de 2023 TIG TEXTIL 2022 vía correo electrónico remitió las siguientes facturas:

No. FACTURA	VALOR
FE-81	$ 30.128.000,00
FE-82	$ 58.270.800,00
FE-83	$ 124.821.200,00

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- En atención al cambio del CDP Y RP del contrato No. 061-2-22 en razón a la sustitución del mismo, el día 10 de abril de 2023 vía correo electrónico el supervisor solicitó al Grupo Almacén General se realizaran los ajustes a las actas de recepción para bienes, materia prime y/o insumos que se relacionan a continuación:

No. ACTA	No. REMISIÓN
2651	045
2809	065
2814	076

- El día 14 de abril de 2023 vía correo electrónico, se reiteró a la UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022, la reposición de la tela TEJIDO DE PUÑO AZUL OSCURO, toda vez que al realizar la inspección del lote del 100% de dicha materia prima, se evidencio que de acuerdo a NTC-2567 TEXTILES DE TEJIDO DE PUNTO, estas incumplen con los requisitos del numeral 4, al evidenciar que las dimensiones no cumplen, se presentan daños en las telas, urdimbre y huecos.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

N/A

5.4 Registro Fotográfico

En el entendido, de que la ejecución del contrato tácitamente está relacionada con la entrega de suministros, no se realiza registro fotográfico, toda vez que para el mes de Abril de 2023 no se realizó ninguna entrega.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
909.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-10	$ 10,226,959.49	31/05/2022	$ 10,226,959.50
		ND 3	$ 0.01		
136.70	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-9	$ 3,741,479.00	31/05/2022	$ 3,741,479.00
158.20	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-8	$ 4,329,934.00	31/05/2022	$ 4,329,934.00
158.20	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-7	$ 1,726,470,925.22	9/06/2022	$ 1,726,470,925.22
2993.50	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-18	$ 115,249,745.81	16/06/2022	$ 115,249,745.81
3816.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-25	$ 104,908,500.00	16/06/2022	$ 104,908,500.00
19677.84	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-15	$ 574,710,995.04	15/06/2022	$ 574,710,995.04
2306.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-13	$ 67,349,043.84	21/06/2022	$ 67,349,043.84
5967.42	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-14	$ 65,641,637.90	22/06/2022	$ 65,641,637.90
42915.41	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-17	$ 1,253,387,464.46	28/06/2022	$ 1,253,387,464.46
419.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-16	$ 11,754,400.00	30/06/2022	$ 11,754,400.00
11563.60	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-29	$ 443,225,150.00	30/06/2022	$ 443,225,150.00
26355.33	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-19	$ 769,733,767.99	25/07/2022	$ 769,733,767.98

4447.74	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-34 NCR	$ 48,925,140.01 $ 0.01	25/07/2022	$ 48,925,140.00
128245.03	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-33	$ 3,580,168,230.64	25/07/2022	$ 3,580,168,230.64
618.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-20	$ 1,517,400.00	4/08/2022	$ 15,017,400.00
618.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-23	$ 15,017,400.00	4/08/2022	$ 15,017,400.00
16825.75	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-42	$ 514,139,080.49	5/08/2022	$ 514,139,080.49
1183.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-56	$ 66,446,424.00	5/08/2022	$ 66,446,424.00
10440.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-24	$ 304,910,640.00	18/08/2022	$ 304,910,640.00
23720.90	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-36	$ 692,792,605.40	18/08/2022	$ 692,792,605.40
24352.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-26	$ 162,744,416.00	23/08/2022	$ 162,744,416.00
329.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-27	$ 9,004,730.00	23/08/2022	$ 9,004,730.00
3546.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-32	$ 103,579,079.00	9/09/2022	$ 103,579,079.00
22009.21	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-37	$ 642,800,987.26	29/08/2022	$ 642,800,987.26
437.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-28	$ 5,244,000.00	29/08/2022	$ 5,244,000.00
123945.24	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-30	$ 3,619,944,679.00	8/09/2022	$ 3,619,944,679.44
80754.21	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-38	$ 2,358,507,457.26	13/09/2022	$ 2,358,507,457.26
126060.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-44	$ 47,902,800.00	8/09/2022	$ 47,902,800.00
11783.34	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-43	$ 44,766,920.00	8/09/2022	$ 447,766,920.00

3639.50	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-31	$ 106,295,237.00	9/09/2022	$ 106,295,237.00
943.50	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-35	$ 26,087,775.00	13/09/2022	$ 26,087,775.00
787.38	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-40	$ 29,920,440.00	26/09/2022	$ 29,920,440.00
33348.48	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-41	$ 1,267,242,240.00	28/09/2022	$ 1,267,242,240.00
77034.86	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-46	$ 2,249,880,121.16	22/09/2022	$ 2,249,880,121.16
688.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-39	$ 19,023,200.00	22/09/2022	$ 19,023,200.00
91643.54	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-48	$ 2,676,541,229.24	4/10/2022	$ 2,676,541,229.24
83778.44	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-47	$ 2,446,833,118.64	4/10/2022	$ 2,446,833,118.64
30241.53	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-45	$ 1,149,178,140.00	19/10/2022	$ 1,149,178,140.00
31996.47	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-53	$ 1,215,865,860.00	3/11/2022	$ 1,215,865,860.00
28181.58	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-54	$ 1,582,226,627.52	9/11/2022	$ 1,582,226,627.52
116578.33	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-55	$ 3,404,786,705.98	11/11/2022	$ 3,404,786,705.98
8462.20	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-57	$ 231,610,414.00	8/11/2022	$ 231,610,414.00
1076.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-81	$ 30.128.000,00	23/03/2023	$ 30.128.000,00
4166.10	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-76	$ 116,650,800.00	17/11/2022	$ 116,650,800.00
5180.90	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-59	$ 141,801,233.00	22/11/2022	$ 141,801,233.00
5723.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-58	$ 156,638,510.00	30/11/2022	$ 156,638,510.00
57396.40	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-61 NTD8	$ 1,676,319,258.20 $ 0.20	13/12/2022	$ 1,676,319,258.40

4052.30	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-66	$ 110,911,451.00	30/11/2022	$ 110,911,451.00
66698.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-62	$ 1,947,981,788.00	9/12/2022	$ 1,947,981,788.00
68675.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-77	$ 2,005,722,050.00	22/12/2022	$ 2,005,722,050.00
69423.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-64	$ 2,027,568,138.00	20/12/2022	$ 2,027,568,138.00
69681.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-65	$ 2,035,103,286.00	20/12/2022	$ 2,035,103,286.00
115001.48	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-78	$ 3,358,733,224.88	26/12/2022	$ 3,358,733,224.88
139494.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-80 NCR18	$ 4,074,061,764.01 $ 0.01	28/12/2022	$ 4,074,061,764.00
457.58	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-60	$ 19,820,535.28	30/11/2022	$ 19,820,535.28
11468.80	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-68 ND6	$ 643,904,280.82 $ 26.38	12/12/2022	$ 643,904,307.20
8974.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-67 ND5	$ 503,836,235.36 $ 20.64	12/12/2022	$ 503,836,256.00
459.85	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-69	$ 19,918,862.60	12/12/2022	$ 19,918,862.60
2081.10	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-82	$ 58.270.800,00	23/03/2023	$ 58.270.800,00
430.02	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-70	$ 18,626,746.32	19/12/2022	$ 18,626,746.32
12409.80	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-71	$ 339,656,226.00	14/12/2022	$ 339,656,226.00
9526.30	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-72	$ 260,734,831.00	13/12/2022	$ 260,734,831.00
1906.08	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-63	$ 72,431,040.00	13/12/2022	$ 72,431,040.00
15533.10	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-73	$ 872,090,366.35	16/12/2022	$ 872,090,366.35
391.80	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO	FE-74	$ 16,971,208.80	16/12/2022	$ 16,971,208.80

	ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS				
423.65	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-75	$ 18,350,823.40	16/12/2022	$ 18,350,823.40
51919.88	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-79	$ 2,914,989,742.72	28/12/2022	$ 2,914,989,742.72
264.30	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	PENDIENTE FACTURA		23/12/2022	
4457.90	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	FE-83	$ 124.821.200,00	23/03/2023	$ 124.821.200,00
252.80	"*SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA*" – LOTE 1 TELAS	PENDIENTE FACTURA		23/12/2022	

Pago de los Costos de Comisión de las operaciones adjudicadas en la rueda de negocios del Contrato de Suministro 061-2-22:

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2022	JUNIO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2022	JULIO	FE-7	$ 1,726,470,925.22	$ 0.00	N/A
		FE-9	$ 3,741,479.00	$ 0.00	N/A
		FE-8	$ 4,329,934.00	$ 0.00	N/A
2022	AGOSTO	FE-10	$ 10,226,959.50	$ 0.00	N/A
		FE-13	$ 67,349,043.84	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-15	$ 574,710,995.04	$ 0.00	N/A
		FE-17	$ 1,253,387,464.46	$ 0.00	N/A
		FE-16	$ 11,754,400.00	$ 0.00	N/A
		FE-23	$ 15,017,400.00	$ 0.00	N/A
		FE-19	$ 769,733,767.98	$ 0.00	N/A
		FE-18	$ 115,249,745.81	$ 0.00	N/A
		FE-20	$ 15,017,400.00	$ 0.00	N/A
		FE-29	$ 443,225,150.00	$ 0.00	N/A
		FE-24	$ 304,910,640.00	$ 0.00	N/A
		FE-26	$ 162,744,416.00	$ 0.00	N/A
		FE-25	$ 104,908,500.00	$ 0.00	N/A
		FE-27	$ 9,004,730.00	$ 0.00	N/A
		FE-28	$ 5,244,000.00	$ 0.00	N/A
		FE-33	$ 3,580,168,230.64	$ 0.00	N/A
		FE-30	$ 3,619,944,679.44	$ 0.00	N/A
		FE-31	$ 106,295,237.00	$ 0.00	N/A
		FE-32	$ 103,579,079.00	$ 0.00	N/A
		FE-14	$ 65,641,637.90	$ 0.00	N/A
2022	OCTUBRE	FE-36	$ 692,792,605.40	$ 0.00	N/A
		FE-38	$ 2,358,507,457.26	$ 0.00	N/A
		FE-37	$ 642,800,987.26	$ 0.00	N/A
		FE-34	$ 48,925,140.00	$ 0.00	N/A
		FE-35	$ 26,087,775.00	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-39	$ 19,023,200.00	$ 0.00	N/A
		FE-43	$ 447,766,920.00	$ 0.00	N/A
		FE-42	$ 514,139,080.49	$ 0.00	N/A

		FE-44	$ 47,902,800.00	$ 0.00	N/A
		FE-41	$ 1,267,242,240.00	$ 0.00	N/A
		FE-40	$ 29,920,440.00	$ 0.00	N/A
		FE-46	$ 2,249,880,121.16	$ 0.00	N/A
		FE-47	$ 2,446,833,118.64	$ 0.00	N/A
		FE-48	$ 2,676,541,229.24	$ 0.00	N/A
2022	DICIEMBRE	FE-54	$ 1,582,226,627.52	$ 0.00	N/A
		FE-55	$ 3,404,786,705.98	$ 0.00	N/A
		FE-53	$ 1,215,865,860.00	$ 0.00	N/A
		FE-56	$ 66,446,424.00	$ 0.00	N/A
		FE-57	$ 231,610,414.00	$ 0.00	N/A
		FE-58	$ 156,638,510.00	$ 0.00	N/A
		FE-62	$ 1,947,981,788.00	$ 0.00	N/A
		FE-59	$ 141,801,233.00	$ 0.00	N/A
		FE-60	$ 19,820,535.28	$ 0.00	N/A
		FE-45	$ 1,149,178,140.00	$ 0.00	N/A
2023	ENERO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2023	FEBRERO	FE-76	$ 116,650,800.00	$ 0.00	N/A
		FE-61	$ 1,676,319,258.40	$ 0.00	N/A
		NTD8		$ 0.00	N/A
		FE-77	$ 2,005,722,050.00	$ 0.00	N/A
		FE-64	$ 2,027,568,138.00	$ 0.00	N/A
		FE-65	$ 2,035,103,286.00	$ 0.00	N/A
		FE-78	$ 3,358,733,224.88	$ 0.00	N/A
		FE-80	$ 4,074,061,764.00	$ 0.00	N/A
		NCR18		$ 0.00	N/A
		FE-68	$ 643,904,307.20	$ 0.00	N/A
		ND6		$ 0.00	N/A
		FE-67	$ 503,836,256.00	$ 0.00	N/A
		ND5		$ 0.00	N/A
		FE-69	$ 19,918,862.60	$ 0.00	N/A
		FE-70	$ 18,626,746.32	$ 0.00	N/A
		FE-71	$ 339,656,226.00	$ 0.00	N/A
		FE-72	$ 260,734,831.00	$ 0.00	N/A
		FE-63	$ 72,431,040.00	$ 0.00	N/A
		FE-73	$ 872,090,366.35	$ 0.00	N/A
		FE-74	$ 16,971,208.80	$ 0.00	N/A
		FE-75	$ 18,350,823.40	$ 0.00	N/A
		FE-79	$ 2,914,989,742.72	$ 0.00	N/A
2023	MARZO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2023	ABRIL	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
TOTAL			**$ 57.433.044.098,73**	$ 0.00	N/A
SALDO			**$ 608.955.901,27**	$ 0.00	N/A

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 -04 -2023	**99.88 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 -04 -2023	**98,95%**

Nota: el porcentaje de ejecución física y presupuestal detallado en este punto corresponde al valor del compromiso presupuestal que se estipuló en la prorroga n° 1 y sustitución presupuestal para la vigencia 2022, del cual no se logró que le contratista llegara al 100% por demora en los tiempos de entrega de las materias primas.

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1			30/06/2023	
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Sustitución presupuestal	1	28/12/2022	$ 486,469,441.64		Modificación de la "APROPIACION PRESUPUESTAL

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 1	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101153079	05-05-2022	$49.335.700.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$17.412.600.000.00	29-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	$29.021.000.000.00	*31-12-2022	*31-12-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 2.902.100.000.00	29-04-2022	31-12-2025
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 3	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101153079	04-01-2023	$49.335.700.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$17.412.600.000.00	29-04-2022	30-12-2023
Calidad	50%	$29.021.000.000.00	*30-06-2023	*30-06-2024
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 2.902.100.000.00	29-04-2022	30-06-2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101150309	16-03-2022	$ 6.556.200.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		$ 6.556.200.000.00	17/03/2022	17/07/2022

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	**N/A**
Motivo de presunto incumplimiento	**N/A**
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	**N/A**
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	**N/A**
Estado a la fecha	**N/A**

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

- En atención a la sustitución realizada al contrato, actualmente se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.07	PAÑO VERDE	1.406,12	$ 47.179,83	$ 62.754.838,05	$ 74.678.257,28
1,02	TELA RIP STOP AZUL 100 POLIÉSTER.	4.078,59	$ 24.542,86	$ 100.100.263,37	$ 119.119.313,41

Ingeniero Industrial Nilson Gordillo Ospina
C.C. 79.658.646